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26 september 1996. - Koninklijk besluit tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken.  

26 septembre 1996. - Arrêté royal établissant  
les règles générales d'exécution des marchés  
publics et des concessions de travaux publics.  

 
 
TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN 
VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN 

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES 
POUR LES MARCHES PUBLICS 

 
 
Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen voor de 
overheidsopdrachten 

Chapitre Ier. - Dispositions générales pour 
les marchés publics 

 
 
Artikel 1.- De algemene uitvoeringsregels voor de 
overheidsopdrachten zijn toepasselijk, volgens de 
voorwaarden bepaald in dit besluit op de 
overheidsopdrachten bedoeld in het koninklijk be-
sluit van 8 januari 1996 betreffende de over-
heidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en de concessies voor 
openbare werken, hierna het koninklijk besluit van 8 
januari 1996 te noemen, en op de 
overheidsopdrachten bedoeld in het koninklijk 
besluit van 10 januari 1996 betreffende de over-
heidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten in de sectoren water, 
energie, vervoer en telecommunicatie, hierna het 
koninklijk besluit van 10 januari 1996 te noemen. 

Article 1er .- Les règles générales d'exécution 
des marchés publics s'appliquent, selon les con-
ditions prévues par le présent arrêté, aux marchés 
publics visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 
relatif aux marchés publics de travaux, de four-
nitures et de services et aux concessions de 
travaux publics, ci-après dénommé l'arrêté royal du 
8 janvier 1996, et aux marchés publics visés par 
l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services 
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des trans-
ports et des télécommunications, ci-après dénommé 
l'arrêté royal du 10 janvier 1996. 

 
 
Art. 2.- De uitvoeringsregels van de overheids-
opdrachten worden nader bepaald door : 

Art. 2.- Les règles d'exécution des marchés 
publics sont précisées par : 

 
1° de bijlage bij dit besluit, tot vaststelling van 

de algemene aannemingsvoorwaarden voor 
1° l'annexe du présent arrêté, fixant le cahie r 

général des charges des marchés publics 
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de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten en voor 
de concessies voor openbare werken ; 

de travaux, de fournitures et de services et 
des concessions de travaux publics ; 

 
2° het bestek dat de bijzondere contractuele 

bepalingen bevat die op een bepaalde 
overheidsopdracht toepasselijk zijn of de 
documenten die het vervangen, hierbij het 
bestek genoemd. Het bestek vermeldt 
ondermeer de aanbestedende overheid, het 
voorwerp van de opdracht, de 
gunningswijze, de wijze waarop de prijzen 
worden bepaald, het adres waar de 
offertes dienen toegezonden of 
overhandigd te worden en indien de termijn 
geen gunningscriterium is, de uitvoerings-
termijn ; 

2° le cahier spécial des charges contenant les 
clauses contractuelles particulières applica-
bles à un marché déterminé, ou les 
documents en tenant lieu, ci-après 
dénommés le cahier spécial des charges. 
Le cahier spécial des charges indique 
notamment le pouvoir adjudicateur, l'objet 
du marché, le mode de passation, le mode 
de détermination des prix, l'adresse à 
laquelle les offres doivent être envoyées ou 
remises et, s'il ne constitue pas un critère 
d'attribution, le délai d'exécution ; 

 
3° alle andere documenten waarnaar het 

bestek verwijst. 
3° tous autres documents auxquels le cahier 

spécial des charges se réfère. 
 
 
Art. 3.- § 1.- De algemene aanne-
mingsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle 
overheidsopdrachten met een geraamd bedrag, 
zonder belasting over de toegevoegde waarde, 
gelijk aan of hoger dan 22.000 euro . 

Art. 3.- § 1er.- Le cahier général des charges régit 
tous les marchés publics dont le montant estimé, 
hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou 
supérieur à  22.000 euros . 

 
 Zonder afbreuk te doen aan de specifieke 
bepalingen van dit besluit met betrekking tot de 
opdrachten bij wege van een promotie -
overeenkomst en de concessies voor openbare 
werken kan er niet van de algemene 
aannemingsvoorwaarden afgeweken worden, dan 
voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde 
opdracht dit noodzakelijk maken. De lijst van de 
bepalingen waarvan wordt afgeweken moet 
vooraan in het bestek bepaald worden. Bovendien 
moeten de afwijkingen van de artikelen 5, 6, 7, 10, 
§ 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 en 41 van 
de algemene aannemingsvoorwaarden uitdrukkelijk 
gemotiveerd worden in het bestek, behalve wat de 
opdracht voor aanneming van diensten in de 
zin van categorie 6 van bijlage 2 van de wet 
betreft. 
 

 Sans préjudice des dispositions spécifiques 
du présent arrêté relatives aux marchés de 
promotion et aux concessions de travaux publics, il 
ne peut être dérogé au cahier général des charges 
que dans la mesure rendue indispensable par les 
exigences particulières du marché considéré. La 
liste des dispositions auxquelles il est dérogé doit 
figurer en tête du cahier spécial des charges. En 
outre, sauf pour les marchés de services au 
sens de la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, 
les dérogations aux articles 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 
17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 du cahier 
général des charges doivent faire l'objet d'une 
motivation formelle dans le cahier spécial des 
charges. 

Welke de opdracht ook moge zijn, de 
termijnen waarbinnen volgens artikel 15 van 
de algemene aannemingsvoorwaarden de 

Quel que soit le marché, les délais dans 
lesquels les paiements sont organisés à 
l'article 15 du cahier général des charges ne 
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betalingen worden geregeld, kunnen in geen 
geval door het bestek worden verlengd. Elke 
tegengestelde bepaling in het bestek wordt 
voor nie t geschreven gehouden. 

peuvent en aucun cas être rendus plus longs 
par le cahier spécial des charges. Toute 
disposition contraire  du cahier spécial des 
charges est réputée non écrite. 
 

 § 2.- Het bestek kan de algemene 
aannemingsvoorwaarden of sommige bepalingen 
ervan toepasselijk maken op de opdracht waarvan 
het geraamd bedrag, zonder belasting over de 
toegevoegde waarde, kleiner is dan 22.000 euro . 
 

 § 2.- Le cahier spécial des charges peut 
rendre le cahier général des charges ou certaines 
de ses dispositions applicables au marché dont le 
montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est 
inférieur à 22.000 euros . 

 Indien het de algemene aanne-
mingsvoorwaarden niet in hun geheel toepasselijk 
maakt, zijn niettemin de artikelen 10, § 2, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 en 41 toepasselijk op die 
opdracht. De bepalingen van § 1 betreffende de 
afwijkingen en deze die be trekking heeft op de 
uitzonderring voor de opdrachten voor 
aanneming van diensten in de zin van 
categorie 6 van bijlage 2 van de wet zijn ook 
toepasselijk. 

 S'il ne rend pas le cahier général des 
charges applicable dans son intégralité, les articles 
10, § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 
sont néanmoins d'application au marché considéré. 
Les dispositions du § 1er en matière de dérogation 
et celle concernant l'exception pour les 
marchés de services au sens de la catégorie 6 
de l'annexe 2 de  la loi  sont également d'applica-
tion. 

 
 Welke de opdracht ook moge zijn, de 
termijnen waarbinnen volgens artikel 15 van 
de algemene aannemingsvoorwaarden de be -
talingen worden geregeld, kunnen in geen 
geval door het bestek worden verlengd. Elke 
tegengestelde bepaling in het bestek wordt 
voor niet geschreven gehouden. 

 Quel que soit le marché, les délais 
dans lesquels les paiements sont organisés à 
l'article 15 du cahier général des charges ne 
peuvent en aucun cas être rendus plus longs 
par le cahier spécial des charges. Toute 
disposition contraire du cahier spécial des 
charges est réputée non écrite. 
 

 In het geval bepaald in het tweede lid mag, 
indien het bedrag van de gekozen offerte gelijk aan 
of hoger is dan 22.000 euro , zonder belasting 
over de toegevoegde waarde, de opdracht slechts 
worden gegund, voor zover het verschil tussen het 
bedrag van de goed te keuren offerte en de raming 
kleiner is dan tien percent van dit laatste bedrag. 
  

 Dans le cas prévu à l'alinéa 2, lorsque le 
montant de l'offre retenue est égal ou supérieur, 
hors taxe sur la valeur ajoutée, à 22.000 euros  le 
marché ne peut être conclu que si l'écart entre le 
montant de l'offre à approuver et celui de 
l'estimation est inférieur à dix pour cent de ce 
dernier montant. 

 § 3.- De algemene aannemings-
voorwaarden zijn niet toepasselijk op de opdracht 
waarvan het bedrag, zonder belasting over de 
toegevoegde waarde, gelijk is aan of kleiner is dan 
5.500 euro . 

 § 3.- Le cahier général des charges n'est 
pas applicable au marché dont le montant est égal 
ou inférieur, hors taxe sur la valeur ajoutée, à  
5.500 euros . 
 
 

Art. 3bis. Pour l’application du présent 
arrêté, on entend par : 
 
 

Art. 3bis. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt verstaan onder: 
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1° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de 
mots ou de chiffres qui peut être lu, 
reproduit, puis communiqué. Cet 
ensemble peut inclure des informations 
transmises et/ou stockées par des 
moyens électroniques. Un écrit établi 
par des moyens électroniques peut être 
envoyé ou remis par lettre ou par 
porteur ou être envoyé par des moyens 
électroniques ; 

  
 

1° schriftelijk of geschre ven stuk: elk uit 
woorden of cijfers be staand geheel dat 
kan worden gelezen, gereproduceerd en 
vervolgens me degedeeld. Dit geheel 
kan met elektronische middelen 
overgebrachte en/of opgeslagen 
gegevens bevatten. Een schriftelijk stuk 
dat met elektronische middelen werd 
opgesteld, kan per brief of per bode 
worden verzonden of overhandigd of 
met elektronische middelen worden 
verzonden; 

 
2° moyen électronique : un moyen 

utilisant des équipements électroniques 
de traitement (y compris la 
compression numérique) et de 
stockage de données et utilisant la 
diffusion, l'acheminement et la récep-
tion par fils, par radio, par moyens 
optiques ou par d'autres moyens 
électromagnétiques.  

 

2° elektronische middel: een middel 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
elektronische apparatuur voor 
gegevensverwerking (met inbegrip van 
digitale compressie) en gegevenopslag 
alsmede van verspreiding, overbrenging 
en ontvangst per draad, straalverbindin-
g, langs optische weg of met andere 
elektromagnetische middelen. 

  
Art. 3 ter – Le cahier spécial des charges 
ne peut imposer à l’adjudicataire d’utiliser 
des moyens électroniques, toute disposition 
contraire étant ré putée non écrite. 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur et 
l'adjudicataire peuvent convenir par écrit 
d’établir et/ou envoyer leurs écrits par ces 
moyens. Ils doivent dans ce cas s’accorder 
sur les outils à utiliser, préciser les 
adresses électroniques auxque lles les 
documents envoyés par ces moyens 
peuvent être notifiés et convenir que le 
moment exact de la réception par le 
destinataire est établi automatiquement 
dans un accusé de réception envoyé par des 
moyens électroniques.  
 

Art. 3 ter – Het bestek kan de  aannemer 
niet verplichten  de elektronische middelen 
te gebruiken en iedere tegenstrijdige 
bepaling wordt voor niet geschreven 
gehouden. De aanbestedende overheid en 
de aannemer mogen evenwel schriftelijk 
overeenkomen om hun schriftelijke stukken 
via elektronische middelen op te stellen of 
te verzenden. In dat geval moeten ze het 
eens zijn over de te gebruiken 
hulpmiddelen, de elektronische adressen 
vermelden via dewelke de door deze 
middelen verzonden documenten kunnen 
betekend worden en overeenkomen dat het 
precieze tijdstip van ontvangst door de 
bestemmeling automatisch wordt 
vastgesteld door een ontvangstbewijs dat via 
elektronische middelen wordt verzonden.  
 
 

Lorsqu'un envoi par lettre recommandée 
est imposé par une disposition du présent 
arrêté, celui-ci peut être remplacé par un 
envoi par des moyens électroniques revêtu 

Wanneer een bepaling van dit besluit de 
verzending per aangetekende brief oplegt, 
mag die worden vervangen door een 
verzending via elektronische middelen die 
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d'une signature électronique conforme aux 
règles du droit communautaire et du droit 
national relatives à la signature 
électronique avancée accompagnée d’un 
certificat qualifié et conçue au moyen d’un 
dispositif sécurisé de création de signature. 
Cette disposition ne s’applique que lorsque 
les parties en sont convenues 
conformément à l’alinéa 1er. 
 
 
 

een elektronische handtekening bevat 
conform de regels van het communautair en 
nationaal recht inzake de geavanceerde 
elektronische handtekening met een 
gekwalificeerd certificaat, waarbij deze 
handtekening werd gerealiseerd via een 
veilig middel voor het aanmaken van een 
handtekening. Deze bepaling is enkel van 
toepassing wanneer de partijen zulks 
overeengekomen zijn overeenkomstig het 
eerste lid. 

Art. 3 quater – Tout écrit établi par des 
moyens électroniques dans lequel un virus 
informatique ou toute autre instruction 
nuisible sont détectés dans la version reçue 
peut faire l’objet d’un archivage de sécurité 
sans lecture de cet écrit. Ce document est 
dès lors  réputé n’avoir jamais été reçu. 
L’expéditeur en est informé sans délai. 
 
 
 

Art. 3 quater – Elk schrijftelijk stuk dat met 
elektronische middelen werd opgesteld een 
waarin een computervirus of schadelijke 
instructies in de ontvangen versie worden 
ontdekt wordt opgenomen in een 
veiligheidsarchief waarbij dit stuk niet 
wordt gelezen. Bijgevolg wordt dit 
document als niet ontvangen beschouwd. 
De afzender wordt hiervan onmiddellijk op 
de hoogte gebracht. 
 

Hoofdstuk II. - Bepaalde 
betalingsmodaliteiten, voorschotten en 
herziening van de prijs van de 
onderaannemingscontracten 

Chapitre II. -  De certaines modalités de 
paiement, des avances et de la révision du 
prix des contrats de sous -traitance 

 
 
Art. 4.- § 1.- In de artikelen van dit besluit en van 
de algemene aannemingsvoorwaarden wordt onder 
"oorspronkelijke aannemingssom", "bedrag van de 
offerte", "bedrag van de leveringen", "bedrag van 
de diensten", of "aannemingsprijs", verstaan de prijs 
zonder belasting op de toegevoegde waarde. 
 
  
§ 2.- De prijs van de opdracht wordt betaald hetzij 
ineens na volledige uitvoering ervan, hetzij, 
wanneer de wet dit toestaat, met betalingen in min-
dering naargelang de uitvoering vordert en volgens 
de modaliteiten bepaald in het bestek. 

Art. 4.- § 1er.- Lorsqu'il est fait mention dans le 
présent arrêté et dans le cahier général des 
charges du "montant initial du marché", du "montant 
de l'offre", de la "valeur des fournitures", de la "va-
leur des services", ou de la "valeur du marché", il 
faut entendre par ces expressions le prix hors taxe 
sur la valeur ajoutée.  
 
 § 2.- Le prix du marché est payé soit en 
une fois après son exécution complète, soit par 
acomptes dans les cas où ce mode de paiement est 
permis par la loi, au fur et à mesure de son 
avancement, suivant les modalités prévues par le 
cahier spécial des charges. 

 
 Zodra de uitvoering van een opdracht 
zodanig is gevorderd dat zij recht geeft op betaling, 
wordt hierover proces-verbaal opgemaakt door de 
aanbestedende overheid. De aannemer moet 

 Aussitôt qu'un marché est parvenu à un 
degré de réalisation donnant droit à paiement, il en 
est dressé procès-verbal par le pouvoir 
adjudicateur. Toutefois, le paiement reste 
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evenwel een schuldvordering indienen vooraleer hij 
kan worden betaald. Deze bepaling is niet van 
toepassing op de opdrachten waarvan het 
bedrag niet hoger is dan 5.500 euro zonder 
belasting over de toegevoegde waarde. 

subordonné à l'obligation pour l'adjudicataire d'intro-
duire une déclaration de créance. Cette 
disposition n'est pas d'application pour les 
marchés dont le montant ne dépasse pas 
5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. 

 
 
Art. 5.- § 1.- Onverminderd de bepalingen ter 
uitvoering van artikel 134 van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, 
kunnen voorschotten aan de aannemer worden 
toegestaan in de hierna opgesomde gevallen : 

Art. 5.- § 1er.- Sans préjudice des dispositions 
prises en application de l'article 134 des lois sur la 
comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 
1991, des avances peuvent être accordées à 
l'adjudicataire, dans les cas énumérés ci-après : 
 

1° overeenkomstig de in het bestek 
vastgestelde modaliteiten voor opdrachten 
die ten aanzien van hun bedrag zeer be-
langrijke voorafgaande investeringen 
vergen, die uitsluitend voor hun uitvoering 
bestemd zijn : 

1° suivant les modalités fixées par le cahier 
spécial des charges, pour les marchés qui, 
par rapport à leur montant, nécessitent des 
investissements préalables de valeur con-
sidérable, tout en étant spécifiquement liés 
à leur exécution : 

 
 a) hetzij voor het oprichten van 

bouwwerken of installaties ; 
 a) soit pour la réalisation de 

constructions ou installations ; 
 
 b) hetzij voor de aankoop van 

materieel, machines of 
gereedschappen ; 

 b) soit pour l'achat de matériel, 
machines ou outillages ; 

 
 c) hetzij voor de aankoop van 

octrooien, fabricage- of 
verbeteringslicenties ; 

 c) soit pour l'acquisition de brevets ou 
de licences de fabrication ou de 
perfectionnement ; 

 
 
 d) hetzij voor studies, proeven, 

aanpassingen of de bouw van 
prototypes ; 

 
 
 d) soit pour les études, essais, mises 

au point ou réalisations de prototy-
pes ; 

 
2° voor de overheidsopdrachten voor 

aanneming van leveringen of van diensten 
die dienen te worden gegund : 

2° pour les marchés publics de fournitures ou 
de services qu'il s'impose de conclure : 

 
 
 a) aan andere Staten ; 

 
 a) avec d'autres Etats ; 

 
 b) aan leveranciers of dienstverleners 

waarmede verplicht moet 
gehandeld worden en die het 
storten van voorschotten als voor-
waarde stellen voor het 
aanvaarden van de opdracht; 

 

 b) avec des fournisseurs ou des 
prestataires de services avec 
lesquels il faut nécessairement trai-
ter et qui subordonnent 
l'acceptation du marché au 
versement d'avances ; 
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 c) aan een bevoorradings- of 
herstellingsinrichting die door 
Staten is opgericht ; 

 c) avec un organisme d'ap-
provisionnement ou de réparation 
constitué par des Etats ; 

 
 d) binnen het raam van de 

gemeenschappelijk door 
verschillende Staten of 
internationale instellingen 
gefinanceerde programma's voor 
navorsing, uittesten, studie, vervol-
making, ontwikkeling of fabricage. 

 

 d) dans le cadre de programmes de 
recherche, d'essai, d'étude, de mise 
au point, de développement ou de 
fabrication financés en commun 
par plusieurs Etats ou organisations 
internationales. 

 Het bedrag van de voorschotten mag vijftig 
percent van de oorspronkelijke aannemingssom niet 
overtreffen, behoudens in de gevallen vermeld 
onder § 1, 2°. Het bestek vermeldt bovendien de 
waarborg die de aannemer moet verstrekken. 

 Le montant des avances ne peut excéder 
cinquante pour cent du montant initial du marché, 
sauf dans les cas visés au § 1er, 2°. En outre, le 
cahier spécial des charges indique les garanties que 
doit fournir l'adjudicataire. 

 
 § 2.- De voorschotten worden gerecu-
pereerd door afhoudingen op de betalingen in 
mindering overeenkomstig de modaliteiten van het 
bestek. De betaling van voorschotten kan worden 
geschorst en ze kunnen worden gerecupereerd op 
de betalingen in mindering indien vastgesteld wordt 
dat de begunstigde zijn contractuele verplichtingen 
niet nakomt of de bepalingen van artikel 12 van de 
wet overtreedt. 

 § 2.- Les avances sont récupérées par 
prélèvement sur les acomptes, suivant les modalités 
prévues par le cahier spécial des charges. Le 
paiement des avances peut être suspendu et elles 
peuvent être récupérées sur les acomptes, s'il est 
constaté que leur bénéficiaire ne respecte pas ses 
obligations contractuelles ou s'il contrevient aux 
dispositions de l'article 12 de la loi. 

 
 
Art. 6.- § 1.- Doet de aannemer, de leverancier of 
de dienstverlener een beroep op onderaannemers 
en bevat zijn opdracht een prijsherzieningsclausule, 
dan moet een herzieningsformule voorkomen in de 
onderaannemingscontracten indien hun bedrag 
en/of uitvoeringstermijn de grenzen overschrijden 
die in artikel 13, § 5, van de algemene 
aannemingsvoorwaarden zijn vastgesteld. 

Art. 6.- § 1er.- Si l'entrepreneur, le fournisseur ou 
le prestataire de services a recours à des sous-trai-
tants, et pour autant que le marché comporte une 
clause de révision des prix, les contrats de sous-
traitance doivent comporter une formule de révision 
si leur montant et/ou leur durée dépassent les 
limites fixées par l'article 13, § 5, du cahier général 
des charges. 

 
 Deze herzieningsformule verwijst :  Cette formule de révision se réfère : 
 
1° in ieder geval naar de lonen, met inbegrip 

van de sociale lasten, die toepasselijk zijn 
op de beroepssector waartoe de 
onderaannemer behoort, met een 
parameter die overeenstemt met de 
omvang van het loonaandeel in de 
betrokken prestaties ; 

1° obligatoirement aux salaires, y compris les 
charges socia les, applicables au secteur 
professionnel dont relève le sous-traitant, 
avec un paramètre correspondant à l'im-
portance des salaires dans les prestations 
en cause ; 

 
2° eventueel naar de prijzen van de materialen 2° éventuellement aux prix des matériaux 
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die door de onderaannemer worden 
verwerkt of naar een representatieve prij-
zenindex, indien die materia len, hetzij recht-
streeks, hetzij via een algemene represen-
tatieve index van de materia lenprijzen, 
opgenomen zijn in de herzieningsformule 
van de opdracht. 

utilisés par le sous-traitant ou à un indice 
représentatif de ces prix, lorsque ces 
matériaux interviennent dans la formule de 
révision du marché, soit directement, soit 
par un indice représentatif du coût des 
matériaux. 

 
 De waarde van de vaste factor in de 
herzieningsformule van de onderaan-
nemingscontracten mag niet lager liggen dan 0,20 
noch de vaste factor in de formule van de opdracht 
met meer dan 0,10 overschrijden. 

 La valeur du terme fixe des formules de 
révision des contrats de sous-traitance ne peut être 
inférieure à 0,20, ni dépasser celle du terme fixe de 
la formule du marché majorée de 0,10. 

 
 Deze vaste factor mag evenwel worden 
verhoogd voor zover het onderaannemingcontract 
voorziet, hetzij in het verlenen van voorschotten 
voor de onmiddellijke aanschaffing van materialen 
die door de onderaannemer worden gebruikt, hetzij 
in het ter beschikking stellen van deze laatste van 
materialen die door de aannemer rechtstreeks 
werden aangekocht. 

 Cette valeur du terme fixe peut toutefois 
être majorée dans la mesure où le contrat de sous-
traitance prévoit, soit l'octroi d'avances pour 
l'acquisition immédiate de matériaux à utiliser par le 
sous-traitant, soit la mise à disposition de ce dernier 
de matériaux achetés directement par l'adjudica-
taire. 

 
 Als basis worden de referentiewaarden 
genomen geldend op het ogenblik dat het 
onderaannemingscontract wordt gesloten. 

 Les bases de référence sont celles en 
vigueur au moment de la passation du contrat de 
sous-traitance. 

 
 § 2.- Zonder dat hieruit enig recht voor de 
onderaannemers ten overstaan van de 
aanbestedende overheid kan ontstaan, kan deze 
laatste van de aannemer de overlegging vorderen 
van verklaringen, waarbij de onderaannemers 
bevestigen dat een prijsherziening overeenkomstig 
onderhavige bepalingen, wordt toegepast. Stelt de 
aanbestedende overheid een overtreding van deze 
bepalingen vast, dan worden, zolang de overtreding 
voortduurt, de straffen toegepast die voor niet-
naleving van de bepalingen van de opdracht voor-
geschreven zijn. 

 § 2.- Sans qu'il puisse en résulter un droit 
quelconque pour les sous-traitants envers le pouvoir 
adjudicateur, celui-ci peut réclamer la production 
par l'adjudicataire d'attestations par lesquelles ses 
sous-traitants certifient qu'une révision de leur prix 
est appliquée conformément aux présentes disposi-
tions. Tout manquement à ces dispositions constaté 
par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l'application 
des pénalités prévues en cas d'inobservation des 
clauses du marché et ce pendant toute la durée de 
l'infraction. 
 

 
 § 3.- De aannemer die beroep doet op een 
onderaannemer moet de modaliteiten van de 
opdracht met betrekking tot artikel 15, § 1, 2, 4 en 5 
overeengekomen met de aanbestedende overheid, 
kenbaar maken aan deze onderaannemer bij het 
sluiten van de overeenkomst met deze laatste. De 
onderaannemer heeft het recht om zich ten aanzien 
van de aannemer te beroepen op deze bepalingen 
om van hem de betaling te vorderen van de 

 § 3.- L'adjudicataire qui fait appel à un 
sous-traitant doit faire connaître à ce sous-traitant, 
lors de la passation du contrat avec ce dernier, les 
modalités du marché relatives à l'article 15, § 1er, 
2, 4 et 5 convenues avec le pouvoir adjudicateur. 
Le sous-traitant a le droit de se prévaloir de ces 
dispositions vis-à-vis de l'adjudicataire pour exiger 
de celui-ci le paiement des sommes dues à raison 
des travaux, des fournitures et des services servant 
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sommen, verschuldigd voor de werken, leveringen 
en diensten ter uitvoering van de opdracht. 
 
 Voor de toepassing van deze paragraaf 
wordt de onderaannemer als aannemer en de 
aannemer als aanbestedende overheid beschouwd 
ten opzichte van de eigen onderaannemers van de 
eerstgenoemde.  

à l'exécution du marché. 
 
 
 Pour l'application du présent paragraphe, le 
sous-traitant est considéré comme adjudicataire et 
l'adjudicataire comme pouvoir adjudicateur à 
l'égard des propres sous-traitants du premier cité. 

 
 
Hoofdstuk III. - Wijziging van de opdracht Chapitre III. - De la modification du marché  

 
 
Art. 7.- Ongeacht de wijze waarop de prijzen 
worden bepaald, is de aanbestedende overheid 
gerechtigd de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te 
wijzigen, voor zover het voorwerp ervan 
onveranderd blijft en, zo nodig, mits een 
rechtmatige compensatie. 

Art. 7.- Quel que soit le mode de détermination 
des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit 
d'apporter unilatéralement des modifications au 
marché initial, pour autant qu'il n'en modifie pas 
l'objet et moyennant juste compensation, s'il y a 
lieu. 

 
 
Art. 8.- Na gunning van de opdracht kan van haar 
essentiële bepalingen en voorwaarden niet worden 
afgeweken dan bij een gemotiveerde beslissing van 
de aanbestedende overheid.  
 
Deze bepaling is niet van toepassing op de 
opdrachten waarvan het bedrag niet hoger is 
dan 5.500 euro zonder belasting over de 
toegevoegde waarde. 

Art. 8.- Il ne peut être dérogé aux clauses et 
conditions essentielles du marché conclu que par 
une décision motivée du pouvoir adjudicateur.  
 
 
Cette disposition n'est pas d'application pour 
les marchés dont le montant ne dépasse pas 
5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. 

 
 
Hoodfstuk IV. - Diverse bepalingen 
 

 
Chapitre IV. - Dispositions diverses 

 
Art. 9.- Indien de opdracht meerdere percelen 
bevat, wordt met het oog op de uitvoering elk 
perceel als een afzonderlijke opdracht beschouwd, 
tenzij het bestek anders bepaalt. 

 
Art. 9.- Si le marché comporte plusieurs lots, 
chaque lot est considéré, en vue de l'exécution, 
comme un marché distinct, à moins que le cahier 
spécial des charges n'en dispose autrement. 

 
 
Art. 10.- Wanneer in de tussenkomst van het 
College van het Hoog Comité van Toezicht 
voorzien wordt bij of krachtens de wet kunnen de 
geschillen betreffende de opdrachten of alle hier-
mede verband houdende akten of bescheiden op 
verzoek van een der partijen aan dat College, over-
eenkomstig zijn organiek reglement, worden voor-
gelegd. 

Art. 10.- Lorsque l'intervention du Collège du 
Comité supérieur de Contrôle est prévue par la loi 
ou en vertu de celle -ci, les litiges relatifs aux 
marchés ou à tous actes ou conventions qui s'y 
rattachent peuvent, à la demande de l'une des 
parties, être soumis audit Collège, conformément à 
son règlement organique. 
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TITEL II - AANVULLENDE BEPALINGEN 
VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN 
VOOR ANNEMING VAN WERKEN EN 
VAN LEVERINGEN BIJ WEGE VAN EEN 
PROMOTIEOVEREENKOMST 

TITRE II - DISPOSITIONS COMPLEMEN-
TAIRES POUR LES MARCHES PUBLICS 
DE PROMOTION DE TRAVAUX ET DE 
FOURNITURES 

 
 
Hoofdstuk 1. - Bepalingen betreffende het 
bestek 

Chapitre 1er . - Dispositions relatives au 
cahier spécial des charges 

 
 
Afdeling I - Bepalingen van toepas sing op alle 
opdrachten bij wege van een promotie -
overeenkomst 

Section Ière - Dispositions applicables à 
l'ensemble des marchés de promotion 

 
 
Art. 11.- Het bestek van een opdracht bij wege 
van een promotieovereenkomst vermeldt onder-
meer : 

Art. 11.- Le cahier spécial des charges d'un 
marché de promotion mentionne notamment : 

 
1° de termijn of termijnen vastgesteld voor de 

gehele of gedeeltelijke terbeschikkingstel-
ling van het werk of de leveringen door de 
promotor ; 

 

1° le ou les délais fixés pour la mise à 
disposition totale ou partielle par le 
promoteur, de l'ouvrage ou des fournitu-
res ; 

2° de betalingswijzen, de formule voor de 
herziening van de annuïteiten of de 
huurprijs ; 

2° les modalités de paiement, la formule de 
révision des annuités ou de la redevance 
locative ; 

 
3° de formule voor het vaststellen van de te 

betalen prijs in geval van lichting van de 
aankoopoptie ; bij ontstentenis van een 
dergelijke formule in het bestek van een 
opdracht voor aanneming van werken bij 
wege van promotieovereenkomst, is de vol-
gende formule van toepassing : 

3° la formule de détermination du prix à payer 
en cas de levée de l'option d'achat ; en 
l'absence d'une telle formule dans le cahier 
spécial des charges d'un marché de 
promotion de travaux, la formule suivante 
est d'application : 

 
 1 x 0,80 RH x (1-0,025 n) x 1,03 
 i 
 

 1 x 0,80 RH x (1-0,025 n) x 1,03 
 i 

 waarin : 
 

 dans laquelle : 

 i = de wettelijke rentevoet ; 
 

 i = le taux de l'intérêt légal ; 

RH = de huurprijs, in voorkomend geval de 
overeenkomstig de bepalingen van 
de opdracht herziene huurprijs, die 
verschuldigd is gedurende het jaar 

RH = la redevance locative, le cas échéant 
révisée selon les dispositions du 
marché, due pendant l'année qui 
précède la levée de l'option ; 
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dat aan de lichting van de optie 
voorafgaat ; 

 
 

n =het aantal volle jaren verlopen tussen de 
datum van de beschikbaarstelling van 
het werk en de lichting van de optie. 

 
 

n = le nombre d'années entiè res entre la 
mise à disposition de l'ouvrage et la 
levée de l'option. 

 
 
Afdeling 2 - Bepalingen van toepassing op de 
opdrachten voor aanneming van werken bij 
wege van een promotieovereenkomst 

Section 2 - Dispositions applicables aux 
marchés de promotion de travaux 
 
 
 

Art. 12.-  Bij de opdrachten voor aanneming van 
werken  bij wege van een promotieovereenkomst 
vermeldt het bestek de rechten die iedere partij 
heeft op de gronden die dienen als zate voor het 
werk en in voorkomend geval het recht van opstal 
of het recht van erfpacht welke de aanbestedende 
overheid aan de promotor afstaat alsmede de 
voorwaarden waaraan die overdracht is onderwor-
pen en de termijn waarin de authentieke akte van 
overdracht zal worden verleden. 
 

Art. 12.-  Dans les marchés de promotion de 
travaux, le cahier spécial des charges mentionne 
les droits de chacune des parties sur les terrains 
servant d'assiette à l'ouvrage et, le cas échéant, les 
droits de superficie ou d'emphytéose que le pouvoir 
adjudicateur cède au promoteur ainsi que les 
conditions auxquelles cette cession est soumise et 
le délai dans lequel l'acte authentique de cession 
sera passé. 

 Indien ze met zakelijke rechten moeten 
bezwaard worden, moeten de terreinen die deel 
uitmaken van het openbaar domein en die als zate 
voor het werk dienen, voorafgaandelijk het 
voorwerp uitmaken van een beslissing van desaf-
fectatie. 
 

 S'ils sont appelés à être grevés de droits 
réels, les terrains du domaine public devant servir 
d'assiette à l'ouvrage doivent faire préalablement 
l'objet d'une décision de désaffectation. 

 Wanneer de aanbestedende overheid een 
recht van opstal afstaat, geniet de promotor 
evenwel de rechten niet welke vermeld zijn in de 
artikelen 5 en 6 van de wet van 10 januari 1824 op 
het recht van opstal. 

 Lorsque le pouvoir adjudicateur cède un 
droit de superficie, le promoteur ne bénéficie 
toutefois pas des droits prévus aux articles 5 et 6 
de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de super-
ficie. 
 

 
Art. 13.- § 1.- Indien het werk opgericht wordt ter 
voldoening van de behoeften van de aanbestedende 
overheid op gronden waarvan zij eigenaar of 
erfpachter is, bepaalt het bestek de voorwaarden 
waaronder de eventuele eigendomsoverdracht van 
dit werk aan de promotor geschiedt. 
 

 
Art. 13.- § 1er.- Lorsque l'ouvrage est érigé sur 
des terrains dont le pouvoir adjudicateur est prop-
riétaire ou emphytéote et pour satisfaire à ses 
besoins propres, le cahier spécial des charges 
précise les conditions dans lesquelles s'opère le 
transfert éventuel de propriété de cet ouvrage au 
promoteur. 

 § 2.- De zakelijke rechten die de aanbeste-  § 2.- Les droits réels qui seront, le cas 
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dende overheid desgevallend aan de promotor zal 
verlenen worden nader omschreven in een docu-
ment dat bij het bestek is gevoegd en dat door de 
promotor na ondertekening bij zijn offerte werd ge-
voegd. Dit document vermeldt de modaliteiten  van 
verlening van de zakelijke rechten, inzonderheid die 
van § 3 en 4 van dit artikel.  
 
 
 De overdracht wordt vastgesteld in een au-
thentieke akte die binnen de in het bestek bepaalde 
termijn en uiterlijk binnen vier maanden na de 
goedkeuring van de offerte wordt verleden. 
 

échéant, octroyés par le pouvoir adjudicateur au 
promoteur sont précisés dans un document qui est 
annexé au cahier spécial des charges et qu'après 
signature, le promoteur a joint à son offre. Ce 
document mentionne les modalités de l'octroi des 
droits réels, notamment celles prévues aux § 3 et 4 
du présent article.  
 
 
 La cession est constatée dans un acte 
authentique passé dans le déla i prévu au cahier 
spécial des charges et au plus tard dans les quatre 
mois qui suivent l'approbation de l'offre. 

 § 3.- De bouwgrond mag pas na het 
verlijden van de authentieke akte ter beschikking 
van de promotor worden gesteld. 
 

 § 3.- Le terrain ne peut être mis à la 
disposition du promoteur avant la date de passation 
de l'acte authentique. 

 § 4.- De aanbestedende overheid kan voor 
de duur van de uitvoering van het werk afstand 
doen van het recht van natrekking. 
 

 § 4.- Le pouvoir adjudicateur peut 
renoncer au droit d'accession pendant toute la 
durée d'exécution de l'ouvrage. 

 De promotor kan de rechten en plichten die 
op het verworven zakelijk recht betrekking hebben 
enkel met de schriftelijke en voorafgaande 
instemming van de aanbestedende overheid 
overdragen. 
 
 

 Le promoteur ne peut céder les droits et 
obligations afférents au droit réel acquis qu'avec 
l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. 

Art. 14. - Indien het werk opgericht wordt ter 
voldoening van de behoeften van derden doch op 
gronden waarvan de aanbestedende overheid 
eigenaar of erfpachter is bepaalt het bestek de 
voorwaarden van verkoop of van verhuring, als-
mede de voorwaarden waaraan de derden moeten 
voldoen. Indien de aanbestedende overheid zich het 
recht voorbehoudt zelf de derden aan te wijzen, 
bepaalt het bestek de termijn waarin die 
aanwijzingen zullen geschieden. 
 

Art. 14.-  Lorsque l'ouvrage est érigé sur des 
terrains dont le pouvoir adjudicateur est proprié taire 
ou emphytéote mais pour satisfaire aux besoins de 
tiers, le cahier spécial des charges détermine les 
conditions de vente ou de location ainsi que les 
conditions auxquelles les tiers doivent répondre. Si 
le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de 
désigner lui-même les tiers, le cahier spécial des 
charges fixe le délai dans lequel ces désignations 
doivent intervenir. 

 Indien het werk aan derden moet worden 
verhuurd, zijn de bepalingen van artikel 13, § 2 en § 
3, toepasselijk. Indien het bestemd is om aan 
derden te worden verkocht, doet de aanbestedende 
overheid tot aan de verkoop afstand van het recht 
van natrekking. 
 
 

 Lorsque l'ouvrage doit être loué à des tiers, 
les dispositions de l'article 13, § 2 et § 3, sont 
d'application. S'il est destiné à être vendu à des 
tiers, le pouvoir adjudicateur renonce au droit d'ac-
cession jusqu'à la vente. 

Art. 15.- § 1.- Indien de promotor eigenaar of Art. 15.- § 1er.- Lorsque le promoteur est 
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erfpachter is van de bouwgrond, bepaalt het bestek 
de voorwaarden waaronder de aanbestedende 
overheid zowel over de bouwgrond als over het 
werk wil beschikken, te weten : 
 

propriétaire ou emphytéote du terrain, le cahier 
spécial des charges détermine les conditions dans 
lesquelles le pouvoir adjudicateur entend disposer 
tant du terrain que de l'ouvrage, à savoir : 

1° hetzij het huren ; 
 

1° soit la location ; 

2° hetzij het huren voor een periode van 
tenminste tien jaar met aankoopoptie op 
termijn ; 

 

2° soit la location pour une période d'au moins 
dix ans avec option d'achat à terme ; 

3° hetzij het huren, gevolgd door een 
eigendomsoverdracht na een termijn van 
tenminste tien jaar ; in dit geval wordt de 
spreiding van de betalingen vermeld ; 

 

3° soit la location suivie d'un transfert de 
propriété après un terme d'au moins dix 
ans ; dans ce cas, il est fait mention de 
l'échelonnement des paiements ; 

4° hetzij het verwerven vanaf de 
terbeschikkingstelling van het werk ; in dit 
geval worden de betalingen gespreid over 
een periode van minstens tien jaar vanaf 
het verwerven ; 

4° soit l'acquisition dès la mise à disposition de 
l'ouvrage ; dans ce cas, les paiements sont 
échelonnés sur une période d'au moins dix 
ans à partir de l'acquisition ; 

  
5° hetzij het in erfpacht nemen; in dat geval 

worden de betalingsmodaliteiten vermeld. 
 

5° soit la prise en emphytéose; dans ce cas, 
les modalités de paiement doivent être 
précisées. 

 
 In de hypothesen bedoeld onder 2°, 3° en 
4°, wordt de akte die de eigendomsoverdracht 
vaststelt, binnen de vier maanden na de overdracht 
verleden. 
 

 Dans les hypothèses prévues aux 2°, 3° et 
4°, l'acte constatant le transfert de propriété doit 
être passé dans les quatre mois qui suivent le 
transfert effectif. 

 § 2.- Artikel 29, § 2, van de algemene 
aannemingsvoorwaarden is niet van toepassing 
indien de promotor eigenaar is van de bouwgrond. 
 
 

 § 2.- L'article 29, § 2, du cahier général 
des charges ne s'applique pas lorsque le promoteur 
est propriétaire du terrain. 

Art. 16.-  Onverminderd de wettelijke bepalingen 
betreffende de voorrechten en de wettelijke hypo-
theken, moet het bestek bepalen dat het werk en, in 
voorkomend geval, de bouwgrond, noch met een 
conventionele hypotheek noch met een con-
ventionele erfdienstbaarheid mogen worden 
bezwaard zonder het schriftelijk en voorafgaand 
akkoord van de aanbestedende overheid indien in 
een eigendoms-overdracht aan laatstgenoemde 
voorzien is of indien er een aankoopoptie bestaat. 
 

Art. 16.-  Sans préjudice des dispositions légales 
relatives aux privilèges et aux hypothèques légales, 
le cahier spécial des charges doit prévoir que l'ou-
vrage et, le cas échéant, le terrain, ne peuvent être 
grevés d'aucune hypothèque ou servitude 
conventionnelles sans l'accord écrit et préalable du 
pouvoir adjudicateur, si un transfert de propriété à 
ce dernier est prévu ou s'il y a option d'achat. 

 Het bestek moet eveneens bepalen dat de 
eigendomsoverdracht van het werk en, in 

 Le cahier spécial des charges doit de 
même prévoir que le transfert de la propriété de 
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voorkomend geval, van de bouwgrond vrij van alle 
zakelijke en persoonlijke rechten geschiedt zonder 
dat de aanbestedende overheid tot een andere 
betaling gehouden is dan die welke in de opdracht 
bij wege van een promotieovereenkomst bedongen 
wordt. 
 
 

l'ouvrage et, le cas échéant, du terrain, s'effectue 
quitte et libre de tous droits réels et personnels sans 
que le pouvoir adjudicateur soit tenu à aucun autre 
paiement que celui prévu au marché de promotion. 

Art. 17.-  Het bestek kan voorzien in het recht 
voor de aanbestedende overheid om de opdracht 
van rechtswege te verbreken wanneer het werk, 
tijdens de duur van de opdracht en voor zoverre de 
eigendoms-overdracht aan de aanbestedende over-
heid niet plaatsgehad heeft, geheel of gedeeltelijk 
wordt vernield zonder dat de verantwoordelijkheid 
van de aanbestedende overheid hiervoor kan wor-
den ingeroepen en indien de promotor weigert het 
op eigen kosten te herstellen. 
 

Art. 17.-  Pour autant que la propriété de l'ouvrage 
ne lui ait pas été transférée, le cahier spécial des 
charges peut prévoir le droit pour le pouvoir 
adjudicateur de résilier le marché de plein droit si la 
destruction totale ou partielle de l'ouvrage survient 
pendant la durée du marché sans que la responsa-
bilité du pouvoir adjudicateur soit engagée et si le 
promoteur refuse de le remettre en état à ses frais. 

 De promotor wordt geacht geweigerd te 
hebben indien hij binnen de dertig kalenderdagen na 
ontvangst van het verzoek van de aanbestedende 
overheid geen kennis geeft van zijn voornemen om 
het werk op zijn kosten weer in goede staat te 
brengen, binnen een na gemeen overleg vast te 
stellen termijn rekening houdend met de omvang 
van het werk. 
 
 

 Est réputé refuser, le promoteur qui, dans 
les trente jours de calendrier de la réception de la 
demande du pouvoir adjudicateur, n'a pas notifié à 
celui-ci son intention de remettre l'ouvrage en état 
à ses frais dans un délai à fixer de commun accord, 
compte tenu de l'importance de l'ouvrage. 

Afdeling 3 - Bepalingen van toepassing op de 
opdrachten voor aanneming van leveringen bij 
wege van een promotieovereenkomst 
 
 

Section 3 - Dispositions applicables aux 
marchés de promotion de fournitures 

Art. 18.- Het bestek vermeldt de rechten die de 
aanbestedende overheid heeft op de leveringen 
alsmede de voorwaarden en termijnen voor de 
eventuele eigendomsoverdracht van de goederen. 
 
 

Art. 18.- Le cahier spécial des charges mentionne 
les droits du pouvoir adjudicateur sur les fournitures 
ainsi que les conditions et les délais relatifs au 
transfert éventuel de la propriété des biens. 

Art. 19.- § 1.- Het bestek bepaalt de voorwaarden 
waaronder de aanbestedende overheid over de 
leveringen wenst te beschikken, te weten : 
 

Art. 19.- § 1er.- Le cahier spécial des charges 
détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir 
adjudicateur entend disposer des fournitures, à 
savoir : 

1° hetzij het huren ; 
 

1° soit la location ; 

2° hetzij het huren voor een periode van 
minstens vijf jaar met aankoopoptie op 
termijn ; 

2° soit la location pour une période d'au moins 
cinq ans avec option d'achat à terme ; 
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3° hetzij het huren gevolgd door een 

eigendomsoverdracht na een termijn van 
minstens vijf jaar ; in dit geval wordt de 
spreiding van de betalingen vermeld ; 

 

3° soit la location suivie d'un transfert de 
propriété après un terme d'au moins cinq 
ans ; dans ce cas, il est fait mention de 
l'échelonnement des paiements ; 

4° hetzij het verwerven vanaf de terbeschik-
kingstelling ; in dit geval worden de 
betalingen gespreid over een periode van 
minstens vijf jaar vanaf het verwerven. 

4° soit l'acquisition dès leur mise à dispo-
sition ; dans ce cas, les paiements sont 
échelonnés sur une période d'au moins cinq 
ans à partir de l'acquisition. 

 
 § 2.- De eigendomsoverdracht geschiedt 
ofwel bij de lichting van de aankoopoptie, ofwel bij 
het verstrijken van de in het bestek gestelde 
termijn. 
 
 

 § 2.- Le transfert de proprié té a lieu soit 
lors de la levée de l'option d'achat, soit à l'échéance 
du terme prévu au cahier spécial des charges. 

Art. 20.- Het bestek kan voorzien in het recht voor 
de aanbestedende overheid om de opdracht van 
rechtswege te verbreken, voor zoverre de 
eigendoms-overdracht aan haar niet plaatsgehad 
heeft wanneer leveringen, tijdens de duur van de 
opdracht, geheel of gedeeltelijk worden vernield 
zonder dat de verantwoordelijkheid van de 
aanbestedende overheid hiervoor kan ingeroepen 
worden en indien de promotor weigert de 
leveringen op eigen kosten in goede staat te her-
stellen. 
 

Art. 20.- Le cahier spécial des charges peut 
prévoir le droit pour le pouvoir adjudicateur de 
résilier le marché de plein droit, pour autant que la 
propriété des fournitures n'ait pas été transférée au 
pouvoir adjudicateur, lorsque la destruction totale 
ou partielle des fournitures survient pendant la 
durée du marché sans que la responsabilité du 
pouvoir adjudicateur soit engagée et si le promoteur 
refuse de les remettre en état à ses frais. 

 De promotor wordt geacht geweigerd te 
hebben indien hij binnen vijftien kalenderdagen, na 
ontvangst van het verzoek van de aanbestedende 
overheid, geen kennis heeft gegeven van zijn 
voornemen om de leveringen, binnen een in 
gemeen overleg vast te stellen termijn 
overeenkomstig de belangrijkheid van de uit te 
voeren prestaties, op zijn kosten weer in goede 
staat te brengen. 
 
 

 Est réputé refuser, le promoteur qui, dans 
les quinze jours de calendrier de la réception de la 
demande du pouvoir adjudicateur, n'a pas notifié à 
celui-ci son intention de remettre les fournitures en 
état à ses frais dans un délai à fixer de commun 
accord, compte tenu de l'importance des 
prestations à effectuer. 
 
 

Hoofdstuk II. - Bepalingen betreffende de 
verplichtingen van de aanbestende overheid 
 
 

Chapitre II. - Dispositions relatives aux 
obligations du pouvoir adjudicateur 

Art. 21.- De aanbestedende overheid verbindt zich 
: 
 

Art. 21.- Le pouvoir adjudicateur s'engage : 

1°  in de gevallen van huur, van huur met 
aankoopoptie of eigendomsoverdracht op 

1°  dans les cas de location, de location avec 
option d'achat ou de transfert de propriété 
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termijn of erfpacht bedoeld in de artikelen 
21 en 48 van het koninklijk besluit van  
8 januari 1996 en in de artikelen 18 en 40 
van het koninklijk besluit van 10 januari 
1996 : 

 

à terme ou emphytéose prévus aux articles 
21 et 48 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 
et aux articles 18 et 40 de l'arrêté royal du  
10 janvier 1996 : 

 a) de prijs van de opdracht te betalen door 
storting van huurgelden en/of erfpacht-
rente; 

 

 a) à payer le prix du marché sous forme de 
redevances locatives et/ou de canon ; 

 b) het werk of de leveringen naar hun 
bestemming te gebruiken ; 

 

 b) à utiliser l'ouvrage ou les fournitures con-
formément à leur destination ; 

 c) in geval van overheidsopdracht voor 
aanneming van werken bij wege van een 
promotieovereenkomst : 

 
 
  i) de huurherstellingen en het 

gewoon onderhoud van het werk 
uit te voeren, overeenkomstig de 
artikelen 1754 tot 1756 van het 
Burgerlijk Wetboek ; 

 

 c) en cas de marché de promotion de travaux 
:  

 
 
 
 
  i) effectuer à l'ouvrage les 

réparations locatives et à en 
assurer l'entretien normal, con-
formément aux articles 1754 à 
1756 du Code civil ; 

  ii) noch binnen, noch buiten de 
gebouwen verbouwingswerken uit 
te voeren zonder het schriftelijk en 
voorafgaand akkoord van de 
promotor ; 

 

  ii) à n'effectuer aucune transfor-
mation ni à l'intérieur, ni à 
l'extérieur de l'ouvrage, sans l'ac-
cord écrit et préalable du 
promoteur ; 

 d) in geval van overheidsopdracht voor 
aanneming van levering bij wege van een 
promotieovereenkomst : 

 

 d) en cas de marché de promotion de 
fournitures: 

 

  i) de leveringen te gebruiken voor de 
in de opdracht bepaalde gebruiks-
doeleinden overeenkomstig de door 
de promotor bij het indienen van 
zijn offerte verstrekte technische 
gebruiksvoorschriften ; 

 

  i) à utiliser les fournitures pour les 
besoins prévus au marché et con-
formément aux notes techniques 
d'utilisation fournies par le 
promoteur lors du dépôt de son of-
fre ; 

  ii) geen verandering aan de 
leveringen aan te brengen zonder 
daartoe het voorafgaand 
schriftelijk akkoord van de 
promotor te hebben verkregen, 
tenzij het bestek het anders bepaalt 
; 

 

  ii) à n'apporter aucune transformation 
aux fournitures sans l'accord écrit 
et préalable du promoteur à moins 
que le cahier spécial des charges 
n'en dispose autrement ; 
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2°  de prijs van de opdracht te betalen door 
storting van annuïteiten indien het ver-
werven van het werk of van de leveringen 
vanaf hun terbeschikkingstelling is 
bedongen overeenkomstig de artikelen 21 
en 48 van het koninklijk besluit van 8 
januari 1996 en de artikelen 18 en 40 van 
het koninklijk besluit van  
10 januari 1996. 

 
 

2°  si l'acquisition de l'ouvrage ou des 
fournitures est prévue dès leur mise à 
disposition conformément aux articles 21 et 
48 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et aux 
articles 18 et 40 de l'arrêté royal du 10 
janvier 1996, à payer le prix du marché 
sous forme d'annuités. 

 
Hoofdstuk III. - Bepalingen betreffende de 
verplichtingen van de promotor 
 
 

Chapitre  III. - Dispositions relatives aux 
obligations du promoteur 

Art. 22.- De promotor is gehouden : 
 

Art. 22.- Le promoteur est tenu : 

1°  een borgtocht te stellen overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 5 van de algemene 
aannemingsvoorwaarden.  

 
  Bij ontstentenis van een specifieke bepaling 

in het bestek, wordt deze borgtocht in de 
opdrachten voor aanneming van werken bij 
wege van een promotieovereenkomst bere-
kend op grond van de kostprijs, zonder 
belasting op de toegevoegde waarde, van 
het te verwezenlijken werk, zoals dit uit de 
gesloten overeenkomst voortvloeit, exclu-
sief de kosten voor de financiering, het 
ontwerpen en de studie ; 

 

1°  de constituer un cautionnement 
conformément aux dispositions de l'article 
5 du cahier général des charges.  

 
  Dans les marchés de promotion de travaux, 

à défaut d'une disposition spécifique dans 
le cahier spécial des charges, ce 
cautionnement est calculé sur le coût, hors 
taxe sur la valeur ajoutée, de l'ouvrage à 
réaliser, tel qu'il résulte du marché conclu, 
à l'exclusion des frais de financement, de 
conception et d'étude ; 

2°  voor de opdrachten voor aanneming van 
werken bij wege van een promotie -
overeenkomst, vanaf de datum van de 
voorlopige oplevering, tegenover de aan-
bestedende overheid en tegenover de der-
den bedoeld in artikel 14, de hem 
opgelegde aansprakelijkheid bij toepassing 
van de artikelen 1792 en 2270 van het Bur-
gerlijk Wetboek volledig op zich te nemen ; 
indien toepassing wordt gemaakt van 
artikel 23, § 1, 3°, van dit besluit, geldt die 
aansprakelijkheid tevens voor de gedeelten 
van het werk die voorwerp zijn geweest 
van grote herstellings- of belangrijke 
instaatstellings- of aanpassingswerken die 
minder dan tien jaar vóór de lichting van de 

2°  dans les marchés de promotion de travaux, 
à compter de la date de la réception provi-
soire, d'assumer entièrement à l'égard du 
pouvoir adjudicateur et des tiers visés à 
l'article 14, la responsabilité imposée à l'en-
trepreneur en application des articles 1792 
et 2270 du Code civil ; en cas d'application 
de l'article 23, §1er, 3°, du présent arrêté, 
la même responsabilité s'applique aux 
parties de l'ouvrage qui ont fait l'objet 
d'importants travaux d'aménagement, de 
grosse réparation ou de remise en état 
moins de dix ans avant la date de levée 
d'option d'achat ou de transfert de 
propriété ; 
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aankoopoptie of van de 
eigendomsoverdracht werden uitgevoerd ; 

 
3°  voor de opdrachten voor aanneming van 

werken bij wege van een promotie -
overeenkomst, indien hij zelf de werken in-
herent aan de promotieopdracht geheel of 
gedeeltelijk uitvoert, te voldoen aan de 
bepalingen van de wetgeving betreffende 
de erkenning en de registratie van 
aannemers van werken, geldend op de da-
tum van de opdracht. 

 
 

3°  dans les marchés de travaux passés sous la 
forme d'une promotion, de satisfaire, s'il 
exécute lui-même la totalité ou une partie 
des travaux inhérents à la promotion, aux 
dispositions de la législation relative à 
l'agréation et à l'enregistrement d'entrepre-
neurs de travaux en vigueur à la date de la 
conclusion du marché. 

  Indien de promotor voor de gehele of 
gedeeltelijke uitvoering van de werken in 
om het even welk stadium een beroep doet 
op aannemers, moeten deze laatsten 
eveneens aan deze bepalingen voldoen ; 

 

  Si pour l'exécution de la totalité ou d'une 
partie de ces travaux, le promoteur a re-
cours à des entrepreneurs à quelque stade 
que ce soit, ces derniers doivent également 
satisfaire à ces dispositions ; 

 
4°  de verplichtingen opgelegd in artikel 12 van 

de wet, in gelijk welk stadium te eerbiedi-
gen en te doen eerbiedigen door de aan-
nemers, de leveranciers, de onderaanne-
mers en iedere persoon die op de bouw-
werf personeel ter beschikking stelt ; 

 

4°  de respecter et faire respecter par les 
entrepreneurs, les fournisseurs, les sous-
traitants à quelque stade que ce soit et 
toute personne mettant du personnel à 
disposition sur le chantier, les obligations 
imposées par l'article 12 de la loi ; 

5°  de bepalingen van de algemene 
aannemings-voorwaarden alsmede de 
bepalingen in het bestek van de opdracht, 
in gelijk welk stadium, te eerbiedigen en te 
doen eerbiedigen door de aannemers, de 
leveranciers, de onderaannemers en iedere 
persoon die op de bouwwerf personeel ter 
beschikking stelt ; 

 

5°  de respecter et faire respecter par les 
entrepreneurs, les fournisseurs, les sous-
traitants à quelque stade que ce soit et 
toute personne mettant du personnel à 
disposition sur le chantier, les dispositions 
du cahier général des charges et celles du 
cahier spécial des charges du marché ; 

6°  voor de opdrachten voor aanneming van 
werken bij wege van een promotie -
overeenkomst en onverminderd artikel 38 
van de algemene aannemingsvoorwaarden, 
op zijn kosten de verzekeringspolissen te 
onderschrijven, zoals opgelegd door het 
bestek, om zijn aansprakelijkeid als bouw-
heer en die van de aannemers te verzeke-
ren, zowel tijdens als na de werken. 
Tevens laat hij de tienjarige aan-
sprakelijkheid van de aannemers en 
architecten verzekeren. Alvorens de 
werken aan te vatten bezorgt hij aan de 

6°  dans les marchés de promotion de travaux 
et sans préjudice de l'article 38 du cahier 
général des charges, de souscrire à ses 
frais les polices d'assurances imposées par 
le cahier spécial des charges et couvrant 
sa responsabilité en tant que maître de 
l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi 
bien pendant qu'après les travaux. Il fait 
assurer de même la responsabilité décen-
nale des entrepreneurs et des architectes. 
Il produit au pouvoir adjudicateur, avant 
d'entamer les travaux, une copie conforme 
de ces polices qui doivent contenir une 
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aanbestedende overheid een gelijkvormig 
afschrift van de polissen die een clausule 
moeten bevatten waarbij de verzekerings-
maatschappijen zich ertoe verbinden de 
aanbestedende overheid van elke schorsing 
of verbreking van de polissen kennis te 
geven. 

 

clause aux termes de laquelle les 
compagnies d'assurances s'engagent à in-
former le pouvoir adjudicateur de toute 
suspension ou résiliation des polices. 

  Bovenvermelde polissen moeten een 
clausule bevatten waarbij alle 
schadeloosstellingen in hoofde van de 
borgen rechtstreeks tot het patrimonium 
van de aanbestedende overheid of van de 
benadeelde derde behoren, vanaf het 
ogenblik waarop ze door de verzekeraar 
verschuldigd zijn. 

 
 

  Les polices d'assurances précitées doivent 
contenir une clause aux termes de laquelle 
tous dédommagements dans le chef de 
garants appartiennent directement au 
patrimoine du pouvoir adjudicateur ou du 
tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus 
par l'assureur. 

Art. 23.- § 1.- Voor de opdrachten voor aan-
neming van werken bij wege van een 
promotieovereenkomst, verbindt de promotor zich 
bovendien ertoe : 
 

Art. 23.- § 1er.- Dans les marchés de promotion 
de travaux, le promoteur s'engage en outre : 

1°  het geplande werk op te richten overeen-
komstig de door de aanbestedende 
overheid goedgekeurde plannen, 
bescheiden en bestekken ; 

 

1°  à ériger l'ouvrage prévu conformément aux 
plans, documents et cahiers des charges 
approuvés par le pouvoir adjudicateur ; 

2°  binnen de contractuele termijnen het 
afgewerkte werk ter beschikking te stellen 
van de aanbestedende overheid, en 
eventueel van derden die aan de door de 
aanbestedende overheid gestelde 
voorwaarden voldoen ; 

 

2°  à mettre cet ouvrage achevé à la 
disposition du pouvoir adjudicateur ou, le 
cas échéant, des tiers répondant à des con-
ditions déterminées par le pouvoir 
adjudicateur, dans les déla is d'exécution 
prévus par le marché ; 

3°  wanneer de promotor eigenaar is van het 
werk en het aan de aanbestedende 
overheid of aan derden waarvan sprake in 
artikel 14 verhuurt : 

 

3°  lorsque le promoteur est propriétaire de 
l'ouvrage et le loue au pouvoir adjudicateur 
ou à des tiers visés à l'article 14 : 

  a) aan de huurder, gedurende de hele 
duur van de opdracht, het 
ongestoord en uitsluitend genot van 
het werk te verschaffen ; 

 

  a) à attribuer au locataire la 
jouissance paisible et exclusive de 
l'ouvrage pendant toute la durée du 
marché ; 

  b) alle herstellingen uit te voeren die 
niet onder de huurherstellingen of 
het gewoon onderhoud vallen en 
die nodig zijn om het werk in goede 

  b) à effectuer toutes les réparations 
autres que les réparations dites 
locatives ou de menu entretien 
nécessaires afin de conserver 
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staat te houden ; 
 

l'ouvrage en bon état ; 

  c) noch binnen noch buiten het werk 
verbouwingswerken uit te voeren 
zonder het schriftelijk en voor-
afgaand akkoord van de 
aanbestedende overheid en van de 
huurder. 

 

  c) à n'effectuer aucune trans-
formation ni à l'intérieur ni à l'exté-
rieur de l'ouvrage sans l'accord 
écrit et préalable du pouvoir 
adjudicateur et du locataire. 

  § 2.- Voor de opdrachten voor aanneming 
van leveringen bij wege van een 
promotieovereenkomst, verbindt de promotor zich 
bovendien ertoe : 
 

  § 2.- Dans les marchés de promotion de 
fournitures, le promoteur s'engage en outre : 

1°  de leveringen binnen in de opdracht 
gestelde termijnen ter beschikking van de 
aanbestedende overheid te stellen ; 

 
 

1°  à mettre les fournitures à la disposition du 
pouvoir adjudicateur dans les délais prévus 
par le marché ; 

 

2°  hun onderhoud te waarborgen en alle 
nodige herstellingen uit te voeren om de 
leveringen gedurende de hele duur van de 
opdracht in goede staat van gebruik te 
houden, tenzij er andere bepalingen in het 
bestek voorkomen. 

 
 

2°  à moins que le cahier spécial des charges 
n'en dispose autrement, à assurer leur 
entretien et à effectuer toutes les 
réparations nécessaires pour maintenir les 
fournitures en bon état d'utilisation pendant 
toute la durée du marché. 

Hoofdstuk IV. - Bepalingen betreffende de 
uitvoering van de opdracht bij wege van een 
promotievereenkomst 
 
 

Chapitre IV. -  Dispositions relatives à 
l’exécution du marché de promotion 

Art. 24.- § 1.- De prijs van de opdracht wordt 
betaald: 
 

Art. 24.- § 1er.- Le prix du marché est payé : 

1°  hetzij door betaling van de huur, indien de 
aanbestedende overheid het werk of de 
leveringen huurt. Indien de opdracht in een 
aankoopoptie voorziet en deze optie wordt 
gelicht, wordt het saldo in één enkele keer 
betaald, tenzij het bestek anders bepaalt.  
 
 
Indien de opdracht in de overdracht van de 
eigendom op termijn voorziet, wordt de 
huurprijs geacht de gehele prijs te dekken ; 

 

1°  soit par redevances locatives, si le pouvoir 
adjudicateur loue l'ouvrage ou les fournitu-
res. Si le marché prévoit une option d'achat 
et que celle -ci est levée, le paiement du 
solde s'effectue en une fois, sauf si le 
cahier spécial des charges en dispose au-
trement.  
 
 
Si le marché prévoit le transfert à terme de 
la propriété, les redevances locatives sont 
censées couvrir l'entièreté du prix ; 

2°  hetzij in annuïteiten, indien de 
aanbestedende overheid de eigendom van 

2°  soit par annuités, si le pouvoir adjudicateur 
acquiert la propriété de l'ouvrage ou des 
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het werk of de leveringen verwerft vanaf 
hun terbeschikkingstelling vastgesteld bij 
het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering ; 

 

fournitures dès leur mise à disposition 
constatée par le procès-verbal de réception 
provisoire ; 

3°  hetzij door kwijting van de erfpachtrente 
indien de aanbestedende overheid het werk 
in erfpacht neemt. 

 

3°  soit par le canon si le pouvoir adjudicateur 
acquiert un droit d'emphytéose. 

 

  § 2.- Geen enkele opdracht mag betalingen 
bedingen vóór de terbeschikkingstelling van het 
werk of de leveringen, vastgesteld bij een proces-
verbaal van voorlopige oplevering dat opgemaakt 
wordt door de aanbestedende overheid. 
 

  § 2.- Aucun marché ne peut stipuler de 
paiement avant la mise à disposition de l'ouvrage ou 
des fournitures, constatée par un procès-verbal de 
réception provisoire dressé par le pouvoir adju-
dicateur. 

  § 3.- Vanaf de datum van dit proces-
verbaal loopt de voor de aanbestedende overheid 
gestelde termijn van betaling van de annuteiten, de 
huurprijs of de erfpachtrente ; de promotor is 
evenwel verplicht ieder jaar binnen de vijftien 
dagen, te rekenen vanaf de overeenkomstige 
datum, zowel voor de annuïteiten als voor de huur-
prijs, en de erfpachtrente telkens een schuld-
vordering in te dienen. 
 

  § 3.- La date de ce procès-verbal constitue 
le point de départ des délais dont dispose le pouvoir 
adjudicateur pour effectuer les paiements soit des 
annuités, soit des redevances locatives ou du canon 
; toutefois, le promoteur est tenu d'introduire 
chaque année dans les quinze jours à compter de la 
date correspondante, une déclaration de créance 
tant pour les annuités et le canon que pour les 
redevances locatives. 
 

  § 4.- De betalingsorder betreffende de aan 
de promotor verschuldigde bedragen wordt aan de 
Postcheque of bij een andere financiële instelling 
bezorgd binnen zestig dagen te rekenen vanaf de 
datum van het proces-verbaal bedoeld in § 2. 
 

  § 4.- L'ordre de payer les sommes dues au 
promoteur est remis au Postchèque ou à un autre 
établissement financier, dans les soixante jours à 
compter de la date du procès-verbal prévu au § 2. 

  Wanneer de schuldvordering meer dan 
vijftien dagen later dan die datum wordt ingediend, 
wordt de termijn van zestig dagen dienovereen-
komstig verlengd. 
 

  Lorsque la déclaration de créance a été 
introduite plus de quinze jours après cette date, le 
délai de soixante jours précité est prolongé à due 
concurrence. 
 

  § 5.- Dezelfde voorschriften gelden voor 
de betaling van het eventueel saldo in geval van 
huur met aankoopoptie, waarbij de aanvangsdatum 
van de betalingstermijn of termijnen de datum is 
waarop de eigendomsoverdracht geschiedt. 
 
 

  § 5.- Les mêmes dispositions sont 
applicables pour le paiement du solde éventuel, en 
cas de location avec option d'achat, le point de 
départ du ou des délais de paiement étant en 
l'occurrence la date du transfert de propriété. 

Art. 25.- De aanbestedende overheid voert op het 
werk of op de leveringen waarop de opdracht bij 
wege van een promotieovereenkomst betrekking 
heeft een controle uit of laat ze uitvoeren door 
bevoegde personen of instellingen die zij kiest. 
 

Art. 25.- Le pouvoir adjudicateur exerce ou fait 
exercer par des personnes ou des organismes 
compétents qu'il choisit, un contrôle de l'ouvrage ou 
des fournitures sur lesquels porte le marché de 
promotion. 
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Art. 26.- De voorlopige en definitieve opleveringen 
toegestaan door de promotor aan zijn aannemers of 
leveranciers binden de aanbestedende overheid 
niet. 
 
 

Art. 26.- Les réceptions provisoire et définitive 
accordées par le promoteur à ses entrepreneurs ou 
fournisseurs n'engagent pas le pouvoir adjudicateur. 

Art. 27.- § 1.- Elke niet gerechtvaardigde 
vertraging in het beschikbaar stellen van het werk 
of van de leveringen geeft aanleiding tot het 
opleggen van de in het bestek bepaalde boeten 
wegens laattijdige uitvoering, zonder ingebrekestel-
ling. 
 

Art. 27.- § 1er.- Tout retard non justifié dans la 
mise à disposition de l'ouvrage ou des fournitures 
donne lieu à l'application sans mise en demeure des 
amendes pour retard prévues par le cahier spécial 
des charges. 

  § 2.- De boeten wegens laattijdige 
uitvoering en de van de promotor eisbare straffen 
kunnen worden afgehouden van de borgtocht of 
desnoods van de bedragen die de aanbestedende 
overheid na de terbeschikkingstelling van het werk 
of van de leveringen verschuldigd is. 
 

  § 2.- Les amendes pour retard et les 
pénalités dues par le promoteur peuvent être 
prélevées sur le cautionnement ou au besoin sur les 
sommes que le pouvoir adjudicateur devra verser 
après la mise à disposition de l'ouvrage ou des 
fournitures. 

  § 3.- Ingeval de aanbestedende overheid 
na de terbeschikkingstelling van het werk of van de 
leveringen, enige tekortkoming vaststelt waarvan zij 
bij een ter post aangetekende brief aan de promotor 
kennis heeft gegeven, kan zij na verloop van een 
termijn van vijftien dagen, zich in de plaats van de 
promotor stellen om op diens kosten en risico de te-
kortkoming ongedaan te maken. In dit geval 
worden de door de aanbestedende overheid gedane 
uitgaven teruggewonnen door afhouding op haar 
aan de promotor verschuldigde bedragen. 
 

  § 3.- En cas de manquement constaté par 
le pouvoir adjudicateur après la mise à disposition 
de l'ouvrage ou des fournitures, et notifié au 
promoteur par lettre recommandée à la poste, le 
pouvoir adjudicateur peut, à l'expiration d'un délai 
de quinze jours, se substituer au promoteur pour 
remédier à ce manquement aux frais, risques et 
périls dudit promoteur. Dans ce cas, les frais 
engagés par le pouvoir adjudicateur sont récupérés 
sur les sommes dues par celui-ci au promoteur. 

  Zonder afbreuk te doen aan de 
verplichtingen van de promotor gedurende de 
waarborgtermijn en aan zijn tienjarige 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikelen 1792 
en 2270 van het Burgerlijk wetboek zijn deze 
bepalingen niet meer van toepassing van zodra de 
eigendomsoverdracht van het bouwwerk of van de 
leveringen aan de aanbestedende overheid plaats-
gehad heeft. 
 

  Sans préjudice des obligations du 
promoteur durant le délai de garantie et de sa 
responsabilité décennale résultant des articles 1792 
et 2270 du Code civil, ces dispositions ne sont plus 
d'application dès qu'est intervenu le transfert de 
propriété de l'ouvrage ou des fournitures au pouvoir 
adjudicateur. 

  In elk geval, is de aanbestedende overheid 
geen huur, annuïteit of erfpachtrente verschuldigd 
voor de periode waarin zij het werk of de 
leveringen niet kan gebruiken ten gevolge van de 
tekortkoming van de promotor. 
 

  En toute hypothèse, la redevance locative, 
l'annuité ou le canon, n'est pas dû par le pouvoir 
adjudicateur pendant les périodes où celui-ci ne 
peut utiliser l'ouvrage ou les fournitures par suite du 
manquement du promoteur. 
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TITEL III. - AANVULLENDE 
BEPALINGEN VOOR DE CONCESSIES 
VOOR OPENBARE WERKEN 
 
 

TITRE III - DISPOSITIONS COMPLÉMEN-
TAIRES POUR LES CONCESSIONS DE 
TRAVAUX PUBLICS 

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende het 
bestek 
 
 
 

Chapitre Ier. - Dispositions relatives au 
cahier spécial des charges 

Art. 28.- Onverminderd artikel 131 van het 
koninklijk besluit van 8 januari 1996, moet het 
bestek alle noodzakelijke bijzonderheden vermelden 
betreffende : 
 

Art. 28.- Sans préjudice de l'article 131 de l'arrêté 
royal du 8 janvier 1996, le cahier spécial des 
charges doit fournir toutes les précisions 
nécessaires en ce qui concerne : 
 

1°  het voorwerp van de concessie ; 
 

1°  l'objet de la concession ; 

2°  de duur van de concessie ; 
 

2°  la durée de la concession ; 

3°  de respectievelijk ten laste van de 
aanbestedende overheid en van de 
concessiehouder vallende werken ; 

 

3°  les travaux à charge respectivement du 
pouvoir adjudicateur et du concessionnaire 
; 

4°  de uitvoeringstermijnen van die werken ; 
 

4°  les délais d'exécution de ces travaux ; 
 
 

5°  de geëiste waarborgen betreffende de 
financiering van de ten laste van de 
concessiehouder vallende bouwwerken ; 

 

5°  les garanties exigées en ce qui concerne le 
financement des ouvrages à charge du 
concessionnaire ; 

6°  het bedrag van de geëiste borgtocht ; 
 

6°  le montant du cautionnement exigé ; 

7°  het adres waar de offertes dienen te 
worden toegezonden of ter hand gesteld ; 

 

7°  l'adresse à laquelle les offres doivent être 
envoyées ou remises ; 

8°  plaats, datum en uur van de opening der 
offertes ; 

 

8°  les lieu, date et heure de l'ouverture des 
offres; 

9°  de gestanddoeningstermijn van de 
inschrijvers; 

 
 

9°  le délai pendant lequel les soumissionnaires 
restent engagés ; 

10° de eventuele afwijkingen van de bepalingen 
van de algemene aannemingsvoorwaarden 
wegens bijzondere eisen van de concessie, 
overeenkomstig artikel 3, § 1, tweede lid ; 

 

10° les dérogations éventuelles aux clauses du 
cahier général des charges compte tenu 
des exigences particulières de la 
concession, conformément à l'article 3, § 
1er, alinéa 2 ; 
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11° indien daartoe aanleiding bestaat en 
overeenkomstig de dwingende eisen van de 
te gunnen concessie, voorschriften inzake : 

 

11° s'il y a lieu et selon les impératifs propres à 
la concession à attribuer, des prescriptions 
relatives : 

  a) de gebruikerstarieven; 
 

  a) aux tarifs applicables aux usagers; 

  b) de gelijke behandeling van de 
gebruikers; 

 

  b) à l'égalité de traitement des 
usagers; 

  c) het verbod op handelsverrichtingen 
die niet passen in de normale uitba-
ting; 

 
 

  c) à l'interdiction d 'opérations com-
merciales qui n'entrent pas dans le 
cadre normal de l'exploitation; 

  d) het garanderen van noodzakelijke 
prestaties om te voorzien in een 
werkelijke openbare dienst; 

 

  d) à la garantie des prestations 
indispensables pour assurer un réel 
service public; 

  e) het bezigen van bekwaam en in 
voldoend aantal aanwezig 
personeel, en de mogelijkheid voor 
de aanbestedende overheid om op 
ernstige gronden de onmiddellijke 
vervanging van een personeelslid 
te eisen ; 

 

  e) à l'emploi d'un personnel 
compétent et en nombre suffisant 
et à la possibilité pour le pouvoir 
adjudicateur d'exiger le rempla-
cement immédiat d'un membre de 
ce personnel pour motif grave ; 

  f) de toepassing van de taalwetge-
ving ; 

 

  f) à l'application de la législation 
linguistique ; 

 
 

  g) het verlenen van eerste hulp aan 
de gebruikers, inzonderheid 
betreffende de bevoegdheid van 
het personeel en de daartoe 
geeigende lokalen ; 

 

  g) aux premiers soins à assurer en 
faveur des usagers, notamment en 
ce qui concerne la compétence du 
personnel et les locaux adéquats ; 

  h) het verbod tot het voeren van elke 
reclame buiten die welke aan de 
verleende dienst eigen is ; 

 

  h) à l'interdiction de toute publicité en 
dehors de celle propre au service 
assuré ; 

  i) de aan de gebruikers ter 
beschikking te stellen 
telefoontoestellen ; 

 

  i) à la mise à disposition des usagers 
de postes téléphoniques ; 

  j) enige andere op de con-
cessiehouder rustende verplichting. 

 

  j) à toute autre obligation incombant 
au concessionnaire. 

  Het bestek moet de tekst van de artikelen 
31, § 2, eerste lid, 36 en 40, § 2 tot 5, van dit besluit 

  Le cahier spécial des charges doit 
reproduire sous forme de clauses contractuelles le 
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als contractuele clausules overnemen. texte des articles 31, § 2, 1er alinéa, 36 et 40, § 2 à 
5, du présent arrêté. 
 
 

Art. 29.- Het voorwerp van de concessie moet 
nauwkeurig worden omschreven zodat de 
inschrijvers zich daarover een juist oordeel kunnen 
vormen. Deze omschrijving moet vergezeld zijn van 
al de inlichtingen betreffende de wijze waarop de 
concessiehouder zich van zijn verplichtingen moet 
kwijten om het beoogde doel van de concessie te 
verwezenlijken. 
 

Art. 29.- L'objet de la concession doit être défini 
de manière précise pour permettre une appréciation 
valable de la part des soumissionnaires. Il doit 
s'accompagner de toutes informations relatives à la 
manière dont le concessionnaire doit assumer ses 
obligations pour répondre au but poursuivi par l'oc-
troi de la concession. 

  De duur van de concessie mag vijftig jaar 
niet overschrijden. 
 
 

  La durée de la concession ne peut être 
supérieure à cinquante ans. 

Art. 30. - De borgtocht wordt forfaitair vastgesteld 
in verhouding tot de waarde van de concessie. 
 

Art. 30. - Le cautionnement est fixé 
forfaitairement en fonction de la valeur de la con-
cession. 

  De borgtocht dekt de verbintenissen van de 
concessiehouder voor de hele duur van de 
concessie. 
 

  Le cautionnement garantit les obligations 
du concessionnaire pendant toute la durée de la 
concession. 
 

  Het bestek kan echter bepalen dat de 
borgtocht geheel of gedeeltelijk wordt vrijgegeven 
na uitvoering en oplevering van de op de 
concessiehouder rustende werken, voor zover de 
aanbestedende overheid op de opgerichte 
constructies een hypothecaire inschrijving van 
eerste rang kan verkrijgen waarvan het bedrag ten 
minste gelijk is aan de borgtocht of met het vrij te 
geven gedeelte van de borgtocht. 
 
 

  Toutefois, le cahier spécial des charges 
peut prévoir la libération totale ou partielle du 
cautionnement après exécution et réception des 
travaux incombant au concessionnaire, pour autant 
que le pouvoir adjudicateur bénéficie d'une 
inscription hypothécaire de premier rang sur les 
constructions érigées, d'un montant au moins 
équivalent au cautionnement ou à la partie du 
cautionnement à libérer. 

Hoodstuk II. - Bepalingen betreffende de 
terreinen bestemd voor de uitbating van de 
concessie  
 
 

Chapitre II. - Dispositions relatives aux 
terrains affectés à l’exploitation de la 
concession 

Art. 31.- § 1.- De terreinen waarop de 
concessiehouder allerlei werken moet oprichten die 
onmisbaar of alleen maar nuttig zijn voor de 
uitbating van de concessie en die deel uitmaken van 
het openbaar domein, moeten voorafgaandelijk het 
voorwerp uitmaken van een desaffectatiebeslissing 
van de bevoegde aanbestedende overheid. 
 

Art. 31.- § 1er.- Les terrains du domaine public 
sur lesquels le concessionnaire doit construire des 
ouvrages indispensables ou simplement utiles pour 
l'exploitation de la concession, doivent faire préa-
lablement l'objet d'une décision de désaffectation 
de la part du pouvoir adjudicateur dont ils relèvent. 

  De concessiehouder geniet gedurende de   Le concessionnaire jouit pendant toute la 
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hele duur van de concessie van een recht van op-
stal op de uit het openbaar domein gedesaffecteer-
de terreinen. Hij geniet evenwel niet de rechten 
welke vermeld zijn in de artikelen 5 en 6 van de 
wet van 10 januari 1824 op het recht van opstal. 
 

durée de la concession d'un droit de superficie sur 
les terrains désaffectés du domaine public. Il ne 
bénéficie  toutefois pas des droits prévus aux 
articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le 
droit de superficie. 

  § 2.- Doordat de aanbestedende overheid 
gedurende de hele duur van de concessie van de 
natrekking afziet, beschikt de concessiehouder over 
de volle eigendom van het werk tot de concessie 
afloopt. Vanaf dit ogenblik wordt het eigen-
domsrecht op dit werk vrij van enigerlei zakelijk 
recht overgedragen en behoort het automatisch en 
van rechtswege toe aan de aanbestedende over-
heid, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht 
is. Hetzelfde geldt voor de andere bouwwerken die 
de concessiehouder gedurende de duur van de 
concessie zou hebben opgericht en waarvan de 
aanbestedende overheid de afbraak niet zou 
hebben geëist. 
 

  § 2.- Le pouvoir adjudicateur renonçant à 
l'accession pendant toute la durée de la concession, 
le concessionnaire a la pleine propriété de l'ouvrage 
jusqu'à l'expiration de la concession. A ce moment, 
le droit de propriété sur cet ouvrage est transmis 
libre de tous droits réels quelconques et appartient 
automatiquement et de plein droit au pouvoir adju-
dicateur, sans que celui-ci soit tenu au paiement 
d'une indemnité quelconque. Il en est de même 
pour les autres constructions que le 
concessionnaire pourrait ériger pendant la durée de 
la concession, et dont le pouvoir adjudicateur n'au-
rait pas exigé la démolition. 

  Gedurende de duur van de concessie kan 
het werk, zonder de instemming van de 
aanbestedende overheid, met geen enkele 
hypotheek worden bezwaard. 
 

  Pendant la durée de la concession, 
l'ouvrage ne peut être grevé d'aucune hypothèque 
sans le consentement exprès du pouvoir adjudica-
teur. 

  Het kan bovendien niet met enige erf-
dienstbaarheid worden bezwaard. 
 

  Il ne peut en outre être grevé d'une 
servitude quelconque. 

  § 3.- Indien de concessie impliceert dat de 
concessiehouder op de terreinen die hem 
toebehoren allerlei werken moet oprichten die 
onontbeerlijk zijn voor de uitbating van de 
concessie, dan worden deze terreinen en werken 
vrij van enigerlei recht, na afloop van de concessie 
eigendom van de aanbestedende overheid, zonder 
dat ze tot betaling van enigerlei vergoeding 
verplicht is. 
 

  § 3.- Si la concession implique l'édification 
par le concessionnaire, sur des terrains lui ap-
partenant, de constructions diverses indispensables 
à l'exploitation de la concession, ces terrains et ces 
constructions libres de tous droits quelconques 
deviennent, à l'expiration de la concession, pro-
priété du pouvoir adjudicateur sans que celui-ci soit 
tenu au paiement d'une indemnité quelconque. 

  Wanneer de werken opgericht door de 
concessiehouder op de terreinen waarvan hij 
eigenaar is alleen maar dienstig zijn voor de 
uitbating van de concessie, blijven ze na afloop van 
de concessie de eigendom van de concessiehouder. 
 

  Lorsque les constructions érigées par le 
concessionnaire sur des terrains lui appartenant 
sont simplement utiles pour l'exploitation de la 
concession, elles restent la propriété du 
concessionnaire à l'expiration de la concession. 

  Het onderscheid tussen de werken 
waarvan respectievelijk sprake is in het eerste en 
tweede lid, moet duidelijk blijken uit het bestek. 
Bovendien moet dit de waarde nader bepalen van 

  La distinction entre les constructions dont il 
est question respectivement au premier et au 
deuxième alinéas doit apparaître clairement dans le 
cahier spécial des charges. Celui-ci doit en outre 
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de terreinen van de concessiehouder waarop de 
voor de uitbating van de concessie onontbeerlijke -
werken dienen te worden opgericht. 
 

préciser la valeur des terrains appartenant au 
concessionnaire sur lesquels doivent être érigés les 
constructions indispensables à l'exploitation de la 
concession. 

  § 4.- De concessiehouder kan zijn rechten 
en plichten die uit de concessie voortvloeien, 
slechts met de schriftelijke en voorafgaande 
instemming van de aanbestedende overheid 
overdragen. In geen geval is de aanbestedende 
overheid ertoe gehouden een overdracht van 
concessie te aanvaarden die zou leiden tot een 
opdeling van de concessie. 
 
 

  § 4.- Le concessionnaire ne peut céder ses 
droits et obligations résultant de la concession 
qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir 
adjudicateur. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur 
n'est tenu d'accepter une cession qui aurait pour 
effet de fractionner la concession. 

Hoofdstuk III. - Bepalingen betreffende 
bepaalde verplichtingen van de 
concessiehouder 
 
 

Chapitre III. - Dispositions relatives à 
certaines obligations du concessionnaire  

Art. 32.- De concessiehouder is verantwoordelijk 
voor de continuïteit van de openbare dienst waarop 
de concessie slaat. Vallen te zijner laste : 
 

Art. 32.- Le concessionnaire est responsable de la 
continuité du service public qui fait l'objet de la 
concession. Sont à sa charge : 

1°  het onderhoud en de herstelling van het 
werk ; 

 

1°  l'entretien et la réparation de l'ouvrage ; 

2°  alle directe of indirecte belastingen van 
enigerlei aard van toepassing op het werk ; 

 

2°  toutes taxes ou impositions généralement 
quelconques appliquées à l'ouvrage ; 

3°  de rechten en kosten van aansluitingen 
allerhande, tenzij in het contract anders is 
bepaald. 

 
 

3°  les droits et frais de raccordements divers, 
à moins que le contrat n'en dispose autre-
ment. 

Art. 33.- Binnen dertig dagen volgend op de 
toekenning van de concessie maakt de 
concessiehouder aan de aanbestedende overheid 
de lijst over van de werken die hij zinnens is aan 
onderaannemers toe te vertrouwen. 
 
 

Art. 33.- Dans les trente jours qui suivent l'octroi 
de la concession, le concessionnaire fournit au 
pouvoir adjudicateur la liste des travaux qu'il 
envisage de sous-traiter. 

Art. 34. - Wanneer de concessiehouder zelf het 
geheel of een gedeelte van de werken uitvoert die 
tot de concessie behoren, moet hij voldoen aan de 
bepalingen van de wetgeving betreffende de 
erkenning en de registratie van aannemers van 
werken, geldend op de datum van de toekenning 
van de concessie. 
 

Art. 34. - Lorsque le concessionnaire exécute lui-
même la totalité ou une partie des travaux inhérents 
à la concession, il doit satisfaire aux dispositions de 
la législation relative à l'agréation et à l'enre-
gistrement d'entrepreneurs de travaux en vigueur à 
la date de l'octroi de la concession. 
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  Wanneer de concessiehouder voor de 
uitvoering van het geheel of van een deel van deze 
werken een beroep doet op aannemers, moeten 
deze eveneens aan deze bepalingen voldoen. 
 
 

  Lorsque, pour l'exécution de la totalité ou 
d'une partie de ces travaux, le concessionnaire a 
recours à des entrepreneurs, ceux-ci doivent 
également satisfaire à ces dispositions. 

Art. 35.- De aanbestedende overheid voert over 
het werk waarmee de concessiehouder is belast 
een controle uit of laat deze uitvoeren door bevoeg-
de personen of instellingen die zij kiest. 
 
 

Art. 35.- Le pouvoir adjudicateur exerce ou fait 
exercer, par des personnes ou des organismes 
compétents qu'il choisit, un contrôle de l'ouvrage in-
combant au concessionnaire. 

Art. 36.- Onverminderd de bepalingen van artikel 
38 van de algemene aannemingsvoorwaarden, gaat 
de concessiehouder op zijn kosten de verzekerings-
polissen opgelegd door het bestek aan die zijn aan-
sprakelijkheid als bouwheer en die van de aanne-
mers, zowel tijdens als na de werken dekken. Te-
vens laat hij de tienjarige aansprakelijkheid van de 
aannemers en architecten verzekeren. 

Art. 36.- Sans préjudice des dispositions de l'article 
38 du cahier général des charges, le concession-
naire souscrit à ses frais les polices d'assurances 
imposées par le cahier spécial des charges et 
couvrant sa responsabilité en tant que maître de 
l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi bien pen-
dant qu'après les travaux. Il fait assurer de même 
la responsabilité décennale des entrepreneurs et ar-
chitectes. 
 

  Alvorens de werken aan te vatten, legt hij 
aan de aanbestedende overheid een eensluidend 
afschrift over van de polissen die een clausule 
moeten bevatten luidens welke de 
verzekeringsmaatschappijen zich ertoe verbinden 
aan de aanbestedende overheid kennis te geven 
van elke schorsing of verbreking der polissen. 
 

  Avant d'entamer les travaux, il produit au 
pouvoir adjudicateur  une copie conforme de ces 
polices qui doivent contenir une clause aux termes 
de laquelle les compagnies d'assurances s'engagent 
à informer le pouvoir adjudicateur de toute 
suspension ou résiliation des polices. 

  De concessiehouder is er eveneens toe 
gehouden, zodra de werken voltooid zijn en vóór de 
ingebruikneming van het werk, een verzekering aan 
te gaan die de brandrisico's van de opgerichte 
werken dekt en die een clausule bevat luidens 
welke de verzekeringsmaatschappijen zich ertoe 
verbinden aan de aanbestedende overheid kennis te 
geven van elke schorsing of verbreking van de po-
lis. Een eensluidend afschrift van de polis wordt 
aan de aanbestedende overheid overgelegd 
vooraleer het werk in uitbating wordt gebracht. 
 

  Le concessionnaire est également tenu de 
contracter dès achèvement des travaux et avant 
mise en exploitation de l'ouvrage, une assurance 
couvrant les risques d'incendie des ouvrages érigés 
et contenant une clause par laquelle les compagnies 
d'assurances s'obligent à informer le pouvoir adjudi-
cateur de toute suspension ou résiliation de la 
police. Une copie conforme de la police est 
produite au pouvoir adjudicateur avant mise en 
exploitation de l'ouvrage. 

  Bovenvermelde polissen moeten een 
clausule bevatten waarbij alle schadeloosstellingen 
uit hoofde van de borgen rechtstreeks tot het 
patrimonium van de aanbestedende overheid of van 
de benadeelde derde behoren, vanaf het ogenblik 
waarop ze door de verzekeraar verschuldigd zijn. 
 

  Les polices d'assurances précitées doivent 
contenir une clause aux termes de laquelle tous 
dédommagements dans le chef de garants ap-
partiennent directement au patrimoine du pouvoir 
adjudicateur ou du tiers préjudicié, dès l'instant où 
ils sont dus par l'assureur. 
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Art. 37.- De concessiehouder is tegenover de 
aanbestedende overheid gehouden de aanspra-
kelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van 
het Burgerlijk Wetboek volledig op zich te nemen. 
Deze aansprakelijkheid is ook van toepassing op de 
verschillende bouwwerken die volstrekt noodzake-
lijk zijn voor de uitbating van de concessie. 
 

Art. 37.- Le concessionnaire est tenu d'assumer 
entièrement à l'égard du pouvoir adjudicateur la 
responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du 
Code civil. La même responsabilité s'étend aux 
constructions diverses indispensables à 
l'exploitation de la concession. 

  Indien de concessie minder dan tien jaar 
duurt of wanneer er vóór deze termijn een einde 
aan wordt gemaakt, ofwel bij toepassing van artikel 
40 ofwel in onderlinge overeenstemming tussen de 
partijen, neemt de concessiehouder ten overstaan 
van de aanbestedende overheid de 
aansprakelijkheid op die voortvloeit uit artikelen 
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.  
 
 

  Si la concession est d'une durée inférieure 
à dix ans ou qu'il y est mis fin avant ce terme soit 
par application de l'article 40, soit de commun 
accord des parties, le concessionnaire assume à 
l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité 
découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil. 

Hoofdstuk IV. - Bepalingen betreffende de 
prijs, de retributie, het begin en het einde van 
de concessie  
 
 

Chapitre IV. - Dispositions relatives au prix, à 
la redevance, au début et à la fin de la 
concession 

Art. 38.- § 1.- Gaat de concessie gepaard met een 
door de aanbestedende overheid te betalen prijs, 
dan bestaat deze uit een jaarlijks te betalen 
forfaitair bedrag ; deze prijs kan evenwel ieder jaar 
herzien worden op grond van een formule die in het 
contract werd opgenomen. 
 

Art. 38.- § 1er.- Si la concession est assortie d'un 
prix à payer par le pouvoir adjudicateur, ce prix 
consiste en un montant forfaitaire à liquider annuel-
lement ; toutefois, ce prix peut être revu annuel-
lement sur la base d'une formule prévue au contrat. 

  § 2.- Gaat de concessie gepaard met een 
door de concessiehouder te betalen retributie, dan 
kan die bestaan in de betaling van hetzij een 
forfaitair bedrag, hetzij een percentage op het door 
de concessiehouder verwezenlijkte bruto 
omzetcijfer, hetzij een forfaitair bedrag verhoogd 
met een percentage op het voormelde bruto 
omzetcijfer. In het contract kan echter een andere 
manier van berekening van de retributie bepaald 
worden. De betaling wordt ieder jaar overeenkom-
stig de in het contract bepaalde modaliteiten 
verricht. 
 

  § 2.- Si la concession est assortie d'une 
redevance à charge du concessionnaire, celle -ci 
consiste soit en un montant forfaitaire, soit en un 
pourcentage du chiffre d'affaires brut réalisé par le 
concessionnaire, soit en un montant forfaitaire 
majoré d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut 
précité. Le contrat peut toutefois prévoir un autre 
mode de calcul de la redevance. Le paiement 
s'effectue annuellement sur la base des modalités 
prévues au contrat. 
 

  Gaat het om een forfaitair bedrag, dan kan 
dit bedrag ieder jaar herzien worden op grond van 
een formule die in het contract werd opgenomen. 
Gaat het om een percentage van het bruto omzet-
cijfer, dan moet de concessiehouder een aan de 

  S'il s'agit d'un montant forfaitaire, il peut 
être revu annuellement sur la base d'une formule 
prévue au contrat. S'il s'agit d'un pourcentage du 
chiffre d'affaires brut, le concessionnaire doit tenir 
une comptabilité propre à l'exploitation de la 
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uitbating van de concessie eigen boekhouding 
voeren, waarvan de ambtenaren van de aan-
bestedende overheid of de door haar aangewezen 
personen te allen tijde inzage kunnen nemen. Deze 
boekhouding wordt gehouden volgens de regels van 
het Belgisch recht. 
 
 

concession, comptabilité à laquelle les agents du 
pouvoir adjudicateur ou les personnes qu'il désigne 
doivent avoir accès en tout temps. Cette 
comptabilité est tenue selon les règles applicables 
en droit belge. 

Art. 39.- De concessie vangt aan op de datum die 
in het contract is vastgesteld. 
 

Art. 39.- La concession prend cours à la date 
fixée par le contrat. 

  Gaat de concessie gepaard met een door 
de aanbestedende overheid te betalen prijs, dan is 
die prijs slechts opeisbaar vanaf de datum waarop 
de werken voor rekening van de concessiehouder 
effectief zijn voltooid. 
 

  Si la concession est assortie d'un prix à 
payer par le pouvoir adjudicateur, ce prix n'est dû 
qu'à partir de la date effective d'achèvement des 
travaux à charge du concessionnaire. 

  Gaat de concessie gepaard met een door 
de concessiehouder te betalen retributie, dan is die 
retributie opeisbaar vanaf de datum die bepaald is 
voor de voltooiing van de werken waarmede hij 
belast is. Indien er ook werken ten laste van de 
aanbestedende overheid zijn en zo de effectieve 
datum voor hun voltooiing later valt dan die voor de 
werken waarmede de concessiehouder is belast, 
dan is de retributie slechts opeisbaar vanaf de 
datum van de werkelijke voltooiing van de door de 
aanbestedende overheid uit te voeren werken. 
 
 

  Si la concession est assortie d'une 
redevance à charge du concessionnaire, la 
redevance est due à partir de la date d'achèvement 
prévue pour les travaux lui incombant. Toutefois, si 
des travaux incombent également au pouvoir ad-
judicateur et si leur date effective d'achèvement est 
postérieure à celle prévue pour les travaux à ef-
fectuer par le concessionnaire, la redevance n'est 
due qu'à partir de la date effective d'achèvement 
des travaux effectués par le pouvoir adjudicateur. 

Art. 40.- § 1.- Indien de duur van de concessie 
dertig jaar overtreft, kan het contract voorschrijven 
dat iedere partij na het verstrijken van deze periode 
aan de concessie een einde kan maken zonder ver-
goeding, mits in een vooropzeg van minstens een 
jaar voorzien wordt. 
 

Art. 40.- § 1er.- Si la durée de la concession est 
supérieure à trente ans, le contrat peut prévoir que 
chacune des parties peut y mettre fin sans indem-
nité à l'issue de cette période, moyennant préavis 
d'un an au moins. 

  In dat geval verwerft de aanbestedende 
overheid het eigendomsrecht waarvan sprake in 
artikel 31, § 2 en 3, op de datum waarop de con-
cessie afloopt. 
 

  Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur 
acquiert le droit de propriété dont il est question à 
l'article 31, § 2 et 3, à la date à laquelle la 
concession cesse ses effets. 
 

  § 2.- In geval van overmacht in hoofde van 
de aanbestedende overheid, kan ze voortijdig een 
einde maken aan de concessie. 
 

  § 2.- En cas de force majeure survenant 
dans le chef du pouvoir adjudicateur, celui-ci peut 
mettre fin prématurément à la concession. 

  In dat geval heeft de concessiehouder 
recht op een vergoeding overeenstemmend met 
een deel van de kostprijs, uitgedrukt door een 

  Dans ce cas, le concessionnaire a droit à 
une indemnité correspondant à une partie, exprimée 
par une fraction, du coût des travaux exécutés par 
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breuk, van de door hem uitgevoerde werken 
desgevallend verhoogd met de waarde van de 
terreinen die overeenkomstig artikel 31, § 3, derde 
lid, nader bepaald is in het contract. 
 

ses soins, majoré le cas échéant de la valeur des 
terrains précisée dans le contrat conformément à 
l'article 31,  § 3, alinéa 3. 

  De noemer van bedoelde breuk is gelijk 
aan de duur van de concessie voorzien in het 
contract ; de noemer is echter steeds gelijk aan 29 
indien de overeengekomen duur van de concessie 
dertig jaar overtreft en in het contract de moge-
lijkheid daarbij is bedongen een einde te maken aan 
de concessie na het verstrijken van deze periode. 
 

  Le dénominateur de cette fraction est égal 
à la durée de la concession prévue au contrat; il est 
toutefois toujours égal à 29 lorsque la durée 
convenue de la concession étant supérieure à 
trente ans, le contrat a prévu la possibilité d'y 
mettre fin à l'issue de cette période. 

  De teller van de breuk is gelijk aan het 
positieve verschil tussen de noemer en het aantal 
volle jaren verlopen tussen de datum van aanvang 
van de concessie en die waarop de aanbestedende 
overheid er een einde aan heeft gemaakt. 
 

  Le numérateur de la fraction est égal à la 
différence positive entre le dénominateur et le 
nombre d'années entières écoulées entre la date où 
la concession a pris cours et celle où le pouvoir 
adjudicateur y a mis fin. 

  Naargelang het geval, wordt de aldus 
verkregen vergoeding verhoogd met : 
 

  L'indemnité ainsi obtenue est majorée 
suivant le cas : 

1°  ofwel een bedrag gelijk aan tweemaal de 
jaarlijkse prijs ten laste van de 
aanbestedende overheid, zoals hij voor het 
laatste jaar van de werkelijke uitbating van 
de concessie werd vastgesteld ; 

 

1°  soit d'un montant égal à deux fois le prix 
annuel à charge du pouvoir adjudicateur tel 
qu'il s'établit pour la dernière année 
d'exploitation effective de la concession ; 

2°  ofwel een bedrag dat gelijk is aan de 
retributie betaald door de concessiehouder 
voor de laatste twee jaar van de concessie. 

 

2°  soit d'une somme égale à la redevance 
payée par le concessionnaire pour les deux 
dernières années de la concession. 

  Deze verhoging wordt tot het passende 
bedrag teruggebracht wanneer de aanbestedende 
overheid aan de concessie een einde maakt minder 
dan twee jaar vóór de afloop ervan. 
 

  Cette majoration est réduite à due 
concurrence lorsque le pouvoir adjudicateur met fin 
à la concession moins de deux ans avant l'expi-
ration de celle-ci. 

  § 3.- De aanbestedende overheid kan 
eveneens voortijdig aan de concessie een einde 
maken wanneer de concessiehouder ernstig zou te-
kortkomen aan de verplichtingen die uit de 
concessie voortvloeien, zowel jegens de aanbeste-
dende overheid als jegens de gebruikers van de 
dienst die hij moet verzekeren. 
 

  § 3.- Le pouvoir adjudicateur peut 
également mettre fin prématurément à la 
concession lorsque le concessionnaire manque 
gravement aux obligations résultant de la conces-
sion tant envers le pouvoir adjudicateur qu'envers 
les bénéficiaires du service qu'il doit assurer. 

  In dit geval heeft de concessiehouder recht 
op betaling, binnen de termijn van een jaar, van een 
vergoeding overeenstemmend met een deel, 
uitgedrukt door een breuk, van de helft van de 

  Dans ce cas, le concessionnaire a droit au 
paiement dans le délai d'un an, d'une indemnité cor-
respondant à une partie, exprimée par une fraction, 
de la moitié du coût des travaux exécutés par ses 
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kostprijs van de door hem uitgevoerde werken, 
desgevallend verhoogd met de waarde van de 
terreinen die overeenkomstig artikel 31, § 3, derde 
lid, nader bepaald is in het  
contract. 
 

soins, majoré le cas échéant de la valeur des 
terrains précisée dans le contrat conformément à 
l'article 31, § 3, alinéa 3. 

  Teller en noemer van die breuk worden 
vastgesteld zoals voorgeschreven in § 2 ; om 
echter het aantal jaren vast te stellen dat verlopen 
is tussen de aanvangsdatum van de concessie en 
deze waarop de aanbestedende overheid er een 
einde heeft aan gemaakt, wordt een gedeelte van 
het jaar als een geheel jaar beschouwd. 
 

  Les termes de la fraction sont établis de la 
manière prévue au § 2 ; toutefois, pour fixer le 
nombre d'années écoulées entre la date où la 
concession a pris cours et celle où le pouvoir 
adjudicateur y a mis fin, une fraction d'année est 
comptée pour une année entière. 

  De aldus berekende vergoeding wordt 
verminderd met het bedrag van de eventuele 
retributies die door de concessiehouder aan de aan-
bestedende overheid verschuldigd zijn, verhoogd 
met een intrest van 1 percent per maand of deel 
van een maand vertraging bij de betaling van be-
doelde retributies. 
 

  L'indemnité ainsi calculée est diminuée du 
montant des redevances éventuellement dues par le 
concessionnaire au pouvoir adjudicateur, majorées 
d'un intérêt de 1 pour cent par mois ou partie de 
mois de retard dans le paiement de ces 
redevances. 

  § 4.- Buiten de toepassingsgevallen van § 
1, kan de concessiehouder voortijdig een eind 
maken aan de concessie, mits een vooropzeg van 
ten minste een jaar gegeven wordt, behoudens 
overmacht uit zijn hoofde. 
 
 

  § 4.- Hormis les cas d'application du § 1er, 
lorsque le concessionnaire veut mettre fin prématu-
rément à la concession, il ne peut le faire, sauf en 
cas de force majeure survenant dans son chef, que 
moyennant un préavis d'au moins un an. 

  Wanneer in dit geval de aanbestedende 
overheid het werk in gebruik neemt, heeft de 
concessiehouder recht op de betaling, binnen de 
termijn van een jaar vanaf de eigen-
domsoverdracht, van een vergoeding berekend 
zoals voorgeschreven in § 3. 
 

  Dans ce cas, lorsque le pouvoir 
adjudicateur utilise l'ouvrage, le concessionnaire a 
droit au paiement dans un délai d'un an à dater du 
transfert de propriété, d'une indemnité calculée de 
la manière prévue au § 3. 

  De aanbestedende overheid is geen 
vergoeding verschuldigd wanneer zij het werk niet 
gebruikt. 
 

  Aucune indemnité n'est due par le pouvoir 
adjudicateur lorsque celui-ci n'utilise pas l'ouvrage. 

  § 5.- In geval van toepassing van § 2 en 3, 
verwerft de aanbestedende overheid, op datum 
waarop voortijdig een eind wordt gemaakt aan de 
concessie, het eigendomsrecht, vrij van enig recht, 
van de werken die door de concessiehouder 
werden opgericht op de terreinen waarvan de 
aanbestedende overheid de eigenaar is, alsmede 
van de terreinen en de werken die onmisbaar zijn 
voor de uitbating en die door de concessiehouder 

  § 5.- En cas d'application des § 2 et 3, le 
pouvoir adjudicateur acquiert, à la date à laquelle il 
est mis fin prématurément à la concession, le droit 
de propriété libre de tous droits quelconques des 
ouvrages construits par le concessionnaire sur les 
terrains appartenant au pouvoir adjudicateur, ainsi 
que des terrains et ouvrages indispensables à 
l'exploitation construits par le concessionnaire sur 
des terrains lui appartenant. 

Hosted on The Public Procurement Portal - www.publictendering.com

http://www.publictendering.com


 
 

33

op de terreinen waarvan hij eigenaar is werden 
opgericht. 
 
  In geval van toepassing van § 4, wordt de 
eigendom in dezelfde voorwaarden overgedragen 
ofwel onmiddellijk hetzij op het door de 
aanbestedende overheid gekozen moment, ofwel op 
het einde van de concessie, naargelang de 
aanbestedende overheid de opgerichte werken al 
dan niet gebruikt. 

  En cas d'application du § 4, le transfert de 
propriété a lieu dans les mêmes conditions soit 
immédiatement ou au moment qui convient au 
pouvoir adjudicateur, soit à l'expiration de la 
concession, selon que le pouvoir adjudicateur 
décide ou non d'utiliser les ouvrages construits. 
 
 
 

TITRE IV. - SLOTBEPALINGEN 
 
 

TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES 

Art. 41.- Dit besluit treedt in werking op de door 
Ons te bepalen datum. 
 
 

Art. 41.- Le présent arrêté entre en vigueur à la 
date à déterminer par Nous. 

Art. 42.- Onze Eerste Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 
 
 

Art. 42.- Notre Premier Ministre est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

 
 
 

BIJLAGE  
 

ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAAR-
DEN VOOR DE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR 
AANNEMING VAN WERKEN, LEVERIN-
GEN EN DIENSTEN EN VOOR DE 
CONCESSIES VOOR OPENBARE 
WERKEN. 

ANNEXE 
 

CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES DES 
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES ET DES 
CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS. 

 
 
Hoofdstuk I.- Gemeenschappelijke 
bepalingen 

 
 
Chapitre Ier.- Clauses communes 

 
 
Afdeling I.- Leiding van en toezicht op de 
uitvoering 

 
 
Section Ière.- Direction et contrôle de 
l'exécution 

 
Onderafdeling I.- Leidend ambtenaar 

 
Sous-section Ière.- Fonctionnaire dirigeant 

 
Artikel 1.-  De ambtenaar of ieder persoon die 
leiding van en toezicht uitoefent op de uitvoering 

 
Article 1er.- Le fonctionnaire ou toute autre 
personne chargée de la direction et du contrôle de 
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van de opdracht wordt door de aanbestedende 
overheid aangewezen bij de betekening van de 
opdracht, tenzij deze inlichting reeds in de 
aankondiging van de opdracht of in het bestek is 
vermeld. 

l'exécution du marché est désigné par le pouvoir 
adjudicateur lors de la notification du marché, à 
moins que ce renseignement ne figure déjà dans 
l'avis de marché ou dans le cahier spécial des 
charges. 

 
 Indien de leiding van en het toezicht op de 
uitvoering worden toevertrouwd aan een 
ambtenaar van de aanbestedende overheid, wordt 
elke eventuele beperking van zijn bevoegdheden 
aan de aannemer medegedeeld, tenzij dit in het 
bestek gebeurd is. 
 

 
 Lorsque la direction et le contrôle de 
l'exécution sont confiés à un fonctionnaire du 
pouvoir adjudicateur, toute limite éventuelle à ses 
pouvoirs est notifiée à l'adjudicataire, à moins 
qu'elle ne figure dans le cahier spécial des charges. 

 Indien de leiding van en het toezicht op de 
uitvoering worden toevertrouwd aan een persoon 
buiten de aanbestedende overheid, wordt de 
draagwijdte van zijn eventueel mandaat in de bete-
kening van de opdracht bepaald tenzij dit in het 
bestek gebeurd is. 

 Lorsque la direction et le contrôle de 
l'exécution sont confiés à une personne étrangère 
au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat 
éventuel de cette personne est précisée dans la 
notification du marché, à moins qu'elle ne figure 
dans le cahier spécial des charges. 

 
 In deze algemene aannemingsvoorwaarden 
wordt de ambtenaar of elke andere persoon die 
belast is met de leiding van en het toezicht op de 
uitvoering van de opdracht, de leidend ambtenaar 
genoemd. 
 
 

 
 Dans le présent cahier général des 
charges, le fonctionnaire ou toute autre personne 
chargée de diriger et de contrôler l'exécution du 
marché est dénommée le fonctionnaire dirigeant. 
 

Onderafdeling 2 - Organisatie en draagwijdte 
van het toezicht 

Sous-section 2 - Organisation et étendue du 
contrôle  

 
 
 
Art. 2.- De aanbestedende overheid kan overal 
toezicht laten houden op de voorbereiding en/of de 
uitvoering van werken, leveringen en diensten met 
alle geëigende middelen, in het bijzonder de 
keuringen. 
 
De aannemer is verplicht alle inlichtingen en facili-
teiten aan de gemachtigden van de aanbestedende 
overheid te verstrekken voor het vervullen van hun 
taak. 
 

 
 
 
Art. 2.- Le pouvoir adjudicateur peut faire 
surveiller partout la préparation et/ou la réalisation 
des travaux, fournitures et services par tous 
moyens appropriés, notamment les réceptions 
techniques.  
 
L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués du 
pouvoir adjudicateur tous les renseignements 
nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur 
mission. 
 

 
 De aannemer kan zich op dit toezicht niet 
beroepen om van zijn aansprakelijkheid te worden 
ontheven wanneer de werken, leveringen of 
diensten uit hoofde van een of ander gebrek zouden 
worden geweigerd. 

 L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait 
que cette surveillance a été exercée pour prétendre 
être dégagé de sa responsabilité lorsque les 
travaux, fournitures ou services sont refusés pour 
défauts quelconques. 
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Afdeling 2 - Technische specificaties - 
Plannen, documenten en voorwerpen 

 
 
Section 2 .- Spécifications techniques - Plans, 
documents et objets 

 
 

Opsomming en draagwijdte van de plannen, 
documenten en voorwerpen van de opdracht 

 
 

Enumération et portée des plans, documents et 
objets du marché 

 
 
Art 3.- § 1.- De technische specificaties die op de 
opdracht toepasselijk zijn, worden aangevuld met 
mallen, stalen, modellen, types en dergelijke, die 
hierna de documenten en voorwerpen worden 
genoemd. Deze documenten en voorwerpen zijn 
door de aanbestedende overheid gemerkt. 

 
Art. 3.- § 1er.- Les spécifications techniques 
rendues applicables au marché sont complétées par 
des calibres, échantillons, modèles, types et autres 
éléments similaires, lesquels sont dénommés ci-
après documents et objets. Ces documents et 
objets sont revêtus de la marque du pouvoir 
adjudicateur. 

 
 § 2.- De werken, leveringen en diensten 
moeten in alle opzichten overeenstemmen met de 
plannen, documenten en voorwerpen die van 
toepassing zijn op de opdracht. Zelfs bij 
ontstentenis van contractuele technische 
specificaties moeten de werken, leveringen en 
diensten op alle punten aan de regels van goed 
vakmanschap voldoen. 

 
 § 2.- Les travaux, fournitures et services 
doivent être conformes sous tous les rapports aux 
plans, métrés, documents et objets applicables au 
marché. Même en l'absence de spécifications 
techniques contractuelles, les travaux, fournitures 
et services doivent répondre en tous points aux 
règles de l'art. 

 
 Indien de werken, leveringen en diensten 
tegelijkertijd omschreven worden door plannen, mo-
dellen en stalen, en voor zover het bestek geen 
tegengestelde bepaling bevat, bepalen de plannen 
de vorm, de afmetingen en de aard van het 
materiaal waaruit het produkt is vervaardigd ; de 
modellen dienen slechts voor het onderzoek van de 
afwerking en de stalen om de kwaliteit na te gaan. 

 
 Si les travaux, fournitures et services sont 
définis à la fois par des plans, modèles et 
échantillons et pour autant qu'aucune clause 
contraire ne figure dans le cahier spécial des 
charges, les plans déterminent la forme du produit, 
ses dimensions et la nature de la matière dont il est 
constitué ; les modèles ne sont considérés que pour 
le contrôle du fini d'exécution et les échantillons 
pour la qualité de celle-là. 
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Voorwaarden voor gebruik van de plannen, 

documenten en voorwerpen van de opdracht 
Conditions d'utilisation des plans, documents et 

objets du marché 
 

Art. 4.- § 1.- Plannen, documenten en voorwerpen 
opgemaakt door de aanbestedende overheid. 

Art. 4.- § 1er. - Plans, documents et objets établis 
par le pouvoir adjudicateur. 
 

1° Gedurende de vijftien kalenderdagen 
volgend op de dag van de gunning van de 
opdracht, kan de aannemer zijn stempel of 
zijn handtekening plaatsen op het bestek en 
zijn bijlagen alsook op de door de aanbe-
stedende overheid goedgekeurde plannen, 
documenten en voorwerpen, die met het 
oog hierop in ter beschikking blijven op de 
plaatsen en gedurende de uren die in het 
bestek worden vermeld. De aannemer kan 
zich in geen geval op het verzuim van deze 
formaliteit beroepen. 

1° Pendant quinze jours de calendrier à 
compter du lendemain du jour de la 
conclusion du marché, l'adjudicataire peut 
apposer son cachet ou sa signature sur le 
cahier spécial des charges et ses annexes 
ainsi que sur les plans, documents et objets 
approuvés par le pouvoir adjudicateur, 
lesquels restent déposés à cet effet aux 
lieux et pendant les heures indiquées au 
cahier spécial des charges. L'omission de 
cette formalité ne peut en aucun cas être 
invoquée par l'adjudicataire. 

 
2° De aannemer ontvangt kosteloos een 

exemplaar van het bestek en zijn bijlagen 
evenals, zo hij erom vraagt, een kopie van 
zijn goedgekeurde offerte met haar 
bijlagen. 

 
2° L'adjudicataire reçoit gratuitement un 

exemplaire du cahier spécial des charges 
et de ses annexes ainsi que, s'il le deman-
de, une copie de son offre et de ses 
annexes approuvées. 

 
 De aannemer wordt op zijn verzoek 

kosteloos in het bezit gesteld van een vol-
ledige stel kopies van de plannen die als 
basis voor de gunning van de opdracht 
hebben gediend. De aanbestedende 
overheid is verantwoordelijk voor de over-
eenstemming van de kopies met de 
oorspronkelijke plannen. 

 
 Une collection complète de copies des 

plans qui ont servi de base à la conclusion 
du marché est transmise gratuitement à sa 
demande à l'adjudicataire. Le pouvoir adju-
dicateur est responsable de la conformité 
de ces copies aux plans originaux. 

 
3° Het bestek vermeldt welke andere 

documenten en voorwerpen ter 
beschikking van de aannemer kunnen 
gesteld worden om zijn werk te vergemak-
kelijken. Deze documenten en voorwerpen 
worden slechts geleverd op schriftelijk ver-
zoek van de aannemer en nadat hij het 
bewijs heeft geleverd dat hij de 
voorgeschreven borgtocht heeft gesteld. 
De waarde van die documenten en 
voorwerpen wordt aan de aannemer 
medegedeeld. 

 
3° Le cahier spécial des charges mentionne 

quels sont les autres documents et objets 
qui peuvent être mis à la disposition de l'ad-
judicataire pour faciliter son travail. La 
délivrance de ces documents et objets n'a 
lieu que sur demande écrite, après que l'ad-
judicataire a fourni la preuve de la 
constitution du cautionnement prescrit. La 
valeur en est indiquée à l'adjudicataire. 

 
 De documenten en voorwerpen bedoeld in 

 
 Les documents et objets visés au premier 
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het eerste lid worden binnen de vijftien ka-
lenderdagen volgend op de datum van de 
betekening van het proces-verbaal van 
voorlopige oplevering van het geheel van 
de opdracht aan de aanbestedende 
overheid terugbezorgd. 

alinéa sont restitués au pouvoir 
adjudicateur dans les quinze jours de calen-
drier de la date de la notification du procès-
verbal de la réception provisoire de 
l'ensemble du marché. 

 
 De aanbestedende overheid kan de 

documenten en voorwerpen als verloren 
beschouwen wanneer zij niet binnen de 
vijftien kalenderdagen na de gestelde 
datum zijn terugbezorgd en zij kan ze doen 
vervangen op kosten van de aannemer. De 
beschadigde documenten en voorwerpen 
worden eveneens op kosten van de 
aannemer vervangen of hersteld. 

 
 Le pouvoir adjudicateur peut considérer les 

documents et objets comme perdus 
lorsqu'ils ne sont pas restitués dans les 
quinze jours de calendrier après la date 
fixée et les faire remplacer aux frais de 
l'adjudicataire. Les documents et objets 
détériorés sont également remplacés ou 
réparés aux frais de l'adjudicataire. 

 
 De verzendingskosten heen en terug van 

de documenten en voorwerpen zijn voor 
rekening van de aannemer. 

 
 Les frais d'envoi, aller et retour, des 

documents et objets sont à la charge de 
l'adjudicataire. 

 
 De aannemer wordt verondersteld te 

hebben nagegaan of de dubbels van de 
documenten en voorwerpen die hem 
werden bezorgd identiek zijn met die  welke 
als grondslag voor de gunning van de 
opdracht hebben gediend en die door de 
aanbestedende overheid ten behoeve van 
de oplevering van deze opdracht worden 
bewaard. 

 
 L'adjudicataire est censé avoir vérifié si le 

double des documents et objets qui lui sont 
remis est identique à ceux qui ont servi de 
base à l'attribution du marché, et qui sont 
conservés par le pouvoir adjudicateur en 
vue de la réception de ce marché. 

 
 De bovenstaande bepalingen zijn eveneens 

van toepassing wanneer materieel ter 
beschikking van de aannemer wordt 
gesteld. 

 
 Les dispositions qui précèdent sont 

également d'application lorsque du matériel 
est mis à la disposition de l'adjudicataire. 

 
4° De aannemer ontvangt slechts één 

exemplaar van ieder plan, document of 
voorwerp gratis, ongeacht het aantal 
percelen dat hem wordt gegund ; hij kan 
evenmin een gratis exemplaar eisen van de 
documenten en voorwerpen die hij reeds 
bezit. Hij kan, voor zover de voorraad 
strekt, van de bestekken en de plannen die 
voor de gunning van de opdracht hebben 
gediend, zoveel exemplaren aankopen als 
hij wil. 

 
4° L'adjudicataire ne peut recevoir 

gratuitement plus d'un même plan, 
document ou objet, quel que soit le nombre 
de lots qui lui sont attribués, ni réclamer 
gratuitement un exemplaire des documents 
et objets dont il dispose déjà. Il peut 
acquérir autant d'exemplaires qu'il le 
souhaite des plans et cahiers des charges 
ayant servi à l'attribution du marché, à 
concurrence du stock disponible. 

 
 § 2.- Detail- en werktekeningen 

 
 § 2.- Plans de détail et d'exécution établis 
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opgemaakt door de aannemer. par l'adjudicataire. 
 
 De aannemer maakt op eigen kosten alle 
detail- en werktekeningen op die hij nodig heeft om 
de uitvoering van de opdracht tot een goed einde te 
brengen.  
 
 Het bestek bepaalt nader welke tekeningen 
door de aanbestedende overheid moeten worden 
goedgekeurd. Deze beschikt over een termijn van 
dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum 
waarop de tekeningen werden voorgelegd om ze 
goed te keuren of te weigeren. 
De eventueel verbeterde tekeningen moeten 
opnieuw aan de aanbestedende overheid worden 
voorgelegd die over een termijn van vijftien 
kalenderdagen beschikt om ze goed te keuren, voor 
zover de gevraagde verbeteringen niet het gevolg 
zijn van nieuwe eisen vanwege de aanbestedende 
overheid. Elke overschrijding van deze ter-
mijnen geeft aanleiding tot een evenredige 
verlenging van de uitvoeringstermijn, tenzij 
de aanbestedende overheid het bewijs levert 
dat de werkelijk ten nadele van de aannemer 
veroorzaakte vertraging van kortere duur is 
dan de overschrijding van de termijn. 
 
 Het bestek vermeldt het aantal exempla ren 
van de tekeningen dat de aannemer aan de aan-
bestedende overheid moet ter hand stellen. 

 
 L'adjudicataire établit à ses frais tous les 
plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessai-
res pour mener le marché à bonne fin.  
 
 
 Le cahier spécial des charges indique les 
plans qui doivent être approuvés par le pouvoir 
adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente 
jours de calendrier pour l'approbation ou le refus 
des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui 
sont présentés.  
 
Les documents éventuellement corrigés doivent 
être représentés à l'approbation du pouvoir 
adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours 
de calendrier pour leur approbation, pour autant que 
les corrections demandées ne résultent pas d'exi-
gences nouvelles de sa part. Tout dépassement 
de ces délais entraîne une prolongation du 
délai d’exécution à due concurrence, à moins 
que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le 
retard réellement causé à l’adjudicataire est 
inférieur à ce dépassement. 
 
 
 
 Le nombre d'exemplaires des plans que 
l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir 
adjudicateur est indiqué dans le cahier spécial des 
charges. 

 
 Deze tekeningen mogen door de 
aanbestedende overheid niet worden gereprodu-
ceerd noch voor enig ander gebruik worden aange-
wend. Zij mogen bijgevolg niet aan derden worden 
medegedeeld.  

 
 Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni 
employés par le pouvoir adjudicateur pour un autre 
usage, ni en conséquence, être communiqués à des 
tiers. 

 
 De bovenstaande beschikkingen zijn ook 
van toepassing op de andere documenten en 
voorwerpen die de aannemer opstelt of vervaardigt 
om de opdracht tot een goed einde te brengen. 

 
 Les dispositions qui précèdent sont 
également d'application aux autres documents et 
objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour 
mener à bonne fin l'exécution du marché. 

 
 § 3.- Merktekens. 

 
 § 3.- Marquages. 
 

 Indien het bestek het aanbrengen van een 
merkteken oplegt, zullen alle tekeningen, do-
cumenten en voorwerpen bedoeld in § 2 die ervoor 

 Si le cahier spécial des charges l'exige, 
tous les plans, documents et objets visés au § 2 qui 
en sont susceptibles portent la marque de l'adjudi-
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in aanmerking komen het merkteken van de 
aannemer dragen, op een door de aanbestedende 
overheid aangewezen plaats. 
 
 
 
 

cataire à un endroit à désigner par le pouvoir 
adjudicateur. 

 
Afdeling 3 - Regels betreffende de borgtocht 

 
Section 3 - Règles relatives au cautionnement 

 
 
Onderafdeling I.- Borgstelling 

 
 
Sous-section Ière.- Constitution du 
cautionnement 

 
Art. 5.- § 1.- Bedrag van de borgtocht. 

 
Art. 5.- § 1er.- Montant du cautionnement. 

 
 De borgtocht dient als onderpand voor het 
nakomen van de verplichtingen van de aannemer 
tot de opdracht volledig is uitgevoerd. Zij wordt 
bepaald op 5 percent van de oorspronkelijke 
aannemingssom. 
 
 De berekeningsbasis van de borgtocht 
van de overheids opdrachten voor aanneming 
van leveringen en diensten die geen totale 
prijs vermelden, wordt vastgelegd in de 
documenten betreffende de opdracht. Zoniet 
stemt de berekeningsbasis overeen met het 
geraamde maandelijkse bedrag van de 
opdracht vermenigvuldigd met zes. 
 
 

 
 Le cautionnement répond des obligations 
de l'adjudicataire jusqu'à complète exécution du 
marché. Il est fixé à 5 pour cent du montant initial 
du marché. 
 
 
 L’assiette du cautionnement des 
marchés de fournitures et de services à 
conclure sans indication d’un prix total est 
fixée dans les documents du marché. A 
défaut, l'assiette correspond au montant 
mensuel estimé du marché multiplié par six. 

 Het aldus bekomen bedrag wordt naar het 
hoger tiental in euro afgerond. 

 Le montant ainsi obtenu est arrondi à la 
dizaine d'euros supérieure . 

 
 Worden evenzo afgerond, de aanvullende 
bedragen in speciën van de gedeeltelijk in publieke 
fondsen gestelde borgtocht, alsmede de gedeel-
telijke terugbetalingen van de borgtocht overeen-
komstig de opdracht. 

 
 Sont pareillement arrondis, les 
compléments en numéraire du cautionnement 
constitué partiellement en fonds publics, ainsi que 
les remboursements partiels effectués 
conformément au marché. 
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 Tenzij het bestek het anders bepaalt, wordt 
geen borgtocht geist : 
 
1° voor de opdrachten voor aanneming van 

leveringen en van diensten waarvan de 
uitvoeringstermijn dertig kalenderdagen niet 
overschrijdt ; 

 
 A moins que le cahier spécial des charges 
n'en dispose autrement, il n'est pas exigé de cau-
tionnement: 
 
1° pour les marchés de fournitures et de 

services dont le délai d'exécution ne 
dépasse pas trente jours de calendrier; 

 
2° voor de opdrachten voor aanneming van 

diensten in de zin van de categorieën 6, 21, 
24 en 25 van bijlage 2 van de wet. 

 
2° pour les marchés de services au sens des 

catégories 6, 21, 24 et 25 de l'annexe 2 de 
la loi. 

 
 § 2. - Aard van de borgtocht. 

 
 § 2. - Nature du cautionnement. 

 
 Overeenkomstig de wets- en reglements-
bepalingen kan de borgtocht hetzij in speciën of 
publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een 
gezamenlijke borgstelling [] worden gesteld. 
 
 De borgtocht kan eveneens worden 
gesteld via een waarborg toegestaan door een 
kredietinstelling die voldoet aan de 
voorschriften van de wet van 22 maart 1993 
op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen of door een verzekerings-
onderneming die voldoet aan de voorschriften 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen en 
die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). 
 
 

 
 Le cautionnement peut être constitué 
conformément aux dispositions légales et réglemen-
taires en la matière, soit en numéraire ou en fonds 
publics, soit sous forme de cautionnement 
collectif[]. 
 
 Il peut être également constitué par 
une garantie accordée par un établissement 
de crédit satisfaisant au prescrit de la loi du 
22 mars 1993 relative au statut et au contrôle 
des établissements de crédit ou par une 
entreprise d'assurances satisfaisant au 
prescrit de la loi du 9 juillet 1975 relative au 
contrôle des entreprises d'assurances et 
agréée pour la branche 15 (caution). 

"§ 3.- Borgstelling en be wijs van borgstel-
ling. 
 
 

 "§ 3.- Constitution du cautionnement et 
justification de cette constitution. 

De borgtocht moet door de aannemer of 
door een derde gesteld worden binnen 
dertig  kalenderdagen volgend op de dag 
van de gunning van de opdracht, tenzij het 
bestek in een langere termijn voorziet.  
 
 
Binnen deze termijn stelt de aannemer de 
borgtocht op een van de volgende wijzen : 
 

1° wanneer de borgtocht in spe ciën 

Le cautionnement doit être constitué par 
l'adjudicataire ou par un tiers dans les trente 
jours de calendrier suivant le jour de la 
conclusion du marché, sauf si le cahier 
spécial des charges prévoit un délai plus 
long.  
 
L'adjudicataire constitue le cautionnement 
dans ce délai de l'une des façons suivantes : 
 
 
1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le 
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wordt gesteld, door storting van het 
bedrag op de rekening van de Depo-
sito- en Consignatiekas of van een 
openbare instelling die een functie 
vervult die gelijkaardig is met die van 
genoemde Kas, hierna genoemd 
openbare instelling die een 
gelijkaardige functie vervult ; 

virement du montant au numéro de 
compte de la Caisse des Dépôts et 
Consignations ou d'un organisme 
public remplissant une fonction simi-
laire à celle de ladite Caisse, ci-après 
dénommé organisme public remplissant 
une fonction similaire ; 

 
 
 

2° wanneer de borgtocht uit publieke 
fondsen be staat, door neerlegging van 
deze voor re kening van de Deposito- 
en Consignatiekas in handen van de 
Rijkskassier op de zetel van de Natio-
nale Bank te Brus sel of bij een van 
haar provinciale agentschappen of van 
een openbare instelling die een 
gelijkaardige functie vervult ; 

 
 

2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le 
dépôt de ceux-ci entre les mains du 
caissier de l'Etat au siège de la Banque 
nationale à Bruxelles ou dans l'une de 
ses agences en province, pour compte 
de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, ou d'un organisme public 
remplissant une fonction similaire ; 

 
 

3° wanneer de borgtocht gedekt wordt 
door een gezamenlijke borgtocht-
maatschappij, door neerlegging via 
een instelling die deze activiteit 
wettelijk uitoefent, van een akte van 
solidaire borg bij de Deposito- en 
Consignatie kas of bij een openbare 
instelling die een gelijkaardige functie 
vervult ; 

 

3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement 
collectif, par le dépôt par une société 
exerçant légalement cette activité, d'un 
acte de caution solidaire auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations ou 
d'un organisme public remplissant une 
fonction similaire ; 

4° wanneer de borgtocht gesteld wordt 
door middel van een waarborg, door 
de verbintenisakte van de 
kredietinstelling of van de 
verzekeringsonderneming. 

 
 

4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte 
d'engagement de l'établissement de 
crédit ou de l'entreprise d'assurances. 

Het bewijs wordt geleverd naar gelang van 
het geval door overlegging aan de 
aanbestedende overheid van : 
 
1° hetzij het ontvangstbewijs van de 

Deposito- en Consignatiekas of van 
een openbare instelling die een 
gelijkaardige functie vervult ;  

 

La justification se donne selon le cas par la 
production au pouvoir adjudicateur : 
 
 
1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse 

des Dépôts et Consignations ou d'un 
organisme public remplissant une 
fonction similaire ; 

 

Hosted on The Public Procurement Portal - www.publictendering.com

http://www.publictendering.com


 
 

42

2° hetzij het debetbericht van de 
kredietinstelling of van de 
verzekeringsonderneming ; 

 
3° hetzij het deposito-attest van de 

Rijkskassier of van een openbare 
instelling die een gelijkaardige functie 
vervult ;  

 
 
4° hetzij de originele akte van solidaire 

borg, geviseerd door de Deposito- en 
Consignatiekas of een openbare 
instelling die een gelijkaardige functie 
vervult ; 

 
5° hetzij het origineel van de 

verbintenisakte opgemaakt door de 
kredietinstelling of de 
verzekeringsonderneming die een 
waarborg heeft toegestaan. 

 
 
 

2° soit d'un avis de débit remis par 
l'établissement de crédit ou 
l'entreprise d'assurances ; 

 
3° soit de la reconnaissance de dépôt 

délivrée par le caissie r de l'Etat ou par 
un organisme public remplissant une 
fonction similaire ; 

 
4° soit de l'original de l'acte de caution 

solidaire visé par la Caisse des Dépôts 
et Consignations ou par un organisme 
public remplissant une fonction 
similaire ;  

 
5° soit de l'original de l'acte 

d'engagement établi par 
l'établissement de crédit ou 
l'entreprise d'assurances accordant une 
garantie. 

 
 

Deze documenten, ondertekend door de 
deponent, vermelden waarvoor de 
borgtocht werd gesteld en de precieze 
bestemming, bestaande uit de beknopte 
gegevens betreffende de opdracht en 
verwijzing naar het bestek, alsmede de 
naam, de voornamen en het volledige 
adres van de aannemer en eventueel deze 
van de derde die voor rekening van de 
aannemer het deposito heeft verricht, met 
de vermelding "geldschieter" of "gemach-
tigde", naar gelang van het geval. 
 
 
 

Ces documents, signés par le déposant, 
indiquent au profit de qui le cautionnement 
est constitué, son affectation pré cise par 
l'indication sommaire de l'objet du marché 
et de la ré férence du cahier spécial des 
charges, ainsi que le nom, pré nom et 
l'adresse complète de l'adjudicataire et 
éventuelle ment, du tiers qui a effectué le 
dépôt pour compte, avec la mention "bail-
leur de fonds" ou "mandataire" suivant le 
cas. 

De termijn bedoeld in het eerste lid wordt 
opgeschort tijdens de sluitingsperiode van 
de onderneming van de aannemer voor de 
betaalde jaarlijkse vakantie dagen en de 
inhaalrustdagen die op reglementaire wijze 
of in een algemeen bindende colle ctieve 
arbeidsovereenkomst werden bepaald. 
Indien het bestek dit vereist, die nen deze 

 Le délai visé à l'alinéa 1er est sus pendu 
pendant la période de fermeture de l'entre -
prise de l'adjudicataire pour les jours de 
vacances annuelles payées et les jours de 
repos compensatoire prévus par voie 
réglementaire ou dans une convention col-
lective de travail obligatoire. Si le cahier 
spécial des charges l'exige, ces périodes 
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periodes te worden vermeld en bewezen 
in de offerte of dienen zij, van zodra zij 
bekend zijn, onmiddellijk te worden 
medegedeeld aan de aanbe stedende 
overhe id. 

doivent être mentionnées et prouvées dans 
l'offre ou être immédiatement com-
muniquées au pouvoir adjudicateur dès 
qu'elles sont connues. 

  
 
 § 4.- Aanpassing van de borgtocht. 
 
 

 
 § 4.- Adaptation du cautionnement. 

 Wanneer de borgtocht door om het even 
welke reden niet meer aangepast is, met name als 
gevolg van de ambtshalve afhoudingen door de 
aanbestedende overheid, de bijkomende prestaties 
of de door de aanbestedende overheid besloten 
wijzigingen, welke het oorspronkelijk bedrag van de 
opdracht zonder belasting op de toegevoegde 
waarde met meer dan 20 percent doen af- of toe-
nemen, dient de borgtocht te worden aangevuld ten 
belope van het vroegere bedrag of te worden 
aangepast. 

 Lorsque le cautionnement devient inadapté 
pour quelque cause que ce soit, notamment à la 
suite de prélèvements d'office, de prestations 
supplémentaires ou de modifications décidées par 
le pouvoir adjudicateur et augmentant ou diminuant 
de plus de 20 pour cent le montant initial du marché 
hors taxe sur la valeur ajoutée, le cautionnement 
doit être reconstitué ou adapté. 

  
 Wanneer de borgtocht niet meer integraal 
is gesteld en de aannemer nalaat het ontbrekende 
aan te vullen, kan de aanbestedende overheid van 
de te betalen bedragen een som, gelijk aan het 
ontbrekende afhouden en deze aanwenden om de 
borgtocht terug aan te vullen te stellen. 

 
 Lorsque le cautionnement a cessé d'être 
intégralement constitué et que l'adjudicataire 
demeure en défaut de combler le déficit, le pouvoir 
adjudicateur peut opérer une retenue égale au mon-
tant de celui-ci sur les paiements à faire et 
l'affecter à la reconstitution du cautionnement. 
 
 
 

Onderafdeling 2 - Verzuim van borgstelling Sous-section 2 - Défaut de cautionnement 
 
Art. 6.- § 1 - Wanneer de aannemer, binnen 
de termijn bedoeld in artikel 5, § 3, eerste lid, 
het bewijs niet overlegt dat de borgtocht werd 
gesteld, geeft deze vertraging van rechtswege 
en zonder ingebre kestelling aanleiding tot het 
toepassen van een straf van 0,02 % van de 
oorspronkelijke aannemingssom per dag 
vertraging. De volledige straf mag niet hoger 
zijn dan 2 % van de oorspronkelijke aanne -
mingssom. 

 
Art. 6.- § 1er - Lorsque l’adjudicataire ne 
produit pas dans le délai prévu à l’article 5, § 
3, alinéa 1er, la preuve de la constitution du 
cautionnement, ce retard donne lieu de plein 
droit et sans mise en demeure à l’application 
d’une pénalité de 0,02 % du montant initial du 
marché par jour de retard. La pénalité totale 
ne peut dépasser 2 % du montant initial du 
marché. 
 
 
 

§ 2 - Wanneer de aannemer, na 
ingebrekestelling bij een ter post 
aangetekende brief, het bewijs van de 

§ 2 - Lorsqu'après mise en demeure par 
lettre recommandée à la poste, 
l’adjudicataire reste en défaut de produire 
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borgstelling niet kan overleggen binnen 
een laatste termijn van vijftien dagen vanaf 
de verzendingsdatum van het aangetekend 
schrijven, kan de aanbe stedende 
overheid : 

la preuve de la constitution du 
cautionnement dans un dernier délai de 
quinze jours prenant cours à la date d’envoi 
de la lettre recommandée, le pouvoir 
adjudicateur peut : 
 
 
 

1° hetzij overgaan tot een borgstelling 
van ambtswege via afhoudingen van 
de op de beschouwde opdracht ver-
schuldigde bedragen ; in dat geval 
wordt de straf forfaitair vastgelegd op 
2 % van de oorspronkelijke 
aannemingssom ; 

 
 

1° soit constituer le cautionnement 
d’office par prélèvement sur les 
sommes dues pour le marché considéré 
; dans ce cas, la pénalité est 
forfaitairement fixée à 2 % du montant 
initial du marché ; 

 
 

2° hetzij de maatregelen van ambtswege 
toepassen. In elk geval sluit de 
verbreking van de opdracht op deze 
basis de toepassing van straffen of 
boetes wegens laattijdige uitvoering 
uit. 

 
 

2° soit appliquer les mesures d’office. En 
toute hypothèse, la résiliation du 
marché pour ce motif exclut 
l'application de pénalités ou d'amendes 
pour retard. 

 
 

§ 3.- De tekortkomingen inzake de 
bepalingen van de opdracht betreffende 
borgstelling geven geen aanleiding tot het 
opmaken van het proces-verbaal bepaald in 
artikel 20, § 2. 
 

§ 3.- Les manquements aux clauses du 
marché relatives au cautionnement ne 
donnent pas lieu à l'établissement du pro-
cès-verbal prévu à l'article 20, § 2. 

  
 
Onderafdeling 3 - Rechten van de 
aanbestedende overheid op de borgtocht 

 
Sous-section 3 - Droits du pouvoir 
adjudicateur sur le cautionnement 

 
 
Art. 7.- Bij vertraging wegens laattijdige uitvoering 
of bij gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de 
opdracht, zelfs bij ontbinding of verbreking ervan, 
houdt de aanbestedende overheid van ambtswege 
de sommen die haar toekomen van de borgtocht af. 

 
 
Art. 7.- En cas de retard dans l'exécution ou en 
cas d'inexécution totale ou partielle du marché, 
même lorsqu'il y a résolution ou résiliation du 
marché, le pouvoir adjudicateur prélève d'office sur 
le cautionnement les sommes qui lui reviennent. 
 

 
Onderafdeling 4 - Door derden gestelde 
borgtocht 

 
Sous-section 4 - Cautionnement constitué par 
des tiers  
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Art. 8.- Telkens de borgtocht door een derde 
wordt gesteld is deze, onverminderd de bepalingen 
van artikel 7, solidair borg en gebonden door elke 
gerechtelijke beslissing die naar aanleiding van om 
het even welke betwisting omtrent het bestaan, de 
interpretatie of de uitvoering van de opdracht wordt 
genomen, op voorwaarde dat hem van die 
betwisting in de hierna omschreven vorm kennis 
werd gegeven ; de beslissing heeft voor hem kracht 
van gewijsde. 

 
Art. 8.- Dans tous les cas où le cautionnement est 
constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire 
et, sans préjudice des dispositions de l'article 7, est 
lié par toute décision judiciaire intervenant à la suite 
d'une contestation quelconque relative à l'existence, 
l'interprétation ou l'exécution du marché pourvu que 
cette contestation lui ait été signifiée dans la forme 
indiquée ci-après ; la décision a force de chose 
jugée envers lui. 

 
 De bedoelde kennisgeving wordt door de 
aanbestedende overheid per deurwaardersexploot 
gedaan binnen de termijn die voor het verschijnen 
op de rechtszitting is gesteld. De derde kan 
tussenkomen zo hij het wenselijk acht. 

 
 La signification par le pouvoir adjudicateur 
s'opère par exploit d'huissier dans le délai fixé pour 
la comparution à l'audience. Le tiers peut intervenir 
s'il le juge opportun. 

 
 De derde die de borgtocht heeft gesteld of 
waarborgt, wordt op zijn schriftelijk verzoek en 
alleen ter inlichting op de hoogte gehouden van elk 
proces-verbaal of iedere mededeling waarbij de 
aannemer in kennis wordt gesteld dat de werken, 
leveringen of diensten worden geweigerd of dat 
maatregelen van ambtswege worden toegepast. 

 
 Le tiers qui constitue ou garantit le cau-
tionnement est sur sa demande écrite, mis au 
courant à simple titre d'information de tout procès-
verbal ou de toute communication notifiant à 
l'adjudicataire le refus des travaux, fournitures ou 
services ou l'application de mesures d'office. 

 
 
Onderafdeling 5 - Vrijgave van de borgtocht 

 
 
Sous-section 5 - Libération du cautionnement 

 
Art. 9.- § 1. - Voor de opdrachten voor aanneming 
van werken wordt, ingeval van twee opleveringen, 
een voorlopige en een definitieve, de borgtocht bij 
helften vrijgegeven : de ene helft na de voorlopige 
oplevering van de gehele opdracht, de andere helft 
na de definitieve oplevering, na aftrek van de 
sommen die de aannemer eventueel aan de aan-
bestedende overheid verschuldigd is. 
 

 
Art. 9.- § 1er. - Pour les marchés de travaux, s'il y 
a deux réceptions, l'une provisoire et l'autre 
définitive, le cautionnement est libéré par moitié : la 
première, après la réception provisoire de l'en-
semble du marché, la seconde, après la réception 
définitive, déduction faite des sommes dues 
éventuellement par l'adjudicataire au pouvoir 
adjudicateur. 

 Indien geen voorlopige oplevering is 
voorzien wordt de borgtocht ineens na de 
definitieve oplevering vrijgegeven. 

 S'il n'est pas prévu de réception provisoire, 
la libération s'opère en une fois après la réception 
définitive. 

 
 § 2.- Voor de opdrachten voor aanneming 
van leveringen of van diensten kan de borgtocht 
ineens na de voorlopige oplevering van de geza-
menlijke leveringen of diensten worden vrijgegeven, 
tenzij het bestek het anders bepaalt. 
 
 

 
 § 2.- Pour les marchés de fournitures ou 
de services, le cautionnement est libérable en une 
fois après la réception provisoire de l'ensemble des 
fournitures ou des services, à moins que le cahier 
spécial des charges n'en dispose autrement. 
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"§ 3.- In alle gevallen stuurt de aannemer 
het verzoek om totale of gedeeltelijke 
vrijgave van de borgtocht naar de 
aanbestedende overheid. In de mate dat 
de borgtocht kan worden vrijgegeven ver-
leent de aanbestedende overheid, binnen 
vijftien kalenderdagen na de dag waarop 
het verzoek wordt ontvangen, handlichting 
aan de Deposito- en Consignatiekas, aan 
de openbare instelling die een 
gelijkaardige functie vervult, aan de 
kredietinstelling of aan de verze -
keringsonderneming. Na deze termijn 
heeft de aannemer recht op de betaling : 
 
1° hetzij van een intrest berekend 

overeenkomstig artikel 15, § 4, op de 
neergelegde bedragen, in geval van 
storting in speciën of publieke 
fondsen, eventueel verminderd met 
de gestorte intrest door de Deposito- 
en Consignatiekas of door een 
openbare instelling die een 
gelijkaardige functie vervult. De 
aanvraag tot teruggave van de 
borgtocht geldt, in dat geval, als 
schuldvordering voor de betaling van 
deze intrest ; 

"§ 3. - Dans tous les cas, l'adjudicataire 
introduit la demande de libération totale ou 
partielle du cautionnement auprès du pou-
voir adjudicateur. Dans la mesure où le 
cautionnement est libérable, le pouvoir 
adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse 
des Dépôts et Consignations, à l'organisme 
public remplissant une fonction similaire, à 
l'établissement de crédit ou à l'entreprise 
d'assurances dans les quinze jours de ca-
lendrier qui suivent le jour de réception de 
la demande. Au-delà de ce délai, 
l’adjudicataire a droit au paiement : 

 
1° soit d’un intérêt calculé conformément 

à l’article 15, § 4, sur les montants 
déposés, en cas de versement en 
numéraire ou en fonds publics, 
déduction faite, s’il échet, de l’intérêt 
versé par la Caisse de Dépôts et 
Consignations ou par un organisme 
public remplissant une fonction 
similaire. La demande de mainlevée 
du cautionnement vaut, dans ce cas, 
déclaration de créance pour le 
paiement dudit intérêt ; 

 
 

2° hetzij van de gemaakte kosten voor 
het behoud van de borgstelling, in 
geval van collectieve borgstelling of 
van een waarborg toegestaan door 
een kredietinstelling of een 
verzekeringsonderneming.”.  

 

2° soit des frais exposés pour le 
maintien du cautionnement, en cas de 
cautionnement collectif ou d'une 
garantie accordée par un 
établissement de crédit ou par une 
entreprise d'assurances.”. 

 
 

Afdeling 4 - Derden Section 4 - Tierces personnes 
 
 

Art. 10.- § 1. - Onderaannemers. Art. 10.- § 1er. - Sous-traitants. 
 
 De aannemer blijft aansprakelijk ten 
opzichte van de aanbestedende overheid wanneer 
hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of 
gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbe-
stedende overheid acht zich door geen enkele 
contractuele band met die derden verbonden. 

 
 Le fait que l'adjudicataire confie tout ou 
partie de ses engagements à des sous-traitants ne 
dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir 
adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien 
contractuel avec ces tiers. 

Hosted on The Public Procurement Portal - www.publictendering.com

http://www.publictendering.com


 
 

47

 
 De aanbestedende overheid mag evenwel 
eisen dat de onderaannemers voldoen aan de 
wetgeving houdende regeling van de erkenning van 
aannemers van werken in verhouding tot het deel 
van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. In elk 
geval blijft alleen de aannemer, wat de uitvoering 
van de opdracht betreft, aansprakelijk ten opzichte 
van de aanbestedende overheid. 

 
 Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut 
exiger que les sous-traitants de l'adjudicataire satis-
fassent en proportion de leur participation au 
marché aux dispositions de la législation organisant 
l'agréation d'entrepreneurs de travaux. 
L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul 
responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. 

 
 § 2. - Uitgesloten natuurlijke en rechts-
personen. 

 
 § 2. - Personnes physiques ou morales 
exclues. 

 
 Het is de aannemer verboden het geheel of 
een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen : 
 

 
 Il est interdit à l'adjudicataire de confier 
tout ou partie de ses engagements : 
 

1° aan een aannemer, leverancier of 
dienstverlener die zich in een van de 
gevallen bevindt respectievelijk bedoeld in 
de artikelen 17, 43 en 69 van het koninklijk 
besluit van 8 januari 1996, in de artikelen 
17, 39 en 60 van het koninklijk besluit van  
10 januari 1996 alsook in het artikel 21, § 4; 

 
2° aan een aannemer die werd uitgesloten bij 

toepassing van de bepalingen van de 
wetgeving houdende regeling van de er-
kenning van aannemers van werken. 

 
 Het is de aannemer bovendien verboden 
deze personen te laten deelnemen aan de leiding 
van of aan het toezicht op het geheel of een deel 
van de opdracht. 
 

1° à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un 
prestataire de services qui se trouve dans 
un des cas visés respectivement aux 
articles 17, 43 et 69 de l'arrêté royal du 8 
janvier 1996, aux articles 17, 39 et 60 de 
l'arrêté royal du 10 janvier 1996 ainsi qu'à 
l'article 21, § 4 ; 

 
 
2° à un entrepreneur exclu en application des 

dispositions de la législation organisant 
l'agréation d'entrepreneurs de travaux. 

 
 
 Il est en outre interdit à l'adjudicataire de 
faire participer les personnes concernées à la 
conduite ou à la surveillance de tout ou partie du 
marché. 

 
 Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding 
geven tot de toepassing van de maatregelen van 
ambtswege. 
 

 
 Toute violation de ces interdictions peut 
donner lieu à l'application de mesures d'office. 

Afdeling 5 - Meerdere opdrachten gegund aan 
dezelfde aannemer 

Section 5 - Pluralité de marchés attribués au 
même adjudicataire  

 
Art. 11. - Behoudens eventuele toepassing van de 
regelen betreffende de wettelijke compensatie en 
van artikel 51, staat de uitvoering van een opdracht 
los van elke andere opdracht die aan dezelfde 
aannemer werd gegund.  
 
 De moeilijkheden met betrekking tot een 

 
Art. 11. - Sauf application éventuelle de la 
compensation légale et de l'article 51, l'exécution 
d'un marché est indépendante de tout autre marché 
attribué au même adjudicataire.  
 
 
 Les difficultés relatives à un marché 
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opdracht staan in geen enkel geval aan de aanne-
mer toe om de uitvoering van een andere opdracht 
te wijzigen of uit te stellen. De aanbestedende 
overheid kan zich eveneens niet op dergelijke 
moeilijkheden beroepen om voor een andere 
opdracht verschuldigde betalingen op te schorten.  

n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire à modifier 
ou à retarder l'exécution d'un autre marché. Le 
pouvoir adjudicateur ne peut de même se prévaloir 
de telles difficultés pour suspendre les paiements 
dus sur un autre marché. 

 
 
Afdeling 6 - Keuringen 

 
 
Section 6 - Réceptions techniques 

 
 
Art. 12.- § 1. - Soorten keuringen. 

 
 
Art. 12.- § 1er. - Modes de réception technique. 

 
 De keuring bestaat erin na te gaan of de 
uitgevoerde werken, de uit te voeren leveringen of 
de daartoe in gereedheid gebrachte leveringen, de 
te verwerken produkten of de verleende diensten 
aan de in de opdracht gestelde voorwaarden 
beantwoorden. 

 
 La réception technique consiste à vérifier 
si les travaux effectués, les fournitures à livrer ou 
prêtes à l'être, les produits à mettre en oeuvre ou 
les services prestés répondent aux conditions im-
posées par le  marché . 

 
 Inzake keuringen worden onderscheiden : 

 
 En matière de réception technique, il y a 
lieu de distinguer : 

 
1° de voorafgaande keuring behandeld in § 5 

en § 6 ; 

 
1° la réception technique préalable, traitée aux 

§ 5 et § 6 ; 
 
2° de a posteriori uitgevoerde keuring 

behandeld in § 7 ; 

 
2° la réception technique a posteriori, traitée 

au § 7 ; 
 
3° voor de overheidsopdrachten voor 

aanneming van diensten, de andere 
eventueel door het bestek voorziene 
keuringswijzen. 

 
3° pour les marchés de services, les autres 

modes de réception technique 
éventuellement prévus par le cahier spécial 
des charges. 

 
 De aannemer dient bij de aanbestedende 
overheid een schriftelijk aanvraag tot keuring in. 

 
 L'adjudicataire introduit une demande 
écrite de réception technique auprès du pouvoir 
adjudicateur. 

 
 Zijn verzoek vermeldt de specificaties van 
de te keuren produkten en verwijst bovendien naar 
het nummer van het bestek, het nummer van het 
perceel en de plaats waar de keuring moet worden 
verricht. 

 
 Sa demande mentionne la spécification des 
produits à réceptionner indiquant, en outre, le 
numéro du cahier spécial des charges, le numéro 
du lot et le lieu où la réception technique doit être 
effectuée. 
 

 De aanbestedende overheid is gerechtigd 
de keuring in haar geheel of voor een gedeelte niet 
te verrichten wanneer de aannemer aantoont dat 
de produkten, overeenkomstig de besteksbepalin-
gen, tijdens hun fabricage door een onafhankelijke 

 Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à 
tout ou partie des réceptions techniques lorsque 
l'adjudicataire prouve que les produits ont été 
contrôlés par un organisme indépendant lors de leur 
fabrication, conformément aux spécifications du 
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instantie werden gecontroleerd. In dit opzicht wordt 
gelijkgesteld met de nationale procedure voor het 
gelijkvormigheidsattest elke andere certifica-
tieprocedure die werd ingesteld in een Lid-Staat 
van de Europese Gemeenschap en die als gelijk-
waardig werd bevonden. 

cahier spécial des charges. Est à cet égard 
assimilée à la procédure nationale d'attestation de 
conformité toute autre procédure de certification 
instaurée dans un Etat membre de la Communauté 
européenne et jugée équivalente. 

 
 Wanneer de aanbestedende overheid die 
keuring toch eist vallen de kosten ervan te haren 
last. 

 
 Lorsque le pouvoir adjudicateur exige 
néanmoins cette réception technique, les coûts de 
celle-ci sont à sa charge. 

 
 § 2.- Nazicht van de produkten. 

 
 § 2.- Vérification des produits. 

 
 In algemene regel mogen de produkten niet 
worden verwerkt vooraleer zij door de leidend 
ambtenaar of zijn gemachtigde zijn goedgekeurd. 

 
 En règle générale, les produits ne peuvent 
être mis en oeuvre s'ils n'ont été, au préalable, 
réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son 
délégué. 

 
 Men verstaat onder produkten de 
grondstoffen, de materialen, de componenten of 
andere elementen bestemd voor de opdracht. 

 
 On entend par produits, les matières, 
matériaux, composants ou autres éléments qui 
interviennent dans le marché. 

 
 De keuring kan tijdens verschillende 
fabricagestadia worden verricht. 

 
 La réception technique peut être opérée à 
différents stades de la fabrication. 

 
 De produkten die in een bepaald stadium 
niet aan de gestelde keuringsproeven voldoen, 
worden beschouwd zich niet in een staat te 
bevinden om voor keuring te worden aangeboden. 

 
 Les produits qui, à un stade déterminé, ne 
satisfont pas aux vérifications imposées, sont décla -
rés ne pas se trouver en état de réception 
technique. 

  
 De aanbestedende overheid onderzoekt, 
overeenkomstig de voorschriften van het bestek en 
met de middelen die zij dienstig acht en gebruikelijk 
zijn, met inbegrip van de technische erkenning en 
de continue controle, in hoeverre de produkten aan 
de kwaliteitseisen voldoen of op zijn minst aan de 
regels van goed vakmanschap en aan de voor-
waarden van de opdracht beantwoorden. 
 

 
 Le pouvoir adjudicateur vérifie selon les 
prescriptions du cahier spécial des charges et selon 
les moyens qui sont de pratique courante ou qu'il 
juge convenables, y compris l'agrément technique 
et le contrôle suivi, si les produits présentent les 
qualités requises ou, à tout le moins, sont con-
formes aux règles de l'art et satisfont aux condi-
tions du marché. 

 
 Indien het nazicht het vernietigen van 
bepaalde produkten met zich meebrengt, moet de 
aannemer deze op eigen kosten vervangen. 

 
 Si les vérifications opérées comportent la 
destruction de certains produits, ceux-ci doivent 
être remplacés à ses frais par l'adjudicataire. 

 
 Het bestek bepaalt hoeveel produkten 
zullen vernietigd worden. 

 
 Le cahier spécial des charges indique la 
quantité des produits qui seront détruits. 
 

 Wanneer de aanbestedende overheid vast-
stelt dat het ter keuring aangeboden produkt niet in 

 Lorsque le pouvoir adjudicateur constate 
que le produit présenté n'est pas dans les conditions 
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de voorwaarden verkeert om te worden onder-
zocht, wordt het verzoek van de aannemer als niet 
bestaande beschouwd. De aanvraag tot keuring 
dient opnieuw te worden gesteld van zodra het 
produkt klaar is voor keuring. 

requises pour être examiné, la demande de 
l'adjudicataire est considérée comme non avenue. 
Une nouvelle demande doit être introduite lorsque 
le produit se trouve prêt pour la réception. 

 
 § 3. - Afkeuring. 

 
 § 3. - Refus. 

 
 De produkten die de geëiste kwaliteiten 
niet bezitten worden afgekeurd. 

 
 Les produits qui n'ont pas les qualités 
exigées sont refusés. 

 
 Er kan een bijzonder merkteken worden op 
aangebracht, zonder de produkten hierdoor te ont-
aarden of hun handelswaarde te verminderen. 

 
 Il peut y être apposé une marque 
particulière; celle -ci ne peut être de nature à altérer 
les produits présentés à la vérification ou à 
diminuer leur valeur commerciale. 
 

 De afgekeurde produkten moeten 
onmiddellijk worden vervangen en, naargelang de 
aanbestedende overheid het gebiedt, worden ver-
wijderd of ter plaatse gehouden. 

 Les produits refusés doivent être 
immédiatement remplacés et, suivant ce que le p-
ouvoir adjudicateur requiert, être enlevés ou main-
tenus. 

 
 § 4. - Keuringskosten. 

 
 § 4. - Frais relatifs à la réception 
technique. 

 
 De keuringkosten vallen ten laste van de 
aannemer. Te dien einde moet het bestek de wijze 
bepalen waarop de keuringskosten zullen berekend 
worden. Bij ontstentenis vallen deze kosten ten 
laste van de aanbestedende overheid. 

 
 Les frais relatifs à la réception technique 
sont à charge de l'adjudicataire. A cette fin, le 
cahier spécial des charges doit déterminer le mode 
de calcul des frais de réception technique. En cas 
d'omission, ces frais sont à charge du pouvoir 
adjudicateur. 

 
 De keuringskosten behelzen de reis- en 
verblijfkosten en vergoeding van het met de keuring 
belaste personeel. 

 
 Ces frais comprennent les indemnités de 
parcours, de séjour et de vacation du personnel 
réceptionnaire. 

 
 Het nazicht wordt door de ambtenaren van 
de aanbestedende overheid of ieder ander hiertoe 
gemachtigd natuurlijk of rechtspersoon uitgevoerd. 

 
 Les vérifications sont exécutées par les 
agents du pouvoir adjudicateur ou par toute 
personne physique ou morale mandatée par celui-
ci. 

 
 § 5.- Voorafgaande keuring. 

 
 § 5.- Réception technique préalable. 
 

 Indien het bestek keuringseisen stelt voor 
de produkten welke de aannemer moet aanwenden, 
moeten deze vóór hun verwerking worden 
goedgekeurd door de aanbestedende overheid. 

 Si le cahier spécial des charges impose des 
conditions techniques de réception des produits à 
mettre en oeuvre par l'adjudicataire, ceux-ci doi-
vent être préalablement réceptionnés par le pouvoir 
adjudicateur. 

 
 Dit geldt eveneens zo in het bestek de 

 
 Il en est de même si le cahier spécial des 
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vervaardiging van een of meer modelstukken is 
voorzien. 

charges prévoit la fabrication d'une ou de plusieurs 
pièces-type. 

 
 Deze voorafgaande keuring wordt in het 
algemeen bij de aannemer of de fabrikant verricht. 

 
 Cette réception technique préalable a lieu, 
en règle générale, chez l'adjudicataire ou le fabri-
cant. 

 
 Indien het bestek het voorschrijft, kan de 
voorafgaande keuring eveneens inhouden dat het 
vervaardigen, eventueel onder de verplichte con-
trole van de aanbestedende overheid, en het onder-
zoek van de monsters of modelstukken, vóór de fa-
bricage plaats heeft. 

 
 Si le cahier spécial des charges le prévoit, 
la réception technique préalable peut également 
comporter la confection, éventuellement sous 
contrôle obligatoire du pouvoir adjudicateur, et 
l'examen d'échantillons ou de pièces-type avant la 
mise en fabrication. 
 
 

 Produkten die voorafgaandelijk gekeurd 
werden kunnen later nog worden afgekeurd. Ze 
moeten door de aannemer onmiddellijk worden ver-
vangen, wanneer uit een nieuw onderzoek zou blij-
ken, hetzij vóór het in gebruik nemen, hetzij bij het 
verwerken, hetzij na de uitvoering van de opdracht 
maar vóór de definitieve oplevering, dat zij gebre-
ken of beschadigingen vertonen die bij het eerste 
onderzoek niet werden opgemerkt of beschadi-
gingen die achteraf zijn ontstaan. 

 Des produits ayant safisfait à une réception 
technique préalable peuvent encore être refusés 
ultérieurement. Ces produits doivent être 
immédiatement remplacés par l'adjudicataire 
lorsque, suite à un nouvel examen, soit avant l'em-
ploi, soit au moment de la mise en oeuvre, soit 
après l'exécution du marché mais avant la 
réception définitive, des défauts ou avaries qui 
auraient échappé à un premier examen ou des 
avaries qui seraient survenues postérieurement 
viennent à être constatés. 
 

 De eventuele vervanging van de 
gebrekkige produkten doet voor de aannemer geen 
afbreuk aan de verplichtingen die voortvloeien uit 
de bepalingen van de artikelen 19, 43 en 63. 

 Le remplacement éventuel des produits 
défectueux est indépendant des obligations décou-
lant pour l'adjudicataire des dispositions des articles 
19, 43 et 63. 

  
 § 6.- Bijzondere voorschriften betreffende 
de voorafgaande keuring. 

  
 § 6.- Conditions particulières de la 
réception technique préalable. 

 
1° Termijnen. 

 
1° Délais. 
 

 Tenzij het bestek een kortere termijn 
bepaalt, beschikt de aanbestedende overheid voor 
de kennisgeving van de goedkeuring of weigering 
over maximum dertig kalenderdagen, ingaande de 
dag van het verzoek om tot de keuring over te 
gaan. 

 A moins qu'un délai plus réduit ne soit 
prévu dans le cahier spécial des charges, le pouvoir 
adjudicateur dispose d'un maximum de trente jours 
de calendrier à partir du jour où la demande de 
réception lui parvient, pour notifier sa décision 
d'acceptation ou de refus. 

 
 Deze termijn beloopt zestig kalenderdagen 
indien het bestek bepaalt dat de keuringsverrichtin-
gen een onderzoek in een laboratorium 
medebrengen. 

 
 Ce délai est de soixante jours de calendrier 
lorsque le cahier spécial des charges prévoit que 
les opérations de réception entraînent l'intervention 
d'un laboratoire. 
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 Wanneer de keuring van de produkten 
buiten het belgisch gebied moet plaats vinden, 
wordt de termijn met het nodige aantal dagen voor 
de heen- en terugreis van de keurders verlengd. 

 
 Lorsque les produits sont présentés pour 
réception en un lieu situé hors du territoire belge, le 
délai est augmenté du nombre de jours nécessaires 
au voyage aller et retour des réceptionnaires. 

 
 Indien deze termijnen door toedoen van de 
aanbestedende overheid worden overschreden, 
wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege 
dienovereenkomstig verlengd. Deze verlenging sluit 
elk recht op schadevergoeding uit. 

 
 En cas de dépassement de ces délais par le 
fait du pouvoir adjudicateur, une prolongation à due 
concurrence du délai d'exécution est accordée de 
plein droit à l'adjudicataire. Cette prolongation 
exclut tout droit à des dommages- intérêts. 

 
2° Proefstukken. 

 
2° Pièces-type. 

 
 Indien het bestek bepaalt dat een keuring 
van proefstukken de fabricage of de levering moet 
voorafgaan, laat de aannemer voor elk van de te 
verwerken of te leveren produkten twee identieke 
proefstukken door de aanbestedende overheid 
onderzoeken, waarmede, na de goedkeuring, de 
ganse levering of prestatie moet overeenstemmen. 

 
 Si le cahier spécial des charges prévoit un 
examen de pièces-type préalable à la fabrication ou 
à la livraison, l'adjudicataire doit, pour chacun des 
produits, faire examiner par le pouvoir adjudicateur 
deux exemplaires identiques auxquels, après accep-
tation, la fourniture ou la prestation entière doit être 
conforme. 

 
 De beide proefstukken worden door de 
aanbestedende overheid gemerkt. 

 
 Ces deux pièces-type sont poinçonnées par 
le pouvoir adjudicateur. 

 
 Binnen de vijftien kalenderdagen vanaf het 
merken zendt de aannemer één van beide naar de 
plaats waar de levering zal geschieden ; het wordt 
daar bewaard tot de voorlopige oplevering van de 
opdracht om in geval van betwisting te kunnen 
worden getoond. 

 
 L'une d'elles est envoyée par l'adjudicataire 
au lieu de livraison dans un délai de quinze jours de 
calendrier à partir du poinçonnage ; elle y est 
conservée jusqu'à la réception provisoire du 
marché, afin de pouvoir être produite en cas de 
contestation. 

 
 Het proefstuk wordt eventueel geacht deel 
uit te maken van de laatste levering. 

 
 Elle est éventuellement considérée comme 
faisant partie de la dernière livraison. 

 
 Het andere proefstuk wordt door de 
aannemer bewaard tenzij hij het in zijn levering 
wenst op te nemen. 

 
 L'autre pièce-type est conservée par 
l'adjudicataire, à moins qu'il ne désire l'inclure dans 
ses livraisons. 

 
 De uitvoering van de opdracht mag slechts 
aangevat worden nadat de aannemer het 
aanvaarde proefstuk naar de plaats van levering 
heeft gezonden. 

 
 L'exécution du marché ne peut être 
entamée avant que l'adjudicataire ait envoyé la 
pièce-type acceptée au lieu de livraison. 

 
 Indien in functie van de aard van de 
produkten het bestek vereist dat een enig proefstuk 
van elke levering voor onderzoek aan de aan-
bestedende overheid moet worden voorgelegd, 
wordt dit enig proefstuk, nadat het gemerkt is 

 
 Si, en fonction de la nature des produits, le 
cahier spécial des charges exige la présentation à 
l'examen du pouvoir adjudicateur d'une pièce-type 
unique de chaque livraison, cette pièce-type, après 
poinçonnage, est conservée par l'adjudicataire 
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geworden, door de aannemer tot de voorlopige 
oplevering van de opdracht bewaard. De aanbe-
stedende overheid kan de aannemer toelaten dit 
proefstuk vroeger te leveren. 

jusqu'à la réception provisoire du marché. Toute-
fois, le pouvoir adjudicateur peut autoriser 
l'adjudicataire à la livrer plus tôt. 

 
 De aanbestedende overheid moet omtrent 
de ter keuring voorgelegde proefstukken een beslis-
sing treffen binnen de dertig kalenderdagen volgend 
op de dag waarop ze haar werden voorgelegd. 

 
 Le pouvoir adjudicateur doit prendre une 
décision quant aux pièces-type soumises à son 
examen dans les trente jours de calendrier suivant 
celui de leur présentation. 

 
 Ingeval deze termijn door toedoen van de 
aanbestedende overheid wordt overschreden, 
wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege 
dienovereenkomstig verlengd. Deze verlenging sluit 
elk recht op schadevergoeding uit. 
 

  
 En cas de dépassement de ce délai par le 
fait du pouvoir adjudicateur, une prolongation à due 
concurrence du délai d'exécution est accordée de 
plein droit à l'adjudicataire. Cette prolongation 
exclut tout droit à des dommages-intérêts. 

 § 7.- A posteriori uitgevoerde keuring.  § 7.- Réception technique a posteriori. 
 
 Voor de in het bestek gespecifieerde 
categorieën van prestaties kan, naast de a priori uit-
gevoerde keuring een keuring a posteriori verricht, 
dit wil zeggen na hun uitvoering. 

 
 Pour les catégories de prestations 
spécifiées au cahier spécial des charges, qu'une ré-
ception technique préalable soit ou non prévue, des 
vérifications peuvent avoir lieu a posteriori, c'est-à-
dire après leur exécution. 
 

 Deze keuringen en het nemen van stalen 
geschieden op tegenspraak overeenkomstig de 
voorschriften van het bestek dat de draagwijdte 
ervan nader moet bepalen. 

 Ces vérifications et les prélèvements 
d'échantillons sont effectués contradictoirement 
dans le respect des prescriptions du cahier spécial 
des charges, qui doivent en préciser la portée. 

 
 Op de betalingen van de werken, 
leveringen of diensten die onderworpen zijn aan 
een a posteriori uitgevoerde keuring wordt een door 
het bestek vastgestelde afhouding verricht totdat de 
uitslag ervan bekend is. 

 
 Les paiements des travaux, fournitures ou 
services soumis à une réception technique a poste-
riori font l'objet d'une retenue fixée par le cahier 
spécial des charges jusqu'à ce que le résultat de 
cette réception soit connu. 

 
 
Afdeling 7 - Prijsherziening 

 
 
Section 7 - Révision des prix 

 
Art. 13.- § 1.- Opdrachten voor aanneming van 
werken 
 
 Voor de opdrachten voor aanneming van 
werken voorziet de opdracht in de modaliteiten 
voor een prijsherziening wegens schommelingen 
van de lonen en de sociale lasten van de op de 
bouwplaats tewerkgestelde arbeiders.  

 
Art. 13.- § 1er.- Marchés de travaux 
 
 
 Pour les marchés de travaux, le marché 
prévoit les modalités de révision des prix pour 
variation des salaires et charges sociales des 
ouvriers travaillant sur le chantier. 
 
 

Zij kan ook een prijsherziening inhouden aan de 
hand van andere elementen, inzonderheid voor de 

Il peut également prévoir la révision en fonction 
d'autres éléments, notamment le prix des 
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materialenprijzen. matériaux. 
 

 
 § 2.- Opdrachten voor aanneming van 
leveringen en van diensten  
 
 Voor de opdrachten voor aanneming van 
leveringen en van diensten kan het bestek in de 
modaliteiten voor een prijsherziening voorzien aan 
de hand van verschillende elementen zoals de 
lonen, de sociale lasten, de prijzen van de grond-
stoffen of de wisselkoersen. 

 
 § 2.- Marchés de fournitures et de services 
 
 
 Pour les marchés de fournitures et les 
services, le cahier spécial des charges peut prévoir 
les modalités de révision des prix en fonction de 
divers éléments tels que les salaires, les charges 
sociales, les prix des matières ou les taux de 
change. 

 
 § 3.- Belastingen die een weerslag hebben 
op de aannemingssom  
 
 Op verzoek van de aannemer of van de 
aanbestedende overheid en onverminderd de toe-
passing van § 4 en van artikel 16, § 2, geeft elke 
wijziging in België van de heffingen zoals tol- en 
accijnsrechten en retributies die een weerslag heeft 
op de aannemingssom, aanleiding tot prijsherziening 
op dubbele voorwaarde : 

 
 § 3.- Impositions ayant une incidence sur le 
montant du marché 
 
 A la demande de l'adjudicataire ou du 
pouvoir adjudicateur et sans préjudice de l'appli-
cation du § 4 et de l'article 16, § 2, toute 
modification en Belgique des impositions ayant une 
incidence sur le montant du marché, telles que 
droits de douane, droits d'accise ou redevances, 
donne lieu à révision à la double condition: 

 
1° dat de wijziging in het Belgisch Staatsblad 

werd bekendgemaakt na de tiende dag die 
de uiterste dag voor het ontvangen van de 
offertes voorafgaat, of bij de onderhande-
lingsprocedure, na de datum waarop de 
aannemer zijn akkoord gaf ; 

 
1° que la modification ait été publiée au 

Moniteur belge après le dixième jour 
précédant la date ultime fixée pour la ré-
ception des offres, ou, en cas de procédure 
négociée, après la date de l'accord de 
l'adjudicataire ; 

 
2° en dat deze heffingen, noch rechtstreeks 

noch onrechtstreeks door tussenkomst van 
een index in de voorziene herzienings-
formule voorkomen. 

 
2° et que, soit directement, soit par 

l'intermédiaire d'un indice, ces impositions 
ne soient pas incorporées dans la formule 
de révision prévue. 

 
 In geval van verhoging van de voornoemde 
heffingen dient de aannemer aan te tonen dat hij 
werkelijk de door hem gevorderde bijkomende 
lasten heeft gedragen en dat deze laatste 
betrekking hebben op prestaties die tot de uitvoe-
ring van de opdracht behoren. 

 
 En cas de hausse des impositions précitées, 
l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement 
supporté les charges supplémentaires réclamées et 
que celles-ci sont relatives à des prestations inhé-
rentes à l'exécution du marché. 

 
 In geval van verlaging is er geen herziening 
indien de aannemer bewijst dat hij de heffingen 
tegen de oude aanslagvoet heeft betaald. 

 
 En cas de baisse, il n'y a pas de révision si 
l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à 
l'ancien taux. 

 
 De aanvragen tot betaling of tot 
terugbetaling wegens de voormelde schommelingen 

 
 Les demandes de paiement ou de 
remboursement résultant des varia tions susvisées 
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der heffingen moeten zonder verwijl worden inge-
diend en, op straf van verval, ten laatste de ne-
gentigste kalenderdag volgend op de datum van de 
voorlopige oplevering van de werken en, voor de 
leveringen en diensten, van de voorlopige opleve-
ring van het geheel van de prestaties. 

des impositions doivent être introduites le plus tôt 
possible et, sous peine de forclusion, au plus tard le 
nonantième jour de calendrier suivant la date de la 
réception provisoire pour les marchés de travaux et 
de la réception provisoire de l'ensemble des 
prestations pour les marchés de fournitures et de 
services. 

 
 § 4.- Vertraging der uitvoering 
 
 De prijs van de prestaties die tijdens een 
aan de aannemer te wijten periode van vertraging 
worden uitgevoerd, wordt op grond van de voor de 
aanbestedende overheid meest voordelige bereke-
ningsmethode als volgt vastgesteld : 

 
 § 4.- Retard d'exécution 
 
 Le prix des prestations effectuées pendant 
une période de retard imputable à l'adjudicataire est 
calculé suivant celui des procédés ci-après qui se 
révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudica-
teur : 

 
1° hetzij door aan de samenstellende faktoren 

van de prijzen, die contractueel voor her-
ziening zijn aangeduid, de waarden toe te 
kennen die gedurende de beschouwde 
periode van vertraging toepasselijk waren; 

 

 
1° soit en attribuant aux éléments constitutifs 

des prix prévus contractuellement pour la 
révision, les valeurs applicables pendant la 
période de retard considérée ; 

2° hetzij door aan elk van die faktoren een 
gemiddelde waarde E toe te kennen welke 
door volgende formule wordt bepaald : 

2° soit en attribuant à chacun de ces 
éléments, une valeur moyenne établie de la 
façon suivante : 

 
 E = (e1 x t1) + (e2 x t2) + ... + (en x tn) 
 t1 + t2 + ... + tn 
 
 waarin : dans laquelle : 
 
 e1, e2, ... en, de opeenvolgende waarden 

van de beschouwde faktor gedurende de 
contractuele termijn, eventueel verlengd in 
de mate waarin de vertraging niet aan de 
aannemer te wijten was ; 

 
 e1, e2,... en, représentant les valeurs 

successives de l'élément considéré pendant 
le délai contractuel, éventuellement pro-
longé dans la mesure où le retard n'est pas 
imputable à l'adjudicataire ; 

 
 t1, t2, .. tn, de met deze waarde 

overeenstemmende tijdsduur, uitgedrukt in 
maanden van dertig dagen ; een deel van 
een maand en de duur van de schorsingen 
in de uitvoering van de opdracht komen 
niet in aanmerking. 

 
 t1, e2, ... tn, représentant les temps 

d'application correspondants de ces 
valeurs, exprimés en mois de trente jours, 
chaque fraction du mois étant négligée et 
les temps de suspension de l'exécution du 
marché n'étant pas pris en considération. 

 
 De waarde van E wordt tot op het tweede 
decimale cijfer berekend. 
 

 
 La valeur de E est calculée jusqu'à la 
deuxième décimale. 
 
 

 Deze bepaling is van toepassing,  La présente disposition s'applique sans 
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onverminderd de voorschriften van het bestek, in-
zonderheid deze die de periode van de contractuele 
termijn beperken gedurende welke zekere 
elementen voor de prijsvaststelling kunnen worden 
herzien. 
 
 

préjudice des prescriptions du cahier spécial des 
charges, notamment celles qui limitent la période du 
délai contractuel pendant laquelle certains éléments 
constitutifs des prix sont révisables. 

 
 § 5.- Onderaannemingscontracten  
 
 Voor de toepassing van artikel 6 van dit 
besluit moeten de onderaannemingscontracten aan 
één van de volgende voorwaarden beant-woorden : 

 
 § 5.- Contrats de sous-traitance 
 
 Pour l'application de l'article 6 du présent 
arrêté, les contrats de sous-traitance doivent 
répondre à une des conditions suivantes : 

 
1° de aannemingssom moet groter zijn 27.000 

euro, zonder belasting op de toegevoegde 
waarde ; 

 
1° montant supérieur à un 27.000 euros, 

hors taxe sur la valeur ajoutée ; 

 
2° de uitvoeringstermijn dient gelijk te zijn aan 

of groter dan negentig kalenderdagen zo 
het aantal dagen begrepen tussen de datum 
van het sluiten van het onderaannemings-
contract en de datum van de aanvang van 
de uitvoering van de opdracht geen 
vijfenveertig kalenderdagen overschrijdt ; 
zo deze laatste termijn wel vijfenveertig 
kalenderdagen overschrijdt wordt de ge-
stelde minimum uitvoeringstermijn bepaald 
door de negentig kalenderdagen te 
verminderen met het aantal dagen dat deze 
vijfenveertig kalenderdagen overschrijdt. 

 
2° délai d'exécution égal ou supérieur à 

nonante jours de calendrier pour autant que 
le délai compris entre la date de passation 
du contrat de sous-traitance et celle fixée 
pour le début de l'exécution du marché 
n'excède pas quarante-cinq jours de calen-
drier ; si ce délai dépasse quarante-cinq 
jours de calendrier, le délai minimum 
d'exécution à prendre en considération est 
la différence entre nonante jours de 
calendrier et le nombre de jours de calen-
drier au-delà des quarante-cinq jours 
précités. 

 
 
Afdeling 8 - Intellectuele rechten 

 
 
Section 8 - Droits intellectuels 

 
 
Art. 14.- § 1.- Aankoopprijs en vergoedingen 

 
 
Art. 14.- § 1er.- Prix et redevances 
 

1° De aankoopprijs van de octrooirechten en de 
verschuldigde vergoedingen voor de octrooi-
licenties en voor het aanhouden van de 
octrooien vallen voor rekening van de 
aannemer zo het bestaan ervan in het bestek 
is vermeld. 

1° Le prix d'acquisition des droits de brevet et 
les redevances dues pour les licences 
d'exploitation ainsi que pour le maintien du 
brevet sont supportés par l'adjudicataire 
lorsque leur existence est signalée dans le 
cahier spécial des charges. 

 
2° Indien de aanbestedende overheid zelf een 

volledige beschrijving van het geheel of een 
deel van de werken, leveringen of diensten 
of van het werk geeft, zonder het bestaan te 

 
2°  Si le pouvoir adjudicateur procède lui-même 

à la description complète de tout ou partie 
des travaux, des fournitures, des services ou 
de l'ouvrage, sans mentionner l'existence 
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vermelden van een octrooi of een 
octrooilicentie, vallen de aankoopprijs, de 
vergoedingen en het eventueel aanhouden 
ervan ten laste van de aanbestedende 
overheid ; deze laatste is aansprakelijk voor 
eventuele schadevergoeding gevorderd door 
de houder van de octrooirechten of van de 
titularis van de octrooilicentie. 

d'un brevet ou d'une licence d'exploitation de 
brevet, il en supporte le prix d'acquisition, les 
redevances ainsi que le maintien éventuel ; il 
est tenu aux dommages-intérêts éventuels 
envers le possesseur du droit de brevet ou le 
titulaire de la licence d'exploitation. 

 
Hetzelfde geldt voor de tekeningen en 
modellen en voor alle intellectuele 
eigendomsrechten die nodig zijn voor de 
uitvoering van de werken, leveringen, 
diensten of van het werk. 

 
 Les mêmes règles sont applicables aux 
dessins, aux modèles et à tout autre droit de 
propriété intellectuel nécessaires à la mise en 
oeuvre des travaux, des fournitures, des 
services ou de l'ouvrage. 

 
3° Indien het bestek de inschrijvers vraagt zelf 

de beschrijving van het geheel of een deel 
van de werken, leveringen of diensten of van 
het werk te geven, kunnen de inschrijvers die 
houder zijn van een octrooi of octrooilicentie 
betreffende deze werken, leveringen of 
diensten of dat werk, hiervoor geen enkele 
verhoging van de aannemingssom van de 
aanbestedende overheid vorderen. Zij 
moeten in de bij hun offerte behorende do-
cumenten het bestaan van dat octrooi of die 
octrooilicentie vermelden en, inzonderheid, 
het nummer en de datum van het octrooi. Zij 
moeten eveneens de tekeningen, de modellen 
en de auteursrechten vermelden die voor de 
uitvoering van de werken, leveringen, 
diensten of van het werk nodig zijn en 
waarvan zij de auteurs of de rechthebbenden 
zijn. 

 

 
3° Si le cahier spécial des charges invite les 

soumissionnaires à faire eux-mêmes la 
description de tout ou partie des travaux, des 
fournitures, des services ou de l'ouvrage, les 
soumissionnaires qui sont détenteurs d'un 
brevet ou d'une licence d'exploitation de 
brevet concernant ces travaux, fournitures 
ou services ou cet ouvrage, ne peuvent, de 
ce chef, réclamer au pouvoir adjudicateur 
aucune majoration du prix de leur offre. Ils 
sont tenus de faire mention de ce brevet ou 
de cette licence d'exploitation de brevet dans 
les documents accompagnant leur offre et 
d'indiquer notamment le numéro et la date du 
brevet. Ils sont également tenus de signaler 
les dessins, modèles et droits d'auteur néces-
saires à l'exécution des travaux, des 
fournitures, des services ou de l'ouvrage et 
dont ils sont les auteurs ou les ayants droit. 

Bij weglating van deze vermeldingen wordt 
de aannemer in verband met deze opdracht 
elk recht ontnomen om van de 
aanbestedende overheid schadevergoeding 
te eisen op grond van de miskenning van zijn 
octrooi- of auteursrecht. 

Du fait de l'omission de ces mentions, 
l'adjudicataire est déchu dans le cadre de ce 
marché de tout droit à réclamer à l'égard du 
pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts 
du chef de la méconnaissance de son droit 
de brevet ou d'auteur. 

 
 § 2.- Gebruik van de resultaten 

 
 § 2.- Utilisation des résultats 
 

1° De aanbestedende overheid mag de 
resultaten van de intellectuele prestaties 
slechts aanwenden voor haar eigen, door het 
bestek bepaalde behoeften, of voor de 
behoeften van derden, aangeduid in het 

1° Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser les 
résultats des prestations intellectuelles que 
pour ses propres besoins précisés par le 
cahier spécial des charges ou ceux de tiers 
désignés dans ledit cahier. 
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bestek. 
 
 De aanbestedende overheid kan, na de 

aannemer hierover ingelicht te hebben, 
algemene gegevens publiceren over het 
bestaan van de opdracht en de verkregen 
resultaten ; ze moeten zodanig opgesteld zijn 
dat ze niet door derden kunnen gebruikt 
worden zonder daarvoor een beroep te doen 
op de aannemer. In die publikatie wordt de 
tussenkomst van de aannemer vermeld. 

 
 Le pouvoir adjudicateur peut, après en avoir 

informé l'adjudicataire, publier des 
informations générales sur l'existence du 
marché et les résultats obtenus, formulées de 
manière telle qu'elles ne puissent être 
utilisées par un tiers sans recours à 
l'adjudicataire. Cette publication mentionne 
l'intervention de l'adjudicataire. 

 
2° De voorwaarden voor het commercieel of 

ander gebruik, door de aannemer, van de 
algemene gegevens over het bestaan van de 
opdracht en over de verkregen resultaten, 
worden bepaald door het bestek. Indien het 
bestek de deelname voorziet van de aanbe-
stedende overheid aan de financie ring van 
het onderzoek en de ontwikkeling verbonden 
aan het voorwerp van de opdracht, kan hij de 
toekenningsvoorwaarden van de vergoeding 
verschuldigd aan de aanbestedende overheid 
in geval van het gebruik van de resultaten 
door de aannemer bepalen. 

  

 
2° Les conditions d'une utilisation commerciale 

ou autre, par l'adjudicataire, des informations 
générales sur l'existence du marché et sur 
les résultats obtenus sont précisées par le 
cahier spécial des charges. Si le cahier 
spécial des charges prévoit la participation 
du pouvoir adjudicateur au financement de la 
recherche et du développement liés à l'objet 
du marché, il peut préciser les modalités de 
la rémunération due au pouvoir adjudicateur 
en cas d'utilisation des résultats par 
l'adjudicataire. 

 

 § 3.- Uitvindingen, verworven kennis, 
metho-des en know-how 

 § 3.- Inventions, connaissances acquises, 
méthodes et savoir-faire 

 
 Door de opdracht verkrijgt de 
aanbestedende overheid niet de intellectuele en 
industriële eigendom van de uitvindingen die 
gedaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de 
uitvoering van de opdracht, en ook niet die van de 
methodes of de know-how. 

 
 Le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas du 
fait du marché la propriété des droits intellectuels et 
industriels nés, mis au point ou utilisés à l'occasion 
de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou 
du savoir-faire. 

 
 De aannemer deelt de aanbestedende 
overheid op haar verzoek mee welke kennis, de 
know-how inbegrepen, nodig is voor het gebruik 
van het werk, de levering of de dienst, of die nu 
aanleiding gegeven heeft tot het aanvragen van een 
octrooi of niet. 
 

 
 L'adjudicataire communique au pouvoir 
adjudicateur à sa demande les connaissances, y 
compris le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à 
l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du 
service que celles-ci aient donné lieu ou non à 
dépôt de brevet. 

 De aanbestedende overheid beschouwt de 
methodes en de know-how van de aannemer als 
vertrouwelijk, behalve wanneer die methodes en 
die know-how het voorwerp uitmaken van de 
opdracht. 

 Le pouvoir adjudicateur considère les 
méthodes et le savoir-faire de l'adjudicataire 
comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce 
savoir-faire font l'objet du marché. 
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 De titels ter bescherming van de 
intellectuele en industriële rechten op de 
uitvindingen die gedaan, ontwikkeld of gebruikt 
worden bij de uitvoering van de opdracht kunnen 
niet tegen de aanbestedende overheid aangevoerd 
worden voor het gebruik van de resultaten van de 
opdracht. 

 Les titres protégeant les droits intellectuels 
et industriels nés, mis au point ou utilisés à 
l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être 
opposés au pouvoir adjudicateur pour l'utilisation 
des résultats du marché. 

 
 § 4.- Octrooien 

 
 § 4.- Brevets 

 
 De aannemer moet bij de aanbestedende 
overheid binnen de maand, aangifte doen van alle 
octrooiaanvragen die hij in België of in het 
buitenland doet in verband met de uitvindingen die 
hij ontwikkeld of gebruikt heeft bij de uitvoering van 
de opdracht. Hij bezorgt de aanbestedende 
overheid, tegelijk met die aangifte, een kopie van de 
schriftelijke akte waarin de ter zake geldende 
wetgeving voorziet. 

 
 L'adjudicataire est tenu de déclarer au 
pouvoir adjudicateur dans un délai d'un mois, tout 
dépôt de demande de brevet qu'il effectue en 
Belgique et à l'étranger concernant les inventions 
mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exé-
cution du marché. Il communique au pouvoir 
adjudicateur en même temps que cette déclaration, 
copie de l'acte écrit prévu par la législa tion en 
vigueur. 

 
 § 5.- Octrooilicentie  

 
 § 5.- Licence d'exploitation 

 
 Behoudens het geval bedoeld in § 1, 2° 
heeft de aanbestedende overheid, voor het gebruik 
dat de opdracht haar toestaat, recht op een 
octrooilicentie, met mogelijkheid tot sublicentie. 
 

 
 Sauf dans le cas visé au § 1er, 2°, le 
pouvoir adjudicateur a droit, pour l'usage que lui 
permet le marché, à la concession d'une licence 
d'exploitation des brevets, avec possibilité de sous-
licence. 

 De aannemer moet alle nodige 
maatregelen nemen om de rechten van de 
aanbestedende overheid te vrijwaren en moet, zo 
nodig, op eigen kosten de formaliteiten vervullen die 
nodig zijn opdat die rechten zouden kunnen 
tegengeworpen worden aan derden.  Hij licht de 
aanbestedende overheid in over de schikkingen die 
getroffen en de formaliteiten die vervuld werden. 
 

 Il incombe à l'adjudicataire de prendre 
toutes dispositions pour préserver les droits du 
pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, d'accomplir 
à ses frais les formalités nécessaires pour que ces 
droits soient opposables aux tiers. Il informe le 
pouvoir adjudicateur des dispositions prises et des 
formalités accomplies. 
 

 
 § 6.- Wederzijdse bijstand en waarborg  

 
 § 6.- Assistance mutuelle et garantie  

 
 Vanaf de eerste tekenen van een vordering 
door een derde tegen de aannemer of de 
aanbestedende overheid, moeten deze elkaar in-
lichten en alle mogelijke maatregelen nemen om de 
stoornis te doen ophouden, en moeten zij wederzijds 
bijstand verlenen door elkaar met name 
bewijselementen mee te delen of nuttige 
documenten te overhandigen die ze in hun bezit 
hebben of kunnen verkrijgen. 
 

 
 Dès la première manifestation de la 
revendication d'un tiers contre l'adjudicataire ou le 
pouvoir adjudicateur, ceux-ci doivent s'informer l'un 
l'autre et prendre toute mesure dépendant d'eux 
pour faire cesser le trouble et se prêter assistance 
mutuelle, notamment en se communiquant les élé -
ments de preuve ou les documents utiles qu'ils 
peuvent détenir ou obtenir. 
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 De aannemer die de rechten van een derde 
niet heeft geëerbiedigd of hen niet aan de aanbe-
stedende overheid kenbaar heeft gemaakt staat 
borg voor elk verhaal dat een derde tegen haar zou 
stellen. Tenzij het bestek het anders bepaalt is die 
waarborg evenwel beperkt tot het bedrag van de 
opdracht zonder belasting op de toegevoegde 
waarde.  

 L'adjudicataire qui n'a pas respecté les 
droits d'un tiers ou ne les a pas signalés au pouvoir 
adjudicateur, est garant vis-à-vis de celui-ci de tout 
recours exercé contre lui par ce tiers. Sauf dispo-
sition contraire du cahier spécial des charges, la 
garantie est limitée au montant du marché hors 
taxe sur la valeur ajoutée. 
 
 
 

Afdeling 9 - Betalingen Section 9 - Paiements  
 
 
Art. 15.- § 1. - Betaling van de werken. 

 
 
Art. 15.- § 1er. - Paiement des travaux. 

 
1° Zowel voor de betalingen in mindering als 

voor de betaling van het saldo of van de 
enige betaling van de aannemingssom, is de 
aannemer verplicht een gedagtekende en 
ondertekende schuldvordering over te 
leggen die steunt op een gedetailleerde 
staat van de werken, welke zijns inziens, de 
gevraagde betalingen rechtvaardigen. 

 
1° Tant pour les acomptes que pour le dernier 

paiement pour solde du marché, de même 
qu'en cas de paiement unique, 
l'entrepreneur est tenu d'introduire une 
déclaration de créance datée, signée et ap-
puyée d'un état détaillé des travaux 
justifiant selon lui le paiement demandé. 

 
 
 Deze gedetailleerde staat kan omvatten : 
 
 a) de hoeveelheden uitgevoerd boven 

de vermoedelijke hoeveelheden die 
voorkomen in de posten van de 
prijslijst ; 

 
 Cet état détaillé peut comporter : 
 
 a) des quantités exécutées au-delà 

des quantités présumées figurant 
dans les postes à bordereau de prix 
; 

 
 b) de bijwerken uitgevoerd op 

schriftelijk bevel van de leidend 
ambtenaar; 

 
 b) des travaux supplémentaires 

exécutés en vertu d'un ordre écrit 
du fonctionnaire dirigeant ; 

 
 c) de werken uitgevoerd tegen de 

door de aannemer voorgestelde en 
door de aanbestedende overheid 
nog niet aanvaarde een-
heidsprijzen. 

 
 c) des travaux exécutés à des prix 

unitaires proposés par l'entre-
preneur et non encore acceptés 
par le pouvoir adjudicateur. 

 
2° De aanbestedende overheid ziet de inge-

diende staat van werken na en brengt er 
eventueel verbeteringen in aan ; wanneer 
er niet tussen de partijen overeengekomen 
eenheidsprijzen in voorkomen, stelt ze deze 
prijzen ambtshalve vast met behoud van 
alle rechten van de aannemer. 

 
2° Le pouvoir adjudicateur vérifie et, 

éventuellement, corrige l'état des travaux ; 
lorsque des prix unitaires non encore 
convenus entre les parties y figurent, il 
arrête ces prix d'office, tous droits de 
l'entrepreneur restant saufs. 
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 Na ontvangst van elke verklaring van 
schuldvordering maakt ze onverwijld een 
proces-verbaal op met vermelding van het 
bedrag dat ze werkelijk verschuldigd acht 
te zijn en geeft de aannemer schriftelijk 
kennis van de staat van de werken die 
aldus voor betaling zijn aanvaard. 
Terzelfdertijd verzoekt de aanbestedende 
overheid de aannemer, binnen de vijf ka-
lenderdagen, een faktuur in te dienen voor 
hetzelfde bedrag. 

 

 Il dresse au plus tôt, après réception de 
chaque décla ration de créance, un procès-
verbal mentionnant la somme qu'il estime 
réellement due et notifie à l'entrepreneur la 
situation des travaux ainsi admis au 
paiement. En même temps, le pouvoir 
adjudicateur invite l'entrepreneur à intro-
duire dans les cinq jours de calendrier une 
facture du même montant. 

 

Enkel in de gevallen van betaling van 
het saldo van de opdracht of van enige 
betaling beschikt de aanbestedende 
overheid over een termijn van dertig 
kalenderdagen om deze verrichtingen 
uit te voeren.  Deze termijn vangt aan 
op de dag dat de aanbestedende 
overheid de verklaring van 
schuldvordering bedoeld in 1° 
ontvangt. 
 

Dans les seuls cas de paie ments 
relatifs au solde du marché ou de paie -
ment unique, le pouvoir adjudicateur 
dispose d'un délai de trente jours de 
calendrier pour procéder à ces 
opérations. Ce délai prend cours à 
compter du jour de la réception, par le 
pouvoir adjudicateur, de la déclaration 
de créance visée au 1°. 
 

 
3° De betaling van de aan de aannemer 

verschuldigde sommen, geschiedt binnen 
de zestig kalenderdagen vanaf de dag 
waarop de aanbestedende overheid de 
verklaring van schuldvordering heeft 
ontvangen. 

 
3° Le paiement des sommes dues à 

l'entrepreneur est effectué dans les 
soixante jours de calendrier à compter du 
jour de la réception de la déclaration de 
créance par le pouvoir adjudicateur. 

 
 De termijn van zestig kalenderdagen, 

bedoeld in het eerste lid, wordt 
verlengd naar rato van de 
overschrijding van de termijn van vijf 
kalenderdagen die krachtens 2° aan de 
aannemer wordt verleend om zijn 
factuur in te dienen. 

 Le délai de soixante jours de 
calendrier, visé à l'alinéa 1er, est 
prolongé à concurrence du 
dépassement du délai de cinq jours de 
calendrier qui, en vertu du 2°, est 
réservé à l'entre preneur pour intro-
duire sa facture. 

 
 Enkel in de gevallen van betaling van 

het saldo van de opdracht of van enige 
betaling vangt de termijn van zestig 
kalenderdagen, bedoeld in het eerste 
lid, aan de dag na het verstrijken van 
de termijn van dertig kalenderdagen 
waarover de aanbestedende overheid 
beschikt om de verrichtingen vermeld 
in 2° uit te voeren en wordt hij 
ingekort naar rato van de 

 Dans les seuls cas de paiements 
relatifs au solde du marché ou de paie -
ment unique, le délai de soixante jours 
de calendrier, visé à l'alinéa 1er, prend 
cours le lendemain de l'expiration du 
délai de trente jours de calendrier 
dont dispose le pouvoir adjudicateur 
pour procéder aux opérations men-
tionnées au 2° et est réduit à 
concurrence du dé passement de ce 
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overschrijding van deze termijn van 
dertig kalenderdagen. 

 

délai de trente jours de  calendrier. 
 

§ 2. – Betaling van de leveringen en van de 
diensten 

 
 

 

§ 2.- Paiement des fournitures et des 
services 
 
 

1° Wat de leveringen betreft, moet de 
betaling plaatsvinden binnen een 
termijn van vijftig kalenderdagen vanaf 
de datum waarop de keurings-
formaliteiten werden beëindigd, voor 
zover de aanbestedende overheid 
tegelijk over de regelmatig 
opgemaakte factuur beschikt, alsook 
over de andere, eventueel vereiste 
documenten. 

 
 

1° En ce qui concerne les fournitures, le 
paiement est effectué dans les 
cinquante jours de calendrier à 
compter de la date à laquelle les 
formalités de réception sont 
terminées, pour autant que le pouvoir 
adjudicateur soit, en même temps, en 
possession de la facture régulièrement 
établie ainsi que des autres documents 
éventuellement exigés. 

 
 
 

Deze factuur geldt als schuldvordering. 
 
 
 

Ladite facture vaut déclaration de 
créance. 

 
 

Wanneer de levering in verschillende 
keren plaatsvindt, gaat de termijn van 
vijftig dagen in vanaf de dag waarop de 
formaliteiten voor de laatste keuring 
van elk van de gedeeltelijke leveringen 
werden beëindigd. 
 
 

 

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, 
le délai de cinquante jours est compté 
à partir du jour de l’achèvement des 
formalités de la dernière réception de 
chacune des livraisons  partielles. 

 
 

2° Wat de diensten betreft, moet de 
betaling, overeenkomstig de nadere 
regels bepaald in het bestek, 
plaatsvinden binnen een termijn van 
vijftig kalenderdagen vanaf de keuring 
van de schuldvordering, voor zover de 
aanbestedende overheid binnen de 
vastgelegde termijn over de andere, 
eventueel vereiste documenten  
beschikt. 

 
 

2° En ce qui concerne les services, le 
paiement est effectué, conformément 
aux modalités fixées dans le cahier 
spécial des charges, dans les cinquante 
jours de calendrier à compter de la 
réception de la déclaration de créance, 
pour autant que le pouvoir 
adjudicateur ait été mis dans les délais 
prévus en possession des autres 
documents éventuellement exigés. 
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 § 3.- Betaling in geval van derdenbeslag.  § 3.- Paiement en cas de saisie-arrêt. 
 
 In geval van verzet tegen de betaling of 
van derdenbeslag ten laste van de aannemer, 
beschikt de aanbestedende overheid, onverminderd 
de in § 1 en § 2 bepaalde termijnen van vijftig, 
zestig en negentig dagen, over een termijn van 
vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf die waarop 
het beletsel tegen betaling wordt opgeheven. 

 
 En cas d'opposition au paiement ou de 
saisie-arrêt à charge de l'adjudicataire, le pouvoir 
adjudicateur dispose, sans préjudice des délais de -
cinquante, soixante et nonante jours prévus aux § 
1er et § 2, d'un délai de quinze jours de calendrier 
prenant cours le jour où l'obstacle au paiement est 
levé. 

 
 § 4.- Intrest voor achterstallige betalingen. 

 
 § 4.- Intérêt pour retard dans les 
paiements. 

 Wanneer de in § 1 tot 3 vastgestelde 
betalingstermijnen worden overschreden, 
heeft de aanne mer, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, per maand of per gedeelte 
van een maand vertraging, recht op de beta-
ling van een intrest. Deze intrest wordt 
bere kend naar rato van het aantal 
kalenderdagen vertraging tegen de 
intrestvoet die door de Europese Centrale 
Bank wordt toegepast voor haar meest 
recente basisherfinancieringstransactie vóór 
de eerste kalenderdag van het semester in 
kwestie wanneer de betrokken transactie 
werd uitgevoerd door middel van een vaste-
rentetender. Indien de betrokken transactie 
werd uitgevoerd door middel van een 
variabele -rentetender is de referentie -
intrestvoet de uit deze tender voortvloeiende 
marginale intrestvoet, zowel bij toewijzingen 
op basis van een enkelvoudige rentevoet, als 
bij toewijzingen op basis van een 
meervoudige rentevoet. Deze intrestvoet 
wordt vermeerderd met zeven procent en 
afgerond tot het hogere halve procentpunt. 
 

 Lorsque les délais fixés pour le 
paiement par les § 1er à 3 sont dépassés, 
l'adjudicataire a droit au paiement, de plein 
droit et sans mise en demeure, par mois ou 
partie de mois de retard, à un intérêt. Cet 
intérêt est calculé au prorata du nombre de 
jours de calendrier de retard au taux d'intérêt 
appliqué par la Banque centrale européenne à 
son opération principale de refinancement la 
plus récente effectuée avant le premier jour 
de calendrier du semestre en question 
lorsque la transaction concernée a été 
effectuée selon une procédure d’appel 
d’offres à taux fixe. Lorsque la transaction 
concernée a été effectuée selon une 
procédure d’appel d’offres à taux variable, le 
taux directeur est le taux d’intérêt marginal 
résultant de cet appel d’offres, aussi bien en 
cas d’adjudications à taux unique qu’en cas 
d’adjudications à taux multiple. Ce taux est 
majoré de sept pourcent et arrondi au demi-
point de pourcentage supérieur. 
 

 Dit vermeerderingspercentage kan 
worden verminderd, mits de aanbestedende 
overheid in het bestek of in de documenten 
die het vervangen, de objectieve redenen 
vermeldt, waaruit kan worden afgeleid dat 
deze vermindering geen kennelijke 
onbillijkheid jegens de aannemer behelst. Een 
vermindering van het 
vermeerderingspercentage wordt evenwel 
voor niet geschreven gehouden voor het 

 Ce pourcentage de majoration peut 
être réduit pour autant que le pouvoir 
adjudicateur indique dans le cahier spécial des 
charges ou dans les documents en tenant lieu 
les raisons objectives permettant de 
considérer que cette réduction ne constitue 
pas un abus manifeste à l'égard de 
l'adjudicataire. Une réduction du pourcentage 
de majoration est cependant réputée non 
écrite pour la partie qui dépasse 3,5 pourcent. 
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gedeelte dat 3,5 procent overschrijdt. In elk 
geval zal de verschuldigde intrest niet lager 
zijn dan de wettelijke intrestvoet bepaald in 
de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening 
tegen intrest en elke tegenstrijdig bepaling 
wordt ook voor niet geschreven gehouden. 
 

En tout état de cause, le taux d’intérêt dû ne 
peut être inférieur au taux d’intérêt 
déterminé dans la loi du 5 mai 1865 relative 
au prêt à intérêt, toute disposition contraire 
étant également réputée non écrite. 

 Het indienen van de regelmatig 
opgestelde factuur overeenkomstig §§ 1 en 2 
of, voor de dienstverleningen waarvoor geen 
factuur moet worden opgesteld, aangezien de 
schuldvordering ze vervangt, geldt als 
schuldvordering voor de betaling van deze 
intrest, maar heeft geen invloed op het tijdstip 
waarop de intrest begint te lopen. 

 L’introduction de la facture 
régulièrement établie conformément aux §§ 
1er et 2 ou, pour les prestations de services ne 
donnant pas lieu à l'établissement d'une factu-
re, la déclaration de créance en tenant lieu, 
vaut déclaration de créance pour le paiement 
dudit intérêt mais ne porte pas préjudice au 
point de départ de cet intérêt. 
 

 De intrest is alleen verschuldigd 
indien hij ten minste vijf euro bedraagt per 
betaling uitgevoerd overeenkomstig de 
contractuele bepalingen. 
 

 L'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à 
au moins cinq euros par paiement effe ctué 
conformément aux dispositions 
contractuelles. 
 

De Minister van Financiën deelt de in 
het eerste lid bepaalde intrestvoet mede, 
alsook elke wijziging van deze intrestvoet, via 
een bericht in het Belgisch Staatsblad. 

Le Ministre des Finances 
communique  le taux déterminé à l'alinéa 
1er, ainsi que toute modification de ce taux, 
par un avis publié au Moniteur belge. 
 

De bepalingen van deze paragraaf zijn 
niet van toepassing op de betalingen die 
betrekking hebben op schadevergoedingen. 

 

Les dispositions du présent 
paragraphe ne sont pas applicables aux 
paiements qui se rapportent à  des 
dommages-intérêts. 

 § 5.- Onderbreking door de aanbestedende 
overheid. 

 § 5.- Interruption par le pouvoir 
adjudicateur. 

 
 Wanneer, op bevel of door toedoen van de 
aanbestedende overheid, de uitvoering van de 
aanneming voor een periode van minstens dertig 
kalenderdagen wordt onderbroken, ontvangt de 
aannemer een betaling in mindering naar rato van 
de uitgevoerde prestaties. 

 
 Lorsque, par l'ordre ou par le fait du 
pouvoir adjudicateur, l'exécution du marché est 
interrompue pour une période d'au moins trente 
jours de calendrier, il est payé à l'adjudicataire un 
acompte sur le prochain paiement à concurrence 
des prestations exécutées. 

 De aannemer heeft het recht een rekening 
tot schadevergoeding in te dienen, voor een in 
gemeen overleg te bepalen bedrag, voor de 
onderbrekingen op bevel van de aanbestedende 
overheid die in totaal een twintigste van de 
uitvoeringstermijn overschrijden en minstens tien 
werkdagen of vijftien kalenderdagen, naargelang de 
uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of kalen-
derdagen. Deze onderbrekingen mogen niet het 

 L'adjudicataire est fondé à introduire un 
compte d'indemnisation, d'un montant à convenir de 
commun accord, pour des interruptions ordonnées 
par le pouvoir adjudicateur, lorsque leur ensemble 
dépasse un vingtième du délai contractuel et au 
moins dix jours ouvrables, ou quinze jours de 
calendrier si le délai n'est pas exprimé en jours 
ouvrables. Toutefois, ces interruptions ne peuvent 
être dues aux conditions météorologiques 
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gevolg zijn van ongunstige weersomstandigheden 
noch voorzien zijn in het bestek ; bovendien moeten 
ze plaatsvinden binnen de contractuele uitvoerings-
termijn. 

défavorables, ni avoir été prévues au cahier spécial 
des charges ; elles doivent en outre se situer dans 
le délai contractuel. 

 
 De behoorlijk gestaafde rekening tot 
schadeloosstelling moet schriftelijk ingediend 
worden binnen de in artikel 16, § 4, eerste lid, 2°, 
voorziene termijnen. 

 
 La demande d'indemnisation dûment 
chiffrée doit être introduite par écrit dans les délais 
prévus à l'article 16, § 4, 1er alinéa, 2°. 

 
 De aannemer kan zich op het ter zake aan 
de gang zijnde overleg niet beroepen om de 
uitvoering van de opdracht niet te hervatten. 

 
 L'adjudicataire ne peut se prévaloir des 
discussions en cours à ce sujet pour ne pas 
reprendre l'exécution du marché. 

 
 § 6.- Onderbreking of vertraging van de 
uitvoering door de aannemer. 

 
 § 6.- Interruption ou ralentissement de 
l'exécution par l'adjudicataire. 

 
 Wanneer, door de schuld van de 
aanbestedende overheid de betaling niet is verricht 
na verloop van dertig kalenderdagen na de gestelde 
betalingstermijn, kan de aannemer het 
uitvoeringstempo van de werken, leveringen of 
diensten vertragen of onderbreken.  
 
 In dit geval heeft de aannemer recht : 

 
 Lorsque, par la faute du pouvoir 
adjudicateur, le paiement n'a pas été effectué 
trente jours de calendrier après l'échéance du délai 
de paiement, l'adjudicataire peut ralentir le rythme 
d'exécution des travaux, fournitures ou services ou 
interrompre ceux-ci.  
 
 Dans ce cas, l'adjudicataire a droit : 

 
1° alleszins of er een vertraging van het 

uitvoeringstempo of een onderbreking is of 
niet, op een termijnverlenging die gelijk is 
aan het aantal kalenderdagen begrepen 
tussen het verloop van de voornoemde 
periode van dertig dagen en de betalings-
datum, voor zover de aanvraag schriftelijk 
wordt ingediend vóór het verstrijken van de 
contractuele termijnen ; 

 

 
1° en toute hypothèse, qu'il y ait ou non 

ralentissement du rythme d'exécution ou 
interruption, à une prolongation de délai 
égale au nombre de jours de calendrier 
compris entre l'échéance de la période de 
trente jours précitée et la date du paiement, 
à condition que la demande en soit intro-
duite par écrit avant l'expiration des délais 
contractuels ; 

2° op schadevergoeding, indien er werkelijk 
een vertraging van de uitvoeringstempo of 
een onderbreking is geweest, voor zover de 
rekening voor schadevergoeding wordt 
ingediend binnen de termijnen bepaald in 
artikel 16, § 4, eerste lid, 2°. 

2° à indemnisation, s'il y a eu réellement 
ralentissement du rythme d'exécution ou 
interruption, pour autant que la demande 
d'indemnisation chiffrée soit introduite dans 
les délais prévus à l'article 16, § 4, 1er 
alinéa, 2°.  

 
 De beslissing om het uitvoeringstempo te 
vertragen of de werken, leveringen of diensten te 
onderbreken wegens achterstal van betaling, dient 
evenwel bij ter post aangetekende brief ten laatste 
vijftien kalenderdagen vóór de dag van vertraging 
van het uitvoeringstempo of van de daadwerkelijke 

 La décision de ralentir le rythme 
d'exécution ou d'interrompre les travaux, 
fournitures ou services pour retard de paiement doit 
toutefois être notifiée par lettre recommandée à la 
poste adressée au pouvoir adjudicateur, quinze 
jours de calendrier au moins avant le jour de 
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onderbreking aan de aanbestedende overheid te 
worden gemeld. 

ralentissement du rythme d'exécution ou 
d'interruption effective. 

 
 Ingeval meerdere overschrijdingen van 
betalingstermijnen elkaar overlappen, mogen deze 
slechts één keer in rekening gebracht worden. 

 
 Lorsque plusieurs dépassements des délais 
de paiement se chevauchent, ces dépassements ne 
peuvent être pris en compte qu'une seule fois. 

 
 De bepalingen van deze paragraaf kunnen 
slechts worden ingeroepen op voorwaarde dat dit 
wordt gerechtvaardigd door het belang van de 
achterstallige betalingen in de loop van de be-
schouwde periode. 
 
 
 

 
 Les dispositions du présent paragraphe ne 
peuvent être invoquées qu'à la condition que l'im-
portance des paiements en retard au cours de la 
période considérée le justifie. 

 
 § 7.- Betalingsformaliteiten. 

 
 § 7.- Formalités de paiement. 

 
 De betalingen geschieden op een rekening 
geopend op naam van de aannemer bij de 
Postcheque of bij een andere financiële instelling. 

 
 Les paiements sont effectués à un compte 
ouvert au nom de l'adjudicataire auprès du 
Postchèque ou d'un autre établissement financier. 

 
 Na het sluiten van de overeenkomst 
moeten alle opdrachten tot betaling in de handen 
van derden geschieden door een bij deurwaarder-
sexploot aan de aanbestedende overheid betekende 
overdracht van schuldvordering. 

 
 Après la conclusion du marché, tous ordres 
de paiement entre les mains d'un tiers doivent être 
effectués sous la forme d'une cession de créance 
dûment signifiée au pouvoir adjudicateur par exploit 
d'huissier. 

 
 
Afdeling 10 - Klachten en verzoeken 

 
 
Section 10 - Réclamations et re quêtes 

 
Art. 16.- § 1.- De aannemer kan zich beroepen op 
nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die 
hij aan de aanbestedende overheid of haar 
personeel ten laste legt en die voor hem oorzaak 
zouden zijn van een vertraging en/of een nadeel, 
met het oog op het verkrijgen van een verlenging 
van de uitvoeringstermijnen, herziening of ver-
breking van de opdracht en/of schadevergoeding. 
Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 
42, § 1, tweede lid, is een op een mondeling bevel 
gesteunde klacht onontvankelijk. 
 

 
Art. 16.- § 1er.- L'adjudicataire peut se prévaloir 
des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il 
impute au pouvoir adjudicateur ou à ses agents et 
qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice, en 
vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution, 
la révision ou la résiliation du marché et/ou des 
dommages-intérêts. Sous réserve des dispositions 
de l'article 42, § 1er, alinéa 2, aucune réclamation 
fondée sur un ordre verbal n'est recevable. 

 De aanbestedende overheid kan zich 
beroepen op nalatigheden, vertragingen of welke 
feiten ook die het aan de aannemer of zijn 
personeel ten laste legt, en die voor haar oorzaak 
zouden zijn van een vertraging en/of een nadeel, 
met het oog op het verkrijgen van herziening of 

 Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir 
des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il 
impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui 
occasionnent un retard et/ou un préjudice, en vue 
d'obtenir la révision ou la résiliation du marché 
et/ou des dommages-intérêts. 
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verbreking van de opdracht en/of 
schadevergoeding. 

 
 

 
 § 2.- 1°.- In beginsel heeft de aannemer 
geen recht op enige wijziging van de contractuele 
voorwaarden wegens onverschillig welke 
omstandigheden waaraan de aanbestedende 
overheid vreemd is. De aannemer kan nochtans, 
hetzij om verlenging van de uitvoeringstermijnen, 
hetzij, wanneer hij een zeer belangrijk nadeel heeft 
geleden, om herziening of verbreking van de over-
eenkomst vragen, door omstandigheden te doen 
gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij 
het indienen van de offerte of de gunning van de 
opdracht, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij 
de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel hij al het 
nodige daarvoor heeft gedaan. 

 
 § 2.- 1°.- L'adjudicataire n'a droit en 
principe à aucune modification des conditions con-
tractuelles pour des circonstances quelconques 
auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté 
étranger. Toutefois, l'adjudicataire peut soit pour 
demander une prolongation des délais d'exécution, 
soit lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour 
demander la révision ou la résiliation du marché, se 
prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait 
raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre 
ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait 
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait 
obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences 
nécessaires. 

 
 2°.- Dienen als onder 1° bedoelde om-
standigheden beschouwd, de ongunstige weers-
omstandigheden en de gevolgen hiervan, doch 
slechts in de mate waarin ze door de aan-
bestedende overheid als abnormaal worden erkend, 
voor de plaats en voor het seizoen. 

 
 2°.- Sont à considérer comme 
circonstances visées au 1°, les conditions 
météorologiques défavorables et leurs consé-
quences, mais dans la mesure seulement où elles 
sont reconnues par le pouvoir adjudicateur comme 
anormales pour le lieu et la saison. 

 
 3°.- De aannemer kan slechts het in 
gebreke blijven van een onderaannemer aanvoeren, 
inzoverre deze zich kan beroepen op omstan-
digheden die de aannemer zelf had kunnen 
inroepen indien hij zich in een gelijkaardige toestand 
zou hebben bevonden. 

 
 3°.- L'adjudicataire ne peut invoquer la 
défaillance d'un sous-traitant que pour autant que 
celui-ci puisse se prévaloir des circonstances que 
l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait 
été placé dans une situation analogue. 

 
 4°.- Wanneer de aannemer een zeer 
belangrijk voordeel genoten heeft ten gevolge van 
sub 1° hierboven genoemde omstandigheden, kan 
de aanbestedende overheid om herziening van de 
opdracht vragen ten laatste negentig kalenderdagen 
volgend op de datum van de betekening van het 
proces-verbaal van voorlopige oplevering van de 
opdracht. 

 
 4°.- Lorsque l'adjudicataire a bénéficié d'un 
avantage très important à la suite de circonstances 
mentionnées au 1° ci-dessus, le pouvoir 
adjudicateur peut demander la révision du marché 
au plus tard nonante jours de calendrier à compter 
de la date de la notification du procès-verbal de 
réception provisoire du marché. 

 
 De aanbestedende overheid is evenwel 
verplicht om, op straffe van verval, de aannemer zo 
snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen 
van deze omstandigheden, door hem in het kort te 
wijzen op de invloed die zij op het verloop en op de 
kostprijs van de opdracht hebben gehad of zouden 
kunnen hebben. 
 

 
 Toutefois, le pouvoir adjudicateur est tenu, 
sous peine de déchéance, d'avertir au plus tôt par 
écrit l'adjudicataire de ces circonstances en lui 
signalant sommairement l'influence qu'elles ont ou 
pourraient avoir sur le déroulement et le coût du 
marché. 
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 § 3.- De aannemer is verplicht op straffe 
van verval, de aanbestedende overheid ten spoedig-
ste en schriftelijk in te lichten wanneer hij feiten of 
eender welke omstandigheden vaststelt die de 
goede gang van de opdracht verstoren, die onder 
de toepassing van § 1 en § 2 vallen en 
waaromtrent hij bijgevolg een verlenging van de uit-
voeringstermijn, de herziening of verbreking van de 
overeenkomst en/of schadevergoeding kan vragen ; 
hij moet hierbij bondig de invloed doen kennen die 
deze feiten hebben of zouden kunnen hebben op 
het verloop en de kostprijs van de opdracht. 

 § 3.- L'adjudicataire qui constate que des 
faits ou circonstances quelconques visés aux § 1er 
et § 2 perturbent l'exécution normale du marché, et 
qui en conséquence peut demander la prolongation 
des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du 
marché et/ou des dommages-intérêts, est tenu, sous 
peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt par 
écrit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant som-
mairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir 
sur le déroulement et le coût du marché. 
 

 
 Zijn niet ontvankelijk, de klachten en 
verzoeken die steunen op feiten en omstandigheden 
die door de aannemer niet te gepasten tijde aan de 
aanbestedende overheid werden kenbaar gemaakt 
en waarvan ze bijgevolg het bestaan en de invloed 
op de opdracht niet heeft kunnen nagaan teneinde 
de door de toestand eventueel vereiste maatregelen 
te nemen. 

 
 Ne sont pas recevables les réclamations et 
requêtes basées sur des faits ou circonstances dont 
le pouvoir adjudicateur n'a pas été saisi par 
l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en 
conséquence contrôler la réalité ni apprécier 
l'incidence sur le  marché pour prendre les mesures 
qu'exigeait éventuellement la situation. 

 
 Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op de 
bevelen van de aanbestedende overheid, zelfs 
indien deze slechts in het dagboek der werken 
werden ingeschreven zoals voorgeschreven in de 
artikelen 37, § 1, en 42, § 1. In dit geval is de 
aannemer enkel verplicht de aanbestedende 
overheid in te lichten zodra hij de invloed die de 
bevelen op het verloop en de kostprijs van de 
opdracht zouden kunnen hebben, kent of zou 
moeten kennen. 

 
 Les présentes dispositions ne sont pas 
applicables aux ordres du pouvoir adjudicateur, 
même si ceux-ci ont seulement fait l'objet d'ins-
criptions au journal des travaux conformément aux 
articles 37, § 1er, et 42, § 1er. Dans ce cas, 
l'adjudicataire est simplement tenu de signaler au 
pouvoir adjudicateur aussitôt qu'il a pu ou aurait dû 
l'apprécier, l'influence que ces ordres pourraient 
avoir sur le déroulement et le coût du marché. 

 
 Bedoelde klachten en verzoeken zijn in elk 
geval niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen 
feiten en omstandigheden niet schriftelijk werden 
bekendgemaakt binnen de dertig kalenderdagen 
ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na 
de datum waarop de aannemer ze normaal had 
moeten kennen. 

 
 En tout état de cause, lesdites réclamations 
ou requêtes ne sont pas recevables lorsque la 
dénonciation des faits ou des circonstances 
incriminés n'a pas eu lieu par écrit dans les trente 
jours de calendrier de leur survenance ou de la date 
à laquelle l'adjudicataire aurait normalement dû en 
avoir connaissance. 

 
 § 4.- Onverminderd de bepalingen van § 3, 
moeten de klachten en verzoeken van de 
aannemer, behoorlijk gerechtvaardigd en becijferd, 
op straffe van verval, schriftelijk ingediend worden 
binnen onderstaande termijnen : 

 
 § 4.- Sans préjudice des dispositions du § 
3, les réclamations et requêtes dûment justifiées et 
chiffrées de l'adjudicataire doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par écrit dans les délais 
ci-après : 
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1° vóór het verstrijken van de contractuele 

termijnen om termijnverlenging of de 
verbreking van de opdracht te verkrijgen ; 

 

 
1° pour obtenir une prolongation des délais 

d'exécution ou la résiliation du marché, 
avant l'expiration des délais contractuels ; 

2° negentig kalenderdagen volgend op de 
datum van de betekening van het proces-
verbaal van voorlopige oplevering van de 
opdracht om de herziening van de opdracht 
of schadevergoeding te verkrijgen. 

2° pour obtenir la révision du marché ou des 
dommages-intérêts, au plus tard nonante 
jours de calendrier à compter de la date de 
la notification du procès-verbal de 
réception provisoire du marché. 

 
 Wanneer de klachten of verzoeken hun 
oorsprong evenwel vinden in feiten of omstandig-
heden die zich hebben voorgedaan tijdens de waar-
borgperiode kunnen ze op een behoorlijk becijferde 
wijze worden ingediend tot zestig kalenderdagen na 
het verstrijken van deze periode.  

 
 Toutefois, lorsque lesdites réclamations ou 
requêtes trouvent leur origine dans des faits ou cir-
constances survenus pendant la période de ga-
rantie, elles peuvent être introduites, dûment 
chiffrées, jusqu'à soixante jours de calendrier après 
l'expiration de cette période. 

 
 § 5.- Wanneer de aannemer scha-
devergoeding of een herziening van de opdracht 
vraagt op basis van welke feiten of omstan-
digheden ook waarover sprake in dit artikel, of 
indien hij een rekening tot schadeloosstelling indient 
op basis van de bepalingen van artikel 15, § 5 of § 
6, heeft de bevoegde overheid het recht ongeacht 
de gunningswijze van de opdracht, alle mogelijke 
verificaties van de boekhoudkundige stukken ter 
plaatse uit te voeren  of te laten uitvoeren. 

 
 § 5.- Lorsque l'adjudicataire réclame des 
dommages-intérêts ou une révision du marché en 
se prévalant de faits ou circonstances quelconques 
dont il est question au présent article, ou introduit 
un compte d'indemnisation sur la base des disposi-
tions de l'article 15, § 5 ou § 6, le pouvoir 
adjudicateur a le droit de procéder ou de faire 
procéder, quel qu'ait été le mode d'attribution du 
marché, à la vérification sur place des pièces 
comptables. 

 
 § 6.- Voor de toepassing van dit artikel 
moet onder herziening van de opdracht worden 
verstaan het aanpassen van haar clausules en 
voorwaarden aan de in § 1 en § 2 bedoelde feiten 
of omstandigheden. 

 
 § 6.- Pour l'application du présent article, il 
y a lieu d'entendre par révision du marché 
l'adaptation de ses clauses et conditions aux faits 
ou circonstances visés aux § 1er et § 2. 

 
 § 7.- Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
toepassing van de andere bepalingen van de 
algemene aannemingsvoorwaarden. 

 
 § 7.- Le présent article ne porte pas 
préjudice à l'application des autres dispositions du 
cahier général des charges. 

 
 § 8.- De aannemer kan geen beroep doen 
op de op grond van § 1 en § 2 aan de gang zijnde 
besprekingen om het uitvoeringstempo te vertragen 
of de uitvoering van de opdracht te onderbreken. 

 
 § 8.- L'adjudicataire ne peut se prévaloir 
des discussions en cours en vertu des § 1er et § 2 
pour ralentir le rythme d'exécution ou interrompre 
l'exécution du marché. 

 
 
Afdeling 11 - Teruggave van boeten wegens 
laattijdige uitvoering 

 
 
Section 11 - Remise d'amendes pour retard 
d'exécution 
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Art. 17.- § 1.- De aannemer kan teruggave van 
boeten wegens laattijdige uitvoering verkrijgen : 

Art. 17.- § 1er.- L'adjudicataire peut obtenir la 
remise d'amendes appliquées pour retard 
d'exécution: 

 
1° geheel of gedeeltelijk wanneer hij bewijst 

dat de vertraging geheel of gedeeltelijk te 
wijten is, hetzij aan de aanbestedende 
overheid, hetzij aan bij artikel 16, § 2, 
bedoelde omstandigheden voor zover deze 
zich hebben voorgedaan vóór het 
verstrijken van de contractuele termijnen, 
in welke gevallen vanaf de datum waarop 
de betrokken betaling diende te geschieden, 
op de teruggegeven boeten van 
rechtswege een intrest dient uitbetaald te 
worden tegen de rentevoet bepaald in 
artikel 15, § 4 ; 

 
1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve 

que le retard est dû en partie ou en tout, 
soit à un fait du pouvoir adjudicateur, soit à 
des circonstances visées à l'article 16, § 2, 
survenues avant l'expiration des délais con-
tractuels, auxquels cas les amendes resti-
tuées sont de plein droit productives d'inté-
rêts au taux prévu à l'article 15, § 4, à 
partir de la date à laquelle le paiement y 
afférent aurait dû intervenir ; 

 
2° gedeeltelijk, wanneer de aanbestedende 

overheid oordeelt dat er een 
wanverhouding is tussen de boeten en het 
geringe belang van de te laat uitgevoerde 
werken, leveringen of diensten ; voor de 
opdrachten voor aanneming van werken, 
zal deze wanverhouding geacht worden te 
bestaan wanneer de waarde van de niet 
uitgevoerde prestaties geen 5 percent be-
reikt van het totaal bedrag van de opdracht, 
voor zover de uitgevoerde werken 
nochtans normaal kunnen gebruikt worden 
en de aannemer alles in het werk heeft ge-
steld om de laattijdige prestaties binnen de 
kortste tijd te beëindigen. 

 
2° partiellement, lorsque le pouvoir 

adjudicateur estime qu'il y a disproportion 
entre le montant des amendes appliquées 
et l'importance minime des travaux, fourni-
tures ou services en retard ; pour les mar-
chés de travaux, cette disproportion sera 
considérée comme établie si la valeur des 
prestations non achevées n'atteint pas 5 
pour cent du montant total du marché, pour 
autant toutefois que les travaux exécutés 
soient susceptibles d'utilisation normale et 
que l'adjudicataire ait mis tout en oeuvre 
pour terminer ses prestations en retard 
dans les temps les plus courts. 

 
 § 2.- Artikel 16, § 3, is van toepassing op 
de feiten en omstandigheden die ingeroepen 
worden bij de aanvragen tot teruggave van de bij § 
1, 1°, bedoelde boeten wegens laattijdige uitvoering. 

 
 § 2.- L'article 16, § 3, est applicable aux 
faits et circonstances invoqués dans les demandes 
de remise d'amendes pour retard visés au § 1er, 1°. 
 
 

 § 3.- Op straffe van verval moet elke 
aanvraag tot teruggave van boeten schriftelijk 
worden ingediend, uiterlijk de zestigste kalenderdag 
te rekenen vanaf : 

 § 3.- Sous peine de déchéance, toute 
demande de remise d'amendes doit être introduite 
par écrit au plus tard le soixantième jour de 
calendrier à compter : 

 
- de betaling die voor saldo werd 

aangegeven, voor wat de opdrachten voor 
aanneming van werken betreft ; 

 
- du paiement déclaré fait pour solde, pour 

ce qui concerne les marchés de travaux ; 

 
- de betaling van de factuur waarop de 

 
- du paiement de la facture sur laquelle les 
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boeten werden ingehouden voor wat de  
opdrachten voor aanneming van leveringen 
en van diensten betreft. 

amendes ont été retenues, pour ce qui 
concerne les marchés de fournitures et de 
services. 

 
 
Afdeling 12 - Rechtsvorde ringen en termijnen 

 
 
Section 12 .- Actions judiciaires et délais 

 
 
Art. 18.- § 1.- Elke rechtsvordering van de 
aannemer, die steunt op de in artikel 16, § 1 en § 2, 
bedoelde feiten of omstandigheden moet op straffe 
van verval binnen de termijnen bepaald in artikel 
16, § 3 en § 4, of in artikel 17 schriftelijk 
voorafgaandelijk worden bekendgemaakt en het 
voorwerp uitmaken van een geschreven aanvraag. 

 
 
Art. 18.- § 1er.- Toute action judiciaire de 
l'adjudica-taire, fondée sur les faits ou circons-
tances visés à l'article 16, § 1er et § 2, doit, sous 
peine de forclusion, avoir été précédée d'une 
dénonciation et d'une demande établie par écrit 
dans les délais prévus à l'article 16, § 3 et § 4, ou à 
l'article 17. 

 
 § 2.- Iedere dagvaarding voor de rechter 
op verzoek van de aannemer en met betrekking tot 
een opdracht moet, op straffe van verval en 
onverminderd § 1, aan de aanbestedende overheid 
worden betekend uiterlijk twee jaren volgend op de 
datum van betekening van het proces-verbaal van 
de definitieve oplevering. 

 
 § 2.- Toute citation devant le juge à la 
demande de l'adjudicataire et relative à un marché 
doit, sous peine de forclusion et sans préjudice du § 
1er, être signifiée au pouvoir adjudicateur au plus 
tard deux ans à compter de la date de la 
notification du procès-verbal de la réception défini-
tive. 

 
 Indien geen proces-verbaal opgelegd is 
gaat die termijn in op datum van de definitieve 
oplevering. 

 
 S'il n'est pas imposé d'établir un procès-
verbal, le délai prend cours à compter de la 
réception définitive. 

 
 § 3.- De termijnen waarvan sprake in § 2 
worden verlengd met de tijd die verstreken is 
tussen de datum waarop het geschil voor het Hoog 
Comité van Toezicht wordt gebracht en deze welke 
de procedure, overeenkomstig het organiek regle-
ment van dit Comité definitief sluit. 

 
 § 3.- Les délais dont il est question au § 2 
sont prolongés du temps écoulé entre la date à la -
quelle le différend est porté devant le Comité supé-
rieur de Contrôle et celle qui clôture définitivement 
la procédure, conformément au règlement 
organique dudit Comité. 

 
 Wanneer het geschil het voorwerp heeft 
uitgemaakt van besprekingen tussen de partijen en 
de beslissing van de aanbestedende overheid 
minder dan drie maanden vóór het verstrijken of 
helemaal niet binnen deze termijnen werd betekend, 
worden deze verlengd tot op het einde van de 
derde maand die deze van de betekening van de 
beslissing volgt. 

 
 Lorsque le différend a fait l'objet de 
pourparlers entre les parties, et si la décision du 
pouvoir adjudicateur a été notifiée moins de trois 
mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas 
encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont pro-
longés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui 
de la notification de la décision. 

 
 
Afdeling 13 - Einde van de opdracht - Sancties 
- Beroeps mogelijkheden 
 
 

 
 
Section 13 - Fin du marché - Sanctions - 
Recours  
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Onderafdeling I.- Opleveringen en waarborg-
termijnen 

 
Sous-section Ière.- Réceptions et délai de ga-
rantie  

 
 
Art. 19. - § 1. - De oplevering van de opdracht 
bestaat uit de controle door de aanbestedende 
overheid van de overeenstemming van de door de 
aannemer uitgevoerde prestaties met de regels van 
de kunst evenals met de bepalingen en de 
voorwaarden van de opdracht. 

 
 
Art. 19. - § 1er. - La réception du marché consiste 
en la vérification par le pouvoir adjudicateur de la 
conformité des prestations exécutées par 
l'adjudicataire aux règles de l'art ainsi qu'aux 
clauses et conditions du marché . 

 
 De prestaties worden slechts opgeleverd 
nadat de controles, de keuringen en de voor-
geschreven proeven voldoening schenken. Volgens 
het geval wordt er een voorlopige oplevering 
voorzien na afloop van de uitvoering van de pres-
taties die het voorwerp van de opdracht uitmaken 
en, bij het verstrijken van de waarborgtermijn een 
definitieve oplevering die de volledige beëindiging 
van de opdracht aangeeft, behalve bij eventuele 
toepassing van de artikelen 1792 en 2270 van het 
Burgerlijk Wetboek op de opdrachten waarop zij 
betrekking hebben.   

 
 Les prestations ne sont réceptionnées 
qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux 
réceptions techniques et aux épreuves prescrites. 
Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à 
l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet 
du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, 
une réception définitive qui marque l'achèvement 
complet du marché, sauf application éventuelle des 
articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés 
qu'ils concernent. 

 
 De opleveringskosten vallen ten laste van 
de aannemer. Te dien einde moet het bestek de 
wijze bepalen waarop de opleveringskosten zullen 
berekend worden. Bij ontstentenis vallen die kosten 
ten laste van de aanbestedende overheid. 

 
 Les frais relatifs à la réception sont à 
charge de l'adjudicataire. A cette fin, le cahier spé-
cial des charges doit déterminer le mode de calcul 
des frais. En cas d'omission, ces frais sont à charge 
du pouvoir adjudicateur. 

 
 § 2.- Wat de waarborgtermijn betreft 
kunnen in het bestek bepalingen of technische 
specificaties worden opgenomen die er de termijn 
en de voorwaarden van bepalen. 

 
 § 2.- Le délai de garantie peut faire l'objet 
de stipulations du cahier spécial des charges ou de 
spécifications techniques qui en déterminent alors 
le terme et les conditions. 

 
 De waarborgtermijn wordt eventueel 
verlengd met de tijd gedurende dewelke het 
produkt niet kon worden gebruikt ten gevolge van 
beschadiging, te wijten aan oorzaken waarvoor de 
aannemer verantwoordelijk is. 

 
 Le délai de garantie est prolongé, le cas 
échéant, à concurrence du laps de temps pendant 
lequel le produit n'a pu être utilisé du fait d'avarie 
pour des causes dont l'adjudicataire doit assumer la 
responsabilité. 

 
 Op de produkten die ter vervanging 
worden geleverd is de waarborgtermijn integraal 
van toepassing. 
 

 
 Les produits fournis en remplacement sont 
soumis au délai intégral de garantie. 
 

 
 § 3.- Onverminderd de artikelen 39 en 63, 
vervangt de aannemer op zijn kosten, overeenkom-

 
 § 3.- Sans préjudice des dispositions des 
articles 39 et 63, l'adjudicataire remplace à ses frais 
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stig de oorspronkelijke voorschriften, de produkten 
die gebreken vertonen die geen gebruik toelaten dat 
in overeenstemming is met de voorwaarden van de 
opdracht of die buiten dienst geraken in de loop van 
de waarborgtermijn bij normaal dienstgebruik. 

les produits présentant des défauts ne permettant 
pas une utilisation conforme aux conditions du 
marché ou mis hors de service au cours de leur 
utilisation en service normal pendant le délai de ga-
rantie, le remplacement se faisant conformément 
aux prescriptions imposées initialement. 

 
 De beschadigingen die aan toeval, aan 
overmacht of aan een abnormaal gebruik van de 
geleverde produkten zijn te wijten, vallen niet onder 
de waarborg, tenzij naar aanleiding van het voorval 
slecht werk of een gebrek aan het licht komt dat 
een reden is om de vervanging te eisen. 

 
 Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de 
force majeure ou d'un emploi anormal des produits 
livrés, sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'oc-
casion de l'accident ne se révèle une malfaçon ou 
un défaut de nature à justifier le remplacement. 

 
 § 4. - Van iedere beschadiging of buiten-
dienststelling moet een door de leidend ambtenaar 
gedateerd en ondertekend proces-verbaal worden 
opgemaakt. 

 
 § 4.- Toute constatation d'avarie ou de 
mise hors service doit faire l'objet d'un procès-ver-
bal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant. 

 
 Dat proces-verbaal moet vóór het 
verstrijken van de waarborgtermijn worden opge-
maakt en binnen dertig kalenderdagen aan de aan-
nemer worden betekend. 

 
 Ce procès-verbal doit être dressé avant 
l'expiration du délai de garantie et notifié à l'adjudi-
cataire dans un délai de trente jours de calendrier. 

 
 Buiten die formaliteiten moet, zodra 
beschadiging of buitendienststelling wordt vastge-
steld, daarvan zo snel mogelijk aan de aannemer bij 
ter post aangetekende brief kennis worden 
gegeven, opdat deze alle nodige vaststellingen zou 
kunnen doen of laten doen. 

 
 Indépendamment de ces formalités, dès 
qu'il y a constatation d'avarie ou de mise hors 
service, l'adjudicataire doit en être avisé au plus tôt 
par lettre recommandée à la poste, afin de lui 
permettre de procéder ou de faire procéder à 
toutes les constatations utiles. 

 
 De aannemer is maar aansprakelijk zo die 
formaliteiten werden vervuld. 

 
 La responsabilité de l'adjudicataire est 
subordonnée à l'accomplissement de ces 
formalités. 

 
 § 5.- Al de produkten die uit de dienst 
werden genomen in de loop van de 
waarborgtermijn en waarvan de vervanging 
afhangt van de aannemer, worden te zijner be-
schikking gehouden en dienen door hem te worden 
weggehaald binnen de hem opgelegde termijn, die 
aanvangt de dag waarop er hem kennis is van 
gegeven. Na afloop van deze termijn wordt de aan-
bestedende overheid eigenaar van deze voorwer-
pen, behalve zo de aannemer binnen deze termijn 
schriftelijk gevraagd heeft ze op zijn kosten en 
risico terug te sturen. 

 
 § 5.- Tous les produits qui sont retirés du 
service au cours du délai de garantie et dont le 
remplacement incombe à l'adjudicataire sont tenus 
à sa disposition et doivent être enlevés par celui-ci 
dans le délai qui lui est imparti et qui commence à 
courir à la date à laquelle la notification lui a été 
adressée. A l'expiration de ce délai, le pouvoir 
adjudicateur acquiert la propriété des produits 
retirés, sauf si l'adjudicataire a demandé par écrit 
dans ce délai qu'ils soient réexpédiés à ses frais, 
risques et périls. 

 
 § 6.- Zo de aannemer niet overgaat tot de 

 
 § 6.- Lorsque l'adjudicataire ne procède 
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vervanging, zoals voorgeschreven in § 2, is hij ge-
houden tot de betaling van de waarde van de 
produkten die moeten worden vervangen. 

pas au remplacement prévu au § 2, il est tenu de 
payer la valeur des produits à remplacer. 
 

 
 § 7.- De aanbestedende overheid kan toe-
laten dat hetgeen tijdens de waarborgtermijn werd 
beschadigd, door de aannemer op eigen kosten 
wordt hersteld. Wanneer het belang van de dienst 
het vereist, kan de aanbestedende overheid her-
stellingswerken doen uitvoeren op kosten van de 
aannemer, die behoorlijk verwittigd wordt door 
middel van een proces-verbaal. 

 
 § 7.- Le pouvoir adjudicateur peut autoriser 
l'adjudicataire à réparer à ses frais les produits ava-
riés au cours du délai de garantie. Lorsque l'intérêt 
du service l'exige, le pouvoir adjudicateur peut faire 
effectuer des travaux de réparation et de réfection 
aux frais de l'adjudicataire dûment informé par un 
procès-verbal. 

 
 Wanneer de herstelling in de werkplaatsen 
van de aanbestedende overheid geschiedt, omvat 
de rekening die moet worden overgemaakt de 
waarde van de grondstoffen en het arbeidsloon, 
vermeerderd met het overeenstemmende deel van 
de algemene onkosten der werkplaatsen van de 
aanbestedende overheid. 

 
 Lorsque la réparation a lieu dans les 
ateliers du pouvoir adjudicateur, la note de frais à 
établir comprend la valeur des matières et le 
montant de la main-d'oeuvre, augmenté d'une part 
correspondant aux frais généraux des ateliers du 
pouvoir adjudicateur. 

 
 
Onderafdeling 2 - Middelen van optreden van 
de aanbestedende overheid 

 
 
Sous-section 2 - Moyens d'action du pouvoir 
adjudicateur 

 
 
Art. 20.- § 1.- Aannemer die in gebreke blijft bij 
de uitvoering. 

 
 
Art. 20.- § 1er.- Adjudicataire en défaut 
d'exécution. 

 
 De aannemer wordt in verband met de 
uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te 
zijn : 

 
 L'adjudicataire est considéré en défaut 
d'exécution du marché : 

 
1° wanneer de prestaties niet geheel voltooid 

zijn binnen de contractuele bedongen uit-
voeringstermijn of op de verschillende voor 
de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde 
data ; 

 

 
1° lorsque les prestations ne sont pas 

complètement achevées dans le délai 
d'exécution contractuel ou aux diverses 
dates fixées pour leur achèvement partiel ; 

 
 

2° ongeacht het ogenblik, wanneer de 
prestaties niet zodanig vorderen dat zij op 
de vastgestelde data volledig kunnen 
worden voltooid ; 

2° à tout moment, lorsque les prestations ne 
sont pas poursuivies de telle manière 
qu'elles puissent être entiè rement 
terminées aux dates fixées ; 

 
3° wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke 

bevelen van de aanbestedende overheid 
niet naleeft ; 

 
3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, 

valablement donnés par le pouvoir adjudi-
cateur ; 

 
4° wanneer de prestatie s niet uitgevoerd 

 
4° lorsque les prestations ne sont pas 
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worden volgens de voorschriften bepaald in 
de opdracht. 

exécutées dans les conditions définies par 
le marché . 

 
 § 2.- Vaststelling van in gebreke blijven. 

 
 § 2.- Constatation du défaut d'exécution. 

 
 Al de tekortkomingen op de bepalingen van 
de opdracht daarin begrepen het niet-naleven van 
de bevelen van de aanbestedende overheid, worden 
in een proces-verbaal vastgesteld, waarvan een 
afschrift onmiddellijk bij ter post aangetekende brief 
aan de aannemer wordt gezonden. 

 
 Tous les manquements aux clauses du 
marché, y compris la non-observation des ordres du 
pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-
verbal dont une copie est transmise immédiatement 
à l'adjudicataire par lettre recommandée à la poste. 

 
 De aannemer dient zonder verwijl zijn 
tekortkomingen te herstellen. Hij kan bij ter post 
aangetekende brief aan de aanbestedende 
overheid, te verzenden binnen de vijftien kalen-
derdagen volgend op de postdatum van het 
toezenden van het proces-verbaal, zijn verweer-
middelen doen gelden. Zijn stilzwijgen na die 
termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde 
feiten. 

 
 L'adjudicataire est tenu de s'exécuter 
immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de 
défense par lettre recommandée à la poste 
adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze 
jours de calendrier suivant le jour déterminé par la 
date postale de l'envoi du procès-verbal. Son 
silence est considéré, après ce délai, comme une 
reconnaissance des faits constatés. 

 
 § 3.- Gevolgen van het in gebreke blijven.  

 
 § 3.- Conséquences du défaut d'exécution. 

 
 Wanneer tekortkomingen vanwege de 
aannemer worden vastgesteld, stelt hij zich bloot 
aan sancties door toepassing van een of meer van 
de maatregelen bepaald in § 4 tot 9 en in de 
artikelen 48, 66 en 75. 

 
 Les manquements constatés à sa charge 
rendent l'adjudicataire passible d'une ou de 
plusieurs des mesures prévues aux § 4 à 9 et aux 
articles 48, 66 et 75. 

 
 § 4.- Straffen. 

 
 § 4.- Pénalités. 

 
 Elke inbreuk waarvoor geen speciale straf 
is voorzien en waarvoor geen enkele 
rechtvaardiging werd aanvaard of binnen de 
vereiste termijn werd verstrekt, wordt van 
rechtswege bestraft, hetzij met een enige straf van 
0,07 percent van de oorspronkelijke 
aannemingssom, met een minimum van 27 euro  en 
een maximum van 270 euro , hetzij zo de overtre-
ding onmiddellijk behoort te worden hersteld, met 
een straf van 0,02 percent van de oorspronkelijke 
aannemingssom per kalenderdag van niet-
uitvoering, met een minimum van 13 euro en een 
maximum van 135 euros  per dag. 

 
 Toute contravention pour laquelle aucune 
pénalité spéciale n'est prévue et pour laquelle aucu-
ne justification n'a été admise ou fournie dans les 
délais requis, donne lieu de plein droit, soit à une 
pénalité unique d'un montant de 0,07 pour cent du 
montant initial du marché avec un minimum de 27 
euros et un maximum de 270 euros , soit au cas 
où il importe de faire disparaître immédiatement 
l'objet de la contravention, à une pénalité de 0,02 
pour cent du montant initial du marché par jour de 
calendrier de non-exécution avec un minimum de 
13 euros  et un maximum de 135 euros  par jour. 

 
 Deze laatste straf wordt toegepast vanaf 
de derde dag na de datum van de afgifte van de 
aangetekende brief waarvan sprake in § 2, eerste 

 
 Cette dernière pénalité est appliquée à 
compter du troisième jour suivant la date du dépôt 
de la lettre recommandée dont question au § 2, 1er 
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lid, tot en met de dag waarop aan de inbreuk door 
toedoen van de aannemer of de aanbestedende 
overheid zelf, een einde werd gesteld. 

alinéa et elle court inclusivement jusqu'au jour où la 
contravention a disparu par le fait de l'adjudicataire 
ou du pouvoir adjudicateur qui lui-même y a mis fin. 

 
 § 5.- Boeten wegens laattijdige uitvoering. 

 
 § 5.- Amendes pour retard. 

 
 De boeten wegens laattijdige uitvoering 
worden als forfaitaire vergoeding wegens ver-
traging in de uitvoering van de opdracht opgelegd. 
Zij zijn onafhankelijk van de in § 4 bedoelde 
straffen. Zij zijn eisbaar zonder ingebrekestelling 
door het eenvoudig verstrijken van de uitvoerings-
termijn zonder opstelling van een proces-verbaal en 
worden van rechtswege toegepast voor het totaal 
aantal kalenderdagen vertraging. 
 
 Onverminderd de toepassing van de boeten 
wegens laattijdige uitvoering vrijwaart de 
aannemer, in voorkomend geval, de aanbestedende 
overheid tegen elke schadevergoeding die deze aan 
derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging 
in de uitvoering van de opdracht. 

 
 Les amendes pour retard sont établies à 
titre d'indemnité forfaitaire pour retard dans 
l'exécution du marché. Elles sont indépendantes 
des pénalités prévues au § 4.  Elles sont dues, sans 
mise en demeure, par la seule expiration du délai 
sans intervention d'un procès-verbal et appliquées 
de plein droit pour la totalité des jours de calendrier 
de retard.  
 
 
 Nonobstant l'application des amendes pour 
retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pou-
voir adjudicateur des dommages-intérêts dont celui-
ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait 
du retard dans l'exécution du marché. 
 
 

 § 6.- Maatregelen van ambtswege. 
 
 De maatregelen van ambtswege die van 
toepassing zijn in geval van in gebreke blijven bij de 
uitvoering van de opdracht zijn :  

 § 6.- Mesures d'office. 
 
 Les mesures d'office applicables en cas de 
défaut d'exécution du marché sont : 

 
1° het eenzijdig verbreken van de opdracht ; 

in dit geval verwerft de aanbestedende 
overheid van rechtswege het geheel van de 
borgtocht als forfaitaire schadevergoeding ; 
deze maatregel sluit de toepassing uit van 
iedere boete wegens laattijdige uitvoering 
op het deel waarop de verbreking slaat ; 

 
1° la résiliation unilatérale du marché ; dans 

ce cas la totalité du cautionnement est ac-
quise de plein droit au pouvoir adjudicateur 
à titre de dommages-intérêts forfaitaires ; 
cette mesure exclut l'application de toute 
amende du chef de retard d'exécution pour 
la partie résiliée ; 

 
 
2° de uitvoering in eigen beheer van het 

geheel of van een deel van de niet-
uitgevoerde opdracht ; 

 
2° l'exécution en régie de tout ou partie du 

marché non exécuté ; 

 
3° het sluiten van één of meerdere 

overeenkomsten voor rekening met één of 
meerdere derden voor het geheel of een 
deel van de nog uit te voeren opdracht. 

 
3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés 

pour compte avec un ou plusieurs tiers 
pour tout ou partie du marché restant à 
exécuter. 

 
 De maatregelen onder 2° en 3° worden 
getroffen op kosten en risico van de in gebreke 

 
 Les mesures prévues aux 2° et 3° sont 
appliquées aux frais, risques et périls de 
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gebleven aannemer. Nochtans vallen de boeten en 
straffen die bij de uitvoering van één opdracht voor 
rekening worden toegepast, ten laste van de 
nieuwe aannemer. 

l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et 
pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un 
marché pour compte sont à charge du nouvel 
adjudicataire. 

 
 Wanneer de aanbestedende overheid in de 
loop van de uitvoeringstermijn vaststelt dat de 
aannemer, doordat hij onvoldoende vlijt betoont, de 
opdracht onmogelijk volledig binnen die termijn zal 
kunnen uitvoeren, is zij vanaf dat ogenblik 
gerechtigd één van de maatregelen van ambtswege 
te treffen. 

 
 Lorsqu'au cours du délai contractuel, le 
pouvoir adjudicateur établit que, par le manque de 
diligence de l'adjudicataire, celui-ci est dans 
l'impossibilité d'effectuer dans ce délai l'ensemble 
du marché, le pouvoir adjudicateur est en droit 
d'appliquer, dès ce moment, une des mesures 
d'office. 
 

 De beslissing van de aanbestedende 
overheid om tot de maatregelen van ambtswege 
over te gaan wordt bij ter post aangetekende brief 
aan de in gebreke gebleven aannemer of aan zijn 
afgevaardigde bekendgemaakt. 
 

 La décision du pouvoir adjudicateur de 
passer aux mesures d'office est notifiée à 
l'adjudicataire défaillant par lettre recommandée à 
la poste ou par lettre remise contre récépissé à 
l'adjudicataire ou à son délégué. 

 Vanaf deze kennisgeving, mag de in 
gebreke gebleven aannemer niet meer 
tussenkomen in de uitvoering van de opdracht 
onderworpen aan de maatregelen van ambtswege. 

 A partir de cette notification, l'adjudicataire 
défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution du 
marché visé par la mesure d'office. 

 
 Wanneer tot het sluiten van een 
overeenkomst voor rekening wordt overgegaan 
wordt een exemplaar van het bestek aangaande de 
te gunnen opdracht, bij ter post aangetekende brief 
aan de in gebreke gebleven aannemer gezonden. 

 
 Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un 
marché pour compte, un exemplaire du cahier 
spécial des charges régissant le marché à conclure 
est envoyé au préalable à l'adjudicataire défaillant 
par lettre recommandée à la poste. 

 
 Wanneer de prijs van de uitvoering in eigen 
beheer of deze van de nieuwe overeenkomst, 
welke voor rekening werd gesloten, hoger is dan 
die van de oorspronkelijke opdracht, draagt de in 
gebreke gebleven aannemer de meerkosten ; in het 
tegenovergestelde geval komt het verschil ten 
goede aan de aanbestedende overheid.  
 

 
 Lorsque le prix de l'exécution en régie ou 
du marché pour compte dépasse le prix du marché 
initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût 
supplémentaire ; dans le cas inverse, la différence 
est acquise au pouvoir adjudicateur. 
 
 
 

 § 7.- Compensatie. 
 

 § 7.- Compensation. 

 Het bedrag van de boeten en straffen, 
alsook het bedrag voor de schade, onkosten of 
uitgaven ingevolge de toepassing van de maatre-
gelen van ambtswege of die er zullen uit 
voortvloeien worden in eerste instantie op de door 
de aannemer om welke reden ook, opeisbare 
bedragen en vervolgens op de borgtocht 
ingehouden. 

 Le montant des amendes et pénalités, ainsi 
que le montant des dommages, débours ou 
dépenses résultant ou à résulter de l'appli-cation 
des mesures d'office, sont imputés en premier lieu 
sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à 
quelque titre que ce soit et ensuite sur le 
cautionnement. 
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 § 8.- Bijkomende sancties.  § 8.- Sanctions complémentaires. 
 

 Onafgezien van de hierboven voorziene 
strafmaatregelen is de in gebreke gebleven aan-
nemer vatbaar voor de sancties die werden bepaald 
in artikel 19 van de wet van 20 maart 1991 
houdende regeling van de erkenning van aan-
nemers van werken, indien het om een aannemer 
van werken gaat, en kan hij door de aanbestedende 
overheid voor bepaalde tijd van haar opdrachten 
worden uitgesloten indien het om een leverancier of 
dienstverlener gaat. Betrokkene wordt vooraf ge-
hoord om zich te verdedigen en de beslissing wordt 
hem betekend. 

 Indépendamment des sanctions prévues ci-
avant, l'adjudicataire en défaut d'exécution est 
passible de celles établies par l'article 19 de la loi 
du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepre-
neurs de travaux, s'il s'agit d'un entrepreneur de 
travaux, et peut être exclu de ses marchés par le 
pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée, s'il 
s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de 
services. L'intéressé est préalablement entendu en 
ses moyens de défense et la décision lui est 
notifiée. 
 
 

 § 9.- Korting wegens minderwaarde. 
 
 Wanneer de vastgestelde afwijkingen van 
niet essentiële voorwaarden van de opdracht 
miniem zijn en geen grote hinder kunnen 
veroorzaken bij het gebruik, bij de verwerking of 
ten aanzien van de levensduur, kan de 
aanbestedende overheid de werken, leveringen of 
diensten aanvaarden onder beding van korting 
wegens minderwaarde. 

 § 9.- Réfaction. 
 
 Lorsque les divergences constatées par 
rapport aux conditions non essentielles du marché  
sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvé-
nient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise 
en oeuvre ou de la durée de vie, le pouvoir adjudi-
cateur peut accepter les travaux, les fournitures ou 
les services moyennant réfaction pour moins-value. 
 
 
 

Onderafdeling  3 - Verbreking Sous-section 3 - Résiliation 
 
 
Art. 21.- § 1.- Wanneer de opdracht aan één 
enkele natuurlijke persoon is gegund, wordt zij bij 
zijn overlijden van rechtswege verbroken. 

 
 
Art. 21. - § 1er.- Lorsque le marché est confié à 
une seule personne physique, il est résilié de plein 
droit si celle-ci décède. 

 
 Indien de rechtsopvolgers evenwel 
schriftelijk aan de aanbestedende overheid kennis 
geven van het overlijden en tevens van hun wil de 
opdracht voort te zetten, beschikt de 
aanbestedende overheid over een termijn van dertig 
kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van 
dit voorstel om kennis te geven van haar beslissing. 

 
 Toutefois, si les ayants cause font part, par 
écrit, du décès et de leur intention de continuer le 
marché au pouvoir adjudicateur, celui-ci dispose 
d'un délai de trente jours de calendrier à partir de la 
date de réception de ladite proposition pour notifier 
sa décision. 

 
 § 2.- Wanneer de opdracht aan 
verscheidene natuurlijke personen is gegund en zo 
één of meer van die personen overlijden, wordt de 
stand van de opdracht tegensprekelijk opgenomen ; 
de aanbestedende overheid oordeelt of de opdracht 
dient te worden verbroken of dat de overlevende of 
de overlevenden in staat zijn deze overeenkomstig 

 
 § 2.- Lorsque le marché est confié à 
plusieurs personnes physiques et que l'une ou 
plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est 
dressé un état contradictoire de l'avancement du 
marché, et le pouvoir adjudicateur apprécie ensuite 
s'il y a lieu de résilier le marché ou si sa 
continuation peut être assurée par le ou les survi-
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hun verbintenis voort te zetten. vants, conformément à leur engagement. 
 
 Wanneer de opdracht voortgezet wordt 
door verscheidene personen blijven deze hoofdelijk 
aansprakelijk. 

 
 Lorsque le marché est continué par 
plusieurs personnes, l'engagement de celles-ci est 
solidaire. 

 
 § 3.- In de gevallen bedoeld in § 1 en § 2, 
geven de rechtsopvolgers binnen de vijftien kalen-
derdagen na het overlijden, aan de aanbestedende 
overheid schriftelijk kennis van hun voornemen. 

 
 § 3.- Dans les cas prévus sous les § 1er et 
§ 2, les ayants cause informent le pouvoir 
adjudicateur de leurs intentions, par écrit et dans les 
quinze jours de calendrier qui suivent celui du 
décès. 

 
 Bij voortzetting van de opdracht wordt zo 
nodig een regeling betreffende de borgtocht 
getroffen. 

 
 La continuation du marché donne lieu si 
nécessaire à un règlement rela tif au cautionnement. 

 
 § 4.- Onverminderd de toepassing van de 
maatregelen van ambtswege, kan de aanbe-
stedende overheid de opdracht verbreken in de vol-
gende gevallen : 

 
 § 4.- Sans préjudice de l'application de 
mesures d'office, le pouvoir adjudicateur peut 
résilier le marché dans les cas suivants : 

 
1° faillissement van de aannemer of elke 

analoge toestand als gevolg van een gelijk-
aardige procedure bestaande in de 
nationale wetgevingen en reglementeringen 
; 

 
1° faillite de l'adjudicataire ou toute situation 

analogue résultant d'une procédure de 
même nature existant dans les législations 
et réglementations nationales ; 

 
2° onder bijstandstelling wegens verkwisting ; 

 
2° mise sous conseil judiciaire pour cause de 

prodigalité ; 
 
3° onbekwaamverklaring, voorlopige onderbe-

windstelling of onder voogdijstelling 
wegens zwakzinnigheid ; 

 
3° interdiction, mise sous administration 

provisoire ou sous tutelle pour faiblesse 
d'esprit ; 

 
4° in observatiestelling of internering bij 

toepassing van de wet van 1 juli 1964 tot 
bescherming van de maatschappij; 

 
4° mise en observation ou internement par 

application de la loi du 1er juillet 1964 de 
défense sociale ; 

 
5° veroordeling van de aannemer tot een 

onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van één 
maand of meer, wegens deelneming aan 
een van de hierna vermelde misdrijven of, 
eventueel aan een poging daartoe : 

 
5° condamnation de l'adjudicataire à une peine 

privative de liberté d'un mois ou plus, non 
conditionnelle, pour participation à l'une des 
infractions énumérées ci-après ou, le cas 
échéant, à la tentative de ces infractions : 

 
 a) misdaden of wanbedrijven tegen 

de veiligheid van de Staat; 
 

 
 a) crimes ou délits contre la sûreté de 

l'Etat; 

 b) misdaden of wanbedrijven tegen 
de openbare trouw; 

 b) crimes ou délits contre la foi 
publique; 
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 c) samenspanning van ambtenaren; 

 
 c) coalition de fonctionnaires; 

 
 d) knevelarijen en verduisteringen, 

gepleegd door ambtenaren; 

 
 d) concussions et détournements 

commis par des fonctionnaires; 
 
 e) omkoperij van ambtenaren; 

 
 e) corruption de fonctionnaires; 

 
 f) belemmering van de uitvoering van 

openbare werken; 

 
 f) entraves apportées à l'exécution 

des travaux publics; 
 
 g) misdrijven en wanbedrijven van de 

leveranciers; 

 
 g) crimes et délits des fournisseurs; 

 
 h) misdaden en wanbedrijven tegen 

eigendommen; 

 
 h) crimes et délits contre les 

propriétés ; 
 
6° schrapping van de registratie van de 

aannemer. 
 

 
6° radiation de l'enregistrement de 

l'adjudicataire. 

 § 5.- In de gevallen van verbreking 
opgesomd in § 4 : 

 § 5.- Dans les cas de résiliation prévus au 
§ 4 : 

 
1° wordt de opdracht voor aanneming van 

werken vereffend in de staat waarin zij 
zich bevindt waarbij, na de keuring, 
rekening wordt gehouden met de waarde 
van de uitgevoerde werken en van de 
nuttig aangevoerde of nuttig bestelde ma-
terialen en voorwerpen ; 

 
1° le marché de travaux est liquidé en l'état où 

il se trouve, en tenant compte, après 
réception, de la valeur des travaux effec-
tués, des matériaux et objets utilement 
approvisionnés ou utilement commandés ; 

 
2° wordt de opdracht voor aanneming van le-

veringen vereffend door de waarde van de 
gedane leveringen te betalen op grond van 
de opdracht ; 

 
2° le marché de fournitures est liquidé en 

payant, sur la base du marché, la valeur 
des fournitures livrées ; 

 
3° wordt de opdracht voor aanneming van 

diensten vereffend door de waarde van de 
verstrekte diensten te betalen op grond van 
de uitgevoerde prestaties.  

 
3° le marché de services est liquidé en payant, 

sur la base du marché, la valeur des pres-
tations effectuées. 

 
 
Onderafdeling 4 - Afspraken 

 
 
Sous-section 4 - Ententes 
 
 

Art. 22.- Indien de aanbestedende overheid op 
eender welk ogenblik vaststelt dat de aannemer de 
bepalingen van artikel 11 van de wet niet heeft 
geëerbiedigd, moet de aanbestedende overheid één 

Art. 22.- Si le pouvoir adjudicateur découvre, à 
quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a 
pas respecté les dispositions de l'article 11 de la loi, 
il doit prendre une ou plusieurs des mesures ci-
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of meer van volgende maatregelen treffen : après : 
 
1° toepassing van maatregelen van 

ambtswege ; 

 
1° application de mesures d'office ; 

 
2° a) indien het een aannemer van 

werken betreft, voorstel tot sanctie 
bij toepassing van artikel 19 van de 
wet van 21 maart 1991 houdende 
regeling van de erkenning van aan-
nemers van werken; 

 
2° a) s'il s'agit d'un entrepreneur de 

travaux, proposition de sanction en 
application de l'article 19 de la loi 
du 21 mars 1991 organisant l'agré-
ation d'entrepreneurs de travaux ; 

 
 b) indien het een leverancier of een 

dienstverlener betreft, uitsluiting 
voor een bepaalde duur van de 
opdrachten van de aanbestedende 
overheid ; 

 b) s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un 
prestataire de services, exclusion 
des marchés du pouvoir 
adjudicateur pour une durée déter-
minée ; 

 
3° een straf toepassen welke het drievoud is 

van het bedrag dat bij de aannemingssom 
wordt gevoegd om aan derden een be-
paalde winst of voordeel toe te kennen. 

 
3° application d'une pénalité, égale à trois fois 

le montant dont le prix du marché a été 
grevé pour procurer à des tiers un gain ou 
un avantage quelconque. 

 
 
Onderafdeling 5 .- Beroep op het Hoog 
Comité van Toezicht 

 
 
Sous-section 5 - Recours au Comité supérieur 
de Contrôle  
 
 

Art. 23.- Het beroep op het Hoog Comité van 
Toezicht zoals bepaald in artikel 10 van dit besluit 
schorst de uitvoering van de opdracht niet.  

Art. 23.- Le recours au Comité supérieur de 
Contrôle tel que prévu à l'article 10 du présent 
arrêté n'est pas suspensif de l'exécution du marché. 

 
 
Hoofdstuk II.- Bijzondere bepalingen 

 
 
Chapitre II.- Clauses particulieres 

 
 
Afdeling I.- Opdrachten voor aanneming van 
werken en concessies voor openbare werken 

 
 
Section Ière.- Marchés de travaux et 
concessions de travaux publics 

 
 
Onderafdeling I.- Prijsbepaling 

 
 
Sous-section Ière.- Détermination du prix 

 
 

Wijze van prijsbepaling 

 
 

Modes de détermination du prix 
 
Art. 24.- § 1.- Werken tegen een globale prijs. 

 
Art. 24.- § 1er.- Travaux à prix global. 

  
 Ingeval de werken tegen een globale prijs 
worden gegund, wordt de inschrijver verondersteld 

 
 Dans les cas de travaux à prix global, 
l'entrepreneur est censé avoir établi le montant de 
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de som van zijn offerte volgens eigen bewerkingen, 
berekeningen en ramingen te hebben vastgesteld. 

son offre d'après ses propres opérations, calculs et 
estimations. 

 
 Na de opening van de offertes is hij niet 
meer gerechtigd zich op fouten of leemten te 
beroepen die in de opmetingsstaat voorkomen, die 
door de aanbestedende overheid aan de inschrijvers 
ter beschikking is gesteld. 

 
 Dès l'ouverture des offres, il n'est plus 
autorisé à introduire une réclamation du chef des 
erreurs ou omissions qui pourraient être signalées 
dans le métré mis par le pouvoir adjudicateur à la 
disposition des soumissionnaires. 

 
 In geval van tegenstrijdigheid tussen de 
verschillende documenten, geldt voor interpretatie 
de volgende orde : 
 
 
1° de plannen ; 
2° het bestek ; 
3° de opmetingsstaat. 

 
 En cas de contradiction entre les différents 
documents, l'ordre suivant vaut pour l'interpréta-
tion : 
 
 
1° les plans ; 
2° le cahier spécial des charges ; 
3° le métré récapitulatif. 

 
 Wanneer de plannen tegenstrijdigheden 
vertonen, is de aannemer gerechtigd te beweren 
dat hij zich op de voor hem meest gunstige 
hypothese heeft gesteund, tenzij de opmetingsstaat 
daaromtrent nadere aanwijzingen bevat. 

 
 Lorsque les plans contiennent des 
contradictions, l'entrepreneur peut prétendre avoir 
prévu l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à 
moins que le métré ne donne des précisions à cet 
égard. 
 
 

 § 2.- Werken tegen een andere dan een 
globale prijs. 

 § 2.- Travaux autres qu'à prix global. 

 
 Indien de werken tegen een andere dan 
een globale prijs worden uitgevoerd, worden de 
diverse elementen tot vaststelling van de te betalen 
sommen, op tegenspraak vastgesteld. 

 
 Si les travaux s'exécutent autrement qu'à 
prix global, les divers éléments nécessaires au 
calcul des montants à payer font l'objet de consta-
tations contradictoires. 
 

 § 3.- De bepalingen van § 1 zijn van 
toepassing op de forfaitaire posten van de 
gemengde opdrachten. 

 § 3.-  Les  dispositions  du  § 1er sont 
applicables aux postes à forfait des marchés 
mixtes. 
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Elementen die in de prijzen 

zijn begrepen 

 
Eléments inclus dans les prix 

 
Art. 25.- § 1.- De aannemer wordt geacht de aard 
van de bouwgronden te kennen en zijn prijzen op 
grond van de uitslag van zijn eigen berekeningen te 
hebben vastgesteld.  

 
Art. 25.- § 1er.- L'entrepreneur est censé con-
naître la nature des terrains et avoir établi ses prix 
d'après les résultats de ses propres calculs. 

 
 Alle werken, metingen en kosten 
betreffende de uitvoering van de opdracht zijn voor 
rekening van de aannemer, inzonderheid : 

 
 Tous travaux, mesures et frais inhérents à 
l'exécution du marché sont à la charge de l'entre-
preneur, notamment : 

 
1° alle werken en leveringen die nodig zijn om 

de grondafkalvingen en andere beschadi-
gingen te voorkomen en eventueel te ver-
helpen zoals stempelingen, beschoeiingen, 
bemalingen ; 

 
1° tous les travaux et fournitures tels que 

étançonnages, blindages, épuisements, 
nécessaires pour empêcher les éboule-
ments de terre et autres dégradations et 
pour y remédier le cas échéant ; 

 
2° de ongeschonden bewaring, de eventuele 

verlegging en terugplaatsing van kabels en 
leidingen waarop bij grond-, graaf- of 
baggerwerken kan worden gestuit, voor 
zover de last hiervoor niet op de eigenaars 
van die kabels en leidingen berust ; 

 
2° la parfaite conservation, le déplacement et 

la remise en place éventuels des câbles et 
canalisations qui pourraient être rencontrés 
dans les fouilles, terrassements ou 
dragages, pour autant que ces prestations 
ne soient pas à la charge des propriétaires 
de ces câbles et canalisations ; 

 
3° de verwijdering binnen de grenzen van de 

grond-, graaf- of baggerwerken eventueel 
noodzakelijk voor de uitvoering van het 
werk: 

 

 
3° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, 

terrassements ou dragages éventuellement 
nécessaires à l'exécution de l'ouvrage : 

 a) van grond, slijk en kiezel, stenen, 
breukstenen, allerlei gesteente, 
overblijfselen van metselwerk, 
zoden, beplantingen, struiken, 
stronken, wortels, kreupelhout, puin 
en afval ; 

 a) de terres, vases et graviers, 
pierres, moëllons, enrochements de 
toute nature, débris de maçonne-
ries, gazons, plantations, buissons, 
souches, racines, taillis, décombres 
et déchets ; 

 
 b) van ieder rotsblok, ongeacht zijn 

volume, wanneer het bestek 
vermeldt dat de graaf-, grond- en 
baggerwerken moeten worden 
uitgevoerd in rotsachtig terrein, en 
bij gebrek aan deze vermelding van 
ieder uit één stuk bestaande 
rotsblok, metselwerk of betonblok 
waarvan het volume een halve ku-
bieke meter niet overschrijdt; 

 
 b) de tout élément rocheux quel que 

soit son volume lorsque le cahier 
spécial des charges mentionne que 
les terrassements, fouilles et 
dragages doivent être exécutés en 
terrain réputé rocheux, et à défaut 
de cette mention, de tout élément 
rocheux, de tout massif de ma-
çonnerie ou de béton dont le volu-
me d'un seul tenant n'excède pas 
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indien in de opmetingsstaat 
hiervoor geen specia le prijs is 
vermeld, wordt de te verwijderen 
hoeveelheid rots op grond van een 
overeen te komen prijs betaald, 
zelfs wanneer dit te verwijderen 
gedeelte kleiner is dan 0,500 m3 
voor zover het deel uitmaakt van 
een rotsblok groter dan 0,500 m3; 

un demi-mètre cube ; si aucun prix 
spécial ne figure au métré, le 
volume rocheux à enlever sera 
payé à un prix à convenir même si 
le volume enlevé pour réaliser les 
profils est inférieur à 0,500 m3, 
pourvu qu'il fasse partie d'un 
élément rocheux excédant 0,500 
m3 ; 

 
4° het vervoer en het wegbrengen van 

graafspecie hetzij buiten het domein van de 
aanbestedende overheid, hetzij naar de 
plaatsen voor herbruik binnen de 
uitgestrektheid van de bouwplaatsen, hetzij 
naar de voorziene stortplaatsen over-
eenkomstig de voorschriften van het 
bestek; 

 
4° le transport et l'évacuation des produits de 

déblai, soit en dehors du domaine du pou-
voir adjudicateur, soit aux lieux de remploi 
dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux 
de dépôt prévus, suivant les prescriptions 
du cahier spécial des charges; 

 

 
5° alle algemene onkosten, bijkosten en onder-

houdskosten gedurende de uitvoerings- en 
de waarborgtermijn; 

 
5° tous frais généraux, frais accessoires et 

frais d'entretien pendant l'exécution et le 
délai de garantie; 

 
6° keurings- en opleveringskosten. 

 
6° les frais des réceptions. 

 
 De uitvoeringsmiddelen die bij het 
graafwerk verloren gaan worden niet in rekening 
gebracht. 

 
 Les moyens d'exécution perdus dans les 
fouilles ne sont pas portés en compte. 

 
 De aannemer neemt eveneens alle werken 
ten laste die uiteraard afhangen van of 
samenhangen met deze die in de plans en in het 
bestek zijn beschreven. 

 
 L'entrepreneur prend également à sa 
charge tous les travaux qui, par leur nature, dépen-
dent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les 
plans et le cahier spécial des charges. 

 
 § 2.- Alleen de principiële toelatingen die 
voor de uitvoering van de opdracht zelf nodig zijn 
moeten door de aanbestedende overheid worden 
bezorgd. Het verkrijgen van de vergunningen nodig 
voor de uitvoering van de werken en alle andere 
verrichtingen en verplichtingen die er aan 
onderworpen zijn vallen ten laste van de aannemer. 

 
 § 2.- Seules les autorisations de principe 
nécessaires à l'exécution du marché doivent être 
procurées par le pouvoir adjudicateur. Les 
diligences en vue d'obtenir les autorisations néces-
saires pour l'exécution des travaux, et tous devoirs 
et prestations quelconques auxquels ces auto-
risations sont subordonnées, sont à la charge de 
l'entrepreneur. 

 
 
Onderafdeling 2 - Leiding van en toezicht op 
de werken 

 
 
Sous-section 2 - Direction et contrôle des 
travaux 

 
 
Art. 26.- § 1.- De aannemer neemt persoonlijk de 

 
 
Art. 26.- § 1er.- L'entrepreneur assure lui-même 
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leiding van en het toezicht op de werken op zich of 
wijst hiervoor een gemachtigde aan; hij is in ieder 
geval verantwoordelijk voor de goede uitvoering 
van de opdracht. 

la conduite et la surveillance des travaux ou 
désigne un délégué à cette fin ; il est en tout cas 
responsable de la bonne exécution du marché. 

 
 De gemachtigde moet door de 
aanbestedende overheid worden erkend. Zijn 
opdracht moet duidelijk en schriftelijk door de 
aannemer aan de aanbestedende overheid worden 
medegedeeld, die hiervoor een ontvangstbewijs 
aflevert. 

 
 Le délégué est agréé par le pouvoir 
adjudicateur. Son mandat doit être nettement 
spécifié dans un écrit que l'entrepreneur remet au 
pouvoir adjudicateur, qui en accuse la réception. 

 
 De woonplaats van de gemachtigde is 
ambtshalve de werkelijke of de gekozen 
woonplaats van de aannemer. 

 
 Le domicile du délégué est d'office le 
domicile réel ou le domicile d'élection de l'entrepre-
neur. 

 
 De aanbestedende overheid is gerechtigd 
te allen tijde de gemachtigde te doen vervangen. 

 
 Le pouvoir adjudicateur a en tout temps le 
droit d'exiger le remplacement du délégué. 

 
 § 2.- Onverminderd de bepalingen van 
artikel 37 met betrekking tot het dagboek van de 
werken oefent de aanbestedende overheid de 
controle uit op de werken met name door het 
afleveren van dienstorders of het opstellen van 
processen-verbaal. De dienstorders, de processen-
verbaal en alle andere akten of bescheiden be-
treffende de opdracht worden aan de aannemer of 
zijn gemachtigde betekend, hetzij bij een ter post 
aangetekende brief, hetzij per brief tegen 
ontvangstbewijs, hetzij bij deurwaardersexploot. 
 
 

 
 § 2.- Sans préjudice des dispositions de 
l'article 37 concernant le journal des travaux, le 
pouvoir adjudicateur exerce le contrôle des travaux, 
notamment par la délivrance d'ordres de service ou 
l'établissement de procès-verbaux. Les ordres de 
service, les procès-verbaux et tous autres actes ou 
pièces relatifs au marché sont notifiés à 
l'entrepreneur ou à son délégué, soit par lettre 
recommandée déposée à la poste, soit par lettre 
remise contre récépissé, soit par exploit d'huissier. 

 
 
Onderafdeling 3 - Keuring 

 
 
Sous-section 3 - Réception technique 

 
 
Art. 27.- § 1.- Algemeen. 

 
 
Art. 27.- § 1er.- Généralités. 

 
 De aanbestedende overheid mag alle on-
derzoeksmiddelen aanwenden die zij voor de 
keuring van de kwaliteit en de kwantiteit van de 
produkten dienstig acht ; deze onderzoeksmiddelen 
worden in het bestek nader omschreven. 
 

 
 Le pouvoir adjudicateur peut user de tous 
les moyens d'investigation qu'il estime utiles à la 
vérification de la qualité et de la quantité des 
produits; ces moyens sont détaillés dans le cahier 
spécial des charges. 

 De aannemer moet ervoor zorgen dat de 
werktuigen en produkten tijdig voor gebruik op de 
bouwplaats worden gebracht zodat de aanbeste-
dende overheid de nodige tijd heeft om de keu-

 L'entrepreneur doit prendre les mesures 
nécessaires pour que l'outillage et les produits 
soient conduits à pied d'oeuvre en temps utile et 
pour que le pouvoir adjudicateur dispose du temps 
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ringsformaliteiten betreffende de produkten te ver-
vullen, welke ook hun herkomst, de staat van de 
verbindingswegen en de gebruikte transportwijze 
moge zijn. 

nécessaire pour procéder aux formalités de 
réception des produits quels que soient leur prove-
nance, l'état des voies de communication et le 
mode de transport employé. 

 
 De aanbestedende overheid kan beslissen 
de keuring geheel of gedeeltelijk op de afgewerkte 
stukken of het voltooid werk te verrichten; 
dergelijke beslissing dient in het bestek te worden 
vermeld. 

 
 Le pouvoir adjudicateur peut décider de 
n'opérer tout ou partie des vérifications de 
réception que sur pièces finies ou ouvrages termi-
nés ; mention de cette décision doit être indiquée au 
cahier spécial des charges. 

 
 § 2.- Keuringsmodaliteiten. 

 
 § 2.- Modalités de réception technique. 

 
1° De proeven en controles voor de keuring 

van de produkten worden naar keuze van 
de aanbestedende overheid verricht, hetzij : 

 
1° Les essais et les contrôles que comporte la 

réception technique des produits sont 
effectués au choix du pouvoir adjudicateur 
soit : 

 
 a) op de bouwplaats of op de plaats 

van de levering; 

 
 a) sur le chantier ou au lieu de la li-

vraison; 
 
 b) in de werkhuizen van de fabrikant; 

 
 b) aux usines du fabricant; 

 
 c) in de laboratoria van de 

aanbestedende overheid of door 
haar erkend; 

 
 c) dans les laboratoires du pouvoir 

adjudicateur ou agréés par lui; 

 
 d) in de laboratoria bedoeld in de wet 

van 20 juli 1990 betreffende de ac-
creditatie van certificatie- en keu-
ringsinstellingen alsmede van be-
proevingslaboratoria, of in gelijk-
aardige laboratoria geaccrediteerd 
in de Europese Gemeenschap. 

 
 d) dans des laboratoires d'essai visés 

par la loi du 20 juillet 1990 concer-
nant l'accréditation des organismes 
de certification et de contrôle ainsi 
que des laboratoires d'essais, ou 
dans des laboratoires équivalents 
accrédités dans la Communauté 
européenne. 

 
2° Zo de keuring op de bouwplaats of op de 

plaats van levering geschiedt, stelt de 
aannemer kosteloos aan de aanbestedende 
overheid het personeel alsmede de 
werktuigen en voorwerpen die voor het na-
zicht en de keuring van de produkten nodig 
zijn ter beschikking. 

 
2° Dans le cas de réception technique sur le 

chantier ou au lieu de livraison, l'entrepre-
neur met, à ses frais, à la disposition du 
pouvoir adjudicateur, le personnel ainsi que 
les outils et objets d'usage courant sur les 
chantiers nécessaires à la vérification et à 
la réception technique des produits. 

 
3° Zo de keuring in de werkhuizen geschiedt, 

worden de in gereedheid gebrachte 
proefstukken of te onderzoeken stukken, 
binnen de vijftien kalenderdagen na het 
merken, ter beschikking van de gemach-

 
3° Dans le cas de réception technique en 

usine, les éprouvettes ou pièces à essayer, 
prêtes à être soumises aux essais, sont mi-
ses à la disposition du délégué du pouvoir 
adjudicateur dans les quinze jours de calen-
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tigde van de aanbestedende overheid 
gesteld.  De keuring gebeurt in 
aanwezigheid van deze gemachtigde. 

drier du poinçonnage. La réception techni-
que est effectuée en présence de ce délé -
gué. 

 
 Het bestek vermeldt welke produkten in de 

werkhuizen van de fabrikant moeten 
gekeurd worden. 

 
 Le cahier spécial des charges énumère les 

produits qui doivent subir la réception tech-
nique aux usines du fabricant. 

 
 De wegingen die voor de keuring van de 

produkten waarvoor een theoretisch of een 
benaderend gewicht werd vooropgesteld 
nodig zijn, worden in de werkhuizen van de 
fabrikant verricht, die behoorlijk geijkte 
weegtoestellen kosteloos ter beschikking 
van de aanbestedende overheid moet stel-
len. 

 
 Les pesées qu'exige la réception technique 

des produits pour lesquels des poids théori-
ques ou des tolérances de poids sont 
prévus, ont lieu à l'usine du fabricant, qui 
doit mettre gratuitement à la disposition du 
pouvoir adjudicateur les instruments de 
pesage dûment étalonnés. 

 
4° Zo de keuring in een laboratorium 

geschiedt, worden de proefstukken en de 
materialen die voor de vervaardiging nodig 
zijn, onmiddellijk nadat ze door de gemach-
tigde van de aanbestedende overheid zijn 
genomen en gemerkt, door de aannemer 
naar het laboratorium gezonden onder toe-
zicht van de gemachtigde van de aanbeste-
dende overheid en vrij van alle kosten. 

 
4° Dans le cas de réception technique en 

laboratoire, aussitôt après prélèvement et 
poinçonnage par le délégué du pouvoir 
adjudicateur, des pièces à essayer et des 
produits destinés à la confection des éprou-
vettes, ces pièces ou produits sont expédiés 
à l'intervention de l'entrepreneur et franco 
de tous frais, sous le contrôle du délégué 
du pouvoir adjudicateur, au laboratoire 
chargé des essais. 

 
5° De aannemer stelt eveneens 

gewaarmerkte meettoestellen en de 
proeftuigen voor het verrichten van de 
proeven in zijn werkhuizen of op de bouw-
plaats, ter beschikking van de aan-
bestedende overheid. De merktekens 
moeten in ieder geval tot op het ogenblik 
van de proeven worden behouden. De 
aanbestedende overheid is gerechtigd na 
de proeven een termijn vast te stellen voor 
het behoud van de brokstukken of de 
overschotten van de proefstukken, waar 
ook het nemen van en de proeven op de 
proefstukken geschieden en heeft ook het 
recht deze mee te nemen. 

 
5° L'entrepreneur met également à la 

disposition du pouvoir adjudicateur les 
appareils de mesure et les machines d'es-
sais, dûment vérifiés, pour les essais prévus 
en ses usines ou sur chantier. Dans tous 
les cas, les marques de poinçonnage 
doivent subsister jusqu'au moment des es-
sais. Quel que soit l'endroit où sont opérés 
les prélèvements et les essais, le pouvoir 
adjudicateur a le droit d'imposer un délai de 
conservation, après les essais, des débris 
d'éprouvettes et des excédents de prélève-
ment, ainsi que le droit d'emporter ceux-ci. 

 
 § 3.- Keuringstermijn. 

 
 § 3.- Délai de réception technique. 
 

 De termijn die verloopt tussen het nemen 
en het merken van de proefstukken enerzijds en 
hun ontvangst bij de instelling die de proeven moet 

 Le délai compris entre la date de 
prélèvement ou de poinçonnage des éprouvettes et 
celle d'arrivée à l'établissement chargé des essais 
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uitvoeren anderzijds valt buiten de termijn waarover 
de aanbestedende overheid beschikt om van haar 
beslissing tot aanvaarding of weigering kennis te 
geven. 
 

n'entre pas en compte dans le calcul du délai dont 
dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa 
décision d'acceptation ou de refus. 

 § 4.- Keuring en toezicht.  § 4.- Réception technique et surveillance. 
 
 De aannemer deelt aan de aanbestedende 
overheid de juiste plaats mee van de uitvoering van 
de werken op zijn bouwplaats, in zijn werkhuizen 
alsook bij zijn onderaannemers en zijn leveranciers. 

 
 L'entrepreneur informe le pouvoir 
adjudicateur de la localisation précise des travaux 
en cours sur son chantier, dans ses ateliers et 
usines ainsi que chez ses sous-traitants et fournis-
seurs. 

 
 Onverminderd de keuringen die op de 
bouwplaats moeten worden verricht, draagt de 
aannemer er zorg voor dat de leidend ambtenaar en 
de door de aanbestedende overheid aangestelde 
gemachtigden te allen tijde vrij toegang hebben tot 
de plaatsen van uitvoering, ten einde de stipte 
naleving van de opdracht te controleren, onder 
andere wat de herkomst en de kwaliteit van de 
materialen, de fabricage van de produkten en de 
vervaardiging van de stukken betreft. 

 
 Sans préjudice des réceptions techniques à 
effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout 
temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents 
désignés par le pouvoir adjudicateur, le libre accès 
aux lieux de production, en vue du contrôle de la 
stricte application du marché, notamment en ce qui 
concerne l'origine et les qualités des matériaux, la 
fabrication des produits et la confection des pièces. 

 
 Wanneer de aanbestedende overheid toe-
zicht houdt op de plaats van fabricage, mag, op 
straffe van weigering, geen enkele levering naar de 
bouwplaats worden verzonden, vooraleer zij door 
de aangestelde van de aanbestedende overheid 
voor verzending werd goedgekeurd. 
 

 
 Lorsqu'une surveillance est exercée par le 
pouvoir adjudicateur aux lieux de fabrication, aucun 
produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé 
sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins 
d'expédition par l'agent affecté à cette surveillance. 

 Zo de produkten onder continu toezicht in 
een bepaald werkhuis worden vervaardigd, kunnen 
ze zonder verder nazicht vanwege de aan-
bestedende overheid, worden verzonden. 

 Lorsque les produits sont fabriqués sous 
contrôle suivi dans une usine déterminée, ces 
produits peuvent être expédiés sans autre 
vérification de la part du pouvoir adjudicateur. 

 
 § 5.- Tegenproef. 

 
 § 5.- Contre-essai. 

 
 Ingeval de resultaten van de proeven 
worden aangevochten, heeft ieder van de partijen 
het recht een tegenproef te vragen. 

 
 En cas de contestation sur le résultat des 
essais, chacune des parties est en droit de 
demander un contre-essai. 

 
 Tenzij anders bepaald is door het bestek, 
gebeurt de tegenproef altijd op grond van een 
dubbel aantal stalen en proefstukken dan het aantal 
waarop de aangevochten proef werd verricht. 

 
 A moins qu'il n'en soit disposé autrement 
au cahier spécial des charges, le contre-essai porte 
toujours sur un nombre d'échantillons et 
d'éprouvettes double de celui qui a été retenu pour 
l'essai contesté. 

 
 Elk van de partijen mag een laboratorium 

 
 Chacune des parties peut désigner un 
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aanduiden waar de helft van de stalen en proef-
stukken wordt getest. Beide partijen mogen 
hetzelfde laboratorium kiezen. 

laboratoire où la moitié des échantillons et des 
éprouvettes seront vérifiés. Les deux parties 
peuvent choisir le même laboratoire. 

 
 De tegenproef bestaat altijd uit het 
onderzoek van alle eigenschappen die bij de eerste 
proef werden nagegaan. Al de resultaten van de 
tegenproef dienen voldoening te geven. 

 
 Le contre-essai consiste toujours en la 
vérification de toutes les propriétés déterminées 
lors de la vérification initiale. Tous les résultats du 
contre-essai doivent être satisfaisants. 

 
 De processen-verbaal van de laboratoria 
worden aan de aanbestedende overheid 
toegezonden, die deze bij ter post aangetekende 
brief aan de aannemer mededeelt. 

 
 Les procès-verbaux dressés par les 
laboratoires sont transmis au pouvoir adjudicateur, 
qui les communique à l'entrepreneur par lettre 
recommandée à la poste . 

 
 De uitslagen van de tegenproeven zijn 
beslissend. 

 
 Les résultats du contre-essai sont décisifs. 

 
 De kosten van de tegenproef vallen ten 
laste van de aanbestedende overheid in het geval 
deze tegenproef de aannemer in het gelijk stelt. 

 
 Les frais du contre-essai sont à charge du 
pouvoir adjudicateur lorsque ce contre-essai donne 
raison à l'entrepreneur. 

 
 Zo de aannemer de tegenproef aanvraagt, 
moet hij dit bij ter post aangetekende brief mede-
delen ten laatste de vijftiende kalenderdag volgend 
op de afgifte bij de post van het proces-verbaal dat 
hem kennis geeft van het resultaat van de eerste 
proef. 

 
 Lorsque la demande de contre-essai 
émane de l'entrepreneur, elle doit être adressée par 
lettre recommandée déposée à la poste au plus tard 
le quinzième jour de calendrier suivant le jour de 
notification du procès-verbal contenant le résultat 
de l'essai initial. 

 
 Zo de aanbestedende overheid de tegen-
proef aanvraagt, moet de aanvraag bij ter post 
aangetekende brief aan de aannemer worden over-
gemaakt gelijktijdig met het proces-verbaal  dat 
hem kennis geeft van de uitslag van de oorspronke-
lijke proef. 

 
 Lorsque la demande émane du pouvoir 
adjudicateur, elle doit être adressée par lettre 
recommandée à la poste en même temps que le 
procès-verbal notifiant le résultat de l'essai initial. 

 
 Na verloop van de aangehaalde termijnen 
is de aanvraag van een tegenproef niet meer 
ontvankelijk. 

 
 Passé les délais indiqués, la demande de 
contre-essai n'est plus recevable. 

 
 Een dienovereenkomstige verlenging van 
de uitvoeringstermijn wordt toegestaan in de mate 
dat de tegenproef de aannemer in het gelijk stelt, en 
voor zover hij bewijst dat de uitvoering van zijn 
werken hierdoor werd vertraagd. Deze verlenging 
sluit elk recht op schadevergoeding uit. 

 
 Une prolongation à due concurrence du 
délai d'exécution est accordée dans la mesure où le 
contre-essai a donné raison à l'entrepreneur et pour 
autant que ce dernier apporte la preuve que 
l'exécution de ses travaux a été retardée de ce fait. 
Cette prolongation exclut tout droit à des 
dommages-intérêts. 

 
 § 6.- Aanvaarde produkten. 

 
 § 6.- Produits acceptés. 
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 De aanvaarde produkten die zich op de 
bouwplaats bevinden blijven er onder toezicht van 
de aannemer. Ze mogen niet meer zonder de 
toestemming van de aanbestedende overheid van 
de bouwplaats worden verwijderd. 

 Les produits acceptés et se trouvant sur 
chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils 
ne peuvent plus être évacués du chantier sans 
l'autorisation du pouvoir adjudicateur. 

 
 De aanbestedende overheid wordt 
eigenaar van de voor verwerking op de bouwplaats 
aangevoerde produkten van zodra zij voor betaling 
overeenkomstig artikel 15, § 1, werden aanvaard ; 
de aannemer blijft echter voor deze produkten 
verantwoordelijk tot de voorlopige oplevering van 
de opdracht. 

 
 Le pouvoir adjudicateur devient proprié-
taire des produits approvisionnés sur chantier dès 
qu'ils ont été admis en compte pour le paiement, 
conformément à l'article 15, § 1er ; l'entrepreneur 
reste néanmoins responsable de ces produits 
jusqu'à la réception provisoire du marché. 
 
 

 § 7.- Geweigerde produkten.  § 7.- Produits refusés. 
 
 Wanneer de aanbestedende overheid het 
eist, worden de geweigerde produkten door de 
aannemer verwijderd binnen de vijftien kalenderda-
gen en buiten de bouwplaats afgevoerd; zoniet 
geschiedt de verwijdering van ambtswege door de 
aanbestedende overheid op kosten en voor risico 
van de aannemer. 

 
 Lorsque le pouvoir adjudicateur l'exige, les 
produits refusés sont enlevés et transportés par 
l'entrepreneur en dehors du chantier dans les 
quinze jours de calendrier ; à défaut, cet enlève-
ment est effectué d'office par le pouvoir adjudica-
teur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur. 

 
 Ieder gebruik van geweigerde produkten 
heeft van rechtswege de weigering van de 
oplevering van de opdracht tot gevolg. 

 
 Toute utilisation de produits refusés 
entraîne de plein droit le refus de réception du 
marché. 

 
 
Onderafdeling 4 - Verloop van de werken 

 
 
Sous-section 4 - Déroulement des travaux 

 
 

Uitvoeringstermijnen 

 
 

Délais d'exécution 
 
Art. 28. - § 1.- Bevel tot uitvoering en leiding van 
de werken. 

 
Art. 28.- § 1er.- Ordre d'exécution et conduite des 
travaux. 

 
1° Behoudens voor de gedurende de 

winterperiode gegunde werken en waarvan 
de uitvoering tot het gunstige seizoen moet 
worden uitgesteld, dient de aanbestedende 
overheid de aanvang van de werken binnen 
de volgende perken vast te stellen : 

 
1° Sauf pour les marchés qui sont attribués en 

période hivernale et dont l'exécution doit 
être reportée au début de la  bonne saison, 
le pouvoir adjudicateur doit fixer le 
commencement des travaux dans les 
limites ci-après : 

 
 a) voor gewone werken waarvan de 

aannemingssom overeenstemt met 
of lager ligt dan klasse 5 van de 
reglementering houdende regeling 
van de erkenning van aannemers 

 
 a) pour les travaux courants dont le 

montant correspond à la classe 5 
de la réglementation organisant 
l'agréation d'entrepreneurs de 
travaux ou à une classe inférieure : 

Hosted on The Public Procurement Portal - www.publictendering.com

http://www.publictendering.com


 
 

91

van werken : tussen de vijftiende 
en vijfenveertigste kalenderdag 
volgend op de dag van de gunning 
van de opdracht ; 

 

entre le quinzième et le quarante-
cinquième jour de calendrier qui 
suivent la conclusion du marché ; 

 
 

 b) voor de werken waarvan de 
aannemingssom overeenstemt met 
of hoger ligt dan klasse 6 van de 
reglementering houdende regeling 
van de erkenning van aannemers 
van werken: tussen de dertigste en 
de zestigste kalenderdag volgend 
op de dag van de gunning van de 
opdracht ; 

 

 b) pour les travaux dont le montant 
correspond à la classe 6 de la ré-
glementation organisant l'agréation 
d'entrepreneurs de travaux ou à 
une classe supérieure : 

   entre le trentième et le soixan-
tième jour de calendrier suivant la 
conclusion du marché ; 

 c) op de werken voor een kleinere 
aannemingsom dan klasse 5 van de 
reglementering houdende regeling 
van de erkenning van aannemers 
van werken doch waarvoor 
bijzondere technieken of 
materialen moeten worden 
aangewend, zijn de modaliteiten 
van b) van toepassing. Het bestek 
vermeldt duidelijk of dat geval op 
de opdracht toepasselijk is. 

 c) pour les travaux d'un montant 
inférieur à la classe 5 de la 
réglementation organisant l'agréa-
tion d'entrepreneurs de travaux 
mais qui nécessitent le recours à 
des techniques ou à des matériaux 
non courants, les modalités du b) 
sont applicables. Le cahier spécial 
des charges précise si ce cas est 
applicable au marché. 

 
 Er moet een minimum van vijftien 

kalenderdagen verlopen tussen het zenden 
van de brief waarbij de aanvang van de 
werken wordt vastgesteld en de hiervoor 
bepaalde datum. Deze bepaling geldt 
echter niet ingeval van dringendheid of 
voor elke andere dan de eerste faze van 
een zelfde opdracht. 

 
 Un délai minimum de quinze jours de 

calendrier doit s'écouler entre l'envoi de la 
lettre fixant le début des travaux et la date 
prescrite pour celui-ci. La présente disposi-
tion ne vaut cependant pas en cas 
d'urgence ou pour les phases autres que la 
première d'un même marché. 

 
 Wanneer de in het eerste lid gestelde 

termijnen van vijfenveertig en zestig kalen-
derdagen verstrijken zonder dat de 
aanbestedende overheid een datum voor de 
aanvang van de werken heeft vastgesteld 
of indien zij die datum buiten deze 
termijnen heeft bepaald, is de aannemer 
gerechtigd de verbreking van de opdracht 
te eisen en/of het herstel van de hierdoor 
geleden schade te vorderen. De rechten 
van de aannemer vervallen wanneer hij 
hiervan binnen de dertig kalenderdagen na 
de dag van het verstrijken van deze termijn, 

 
 Lorsque les délais respectifs de quarante-

cinq jours et soixante jours de calendrier 
impartis à l'alinéa 1er expirent sans que le 
pouvoir adjudicateur ait fixé la date de 
commencement des travaux, ou si ce 
pouvoir l'a fixée au-delà de ces délais, 
l'entrepreneur a le droit d'exiger la résilia-
tion du marché et/ou la réparation du pré-
judice subi. L'entrepreneur est déchu de 
ses droits lorsqu'il n'en use pas au plus tard 
dans les trente jours de calendrier suivant 
le jour de l'expiration dudit délai. Il doit si-
gnifier sa volonté à ce sujet, d'une façon 
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geen gebruik maakt. Hij moet hieromtrent 
zijn wil uitdrukkelijk en met een ter post 
aangetekende brief aan de aanbestedende 
overheid doen kennen. 

expresse, par lettre recommandée adres-
sée au pouvoir adjudicateur. 

 
 Behoudens de bepalingen van het tweede 

en derde lid, is de aannemer verplicht de 
werken op de dag die hem werd mede-
gedeeld aan te vangen en deze regelmatig 
voort te zetten zodat zij volledig binnen de 
contractueel bedongen uitvoeringstermijn 
zullen voltooid zijn. 

 
 Sous réserve des dispositions des deuxième 

et troisième alinéas, l'entrepreneur est tenu 
de commencer les travaux au jour indiqué 
et de les poursuivre régulièrement, de 
façon qu'ils soient complètement terminés 
dans les délais fixés contractuellement. 

 
2° Wanneer de uitvoeringstermijn in 

werkdagen is gesteld, worden als zodanig 
niet beschouwd : 

 
2° Quand le délai d'exécution est fixé en jours 

ouvrables, ne sont pas considérés comme 
tels : 

 
 a) de zondagen en wettelijke feest-

dagen ; 
 

 
 a) les dimanches et jours fériés 

légaux ; 

 b) de betaalde jaarlijkse 
vakantiedagen en de inhaal-
rustdagen bepaald bij een koninklijk 
besluit of in een bij koninklijk be-
sluit algemeen bindend verklaarde 
kollektieve arbeidsovereenkomst ; 

 b) les jours de vacances annuelles 
payées et les jours de repos 
compensatoire prévus par un arrê-
té royal ou dans une convention 
collective de travail rendue obliga-
toire par arrêté royal ; 

 
 c) de zaterdagen behalve deze 

waarop de aannemer heeft of had 
moeten werken omwille van de 
verdeling van de arbeidsduur op de 
bouwplaats ; 

 
 c) les samedis, sauf ceux pendant les-

quels l'entrepreneur a travaillé ou 
aurait dû travailler en raison de la 
répartition du temps de travail sur 
le chantier ; 

 
 d) de dagen waarop, zoals aanvaard 

door de aanbestedende overheid, 
het werken wegens ongunstige 
weersomstandigheden of de 
gevolgen ervan gedurende ten 
minste vier uren onmogelijk was of 
zou zijn geweest. 

 d) les jours pendant lesquels, sur 
reconnaissance du pouvoir 
adjudicateur, le travail a, ou aurait, 
par suite de conditions 
météorologiques défavorables ou 
de leurs conséquences, été rendu 
impossible pendant quatre heures 
au moins. 

 
3° Indien de uitvoeringstermijn van de 

opdracht evenwel om economische 
redenen niet in werkdagen is uitgedrukt 
maar in kalenderdagen, weken, maanden 
of jaren, of van de ene datum tot de andere 
of tegen een bepaalde einddatum, worden 
alle dagen zonder onderscheid in deze 

 
3° Toutefois, si pour des raisons économiques, 

le délai d'exécution du marché n'est pas 
fixé en jours ouvrables mais en jours de 
calendrier, en semaines, mois ou années ou 
de date à date ou pour une date finale 
déterminée, tous les jours indistinctement 
sont comptés dans le délai. Dans cette 
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termijn gerekend. Zo in dit geval de 
oorspronkelijke uitvoeringstermijn de 
tachtig kalenderdagen niet overschrijdt, is 
de verplichte vakantieperiode verondersteld 
niet in deze uitvoeringstermijn te zijn 
begrepen, voor zover deze vakantieperiode 
tijdens de uitvoeringstermijn plaats vindt. 

hypothèse, si le délai initial d'exécution ne 
dépasse pas quatre-vingts jours de calen-
drier, la période des vacances annuelles 
obligatoires n'est pas censée être comprise 
dans ledit déla i, dans la mesure où cette 
période se situe en fait dans ce délai 
d'exécution. 

 
4° Indien de aannemer zich genoodzaakt ziet 

buiten de bij wet gestelde perken te wer-
ken, dient hij de aanbestedende overheid 
over de werkelijkheid van deze toestand te 
laten oordelen en daarvoor bij de bevoegde 
overheden de nodige toela tingen aan te 
vragen. 

 
4° Si l'entrepreneur se voit obligé de travailler 

en dehors des limites légales, il lui 
appartient de faire apprécier par le pouvoir 
adjudicateur la réalité de cette situation et 
de solliciter les autorisations nécessaires 
des autorités compétentes. 

 
 § 2.- Gelijktijdig uit te voeren opdrachten. 

 
 § 2.- Marchés à exécuter simultanément. 

 
 Indien andere werken, leveringen of 
diensten die geen voorwerp van de opdracht zijn, 
gelijktijdig moeten worden uitgevoerd, moet de aan-
nemer zich schikken naar de bevelen die door de 
leidend ambtenaar worden gegeven om de uitvoe-
ring van die opdrachten mogelijk te maken. Het 
bestek zal deze andere opdrachten vermelden. 

 
 Si d'autres travaux, fournitures ou services 
ne faisant pas l'objet du marché doivent être exécu-
tés simultanément, l'entrepreneur est tenu de se 
conformer aux ordres qui lui sont donnés par le 
fonctionnaire dirigeant pour permettre l'exécution 
de ces marchés. Le cahier spécial des charges fera 
mention de ces autres marchés. 
 

Incidenten Incidents 
 
Art. 29.- § 1.- Onderbreking van de werken. 

 
Art. 29.- § 1er.- Interruption des travaux. 

 
 De aanbestedende overheid mag 
gedurende een bepaalde periode de uitvoering van 
de werken onderbreken die naar haar oordeel niet 
zonder bezwaar op dat ogenblik kunnen worden 
uitgevoerd. 

 
 Le pouvoir adjudicateur peut interrompre, 
pendant une certaine période, l'exécution des 
travaux qu'il juge ne pas pouvoir être effectués 
sans inconvénient à cette époque. 

 
 De uitvoeringstermijn wordt verlengd ten 
belope van de door deze onderbreking veroorzaakte 
vertraging, op voorwaarde dat de contractuele uit-
voeringstermijn niet verstreken is. Wanneer deze 
termijn verstreken is, kan er teruggave van boete 
wegens laattijdige uitvoering worden toegestaan 
overeenkomstig artikel 17. 

 
 Le délai d'exécution est prolongé à 
concurrence du retard occasionné par cette 
interruption, pour autant que le  délai contractuel ne 
soit pas expiré. Lorsque ce délai contractuel est 
expiré, une remise d'amendes pour retard d'exé-
cution peut être consentie conformément à l'article 
17. 

 
 Wanneer de werken op bevel of door 
toedoen van de aanbestedende overheid of krach-
tens de bepalingen van het bestek worden 
onderbroken, dient de aannemer op zijn kosten alle 
nodige voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde 

 
 Que l'interruption ait lieu sur l'ordre ou par 
le fait du pouvoir adjudicateur ou en vertu des dis-
positions du cahier spécial des charges, l'entre-
preneur est tenu de prendre, à ses frais, toutes le s 
précautions nécessaires pour préserver les travaux 
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de werken en materialen te vrijwaren tegen moge-
lijke beschadigingen door ongunstige weersomstan-
digheden, diefstal of kwaadwillige daden. 

et matériaux des dégradations pouvant provenir de 
conditions météorologiques défavorables, du vol ou 
d'actes de malveillance. 

 
 § 2.- Vondsten tijdens het werk. 

 
 § 2.- Découvertes au cours des travaux. 

 
 Iedere vondst van enig belang tijdens het 
graaf- of slopingswerk wordt op staande voet ter 
kennis van de aanbestedende overheid gebracht. 

 
 Toute découverte opérée dans les fouilles 
ou dans les démolitions et qui présente un intérêt 
quelconque, est portée sur-le-champ à la 
connaissance du pouvoir adjudicateur. 

 
 In afwachting van een beslissing van de 
aanbestedende overheid en zonder afbreuk te doen 
aan zijn recht op schadevergoeding, onderbreekt de 
aannemer de uitvoering van de werken in de 
onmiddellijke omgeving van de vondst en verbiedt 
elke toegang door het plaatsen van afsluitingen. 

 
 Dans l'attente d'une décision du pouvoir 
adjudicateur, et sans préjudice de son droit à être 
indemnisé, l'entrepreneur interrompt l'exécution des 
travaux dans le voisinage immédiat de la décou-
verte et y interdit tout accès par l'installation de 
clôtures. 

 
 De kunstvoorwerpen, de oudheidkundige-, 
natuurhistorische-, numismatieke voorwerpen of 
andere die een wetenschappelijke waarde hebben 
evenals de zeldzame en kostbare voorwerpen die 
bij het graaf- of het slopingswerk worden gevon-
den, zijn eigendom van de aanbestedende overheid 
en worden ter beschikking van de leidend ambte-
naar of van haar gemachtigde gehouden. 
 

 
 Les objets d'art, d'antiquité, d'histoire 
naturelle, de numismatique ou autres offrant un 
intérêt scientifique, de même que les objets rares 
ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles 
ou dans les démolitions sont la propriété du pouvoir 
adjudicateur et sont tenus à la disposition du 
fonctionnaire dirigeant ou du délégué du pouvoir 
adjudicateur. 

Algemene organisatie van de bouwplaats Organisation générale du chantier 
 
Art. 30.- § 1.- De aannemer moet instaan voor de 
orde op de bouwplaats tijdens de duur van de 
werken, en hij is er toe gehouden, in het belang van 
de ambtenaren van de aanbestedende overheid en 
van derden, zowel als in dat van zijn eigen 
personeel, alle nodige maatregelen te treffen om 
hun veiligheid te waarborgen. 

 
Art. 30.- § 1er.- L'entrepreneur est tenu d'assurer 
la police du chantier pendant la durée des travaux 
et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés 
que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, 
toutes les mesures requises en vue de garantir leur 
sécurité. 

 
 Hij gedraagt zich naar de wets- en 
reglementsbepalingen inzake ondermeer 
bouwpolitie, wegenpolitie, hygiëne, arbeidsbescher-
ming, evenals naar de bepalingen van de collectieve 
overeenkomsten van het nationale, gewestelijke, 
lokale en bedrijfsniveau. 

 
 Il se conforme aux dispositions légales et 
réglementaires régissant notamment la bâtisse, la 
voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux 
dispositions des conventions collectives, nationales, 
régionales, locales ou d'entreprises. 

 
 De aannemer mag op het werk geen 
personen toelaten die niet tot zijn bedienden en 
arbeiders behoren, tenzij de door hem opgeroepen 
deskundigen, raadslieden en inspecteurs en de 
behoorlijk gemachtigde leden-werknemers van het 

 
 En dehors des experts, des conseillers et 
des inspecteurs qui sont appelés par l'entrepreneur, 
et des membres travailleurs de la commission pari-
taire intéressée, dûment mandatés, l'entrepreneur 
ne peut admettre sur les travaux aucune personne 
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betrokken paritair comité. Alleen de aanbestedende 
overheid is gerechtigd om deze toelatingen te 
verlenen. 

étrangère à ses employés et ouvriers. Le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit exclusif d'accorder 
les autorisations de l'espèce. 

 
 De aannemer neemt alle nodige 
voorzorgen opdat het verkeer ondermeer op de 
openbare wegen, spoorwegen, waterwegen, 
vliegvelden, door de werken en installaties van zijn 
onderneming niet méér wordt gehinderd dan door 
het bestek is toegelaten. 

 
 L'entrepreneur prend toutes les précautions 
nécessaires pour que les travaux et installations de 
son entreprise n'occasionnent au trafic, notamment 
sur les voies publiques, voies ferrées, voies 
navigables, aérodromes, ni gênes, ni entraves aut-
res que celles admises par le cahier spécial des 
charges. 

 
 De aannemer neemt op zijn ver-
antwoordelijkheid al de geschikte maatregelen om 
in alle omstandigheden te voorzien in de afvloeiing, 
zowel van het regen- of bemalingswater als van het 
water ondermeer van de sloten, riolen, leidingen, 
goten, zeeën, meren, vijvers, kanalen, rivieren, 
beken, en in het algemeen ter voorkoming van ieder 
gevaar voor schade of ongevallen dat door de 
uitvoering van de werken van zijn aanneming kan 
ontstaan. Hij brengt ondermeer aan de rand van de 
bouwputten en op de plaatsen die niet zonder 
gevaar kunnen worden benaderd, stevige leuningen 
aan en houdt deze in stand zolang de werken 
duren. Hij moet die plaatsen voldoende verlichten 
en aanduiden, overeenkomstig de van kracht zijnde 
reglementen. 
 

 
 L'entrepreneur prend, sous sa 
responsabilité, toutes les mesures appropriées pour 
assurer, en toute circonstance, l'écoulement tant 
des eaux pluviales ou d'épuisement que des eaux 
provenant notamment des fossés, égouts, conduites, 
rigoles, mers, lacs, étangs, canaux, rivières, ruis-
seaux, et pour prévenir, en général, tout danger de 
préjudice ou d'accidents pouvant résulter de 
l'exécution des travaux de son entreprise. Il place 
entre autres et maintient, pendant toute la durée 
des travaux, des garde-corps solides au bord des 
fouilles et dans les endroits où le passage est dan-
gereux. Il est tenu d'éclairer et de signaler ces 
endroits de façon suffisante et conformément aux 
règlements en vigueur. 

 Voor ieder werk dat een mogelijke oorzaak 
van schade of stoornis kan zijn voor een dienst van 
algemeen nut waarop door de aanbestedende 
overheid de aandacht van de aannemer is gevestigd 
of dat bij de uitvoering zich als dusdanig openbaart, 
geeft de aannemer aan de uitbater van deze dienst 
schriftelijk bericht tegen ontvangstbewijs, zulks ten 
minste vijftien kalenderdagen vóór dat met het 
uitvoeren van dat werk wordt begonnen. 

 Tout travail qui est signalé par le pouvoir 
adjudicateur à l'entrepreneur ou qui par lui-même 
peut causer un dommage ou un trouble à un service 
d'utilité publique, fait l'objet de la part de l'entrepre-
neur, d'un avis écrit remis contre récépissé à 
l'exploitant de ce service quinze jours de calendrier 
au moins avant le commencement de ce travail. 

 
 Wanneer de aannemer bij de uitvoering 
van de werken merktekens tot aanduiding van de 
loop van ondergrondse leidingen ontmoet, moet hij 
die merktekens op hun plaats laten, of ze althans 
terugplaatsen indien het voor de uitvoering van de 
werken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen. 

 
 Lorsque, au cours de l'exécution des 
travaux, l'entrepreneur rencontre des repères 
indiquant le parcours de canalisations souterraines, 
il est tenu de maintenir ces repères à leur 
emplacement, ou de les replacer si l'exécution des 
travaux a nécessité leur enlèvement momentané. 

 
 De aanbestedende overheid kan van de 
aannemer eisen dat hij voor al de op de bouwplaats 
gebruikte toestellen en voertuigen het bewijs levert 

 
 Le pouvoir adjudicateur est en droit 
d'exiger que l'entrepreneur fournisse, pour tous les 
appareils et véhicules utilisés sur le chantier, la 
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dat ze voldoen aan de voorschriften van de wetten 
en reglementen ter zake, inzonderheid wat betreft 
de schouwingen die ze moeten ondergaan. 

preuve qu'ils satisfont aux prescriptions des lois et 
règlements en la matière, notamment en ce qui 
concerne les inspections auxquelles ils doivent être 
soumis. 

 
 § 2.- De aannemer treft op zijn volle 
verantwoordelijkheid en op zijn kosten al de 
maatregelen die onontbeerlijk zijn voor de be-
scherming, de instandhouding en de integriteit van 
de bestaande constructies en werken ; hij neemt 
tevens alle voorzorgen die door de bouwkunst en 
door de bijzondere omstandigheden worden vereist 
om de naburige eigendommen te vrijwaren en om 
te vermijden dat daarin door zijn schuld stoornissen 
worden veroorzaakt. 

 
 § 2.- L'entrepreneur prend, sous son 
entière responsabilité et à ses frais, toutes les 
mesures indispensables pour assurer la protection, 
la conservation et l'intégrité des constructions et 
ouvrages existants ; il prend aussi toutes les 
précautions requises par l'art de bâtir et par les cir-
constances spécia les pour sauvegarder les proprié -
tés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles 
y soient provoqués. 

 
 § 3.- Lokalen ter beschikking gesteld van 
de aanbestedende overheid. 

 
 § 3.- Locaux mis à la disposition du pouvoir 
adjudicateur. 

 
 Het bestek kan bepalen dat de aannemer 
en zijn eventuele onderaannemers een of meer 
lokalen met een welbepaalde oppervlakte en uit-
gerust met een aangepast meubilair ter exlusieve 
beschikking moeten stellen van de ambtenaren van 
de aanbestedende overheid, voor zover het belang 
en de aard van de werken dit verantwoorden. 

 
 Si l'importance ou la nature des travaux le 
justifie, le cahier spécial des charges peut prévoir 
que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels 
doivent mettre à la disposition des agents du 
pouvoir adjudicateur et à leur usage exclusif un ou 
plusieurs locaux d'une surface déterminée, pourvus 
d'un mobilier adéquat. 

 
 Het bestek kan de installatie opleggen van 
een telefoontoestel en/of een telefaxapparaat dat 
verbonden is met het openbaar net. 
 

 
 Le cahier spécial des charges peut imposer 
l'installation d'un poste de téléphone et/ou d'un télé -
copieur reliés directement au réseau public. 

 Alle kosten verbonden aan dergelijke 
eventuele voorschriften, met inbegrip van de 
onderhouds-, verwarmings- en verlichtingskosten, 
de kosten van de telefoon en van het telefax-
apparaat zijn ten laste van de aannemer. 

 Tous les frais relatifs à ces prescriptions 
éventuelles, y compris les frais d'entretien, de 
chauffage et d'éclairage du ou des locaux, ceux du 
téléphone et du télécopieur, constituent une charge 
de l'entreprise. 

 
 Indien toezicht en/of kontrole moet worden 
uitgeoefend in de werkplaats stelt de aannemer aan 
de afgevaardigden van de aanbestedende overheid 
tijdens hun aanwezigheid in de werkplaats aange-
paste kleding en beschermingsmiddelen ter be-
schikking. 

 
 Si des surveillances et/ou contrôles doivent 
s'exercer en usine, l'entrepreneur met à la dispo-
sition des délégués du pouvoir adjudicateur les 
vêtements et équipements de protection adéquats 
pour la durée de leur présence à l'usine. 

 
Tracé van het werk 

 
Tracé de l'ouvrage 

 
Art. 31.- Alvorens met de uitvoering te beginnen, 
zet de aannemer het werk uit en brengt hij een 
voldoende aantal hoogtemerken aan, ten opzichte 

Art. 31.- Avant de commencer l'exécution, l'entre-
preneur effectue le tracé de l'ouvrage et établit un 
nombre suffisant de repères de nivellement, 
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waarvan de relatieve hoogte van de verschillende 
delen der werken nauwkeurig moet worden 
bepaald. Overal waar de aanbestedende overheid 
te dien einde zulks nodig oordeelt, plaatst hij onder-
meer piketten, baken en profiellatten. 

auxquels la hauteur relative des différentes parties 
des ouvrages doit être exactement rapportée. A 
cette fin, il place notamment des piquets, jalons et 
lattes de profil partout où le pouvoir adjudicateur le 
juge nécessaire. 

 
 Wanneer die verrichtingen beindigd zijn, 
geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan de aanbe-
stedende overheid, die onverwijld doet overgaan tot 
het nazicht ervan en desnoods de nodige 
verbeteringen aanbrengt in het bijzijn van de aanne-
mer of van zijn gemachtigde. 

 
 Lorsque ces opérations sont terminées, il 
en informe par écrit le pouvoir adjudicateur. Celui-
ci fait procéder sans retard à leur vérification et, s'il 
y a lieu, les rectifie en présence de l'entrepreneur 
ou de son délégué. 

 
 De aannemer zorgt er voor dat de 
hoogtemerken in de aldus bepaalde stand en op de 
aldus bepaalde hoogte behouden worden ; hij is in 
ieder geval verantwoordelijk voor al de gevolgen 
die uit hun plaats- of standverandering mochten 
voortspruiten. 

 
 L'entrepreneur veille, à ses frais, au main-
tien des repères dans la position et à la hauteur 
fixées ; il est, en tout cas, responsable de toutes les 
conséquences qui pourraient résulter de ce qu'ils 
auraient été déplacés ou dérangés. 

 
 De aannemer laat op zijn kosten de 
aanbestedende overheid naar behoefte beschikken 
over de piketten, meetsnoeren, bordjes, baken, 
landmeterskruisen, profiellatten, flesjeswaterpassen 
en luchtbelwaterpassen, waterpasbaken, kettingen 
alsmede over alle voorwerpen welke nodig zijn om 
er zich van te vergewissen dat de werken overeen-
komstig de goedgekeurde tekeningen en de 
voorwaarden van de aanneming worden 
uitgevoerd. 

 
 L'entrepreneur met, à ses frais, à la 
disposition du pouvoir adjudicateur, chaque fois qu'il 
en a besoin, les piquets, cordeaux, panneaux, ja lons, 
équerres, lattes de profil, niveaux d'eau et à bulles 
d'air, mires, chaînes et tous objets nécessaires aux 
opérations auxquelles il doit être procédé pour 
s'assurer de l'exécution des ouvrages confor-
mément aux dessins approuvés et aux conditions de 
l'entreprise. 

 
 De aanbestedende overheid mag onder het 
personeel van de aannemer de bekwaamste 
arbeiders uitkiezen om bij die verrichtingen be-
hulpzaam te zijn. Het loon van die arbeiders komt 
voor rekening van de aannemer. 

 
 Le pouvoir adjudicateur peut choisir, parmi 
le personnel de l'entrepreneur, les ouvriers les plus 
aptes à le seconder dans les opérations en question. 
Le salaire de ces ouvriers est à la charge de l'en-
trepreneur. 

 
Ter beschikking stellen van gronden  

of van lokalen 

 
Mise à disposition de terrains  

ou de locaux 
 
Art. 32.- § 1.- Ter beschikking stellen van 
gronden. 

 
Art. 32.- § 1er.- Mise à disposition de terrains. 

 
 Buiten het terrein dat door het werk wordt 
ingenomen, moet de aannemer er zelf voor zorgen 
dat hij de beschikking krijgt over de gronden, die hij 
voor de uitvoering van de opdracht nodig acht. Wil 
de aanbestedende overheid de aannemer deze 
gronden geheel of ten dele verschaffen, dan wordt 

 
 En dehors du terrain d'as-siette de 
l'ouvrage, l'entrepreneur s'assure lui-même de la 
disposition des terrains qu'il juge nécessaires à 
l'exécution du marché. Si le pouvoir adjudicateur 
entend mettre ces derniers terrains en tout ou en 
partie à la disposition de l'entrepreneur, le cahier 
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zulks aangeduid in het bestek of op de tekeningen. spécial des charges ou les plans le précisent. 
 
 Zonder schriftelijke toestemming mag de 
aannemer geen voordeel halen uit de hem door de 
aanbestedende overheid verschafte gronden, onder 
meer door ze te verhuren, door ze in cultuur te 
brengen of door in de opdracht materialen te 
verwerken die van het voorziene graafwerk 
voortkomen of uit de gronden kunnen worden 
gewonnen. De toestemming kan worden verleend 
onder bepaalde voorwaarden, en eventueel tegen 
betaling van een te bepalen vergoeding. 

 
 L'entrepreneur ne peut, sans autorisation 
écrite, tirer parti des terrains mis à disposition par le 
pouvoir adjudicateur, notamment en les louant, en 
les cultivant ou en utilisant dans le marché les 
matériaux provenant de déblais prévus ou pouvant 
être extraits des terrains. Cette autorisation peut 
être subordonnée à certaines conditions et, 
éventuellement, au paiement d'une indemnité à 
déterminer. 

 
 De schuttingen mogen niet worden 
gebruikt voor reclame, tenzij met akkoord van de 
aanbestedende overheid. 

 
 Les palissades ne peuvent être utilisées 
pour la publicité, sauf accord du pouvoir 
adjudicateur. 

 
 § 2.- Ter beschikking stellen van lokalen. 

 
 § 2.- Mise à disposition de locaux. 

 
 Wanneer lokalen ter beschikking van de 
aannemer gesteld worden voor om het even welk 
gebruik, moet hij die lokalen in goede staat houden 
zolang hij ze in gebruik heeft, en moet hij ze 
desgevraagd op het einde van de opdracht  in hun 
oorspronkelijke staat herstellen. 

 
 Si des locaux sont mis à sa disposition, pour 
quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu 
de les entretenir en bon état de conservation 
pendant la durée de l'occupation et, à la fin du 
marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur 
état primitif. 

 
 § 3.- Geschiktmakingswerken. 
 
 Voor de verbeteringen ten gevolge van 
geschiktmakingswerken die de aannemer uit eigen 
beweging heeft uitgevoerd, kan, ingeval de 
aanbestedende overheid beslist dat die 
verbeteringen zullen worden behouden, geen enkele 
vergoeding worden geëist. 

 
 § 3.- Travaux d'aménagement. 
 
 Aucune indemnité ne peut être réclamée 
pour les améliorations résultant des travaux 
d'aménagement que l'entrepreneur a effectués de 
son propre chef, si le pouvoir adjudicateur décide 
de les conserver. 

 
Afbraakmateriaal 

 
Matériaux provenant des 

démolitions 
 
Art. 33.- Indien de opdracht slopingswerken 
omvat, worden de daarvan voortkomende 
materialen en voorwerpen eigendom van de aanne-
mer, onverminderd de bepalingen van artikel 29, § 
2. 

 
Art. 33.- Si le marché comporte des démolitions, 
les matériaux et objets en provenant deviennent la 
propriété de l'entrepreneur, sans préjudice des 
dispositions de l'article 29, § 2. 

 
 Het bestek kan van die regel afwijken en 
bepalen dat de aanbestedende overheid eigenaar 
blijft van de materialen dan wel van alle of van 
sommige voorwerpen van de afbraak. De 
aannemer moet dan alle nodige voorzorgen treffen 

 
 Le cahier spécial des charges peut déroger 
à cette règle et réserver au pouvoir adjudicateur la 
propriété des matériaux ou de tout ou partie des 
objets provenant des démolitions. L'entrepreneur 
prend dans ce cas toutes les précautions 
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om de bewaring ervan te waarborgen. Hij is aan-
sprakelijk voor iedere door zijn fout of door deze 
van zijn personeel veroorzaakte vernietiging of 
beschadiging van de materialen. 

nécessaires pour en assurer la conservation. Il ré-
pond de toute destruction ou dégradation de ces 
matériaux, causée par sa faute ou par celle de ses 
préposés. 

 
 Ongeacht de bestemming die de 
aanbestedende overheid denkt te geven aan de 
materialen of voorwerpen waarvan ze de eigendom 
voor zich heeft voorbehouden, worden al de kosten 
voor het opslaan ervan op de plaats die door de 
aanbestedende overheid wordt aangewezen door 
de aannemer gedragen voor ieder vervoer, over 
een afstand van niet meer dan honderd meter. 

 
 Quelle que soit la destination que le pouvoir 
adjudicateur entend donner aux matériaux ou objets 
dont il s'est réservé la propriété, tous les frais 
relatifs à leur mise en dépôt à l'endroit indiqué par 
le pouvoir adjudicateur sont à la charge de 
l'entrepreneur, pour toute distance de transport 
n'excédant pas cent mètres. 

 
 Behoudens andersluidende bepaling in het 
bestek, moet de aannemer de afbraakmaterialen, 
het puin en de afval regelmatig opruimen 
overeenkomstig de bevelen van de aanbestedende 
overheid. 

 
 Sauf clause contraire du cahier spécial des 
charges, l'entrepreneur enlève au fur et à mesure 
les produits de démolitions, gravats et débris en se 
conformant aux instructions du pouvoir adjudi-
cateur. 

 
Voorlopige werken - 

Grondonderzoek 

 
Ouvrages provisoires - 
Reconnaissance du sol 

 
Art. 34.- De aannemer verwezenlijkt op zijn 
kosten al de voorlopige werken om in de uitvoering 
van en de controle op de werkzaamheden van de 
aanneming te voorzien en ze te vergemakkelijken. 

 
Art. 34.- L'entrepreneur effectue à ses frais tous 
les ouvrages provisoires destinés à assurer et à fa-
ciliter l'exécution des travaux et leur contrôle. 

 
 Hij toont aan de aanbestedende overheid 
de ontwerpen van de door hem voorgenomen 
voorlopige werken, zoals kistdammen, steigers, for-
melen, bekistingen. Hij houdt rekening met de hem 
gemaakte opmerkingen, maar blijft niettemin de 
enige verantwoordelijke voor die ontwerpen. 

 
 Il soumet au pouvoir adjudicateur les 
projets de ces ouvrages provisoires, tels que batar-
deaux, échafaudages, cintres, coffrages qu'il entend 
mettre en oeuvre. Il tient compte des observations 
qui lui sont adressées tout en assumant la respon-
sabilité exclusive de ces projets. 

 
 Wanneer de aanbestedende overheid een 
bijkomend grondonderzoek noodzakelijk acht, moet 
de aannemer haar laten beschikken over het per-
soneel en het materieel dat nodig is voor het 
verrichten van ieder door de aanbestedende 
overheid wenselijk geacht grondonderzoek. Het 
arbeidsloon voor dat onderzoek en, ingeval daar-
voor buitengewoon materieel moet worden 
gebruikt, de netto-kost van dat materieel, worden 
door de aanbestedende overheid aan de aannemer 
vergoed. 
 

 
 Lorsque le pouvoir adjudicateur juge 
nécessaire un examen complémentaire du sol, 
l'entrepreneur tient à sa disposition le personnel et 
le matériel nécessaires pour procéder à toute 
reconnaissance du sol qu'il juge utile. Le pouvoir 
adjudicateur prend en charge les frais de main-
d'oeuvre afférents à ces travaux de reconnaissance 
du sol et, s'il faut y employer un matériel extraordi-
naire, le coût net de celui-ci. 

Onderafdeling 5- Personeel van de aanneming Sous-section 5 - Personnel de l'entreprise 
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Arbeidsverdeling 

 
Organisation du travail 

 
Art. 35.- Het door de aannemer ingezet personeel 
moet voldoende in aantal zijn en moet, ieder in zijn 
vak, de vereiste bekwaamheid bezitten om de 
regelmatige vooruitgang van de werkzaamheden en 
de goede uitvoering van de werken te waarborgen. 
De aannemer dient onmiddellijk al de 
personeelsleden te vervangen die de 
aanbestedende overheid aanwijst als een bezwaar 
voor die goede uitvoering, wegens hun 
onbekwaamheid, hun slechte wil of hun algemeen 
gekend wangedrag. 

 
Art. 35.- Le personnel employé par l'entrepreneur 
doit être en nombre suffisant et avoir, chacun dans 
sa spécialité, les qualités requises pour assurer la 
marche régulière et la bonne exécution des 
travaux. L'entrepreneur est tenu de remplacer 
immédiatement les membres du personnel qui lui 
sont signalés par le pouvoir adjudicateur comme 
compromettant cette bonne exécution par leur 
incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite 
notoire. 

 
Lonen en algemene arbeidsvoorwaarden 

 
Salaires et conditions générales 

de travail 
 
Art.36.- § 1.- Ongeacht of zij voortvloeien uit de 
wet dan wel uit paritaire overeenkomsten op natio-
naal, gewestelijk of plaatselijk niveau, zijn alle 
wettelijke, reglementaire of conventionele bepa-
lingen inzake de algemene arbeidsvoorwaarden, 
veiligheid en hygiëne, toepasselijk op al het 
personeel van de bouwplaats van de onderneming. 

 
Art. 36.- § 1er.- Qu'elles résultent de la loi ou 
d'accords paritaires sur le plan national, régional ou 
local, toutes les dispositions légales, réglementaires 
ou conventionnelles relatives aux conditions 
générale de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont 
applicables à tout le personnel du chantier de 
l'entreprise. 
 
 

 De teksten van de collectieve 
overeenkomsten die op de bouwplaats van 
toepassing zijn, worden er door de aannemer ter 
beschikking gehouden van alle belanghebbenden. 

 Le texte des conventions collectives 
applicables sur le chantier y est tenu par l'entrepre-
neur à la disposition de tous les intéressés. 

 
 § 2.- De aannemer, ieder die in enig 
stadium als onderaannemer optreedt en ieder die 
personeel ter beschikking stelt, zijn verplicht hun 
personeel de lonen, bijlonen en vergoedingen te 
betalen tegen de prijs die is vastgesteld ofwel bij 
wet, ofwel door collectieve overeenkomsten 
gesloten door paritaire comités of door onderne-
mingsovereenkomsten. 

 
 § 2.- L'entrepreneur, toute personne 
agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade 
que ce soit et toute personne mettant du personnel 
à disposition, sont tenus de payer à leur personnel 
respectif les salaires, suppléments de salaires et 
indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par 
des conventions collectives conclues par des com-
missions paritaires ou par des conventions d'entre-
prises. 

 
 § 3.- De aannemer houdt te allen tijde een 
dagelijks bijgewerkte lijst van al het personeel dat 
hij op de bouwplaats tewerkstelt, ter beschikking 
van de aanbestedende overheid op een door deze 
op de bouwplaats aangeduide plaats. 

 
 § 3.- En permanence, l'entrepreneur tient à 
la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit 
du chantier que celui-ci désigne, la liste mise à jour 
quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe 
sur le chantier. 

 
 Deze lijst bevat minstens de volgende 

 
 Cette liste doit contenir au moins les 
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individuele inlichtingen : 
 

renseignements individuels suivants : 

1° de naam; 
2° de voornaam; 
3° de geboortedatum; 
4° het beroep; 
5° de kwalifikatie ; 
6° de reële of gelijkgestelde prestaties per 

dag, op de bouwplaats geleverd; 
7° het uurloon. 

1° le nom; 
2° le prénom; 
3° la date de naissance; 
4° le métier; 
5° la qualification; 
6° les prestations réelles ou assimilées journée 

par journée effectuées sur le chantier; 
7° le salaire horaire. 

 
 § 4.- De aannemer zorgt ervoor dat ieder 
die in enig stadium als onderaannemer optreedt of 
personeel ter beschikking stelt op de bouwplaats, 
een dagelijks bijgewerkte lijst van al zijn op de 
bouwplaats tewerkgesteld personeel ter be-
schikking houdt van de aanbestedende overheid op 
een door haar op de bouwplaats aangeduide plaats. 

 
 § 4.- L'entrepreneur veille à ce que toute 
personne, agissant en qualité de sous-traitant à 
quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à 
disposition sur le chantier, tienne à la disposition du 
pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que le 
pouvoir adjudicateur désigne, la liste mise à jour 
quotidiennement de tout le personnel que ladite 
personne occupe sur le chantier. 

 
 De verantwoordelijkheid voor het opstellen 
van deze lijst berust bij de onderaannemer of bij de 
persoon die personeel ter beschikking stelt. De lijst 
moet de inlichtingen bevatten die in § 3 bedoeld 
worden. 

 
 Cette liste est établie sous la responsabilité 
du sous-traitant ou de la personne mettant du per-
sonnel à disposition. La liste doit contenir les ren-
seignements visés au § 3. 

 
 § 5.- Alvorens zijn werk aan te vatten, 
maakt de aannemer, wat hem betreft, het volledig 
adres in België bekend waar de afgevaardigden 
van de aanbestedende overheid zich op eenvoudig 
verzoek hiernagenoemde dokumenten ter 
beschikking kunnen doen stellen :  

 
 § 5.- L'entrepreneur signale au pouvoir 
adjudicateur en ce qui le concerne, avant d'entamer 
ses travaux, l'adresse précise en Belgique où les 
délégués du pouvoir adjudicateur peuvent se faire 
produire sur simple demande : 

 
1° de individuele periodieke loonstaten, 

volgens het door de sociale wetgeving 
voorgeschreven model, van ieder op de 
bouwplaats werkend arbeider ; 

 

 
1° le compte individuel périodique établi selon 

le modèle prescrit par la législation sociale 
pour chaque ouvrier occupé sur le chantier 
; 

 
2° de periodieke aangifte aan de bevoegde 

dienst inzake sociale zekerheid. 
2° la déclaration périodique à l'organisme 

compétent en matière de sécurité socia le. 
 

 Deze verplichting van de aannemer geldt 
ook wat de personen betreft die in enig stadium als 
onderaannemer optreden of personeel ter be-
schikking stellen, vooraleer zij hun werken 
aanvatten. 

 Cette obligation de l'entrepreneur vaut 
également pour toutes personnes agissant en 
qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit 
ou mettant du personnel à disposition, avant que 
celles-ci n'entament leurs travaux. 

 
 § 6.- Dit artikel is van toepassing op alle 
aannemers en op alle personen die personeel ter 

 
 § 6.- Le présent article s'applique, quels 
que soient la nationalité et le lieu de résidence du 
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beschikking stellen, ook op hen waarvan de zetel of 
het domicilie op het grondgebied van een andere 
Staat is gevestigd, en dit alles wat ook de nationali-
teit en de verblijfplaats van het tewerkgesteld 
personeel zij. 
 

personnel occupé, à tous les entrepreneurs et à 
toutes les personnes mettant du personnel à 
disposition y compris ceux ou celles ayant leur 
siège ou leur domicile sur le territoire d'un autre 
Etat. 

Onderafdeling 6 - Dagboek van de werken  Sous-section 6 - Journal des travaux 
 
Art. 37.- § 1.- Een dagboek van de werken, 
opgemaakt in de vorm door de aanbestedende 
overheid aanvaard en door de aannemer geleverd, 
wordt in beginsel bijgehouden op elke bouwplaats 
door de zorgen van de afgevaardigde van de 
aanbestedende overheid, die er, dagelijks, onder 
meer onderstaande inlichtingen in optekent : 

 
Art. 37.- § 1er.- Un journal des travaux établi dans 
la forme admise par le pouvoir adjudicateur et 
fourni par l'entrepreneur est tenu, en principe, sur 
chaque chantier par les soins du délégué du pouvoir 
adjudicateur qui, jour par jour, y inscrit notamment 
les renseignements ci-après : 

 
1° de aanduiding van de weers-

omstandigheden, de werkonderbrekingen 
wegens ongunstige weersomstandigheden, 
de werkuren, het aantal en de hoedanigheid 
van de op de bouwplaats tewerkgestelde 
arbeiders, de aangevoerde materialen, het 
gebruikte materieel, het materieel buiten 
dienst, de ter plaatse gedane proeven, de 
verstuurde monsters, de onvoorziene 
omstandigheden, alsmede de louter 
toevallige en minder belangrijke bevelen 
aan de aannemer ; 

 
1° l'indication des conditions atmosphériques, 

des interruptions de travaux pour cause de 
conditions météorologiques défavorables, 
des heures de travail, du nombre et de la 
qualité des ouvriers occupés sur le chan-
tier, des matériaux approvisionnés, du ma-
tériel utilisé, du matériel hors service, des 
essais effectués sur place, des échantillons 
expédiés, des évènements imprévus, ainsi 
que des ordres purement occasionnels et 
de portée mineure donnés à l'entrepreneur 
; 

 
2° de gedetailleerde aantekeningen van alle op 

de bouwplaats controleerbare elementen, 
die nuttig zijn voor het berekenen van de 
aan de aannemer te verrichten betalingen, 
zoals uitgevoerde werken, uitgevoerde 
hoeveelheden, aangevoerde materialen. 
Deze aantekeningen maken integraal deel 
uit van het dagboek van de werken, maar 
kunnen, in voorkomend geval, in afzonder-
lijke documenten worden opgetekend. 

 
2° les attachements détaillés de tous les élé-

ments contrôlables sur chantier et utiles au 
calcul des paiements à effectuer à l'entre-
preneur, tels que travaux réalisés, quantités 
exécutées, approvisionnements admis en 
compte. Ces attachements font partie 
intégrante du journal des travaux, mais 
peuvent, le cas échéant, être consignés 
dans des documents séparés. 

 
 § 2.- De aanbestedende overheid mag 
beslis-sen geen dagboek of een gedeelte ervan bij 
te houden. Ze mag ook beslissen dit boek niet per 
dag bij te houden. Hiervan wordt de aannemer 
tijdig ingelicht. 

 
 § 2.- Le pouvoir adjudicateur peut décider 
de ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux 
ou de ne pas tenir celui-ci jour par jour. 
L'entrepreneur est informé de cette décision en 
temps utile. 

 
 Evenwel dienen de aantekeningen steeds 
te worden bijgehouden ingeval van opdrachten 
tegen andere dan globale prijzen. 

 
 Toutefois, les attachements nécessaires 
doivent en tout état de cause être tenus pour les 
marchés autres qu'à prix global. 
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 § 3.- Op verzoek van de aanbestedende 
overheid verstrekt de aannemer alle nuttige 
inlichtingen voor het regelmatig bijhouden van het 
dagboek van de werken. 
 

 
 § 3.- A la demande du pouvoir 
adjudicateur, l'entrepreneur communique tous les 
renseignements utiles à la tenue régulière du journal 
des travaux. 

 § 4.- De inlichtingen verstrekt door beide 
partijen worden ingeschreven in het dagboek van 
de werken en in de aantekeningen en worden on-
dertekend door de afgevaardigde van de 
aanbestedende overheid en medeondertekend door 
de aannemer of zijn vertegenwoordiger. 

 § 4.- Les informations fournies par les 
deux parties sont inscrites au journal des travaux et 
aux attachements, sont signées par le délégué du p-
ouvoir adjudicateur et contresignées par 
l'entrepreneur ou son délégué. 

 
 Indien hierover onenigheid is, maakt de 
aannemer bij ter post aangetekende brief, 
verzonden binnen de vijftien kalenderdagen volgend 
op de datum van de inschrijving van de betwiste 
vermelding of aantekeningen, zijn bemerkingen aan 
de aanbestedende overheid bekend. Hij dient zijn 
betwistingen of aanspraken op duidelijke en 
omstandige wijze te staven. 

 
 En cas de désaccord à leur sujet, 
l'entrepreneur fait connaître ses observations par 
lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir 
adjudicateur dans les quinze jours de calendrier 
suivant la date de l'inscription de la mention ou des 
attachements critiqués. Il doit faire connaître ses 
réclamations ou prétentions d'une manière détaillée 
et précise. 

 
 Wanneer deze bemerkingen niet als 
gegrond worden beoordeeld, wordt de aannemer 
hierover ingelicht en de staat van de werken van 
ambtswege voorlopig opgemaakt. 

 
 Lorsque ces observations ne sont pas 
jugées fondées, l'entrepreneur en est informé et 
l'état des travaux est arrêté d'office à titre 
provisoire. 

 
 De staat van de werken wordt eveneens 
van ambtswege opgemaakt en de aannemer wordt 
verondersteld in te stemmen met de vermeldingen 
in het dagboek of in de aantekeningen, wanneer hij 
binnen de voornoemde termijn van vijftien 
kalenderdagen het voor hem bestemde exemplaar, 
voorzien van zijn akkoord of van zijn opmerkingen, 
niet terugstuurt. 

 
 Cet état est également arrêté d'office et 
l'entrepreneur est censé être d'accord avec les 
annotations figurant au journal ou aux attachements 
lorsque, dans le délai de quinze jours de calendrier 
précité, l'entrepreneur ne renvoie pas, accepté ou 
accompagné de ses observations, l'exemplaire qui 
lui a été adressé. 

 
 
Onderafdeling 7 - Aansprakelijkheid van de 
aannemer 

 
 
Sous-section 7 - Responsabilité de 
l'entrepreneur 

 
Verzekeringen 

 
Assurances 

 
Art. 38.- Binnen de vijftien kalenderdagen na de 
dag van de gunning van de opdracht, legt de aan-
nemer aan de aanbestedende overheid de 
bescheiden voor waaruit blijkt dat hij een 
verzekering heeft aangegaan die, van bij de 
aanvang van de werken zijn aansprakelijkheid dekt 
bij arbeidsongevallen, alsmede zijn burgerlijke aan-

 
Art. 38.- L'entrepreneur présente au pouvoir 
adjudicateur, dans les quinze jours de calendrier qui 
suivent celui de la conclusion du marché, les 
documents établissant qu'il a contracté une 
assurance couvrant, dès le début des travaux, sa 
responsabilité en matière d'accidents du travail et 
également une assurance couvrant sa 
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sprakelijkheid bij ongevallen die door de werken 
aan derden worden berokkend; telkens dit wordt 
gevergd, levert hij het bewijs dat de vervallen 
premies betaald zijn. 

responsabilité civile en cas d'accidents survenant à 
des tiers par le fait des travaux; chaque fois qu'il en 
est requis, il fournit la preuve que les primes échues 
ont été payées. 

 
 Indien de aannemer zijn eigen verzekeraar 
tegen arbeidsongevallen is, moet hij het bewijs 
leveren dat hij zijn bijdrage aan het van de 
Deposito- en Consignatiekas afhangend 
waarborgfonds heeft gestort of dat hij daarvan is 
vrijgesteld. 
 

 
 Si l'entrepreneur est son propre assureur 
en matière d'accidents du travail, il doit fournir la 
preuve qu'il a versé sa cotisation au Fonds de 
garantie rattaché à la Caisse des Dépôts et 
Consignations, ou qu'il en a été dispensé. 

Verplichtingen van de aannemer 
tot de definitieve oplevering 

Obligations de l'entrepreneur 
jusqu'à la réception définitive 

 
 

Art. 39.- § 1.- De aannemer is voor de werken of 
voor het werk aansprakelijk tot de definitieve ople-
vering van de gezamenlijke werken. 

Art. 39.- § 1er.- L'entrepreneur est responsable de 
la totalité des travaux ou de l'ouvrage jusqu'à la 
réception définitive de l'ensemble des travaux. 
 

 Gedurende de waarborgtermijn moet de 
aannemer, naargelang van de vereisten, aan het 
werk al de nodige werken uitvoeren om het in 
goede staat of in goede werking te herstellen of te 
houden. 

 Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur 
effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les 
travaux nécessaires pour le remettre et le maintenir 
en bon état d'entretien ou de fonctionnement. 
 

 
 Na de voorlopige oplevering is de 
aannemer evenwel niet aansprakelijk voor de 
schade waarvan de schuld niet bij hem ligt. 

 
 Toutefois, après la réception provisoire, 
l'entrepreneur n'a pas à répondre des dommages 
dont les causes ne lui sont pas imputables. 

 
 Onverminderd het bepaalde in het vorig lid, 
is de aannemer gehouden tot de uitvoering van alle 
herstellings-, herbouw-, bagger- en andere werken 
die noodzakelijk zijn ten gevolge van verzakkingen, 
verschuivingen, afkalvingen, aanslijkingen, breuken, 
ontaardingen of beschadigingen van om het even 
welke aard. 

 
 Sans préjudice de l'alinéa précédent, 
l'entrepreneur est tenu d'exécuter tous les travaux 
de réparation, de reconstruction, de dragage ou 
autres, nécessaires par suite de tassements, 
glissements, éboulements, envasements, ruptures, 
altérations ou dégradations quelconques. 

 
 § 2. - De aannemer is verplicht vanaf de 
gunning tot de definitieve oplevering alle documen-
ten en briefwisseling met betrekking tot de gunning 
en de uitvoering van de opdracht te bewaren en ter 
beschikking te houden van de aanbestedende 
overheid. 

 
 § 2.- L'entrepreneur doit conserver et tenir 
à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les 
documents et correspondances se rapportant à la 
conclusion et à l'exécution du marché, dès 
l'attribution de celui-ci jusqu'à la réception 
définitive. 

 
Ingebruikneming van het werk door 

de aanbestedende overheid 
  

 
Prise de possession de l'ouvrage 

par le pouvoir adjudicateur 
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Art. 40.- Door de voorlopige oplevering beschikt 
de aanbestedende overheid over heel het door de 
aannemer uitgevoerde werk. 

Art. 40.- Par la réception provisoire, le pouvoir 
adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage 
exécuté par l'entrepreneur. 

 
 Vóór de voorlopige oplevering mag de 
aanbestedende overheid wanneer zij dit wenselijk 
acht, over de verschillende delen van het werk be-
schikken naargelang ze klaar komen, op 
voorwaarde dat er een plaatsbeschrijving wordt 
van opgemaakt. 

 
 Avant la réception provisoire, lorsqu'il le 
juge souhaitable, le pouvoir adjudicateur peut 
cependant disposer successivement des différentes 
parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et 
à mesure de leur achèvement, à la condition d'en 
dresser un état des lieux. 
 

 De volledige of gedeeltelijke inbezitneming 
van het werk door de aanbestedende overheid kan 
niet gelden als voorlopige oplevering. 
 

 La prise de possession totale ou partielle de 
l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir 
réception provisoire. 

 Zodra de aanbestedende overheid het werk 
geheel of gedeeltelijk in bezit heeft genomen, is de 
aannemer niet meer gehouden de aan het gebruik 
te wijten beschadigingen te herstellen. 

 Dès que le pouvoir adjudicateur a pris 
possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'en-
trepreneur n'est plus tenu de réparer les 
dégradations résultant de l'usage. 
 

 
Draagwijdte van de 

aansprakelijkheid van de aannemer 

 
Etendue de la responsabilité de 

l'entrepreneur 
 

Art. 41.- De aannemer staat ten opzichte van de 
aanbestedende overheid in voor al de door hemzelf 
of door zijn onderaannemers uitgevoerde werken. 

Art. 41.- L'entrepreneur répond vis-à-vis du 
pouvoir adjudicateur de tous les travaux exécutés 
par lui-même ou par ses sous-traitants. 

 
 Vanaf de voorlopige oplevering en 
onverminderd de bepalingen van artikel 39 
betreffende zijn verplichtingen gedurende de 
waarborgtermijn is de aannemer aansprakelijk voor 
de stevigheid van het werk en voor de goede 
uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomstig 
de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

 
 A partir de la réception provisoire et sans 
préjudice des dispositions de l'article 39, relatives à 
ses obligations pendant le délai de garantie, 
l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et 
de la bonne exécution des travaux conformément 
aux articles 1792 et 2270 du Code civil. 

 
 
Onderafdeling 8 - Wijzigingen aan de opdracht 

 
 
Sous-section 8 - Modifications au marché  

 
 
Art. 42.- § 1.- De aannemer is ertoe gehouden alle 
toevoegingen, weglatingen en wijzigingen aan de 
opdracht aan te brengen, die de aanbestedende 
overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die 
met het voorwerp van de opdracht samenhangen 
en binnen de perken ervan blijven. De aannemer is 
echter tot de uitvoering van bijwerken niet meer 
verplicht zodra hun totale waarde méér dan 50 

 
 
Art. 42.- § 1er.- L'entrepreneur est tenu 
d'apporter au marché toutes adjonctions, sup-
pressions et modifications que le pouvoir adjudi-
cateur ordonne au cours de l'exécution, dès lors 
que ces changements se rapportent à l'objet du 
marché et restent dans ses limites. Toutefois, l'en-
trepreneur n'est plus tenu d'exécuter des travaux 
supplémentaires lorsque leur valeur totale excède 
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percent van het initieel bedrag van de opdracht 
beloopt. 

50 pour cent du montant initial du marché. 

 
 Deze wijzigingsbevelen moeten schriftelijk 
gegeven worden. Wordt nochtans met een 
geschreven bevel gelijkgesteld, het mondeling bevel 
waarvan de aannemer binnen de achtenveertig uur 
bij een ter post aangetekende brief melding heeft 
gemaakt en dat door de aanbestedende overheid 
niet werd gelogenstraft binnen de drie dagen te 
rekenen vanaf de ontvangst van bedoelde brief. 

 
 Ces ordres modificatifs doivent être donnés 
par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal 
dont l'entrepreneur a fait état par lettre re-
commandée à la poste adressée dans les quarante-
huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pou-
voir adjudicateur n'a pas démenti dans les trois 
jours de la réception de ladite lettre. 

 
 Minder belangrijke wijzigingen kunnen 
evenwel enkel als vermeldingen in het dagboek 
worden opgetekend. 
 

 
 Toutefois, les modifications de portée 
mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions 
au journal des travaux. 

 De bevelen of de vermeldingen duiden de 
wijzigingen aan die aan de oorspronkelijke bepalin-
gen van de opdracht alsmede aan de plannen 
dienen te worden aangebracht. 

 Les ordres ou les inscriptions indiquent les 
changements à apporter aux clauses initiales du 
marché ainsi qu'aux plans. 

 
 § 2.- De onvoorziene werken die de 
aannemer gehouden is uit te voeren, de voorziene 
werken die aan de aanneming worden onttrokken 
alsmede al de andere wijzigingen, worden berekend 
tegen de eenheidsprijzen van de offerte of bij ont-
stentenis aan de hand van overeen te komen 
eenheidsprijzen. 

 
 § 2.- Les travaux non prévus que l'entre-
preneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui 
sont retirés du marché ainsi que toutes les autres 
modifications sont calculés aux prix unitaires de 
l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir. 

 
 Elke partij kan, in onderstaande gevallen, 
een herziening van de eenheidsprijzen eisen voor de 
bijwerken van dezelfde aard en beschreven in 
dezelfde termen als in de post van de 
opmetingsstaat : 

 
 Chaque partie peut demander la révision 
d'un prix unitaire pour des travaux supplémentaires 
d'une même nature définis dans les mêmes termes 
qu'au métré : 

 
1° wanneer de bijkomende werken het 

drievoudige overtreffen van de hoeveelheid 
voorzien in de betreffende post van de 
opmetingsstaat ; 

 
1° dans le cas où les suppléments dépassent 

le triple de la quantité figurant au poste 
considéré du métré ; 

 
2° wanneer de prijs van de supplementen die 

betrekking hebben op de betreffende post 
10 percent van het bedrag der aanneming 
overtreft, met een minimum van 1.350 
euro. 

 
2° dans le cas où le prix des suppléments 

relatifs au poste considéré dépasse 10 pour 
cent du montant de la soumission, avec un 
minimum de 1.350 euros . 

 
 Wanneer een nieuwe eenheidsprijs wordt 
overeengekomen voor een bijkomend werk, blijft de 
oude prijs van toepassing op de aanvankelijk voor-

 
 Lorsqu'un nouveau prix unitaire est 
convenu pour un supplément, l'ancien prix reste 
applicable à la quantité initialement prévue. 
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ziene hoeveelheid.  
 
 Elke partij kan eveneens een herziening 
van de eenheidsprijzen eisen wanneer de 
hoeveelheid, die wordt onttrokken aan een post van 
de opmetingsstaat, meer dan het vijfde van de 
aanvankelijk aangeduide hoeveelheid beloopt. 

 
 Chaque partie peut également demander 
une révision des prix unitaires lorsque la quantité 
soustraite d'un poste du métré dépasse le 
cinquième de la quantité initia lement prévue. 
 
 

 § 3.- Opdat er tot herziening  van 
eenheids-prijzen aanleiding zou zijn, moet één der 
partijen zijn wil dienaangaande aan de andere partij 
te kennen geven bij ter post aangetekende brief, en 
dit binnen een termijn van vijftien kalenderdagen 
vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig 
werden gegeven. 

 § 3.- Pour qu'une révision de prix unitaires 
puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa 
volonté à l'autre, par lettre recommandée à la 
poste, dans un délai de quinze jours de calendrier 
prenant cours à la date à laquelle les ordres modifi-
catifs ont été valablement donnés. 

 
 Wanneer geen akkoord bereikt wordt over 
de nieuwe eenheidsprijzen, stelt de aanbestedende 
overheid ze van ambtswege vast, met behoud van 
alle rechten van de aannemer. 
 

 
 En cas de désaccord sur les prix unitaires 
nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrête 
d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant 
saufs. 

 De aannemer is ertoe gehouden de werken 
zonder onderbreking voort te zetten, ondanks de 
betwistingen waartoe het vaststellen van nieuwe 
prijzen aanleiding zou kunnen geven. 

 L'entrepreneur est tenu de poursuivre les 
travaux sans interruption, nonobstant les contesta-
tions auxquelles peut donner lieu la détermination 
des prix nouveaux. 

 
 § 4.- Wanneer de wijzigingen op bevel van 
de aanbestedende overheid leiden tot een of meer 
verrekeningen, waarvan het geheel een verminde-
ring van de oorspronkelijke aannemingssom 
veroorzaakt, heeft de aannemer recht op een 
forfaitaire vergoeding van 10 percent van deze 
vermindering, welk ook het uiteindelijk bedrag van 
de opdracht zij. 

 
 § 4.- Lorsque les modifications ordonnées 
par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plu-
sieurs décomptes dont l'ensemble détermine une 
diminution du montant initial du marché, l'entre-
preneur a droit à une indemnité forfaitaire égale à 
10 pour cent de cette diminution, quel que soit le 
montant final du marché. 

 
 De betaling van deze vergoeding is 
onderworpen aan het indienen van een 
schuldvordering of een geschreven aanvraag die 
hiervoor in de plaats komt. 

 
 Le paiement de cette indemnité est 
subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une 
déclaration de créance ou d'une demande écrite en 
tenant lieu. 

 
 § 5.- In geval van bijkomende werken of 
wijzigingen aan het voorziene werk, vermeldt het 
geschreven bevel of de bijakte : 

 
 § 5.- Dans le cas de travaux 
supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage 
prévu, l'ordre écrit ou l'avenant mentionne : 

 
1° ofwel de verlenging van de 

uitvoeringstermijn op grond van de 
verhoging van het bedrag van de opdracht 
en van de aard van de wijzigingen en de 
bijkomende werken ; 

 
1° soit la prolongation de délai sur la base de 

l'augmentation du montant du marché et de 
la nature des modifications et des travaux 
supplémentaires ; 
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2° ofwel de uitsluiting van iedere verlenging 

van de termijn ; 

 
2° soit l'exclusion de toute prolongation du 

délai ; 
 
3° ofwel het uitstel tot een la tere datum van 

de vaststelling van een verlenging van de -
termijn. 

 
3° soit la remise à une date ultérieure de la 

fixation d'une prolongation de délai. 

 
 Ieder bezwaar vanwege de aannemer 
moet worden ingediend overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 16, § 4. 

 
 Toute objection de l'entrepreneur doit être 
introduite conformément aux dispositions de l'article 
16, § 4. 

 
 § 6.- Wanneer, onafhankelijk van elke door 
de aanbestedende overheid aangebrachte wijziging 
aan de opdracht, de werkelijk uitgevoerde 
hoeveelheden van een post volgens prijslijst het 
drievoudige overtreffen of minder bedragen dan de 
helft van de vermoedelijke hoeveelheden, kan ieder 
der partijen de herziening van de oorspronkelijke 
eenheidsprijzen en uitvoeringstermijnen vragen. 

 
 § 6.- Lorsque, indépendamment de toute 
modification apportée au marché par le pouvoir 
adjudicateur, les quantités réellement exécutées 
d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple 
des quantités présumées ou sont inférieures à la 
moitié de ces quantités, chacune des parties peut 
demander la révision des prix unitaires et des délais 
initiaux. 
 
 

 Zelfs wanneer de in het vorige lid vermelde 
drempels niet bereikt zijn, mag de uitvoeringstermijn 
aangepast worden aan de werkelijk uitgevoerde 
hoeveelheden wanneer hun omvang dit 
rechtvaardigt. 
 

 Même lorsque les seuils mentionnés à 
l'alinéa précédent ne sont pas atteints, le délai 
d'exécution peut être adapté aux quantités réelle -
ment exécutées lorsque l'importance de celles-ci le 
justifie. 

 In geval van overschrijding zijn de 
eventueel herziene prijzen slechts van toepassing 
op de uitgevoerde hoeveelheden die het drievoudige 
van de vermoedelijke hoeveelheden overschrijden. 

 En cas de dépassement, les prix éventuel-
lement revus ne s'appliquent qu'aux quantités 
exécutées au-delà du triple des quantités 
présumées. 

 
 De partij die de herziening vraagt moet de 
andere partij van haar voornemen de 
eenheidsprijzen en/of termijnen te willen herzien op 
de hoogte brengen ten laatste vijftien 
kalenderdagen na het opstellen van de 
vorderingsstaat waarin vastgesteld wordt dat de 
uitgevoerde hoeveelheid het drievoudige van de 
vermoedelijke hoeveelheid bereikt. Deze 
kennisgeving dient bij ter post aangetekende brief 
te geschieden. 

 
 La partie requérante doit avertir l'autre 
partie de son intention de réclamer la révision des 
prix unitaires et/ou des délais, au plus tard quinze 
jours de calendrier après l'établissement de l'état 
d'avancement où il est constaté que la quantité 
exécutée atteint le triple de la quantité présumée. 
Cette notification s'effectue par lettre re-
commandée à la poste. 
 

 
 Na verloop van deze termijn geldt deze 
kennisgeving slechts voor de vanaf de datum van 
deze kennisgeving uitgevoerde hoeveelheden. 

 
 Toute notification adressée après ce délai 
ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécu-
tées à dater de cette notification. 

 
 In ieder geval moet de eisende partij de 

 
 En toute hypothèse, la partie requérante 
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nieuwe eenheidsprijzen en/of termijnen die uit die 
nieuwe toestand voortkomen rechtvaardigen. 

doit justifier les nouveaux prix unitaires et/ou délais 
qu'elle estime résulter de la situation nouvelle. 

 
 Voor het geval geen akkoord bereikt wordt 
of zolang de partijen geen akkoord bereikt hebben 
over de nieuwe eenheidsprijzen, stelt de 
aanbestedende overheid ambtshalve de prijzen die 
ze gerechtvaardigd acht vast, met behoud van alle 
rechten van de aannemer. 

 
 En cas de désaccord ou tant que les parties 
n'ont pu aboutir à un accord sur les prix unitaires 
nouveaux, le pouvoir adjudicateur arrête d'office les 
prix qu'il estime justifiés, tous les droits de 
l'entrepreneur restant saufs. 

 
 De aannemer is verplicht de werken 
zonder onderbreking voort te zetten onafgezien de 
betwistingen waartoe het vaststellen van de nieuwe 
eenheidsprijzen zou aanleiding geven. 

 
 L'entrepreneur est tenu de poursuivre les 
travaux sans interruption, nonobstant les contestati-
ons auxquelles peut donner lieu la détermination 
des prix unitaires nouveaux. 

 
 
Onderafdeling 9 - Einde van de opdracht 

 
 
Sous-section 9 - Fin du marché  

 
 

Opleveringen 

 
 

Réceptions 
 
Art. 43.- § 1.- Werken die niet voor oplevering 
worden aanvaard.  

 
Art. 43.- § 1er.- Travaux non susceptibles de 
réception. 

 
 Het werk dat niet aan de bepalingen en 
voorwaarden van de opdracht voldoet of niet 
volgens de regels van vakmanschap en bouwkunde 
is uitgevoerd, wordt door de aannemer gesloopt en 
herbouwd. Zoniet geschiedt dit van ambtswege op 
bevel van de aanbestedende overheid op zijn kosten 
en risico, overeenkomstig de middelen van optreden 
bepaald in artikel 48. De aannemer stelt zich 
bovendien bloot aan boeten en straffen wegens 
niet-naleving van de bepalingen en voorwaarden 
van de opdracht. 
 

 
 L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses 
et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté 
conformément aux règles de l'art et de la bonne 
construction, est démoli et reconstruit par 
l'entrepreneur. A défaut, il l'est d'office, à ses frais, 
risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, 
selon les moyens d'action prévus à l'article 48. En 
outre, l'entrepreneur est passible des amendes et 
pénalités pour inexécution des clauses et conditions 
du marché. 
 
 

 
 De aanbestedende overheid kan de 
aannemer eveneens verplichten het werk of delen 
ervan waarin niet aanvaarde produkten werden 
verwerkt of die in een verbodsperiode werden uit-
gevoerd te slopen en te herbouwen. Desnoods 
handelt ze ambtshalve op kosten en risico van de 
aannemer. 

 
 Le pouvoir adjudicateur peut aussi exiger la 
démolition et la reconstruction par l'entrepreneur de 
l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels 
des produits non réceptionnés ont été mis en 
oeuvre ou qui ont été exécutés en période d'inter-
diction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques 
et périls de l'entrepreneur. 

 
 § 2.- Voorlopige oplevering. 

 
 § 2.- Réception provisoire. 

 
 Binnen de vijftien kalenderdagen na de dag 
waarop het gehele werk moet worden voltooid, en 

 
 Dans les quinze jours de calendrier qui sui-
vent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité de 
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voor zover de resultaten van de keuringen en van 
de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt 
naargelang het geval een proces-verbaal van 
voorlopige oplevering of van weigering van opleve-
ring opgemaakt. 

l'ouvrage, et pour autant que les résultats des 
vérifications des réceptions techniques et des 
épreu-ves prescrites soient connus, il est, selon le 
cas, dressé un procès-verbal de réception 
provisoire ou de refus de réception. 

 
 Wanneer het werk vóór of na die datum 
wordt voltooid, moet de aannemer daarvan bij ter 
post aangetekende brief aan de leidende ambtenaar 
kennis geven en terzelfdertijd om de voorlopige 
oplevering verzoeken. 

 
 Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou 
après cette date, il appartient à l'entrepreneur d'en 
donner connaissance, par lettre recommandée à la 
poste, au fonctionnaire dirigeant et de demander, 
par la même occasion, de procéder à la réception 
provisoire. 

 
 Binnen de vijftien dagen na de datum 
waarop het verzoek van de aannemer wordt 
ontvangen, en voorzover de resultaten van de keu-
ringen en van de voorgeschreven proeven zijn 
gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige 
oplevering of van weigering van oplevering 
opgemaakt. 

 
 Dans les quinze jours qui suivent le jour de 
la réception de la demande de l'entrepreneur, et 
pour autant que les résultats des vérifications des 
réceptions techniques et des épreuves prescrites 
soient connus, il est dressé un procès-verbal de 
réception provisoire ou de refus de réception. 

 
 Bij overschrijding van die termijn door de 
schuld van de aanbestedende overheid is zij aan de 
aannemer per kalenderdag vertraging een 
vergoeding verschuldigd van 0,07 percent van de 
bedragen waarvan de betaling van de voorlopige 
oplevering afhankelijk is, met een maximum van 5 
percent van het totaal van deze bedragen. 

 
 Lorsque ce délai est dépassé par le fait du 
pouvoir adjudicateur, celui-ci est redevable à 
l'entrepreneur par jour de calendrier de retard d'une 
indemnité égale à 0,07 pour cent des montants dont 
le paiement dépend de la réception provisoire, avec 
un maximum de 5 pour cent de leur total. 

 
 Het werk dat in staat van voorlopige 
oplevering is bevonden wordt vermoed, tot bewijs 
van het tegendeel, in die toestand te hebben 
verkeerd op de datum waarop het diende te zijn 
voltooid of, voor wat de gevallen van het tweede lid 
betreft, op de datum van de werkelijke voltooiing 
die door de aannemer in zijn aangetekende brief 
werd vermeld. 

 
 L'ouvrage qui est trouvé en état de 
réception provisoire est présumé, jusqu'à preuve du 
contraire, l'avoir été à la date fixée pour son 
achèvement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la 
date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur 
dans sa lettre recommandée. 

 
 De waarborgtermijn gaat in op de datum 
van de voorlopige oplevering. 

 
 Le délai de garantie prend cours à la date à 
laquelle la réception provisoire est accordée. 

 
 Indien het bestek geen waarborgtermijn 
vooropstelt, wordt hij op één jaar gesteld. 

 
 Si le cahier spécial des charges ne fixe pas 
le délai de garantie, celui-ci est d'un an. 

 
 § 3.- Definitieve oplevering. 

 
 § 3.- Réception définitive. 

 
 Binnen de vijftien kalenderdagen vóór de 
dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt 
naargelang het geval een proces-verbaal van 

 
 Dans les quinze jours de calendrier 
précédant le jour de l'expiration du délai de 
garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-
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definitieve oplevering of van weigering van 
oplevering opgemaakt. 

verbal de réception définitive ou de refus de récep-
tion. 

 
 In dit laatste geval moet de aannemer 
achteraf bij ter post aangetekende brief aan de 
aanbestedende overheid laten weten dat het geheel 
van het werk in staat van definitieve oplevering is 
gesteld ; het werk wordt binnen de vijftien ka-
lenderdagen volgend op de ontvangst van die 
mededeling door de aanbestedende overheid opge-
leverd. 

 
 Dans ce dernier cas, il incombe à 
l'entrepreneur de donner ultérieurement 
connaissance au pouvoir adjudicateur par lettre 
recommandée à la poste, de la mise en état de 
réception définitive de la totalité de l'ouvrage, et il 
est procédé à la réception de celui-ci dans les 
quinze jours de calendrier qui suivent la réception 
de cette information par le pouvoir adjudicateur. 

 
 Het werk dat in staat van definitieve 
oplevering is bevonden wordt vermoed, tot bewijs 
van het tegendeel, in die toestand te hebben 
verkeerd op de einddatum van de waarborgtermijn 
of, voor wat de gevallen van het tweede lid betreft, 
op de datum van de definitieve oplevering die door 
de aannemer in zijn aangetekende brief werd 
vermeld. 

 
 L'ouvrage qui est trouvé en état de 
réception définitive est présumé, jusqu'à preuve du 
contraire, l'avoir été à la date d'échéance du délai 
de garantie ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la 
date de réception définitive qu'a indiquée l'en-
trepreneur dans sa lettre recommandée. 

 
 § 4.- Gemeenschappelijke bepalingen 
betreffende de voorlopige en de definitieve 
oplevering. 

 
 § 4.- Clauses communes aux réceptions 
provisoire et définitive. 

 
 Het nazicht met het oog op de voorlopige 
of de definitieve oplevering van de werken 
geschiedt in aanwezigheid van de aannemer ofwel 
nadat hij tenminste zeven kalenderdagen vóór de 
dag van de oplevering behoorlijk bij ter post 
aangetekende brief werd opgeroepen. 

 
 La vérification de l'ouvrage en vue de la 
réception provisoire ou de la réception définitive 
s'opère l'entrepreneur présent ou dûment convoqué 
par lettre recommandée à la poste au moins sept 
jours de calendrier avant le jour de la vérification. 

 
 Wanneer ingevolge ongunstige weersoms-
tandigheden de staat van het werk niet kan 
opgenomen worden gedurende de voor de 
voorlopige of voor de definitieve oplevering vast-
gestelde termijn van vijftien dagen, wordt die 
onmogelijkheid bij proces-verbaal na oproeping van 
de aannemer vastgesteld, en wordt het proces-
verbaal van oplevering of van weigering van 
oplevering binnen de vijftien kalenderdagen na de 
dag waarop de onmogelijkheid heeft opgehouden te 
bestaan, opgemaakt. 
 

 
 Lorsque, par suite de conditions météorolo-
giques défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être 
constaté pendant le délai de quinze jours fixé pour 
la réception provisoire ou la réception définitive, 
cette impossibilité est constatée par un procès-
verbal, après convocation de l'entrepreneur, et le 
procès-verbal de réception ou de refus de réception 
est dressé dans les quinze jours de calendrier qui 
suivent le jour où cesse cette impossibilité. 

 
 De aannemer kan die omstandigheden niet 
inroepen om zich te onttrekken aan de verplichting 
het werk in goede staat van oplevering aan te 
bieden. 

 
 L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer 
ces conditions pour se soustraire à l'obligation de 
présenter l'ouvrage en état de réception. 
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 Het werk wordt pas als voltooid 
beschouwd nadat de aannemer ieder depot, iedere 
belemmering of iedere wijziging van de plaats-
gesteldheid aangebracht voor de uitvoering van de 
opdracht heeft doen verdwijnen. 

 
 L'ouvrage n'est considéré comme achevé 
que lorsque l'entrepreneur a fait disparaître tout 
dépôt, tout encombrement ou toute modification de 
l'état des lieux, résultant uniquement des besoins 
d'exécution du marché. 

 
Verrekeningen 

 
Décomptes 

 
Art. 44.- § 1.- De wijzigingen ingevolge de be-
palingen van artikel 42, § 1, geven aanleiding tot het 
opmaken van verrekeningen. 

 
Art. 44.- § 1er.- Les modifications résultant des 
dispositions de l'article 42, § 1er, donnent lieu à 
l'établissement de décomptes. 

 
 § 2.- Indien het bestek bepaalt dat de bij 
artikel 13 toegelaten prijsherzieningen aanleiding 
geven tot verrekeningen, worden deze, op straffe 
van verval zo spoedig mogelijk ingediend en dit ten 
laatste op de negentigste kalenderdag volgend op 
de datum van de betekening van het proces-verbaal 
van de voorlopige oplevering. Het indienen van 
verrekeningen ontslaat de aannemer niet van de 
verplichting een schuldvordering in te dienen. 

 
 § 2.- Si le cahier spécial des charges 
mentionne que les révisions des prix prévues à 
l'article 13 donnent lieu à l'établissement de 
décomptes, ceux-ci sont introduits le plus tôt 
possible et, sous peine de forclusion, au plus tard le 
nonantième jour de calendrier à compter de la date 
de notification du procès-verbal de réception provi-
soire. L'introduction de décomptes ne dispense pas 
l'entrepreneur de la production d'une déclaration de 
créance. 

 
 § 3.- De vereffening van deze 
verrekeningen geschiedt overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 15, § 1. 

 
 § 3.- La liquidation de ces décomptes est 
effectuée conformément aux dispositions de 
l'article 15, § 1er. 

 
 
Onderafdeling 10 - Gebrekkige uitvoering 

 
 
Sous-section 10 - Défaut d'exécution 

 
 

Bedrog en slecht werk 

 
 

Fraudes et malfaçons 
 
Art. 45.- Wordt bedrog of slecht werk vermoed, 
dan kan de aannemer verplicht worden het 
uitgevoerde werk geheel of gedeeltelijk te slopen 
en te herbouwen. De kosten van sloping en 
herbouw komen, naar gelang het vermoeden 
bewaarheid wordt of niet, hetzij voor rekening van 
de aannemer, hetzij voor rekening van de aanbeste-
dende overheid. 

 
Art. 45.- Sur le soupçon d'une fraude ou d'une 
malfaçon, l'entrepreneur peut être requis de démolir 
tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le 
reconstruire. Les frais de cette démolition et de 
cette reconstruction sont à la  charge de l'entrepre-
neur ou du pouvoir adjudicateur, suivant que le 
soupçon se trouve vérifié ou non. 

 
Aannemer die in gebreke blijft bij  

de uitvoering 

 
Entrepreneur en défaut d'exécution 

 
Art. 46.- De aannemer wordt in verband met de 
uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn 
in de gevallen vermeld in artikel 20, § 1. 

 
Art. 46.- L'entrepreneur est considéré en défaut 
d'exécution du marché dans les cas énumérés à 
l'article 20, § 1er. 
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Vaststelling van in gebreke blijven Constatation du défaut d'exécution 

 
Art. 47.- De tekortkomingen aan de bepalingen 
van de opdracht, daarin begrepen het niet-naleven 
van de bevelen van de aanbestedende overheid, 
worden vastgesteld en afgehandeld overeenkomstig 
artikel 20, § 2. 

 
Art. 47.- Les manquements aux clauses du 
marché, y compris la non-observation des ordres du 
pouvoir adjudicateur, sont constatés et traités con-
formément à l'article 20, § 2. 
 

 
Middelen van optreden 

 
Moyens d'action 

 
Art. 48.- § 1.- Algemeen. Art. 48.- § 1er.- Généralités. 
 
 Wanneer de aannemer de opdracht niet 
uitvoert binnen de gestelde termijn of niet overeen-
komstig de in het bestek gestelde voorwaarden, 
stelt hij zich bloot, volgens het geval, aan de toepas-
sing van boeten wegens laattijdige uitvoering, straf-
fen en/of maatregelen van ambtswege overeen-
komstig de bepalingen van artikel 20 en van dit 
artikel. 

 
 Lorsque l'entrepreneur n'exécute pas le 
marché dans le délai fixé ou dans les conditions 
définies au cahier spécial des charges, il est passi-
ble, selon le cas, d'amendes pour retard, de 
pénalités et/ou de mesures d'office conformément 
aux dispositions énumérées à l'article 20 et au 
présent article. 

 
 § 2.- Boeten wegens laattijdige uitvoering. 

 
 § 2.- Amendes pour retard. 
 

 
1° De boeten wegens laattijdige uitvoering 

worden berekend op grond van de formule 
: 

 
1° Les amendes pour retard sont calculées 

par la formule : 

 
 R = 0,45 M x n² 
          N² 
 
 waarin : 
 
 
 R = het bedrag van de boete voor n 

dagen vertraging; 

 dans laquelle : 
 
 
 R = le montant des amendes à 

appliquer pour un retard de n jours; 
 
 M = de oorspronkelijke 

aannemingssom; 

 
 M = le montant initial du marché; 

 
 N = het aantal werkdagen vastgesteld 

voor de uitvoering bij de aanvang 
van de opdracht; 

 
 N = le nombre de jours ouvrables 

prévus dès l'origine pour l'exécu-
tion du marché; 

 
 n = aantal kalenderdagen vertraging. 

 
 n = le nombre de jours de calendrier de 

retard. 
 
 Evenwel, indien de faktor M niet meer 

 
 Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas 

Hosted on The Public Procurement Portal - www.publictendering.com

http://www.publictendering.com


 
 

114

bedraagt dan 54.000 euro  terwijl N niet 
groter is dan tweehonderd dagen, wordt de 
noemer N² door 200 x N vervangen. 

 

54.000 euros  et que, en même temps, N 
ne dépasse pas deux cents jours, le 
dénominateur N² est remplacé par 200 x 
N. 

2° Wanneer de uitvoeringstermijn niet in 
werkdagen is uitgedrukt, wordt het getal N 
in de formule conventioneel verkregen door 
het aantal kalenderdagen van de 
uitvoeringstermijn te vermenigvuldigen met 
0,7 ; in het verkregen produkt worden de 
breukcijfers weggelaten en naar beneden 
afgerond. 

2° Si le délai d'exécution n'est pas fixé en 
jours ouvrables, le nombre N entrant dans 
la formule est obtenu conventionnellement 
en multipliant par 0,7 le nombre de jours de 
calendrier contenu dans le délai, le chiffre 
obtenu étant arrondi à l'unité inférieure. 

 
3° Wanneer de opdracht uit verschillende 

delen of fazen bestaat, ieder met een eigen 
uitvoeringstermijn N en een eigen bedrag 
M, wordt voor de toepassing van de boeten 
elk van de onderdelen met een af-
zonderlijke opdracht gelijkgesteld. 

 
3° Si le marché comporte plusieurs parties ou 

plusieurs phases ayant chacune leur délai 
N et leur montant M propres, chacune 
d'elles est assimilée à un marché distinct 
pour l'application des amendes. 

 
4° Indien de opdracht niet uit delen of fazen in 

de zin van het 3° bestaat, doch dat het 
bestek gedeeltelijke uitvoeringstermijnen 
bepaalt zonder deze daarom als bindend 
aan te wijzen, moeten deze termijnen als 
loutere vooruitzichten worden beschouwd 
voor de uitvoering van de opdracht en 
wordt, voor de toepassing van de boeten 
alleen de eindtermijn in aanmerking 
genomen. Indien het bestek daarentegen 
vermeldt dat de gedeeltelijke 
uitvoeringstermijnen dwingend zijn, dan 
wordt het niet in acht nemen ervan bestraft 
door speciale in het bestek daartoe voor-
ziene boeten of indien geen dergelijke 
bepaling voorkomt, door boeten die volgens 
de in het 1° voorziene formule zijn 
berekend en waarin de faktoren M en N 
op de gehele opdracht betrekking hebben. 
De hoogste boete voor elke gedeeltelijke 
uitvoeringstermijn van P werkdagen 
bedraagt evenwel : 

 

 
4° Si, sans fixer de parties ou de phases au 

sens du 3°, le cahier spécial des charges 
fait mention de délais d'exécution partiels 
sans stipuler pour autant qu'ils sont de 
rigueur, ces délais doivent être considérés 
comme de simples prévisions du déroule-
ment du marché et seul le délai final est 
pris en considération pour l'application des 
amendes. Par contre, si le cahier spécial 
des charges stipule que les délais partiels 
sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci 
est sanctionnée par des amendes par-
ticulières prévues au cahier spécial des 
charges, ou, à défaut de pareille clause, par 
des amendes calculées suivant la formule 
visée au 1°, dans laquelle les facteurs M et 
N se rapportent au marché total. Toutefois, 
le maximum des amendes afférentes à 
chaque délai partiel de P jours ouvrables 
est de : 

 

  M    P 
    x     

 20    N 
 
 Indien een gedeeltelijke uitvoeringstermijn 

niet in werkdagen is uitgedrukt wordt 2° 
 Si un délai partiel n'est pas exprimé en 

jours ouvrables, il est fait application du 2°. 
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toegepast.  
 

5° Het totaal bedrag van de boeten wegens 
laattijdige uitvoering dat op een opdracht 
wordt toegepast mag niet hoger zijn dan 5 
percent van de aannemingssom M, zoals in 
het 1° bepaald. 

 

5° Le montant total des amendes pour retard 
appliquées à un marché ne peut excéder 5 
pour cent du montant M, tel que défini au 
1°. 

6° De boeten waarvan het totaal geen 55 
euro per opdracht bereikt worden niet 
aangerekend. 

6° Sont négligées les amendes dont le montant 
total n'atteint pas 55 euros  par marché. 

 
 § 3.- Maatregelen van ambtswege. 

 
 § 3.- Mesures d'office. 

 
1°  Wanneer de aannemer, na het verstrijken 
van de in artikel 20, § 2, gestelde termijn om zijn 
verweermiddelen te doen gelden, inactief is 
gebleven of middelen heeft aangevoerd die door de 
aanbestedende overheid als niet gerechtvaardigd 
worden beoordeeld, kan deze laatste een van de 
maatregelen van ambstwege vermeld in artikel 20, 
§ 6, treffen. De aanbestedende overheid mag 
nochtans een van de maatregelen van ambtswege 
treffen zonder het verstrijken van de termijn 
bedoeld in artikel 20, § 2, af te wachten wanneer 
de aannemer op voorhand expliciet de vastgestelde 
tekortkomingen heeft toegegeven. 
 

 
1° Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à 
l'article 20, § 2, pour faire valoir ses moyens de 
défense, l'entrepreneur est resté inactif ou a 
présenté des moyens jugés non justifiés par le 
pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir à l'une 
des mesures d'office décrites à l'article 20, § 6. Le 
pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir à l'une 
des mesures d'office sans attendre l'expiration du 
délai indiqué à l'article 20, § 2, lorsqu'au préalable, 
l'entrepreneur a expressément reconnu les 
manquements constatés. 
 
 
 

 De berichten betreffende de plaats en 
datum voor de oplevering van het voor zijn rekening 
uitgevoerde werk worden bij ter post aangetekende 
brief of tegen ontvangstbewijs aan de in gebreke 
gebleven aannemer of aan zijn vertegenwoordiger 
betekend.  

 Les avis indiquant les lieux et dates de 
réception de l'ouvrage effectué pour compte sont 
notifiés par lettre recommandée à la poste ou par 
lettre remise contre récépissé à l'entrepreneur 
défaillant ou à son délégué. 

 
2° De in gebreke gebleven aannemer moet 
zijn werken stilleggen vanaf de dag die hem wordt 
aangeduid ; elk werk dat daarna wordt uitgevoerd 
blijft kosteloos verworven door de aanbestedende 
overheid. 

 
2° L'entrepreneur défaillant doit arrêter ses 
travaux à partir du jour qui lui est indiqué ; tout 
ouvrage effectué par lui postérieurement à cette 
date reste gratuitement acquis au pouvoir adjudica-
teur. 

 
 Nadat de aannemer hiervoor wordt 
opgeroepen, wordt de staat van het werk, het 
materieel en de materialen die op de bouwplaats 
zijn aangevoerd opgemaakt. 

 
 Après que l'entrepreneur a été convoqué, il 
est procédé à la constatation de l'état de l'ouvrage 
et au relevé du matériel et des matériaux 
approvisionnés sur chantier. 

 
 De aanbestedende overheid kan overgaan 
tot elke bouw of sloping of tot het nemen van elke 
andere maatregel die zij voor het behoud en de 

 
 Le pouvoir adjudicateur peut procéder à 
toute construction ou démolition ou prendre toute 
autre mesure qu'il estime nécessaire pour la sauve-
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goede uitvoering van het werk nodig acht. garde ou la bonne exécution de l'ouvrage. 
 
 Behalve bij verbreking van de opdracht, is 
de aanbestedende overheid gerechtigd, tegen 
vergoeding, van het materieel en de materialen van 
de aannemer waarvan zij hem de lijst bezorgt 
gebruik te maken om de opdracht voort te zetten of 
te doen voortzetten. 
 

 
 Sauf en cas de résiliation du marché, le 
pouvoir adjudicateur peut employer moyennant 
rétribution, le matériel et les matériaux de 
l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour 
continuer ou faire continuer le marché. 

 De aannemer is verplicht binnen de kortst 
mogelijke tijd zijn materieel en materialen welke de 
aanbestedende overheid niet wenst te behouden 
van de bouwplaats te verwijderen. 

 L'entrepreneur est tenu d'évacuer du 
chantier, dans les délais les plus courts, le matériel 
ainsi que les matériaux que le pouvoir adjudicateur 
n'entend pas conserver à sa disposition. 

 
 De aannemer mag de voor zijn rekening 
verrichte werken volgen, zonder de uitvoering 
evenwel van de bevelen van de aanbestedende 
overheid te hinderen. 

 
 L'entrepreneur est autorisé à suivre les 
opérations réalisées pour son compte, sans qu'il 
puisse cependant entraver l'exécution des ordres du 
pouvoir adjudicateur. 
 

3° Ingeval de maatregelen bedoeld in artikel 
20, § 6, 2° en 3°, worden toegepast, worden de 
boeten wegens laattijdige uitvoering voor hun 
maximum bedrag, overeenkomstig § 1, toegepast. 
Het uitblijven van een bevel om de werken aan te 
vatten belet niet dat boeten wegens laattijdige 
uitvoering worden toegepast. 

3° En cas d'application des mesures prévues à 
l'article 20, § 6, 2° et 3°, les amendes pour retard 
sont fixées au maximum prévu au § 1er. L'absence 
d'ordre de commencer les travaux ne fait pas ob-
stacle à l'application des amendes pour retard. 

 
 Buiten het bedrag van de straffen, de 
boeten wegens laattijdige uitvoering en de slopings-
kosten, vallen de extra kosten ingevolge de nieuwe 
wijze van uitvoering ten laste van de in gebreke 
gebleven aannemer. 

 
 Outre le montant des pénalités, des 
amendes pour retard et des frais de démolition, le 
coût supplémentaire des travaux que le nouveau 
mode d'exécution peut entraîner est à charge de 
l'entrepreneur défaillant. 
 

 De voornoemde extra kosten maken het 
positief verschil uit tussen enerzijds, het bedrag van 
de van ambtswege uitgevoerde werken 
desgevallend verhoogd met de belasting op de toe-
gevoegde waarde en, anderzijds, het bedrag desge-
vallend verhoogd met de belasting op de 
toegevoegde waarde dat door de in gebreke 
gebleven aannemer voor die werken zou zijn 
aangerekend. Indien dat verschil negatief uitvalt 
blijft het verworven door de aanbestedende over-
heid. 

 Le coût supplémentaire des travaux est la 
différence positive entre d'une part, le prix de 
l'exécution d'office des travaux majoré, s'il y a lieu, 
de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, le 
prix majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur 
ajoutée qu'aurait coûté l'exécution par 
l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est 
négative, elle est acquise au pouvoir adjudicateur. 

 
 Komen niet in aanmerking voor de 
berekening van de extra kosten voor de werken 
voor rekening van de in gebreke gebleven 
aannemer : 

 
 N'interviennent pas dans le calcul du coût 
supplémentaire des travaux mis à charge de 
l'entrepreneur défaillant : 
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a) binnen de perken van artikel 42, § 1, de 

werken in meer of in min die van 
ambtswege door de aanbestedende 
overheid werden bevolen na kennisgeving 
van de beslissing tot het nemen van 
maatregelen van ambtswege ; 

 
a) dans les limites de l'article 42, § 1er, les 

travaux en plus ou en moins ordonnés par 
le pouvoir adjudicateur après la notification 
de la décision de passer aux mesures 
d'office ; 

 
b) de prijsherzieningen bedoeld in artikel 13 ; 

 
b) les révisions des prix visées à l'article 13 ; 

 
c) de nieuwe eenheidsprijzen overeengeko-

men met de aannemer belast met de 
uitvoering van de opdracht voor rekening, 
bij toepassing van artikel 42, § 2 en § 6. 

 
c) les nouveaux prix unitaires convenus, en 

application de l'article 42, § 2 et § 6, avec 
l'entrepreneur chargé de l'exécution du 
marché pour compte. 

 
 

 Vallen eveneens voor rekening van de in 
gebreke gebleven aannemer, de kosten van het 
voor rekening aangaan van de nieuwe opdracht of 
opdrachten ; ongeacht de gunningswijze worden 
deze kosten op één percent van de oorspronkelijke 
aannemingssom van deze opdracht of opdrachten 
aangerekend, zonder 11.000 euro te 
overschrijden. 

 L'entrepreneur défaillant supporte 
également les frais de conclusion du marché ou des 
marchés pour compte ; quel que soit le mode de 
passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont 
évalués à un pour cent du montant initial de ce ou 
de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser 
11.000 euros . 

 
4° Wanneer de aannemer gedurende de 
waarborgtermijn zijn verplichtingen overeenkomstig 
artikel 39 niet nakomt, kan de aanbestedende 
overheid, na in gebrekestelling bij proces-verbaal 
overeenkomstig artikel 20, § 2, de herstellings- en 
verbouwingswerken voor rekening van de in 
gebreke gestelde aannemer uitvoeren of doen 
uitvoeren. 

 
4° Lorsque, pendant le délai de garantie, 
l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations 
conformément à l'article 39, le pouvoir adjudicateur 
peut, après mise en demeure par procès-verbal 
conformément aux dispositions de l'article 20, § 2, 
exécuter ou faire exécuter les travaux de 
réparation et de réfection aux frais de 
l'entrepreneur défaillant. 

 
 Hetzelfde geldt wanneer de aannemer bij 
het verstrijken van de waarborgtermijn zijn 
verplichtingen overeenkomstig artikel 41 niet 
nakomt. 

 
 Il en est de même lorsqu'au terme du délai 
de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses 
obligations conformément à l'article 41. 

 
 § 4. - Inhoudingen voor niet betaalde lonen, 
sociale lasten en belastingen die zijn verschuldigd. 

 
 § 4.- Retenues pour salaires, charges 
sociales et impôts dus. 

 
 Wanneer lonen en/of sociale 
zekerheidsbijdragen, evenals de er bijbehorende 
belastingen, verschuldigd voor het personeel dat op 
de bouwplaats is of was tewerkgesteld en door een 
dienstcontract aan die aannemer of aan een van 
zijn onderaannemers is of was verbonden, of nog, 
aan de aannemer of aan een van zijn 

 
 Lorsque sont restés impayés des salaires 
et/ou des cotisations de sécurité sociale ainsi que 
des impôts y afférents dus pour le personnel 
travaillant ou ayant travaillé sur le chantier et qui 
est ou a été lié à l'entrepreneur ou à un de ses 
sous-traitants par un contrat de louage de services 
ou encore qui est ou a été mis à la disposition de 
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onderaannemers ter beschikking werd gesteld door 
een uitleenbureau voor werkkrachten niet zijn 
betaald, dan houdt de aanbestedende overheid 
ambtshalve het brutobedrag van de achterstallige 
lonen en bijdragen in op de aan de aannemer 
verschuldigde bedragen. 

l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants par un 
bureau de location de main-d'oeuvre, le pouvoir 
adjudicateur retient d'office sur les sommes dues à 
l'entrepreneur le montant brut des salaires et 
cotisations arrié rés. 

 
 De aanbestedende overheid betaalt die 
achterstallige lonen en maakt de sociale 
zekerheidsbijdragen alsmede de afhoudingen 
betreffende de inkomstenbelasting op die achter-
stallige lonen rechtstreeks over aan de 
rechthebbenden. 

 
 Le pouvoir adjudicateur effectue le 
paiement de ces salaires arriérés et transfère à qui 
de droit les cotisations de sécurité sociale ainsi que 
les retenues pour impôts sur les revenus afférents à 
ces salaires arriérés. 
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Afdeling 2 - Opdrachten voor aanneming van 
leveringen 

Section 2 - Marchés de fournitures 

 
 
Onderafdeling I.- Elementen die in de prijzen 
zijn begrepen  

 
 
Sous-section Ière.- Eléments inclus dans les 
prix 

 
 
Art. 49.- De leverancier wordt geacht zowel in zijn 
eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten 
en heffingen die op de leveringen wegen te hebben 
inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de 
toegevoegde waarde. 

 
 
Art. 49.- Le fournisseur est censé avoir inclus 
dans ses prix tant unitaires que globaux tous les 
frais et impositions généralement quelconques 
grevant les fournitures, à l'exception de la taxe sur 
la valeur ajoutée. 

 
 In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend : 

 
 Sont notamment inclus dans les prix : 

 
1° de kosten voor verpakking, behalve bij 

toepassing van artikel 56, § 2, het laden, de 
overslag en het overladen, het vervoer, de 
verzekering en het inklaren ; 

 
1° les frais d'emballage, sauf en cas 

d'application de l'article 56, § 2, de char-
gement, de transbordement et de 
déchargement intermédiaire, de transport, 
d'assurance et de dédouanement ; 

 
2° de kosten van het lossen, van het uitpakken 

en van het stapelen op de plaats van de 
levering, op voorwaarde dat het bestek de 
juiste plaats van levering en de toegangs-
wijzen vermeldt. Bij gebreke hiervan vallen 
deze kosten ten laste van de 
aanbestedende overheid ; 

 
2° les frais de déchargement, de déballage et 

de mise en place au lieu de livraison, à 
condition que le cahier spécial des charges 
mentionne le lieu exact de livraison et les 
moyens d'accès. A défaut, ces frais 
incombent au pouvoir adjudicateur ; 

 
3° de kosten voor de dokumentatie die 

eventueel door de aanbestedende overheid 
wordt geëist betreffende de levering ; 

 
3° le coût de la documentation relative à la 

fourniture et éventuellement exigée par le 
pouvoir adjudicateur ; 

 
4° het monteren en het bedrijfsklaarmaken ; 

 
4° le montage et la mise en train ; 

 
5° de tol- en accijnsrechten; 

 
5° les droits de douane et d'accise ; 

 
6° de keurings- en opleveringskosten. 

 
6° les frais de réception. 

 
 
Onderafdeling 2 - Eigendoms overdracht 

 
 
Sous-section 2 - Transfert de propriété 

 
 
Art. 50.- De aanbestedende overheid wordt van 
rechtswege eigenaar van de leveringen van zodra 
deze voor betaling werden aanvaard, overeenkom-
stig artikel 15, § 2. 

 
 
Art. 50.- Le pouvoir adjudicateur devient de plein 
droit propriétaire des fournitures dès qu'elles ont 
été admises en compte pour le paiement 
conformément à l'article 15, § 2. 
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Onderafdeling 3 - Verloop van de opdracht. Sous-section 3 - Déroulement du marché . 
 
 

Meerdere opdrachten 

 
 

Pluralité de marchés 
 
Art. 51.- Wanneer een leverancier aannemer is 
van verscheidene opdrachten voor identieke le -
veringen, worden de leveringen die hij doet op de 
ene of de andere opdracht aangerekend, in 
volgorde van de contractuele leveringstermijnen. 
Dezelfde regel geldt ook voor de gedeeltelijke 
bestellingen verricht in uitvoering van één enkele 
opdracht. De betreffende fakturen moeten 
overeenkomstig de verschillende leveringen worden 
opgemaakt. 

 
Art. 51.- Lorsqu'un fournisseur est titulaire de 
plusieurs marchés ayant pour objet des fournitures 
identiques, les livraisons qu'il effectue sont 
imputées sur l'un ou l'autre marché dans l'ordre 
d'échéance des délais de livraison contractuels. La 
même règle est appliquée pour les commandes par-
tielles passées en exécution d'un seul marché. Les 
factures relatives aux diverses livraisons sont dres-
sées en conséquence. 

 
Uitvoeringsmodaliteiten 

 
Modalités d'exécution 

 
Art. 52.- § 1.- Minimale hoeveelheden. 
 
 
 Indien het bestek vaste of minimale 
hoeveelheden vaststelt, verkrijgt de leverancier 
door de gunning van de opdracht, het recht die 
vaste of minimale hoeveelheden te leveren. 
 
 
 In geval de aanbestedende overheid de 
vaste of minimale hoeveelheden toch vermindert 
heeft de leverancier recht op de vergoeding van 
zijn schade. 

 
Art. 52.- § 1er.- Quantités minimales. 
 
 
 Si, aux termes du cahier spécial des 
charges, les quantités à fournir sont fixes ou 
comportent des minima, par le fait de la conclusion 
du marché, le fournisseur acquiert le droit de 
fournir ces quantités fixes ou ces minima. 
 
  Néanmoins, lorsque le pouvoir 
adjudicateur réduit les quantités fixes ou minimales, 
le fournisseur a droit à l'indemnisation de son 
préjudice. 

 
 § 2.- Gedeeltelijke bestellingen. 
 
 Indien het bestek voor het geheel of voor 
een deel van de te leveren hoeveelheden één of 
meer gedeeltelijke bestellingen voorschrijft, is de 
uitvoering van de opdracht afhankelijk van de bete-
kening van elk der bestellingen. 

 
 § 2.- Commandes partielles. 
 
 
 Si, pour tout ou partie des quantités à 
fournir, le cahier spécial des charges prévoit une ou 
plusieurs commandes partielles, l'exécution du 
marché est subordonnée à la notification de 
chacune de ces commandes. 

 
 § 3.- Leveringstermijnen. 
 

 
 § 3.- Délais de livraison. 
 

 1°  De leveringstermijnen worden hetzij in 
kalenderdagen, -weken of -maanden bepaald of 
van datum tot datum, hetzij in werkdagen. Wanneer 
de uitvoeringstermijn in werkdagen is gesteld, wor-
den als zodanig niet beschouwd : 

 1°  Les délais de livraison sont fixés soit en 
jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à 
date, soit en jours ouvrables. Lorsque le délai est 
fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés 
comme tels : 
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a) de zaterdagen, zondagen en wettelijke 

feestdagen ; 

 
a) les samedis, dimanches et jours fériés 

légaux ; 
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b) de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de 

inhaalrustdagen bepaald in een koninklijk 
besluit of in een bij koninklijk besluit 
algemeen bindend verklaarde kollektieve 
arbeidsovereenkomst. 

b) les jours de vacances annuelles payées et 
les jours de repos compensatoire prévus 
par un arrêté royal ou dans une convention 
collective de travail rendue obligatoire par 
arrêté royal. 

 
 Indien de leveringstermijnen in 
kalenderdagen, -weken, of -maanden zijn 
vastgesteld, worden de sluitingsdagen voor de 
jaarlijkse vakanties in de onderneming van de 
leverancier daar niet ingerekend. 

 
 Si les délais sont fixés en jours, semaines 
ou mois de calendrier, ils sont suspendus pendant la 
fermeture de l'entreprise du fournisseur pour 
vacances annuelles. 

 
 Indien de leveringstermijn één van de 
gunningscriteria uitmaakt van de opdracht, worden 
echter alle dagen zonder onderscheid in de termijn 
gerekend. 

 
 Toutefois, si le délai de livraison constitue 
un des critères d'attribution du marché, tous les 
jours sont indistinctement comptés dans le délai. 

 
 2° De leveringstermijnen vangen aan 
naar gelang het geval ofwel op de dag volgend op 
de datum van de gunning van de opdracht, ofwel op 
de dag van de bestelling.  De datum van de afgifte 
bij de post van de aangetekende brief, van het 
telegram of de datum van het verzenden van de 
telex of van de telefax geldt als bewijs, met dien 
verstande dat het telegram, de telex of de telefax 
binnen de vijf dagen bij ter post aangetekende brief 
moet worden bevestigd. De leveringstermijnen 
behelzen de tijd die nodig is voor de aan de fabrica-
ge voorafgaande verrichtingen en de voorbereiding 
van de leveringen, inzonderheid de eventuele 
voorafgaande keuringen. 

 
 2° Les délais de livraison prennent 
cours le lendemain de la date à laquelle la 
conclusion du marché a eu lieu ou de la date de la 
commande, selon le cas.  La date du dépôt à la 
poste de la lettre recommandée, du télégramme ou 
de l'envoi du télex ou de la télécopie fait foi, étant 
entendu que le télégramme, le télex ou la télécopie 
doivent être confirmés dans les cinq jours par lettre 
recommandée à la poste. Les délais de livraison 
comprennent le temps nécessaire aux opérations 
préliminaires à la fabrication et à la préparation des 
fournitures, notamment à celles des réceptions 
techniques préalables éventuelles. 

 
Keuring 

 
Réception technique 

 
Art. 53.- § 1.- Proeven -  De proeven en de 
controles voor de keuring van de leveringen en hun 
bestanddelen worden, zelfs gedurende de fabrica-
ge, uitgevoerd naar keuze van de aanbestedende 
overheid ofwel : 

 
Art. 53.- § 1er.- Essais - Les essais et les 
contrôles que comporte la réception technique des 
fournitures et de leurs produits constitutifs, même 
durant leur fabrication, sont effectués au choix du 
pouvoir adjudicateur, soit : 

 
1° in de werkhuizen van de fabrikant; 
 
2° in de laboratoria van de leverancier; 

 
1° aux usines du fabricant; 
 
2° dans les laboratoires du fournisseur; 
 

3° in de laboratoria van de aanbestedende 
overheid of door haar erkend; 

3° dans les laboratoires du pouvoir 
adjudicateur ou agréés par lui; 

 
4° in andere erkende laboratoria in de zin van 

 
4° dans des laboratoires d'essai au sens de la 
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de wet van 20 juli 1990 betreffende de ac-
creditatie van certificatie - en 
keuringsinstellingen, alsmede van 
beproevingslaboratoria, of in gelijkaardige 
laboratoria geaccrediteerd in de Europese 
Gemeenschap. 

 

loi du 20 juillet 1990 concernant l'accrédita-
tion des organismes de certification et de 
contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, 
ou dans des laboratoires équivalents 
accrédités dans la Communauté 
européenne. 

 In de gevallen bedoeld onder 1° en 2°, 
worden de proefstukken of de te beproeven 
produkten klaar voor proeven ter beschikking van 
de afgevaardigde van de aanbestedende overheid 
gesteld binnen de vijftien kalenderdagen na de dag 
van het merken. De proeven worden in het bijzijn 
van die afgevaardigde verricht. 

 Dans les cas prévus aux 1° et 2°, les 
éprouvettes ou produits à essayer, prêts à être 
soumis aux essais, sont mis à la disposition du délé-
gué du pouvoir adjudicateur dans les quinze jours 
de calendrier qui suivent celui du poinçonnage. Les 
vérifications sont effectuées en présence de ce 
délégué. 

 
 Het bestek vermeldt de produkten die in de 
werkplaats of het laboratorium van de leverancier 
zullen worden getest. 

 
 Le cahier spécial des charges énumère les 
produits qui sont censés subir les vérifications en 
usine ou dans les laboratoires du fournisseur. 

 
 In de gevallen bedoeld onder 3° en 4°, 
worden onmiddellijk nadat de afgevaardigde van de 
aanbestedende overheid de te beproeven produkten 
of de materia len voor het vervaardigen der proef-
stukken genomen en gemerkt heeft, die produkten 
of materialen door toedoen van de leverancier 
zonder verwijl, kostenvrij en onder toezicht van de 
afgevaardigde van de aanbestedende overheid 
verzonden naar het laboratorium waar de proeven 
moeten worden uitgevoerd. 

 
 Dans les cas prévus aux 3° et 4°, aussitôt 
après prélèvement et poinçonnage par le délégué 
du pouvoir adjudicateur, des produits à essayer ou 
des matériaux destinés à la confection des 
éprouvettes, ces produits ou matériaux sont 
expédiés au laboratoire chargé des essais à 
l'intervention du fournisseur sans délai et franco de 
tous frais, sous le contrôle du délégué du pouvoir a-
djudicateur. 

 
 In ieder geval moeten de merken aanwezig 
blijven tot op de dag van de proeven. Waar ook de 
monstername en de proeven geschieden, de 
aanbestedende overheid kan een termijn stellen 
waarbinnen het afval van de proefstukken, de 
gebroken stukken en de overschotten van de 
genomen materialen dienen bewaard te worden of 
waarbinnen zij ze kan meenemen. 

 
 Dans tous les cas, les marques de 
poinçonnage doivent subsister juqu'au moment des 
essais. Quel que soit l'endroit où sont opérés les 
prélèvements et les vérifications, le pouvoir a-
djudicateur peut imposer un délai de conservation 
des débris d'éprouvettes et des excédents de 
prélèvement ou un délai dans lequel il peut les em-
porter. 

 
 § 2.- Termijn voor de proeven. 

 
 § 2.- Délai relatif aux essais. 

 
 De tijd die verloopt tussen de datum van 
het nemen van proefstukken of stalen of van het 
merken en die van aankomst in de inrichting waar 
de proeven moeten worden verricht, blijft buiten 
beschouwing bij de berekening van de termijn die 
de aanbestedende overheid stelt voor de 
mededeling van haar beslissing tot aanvaarding of 
weigering. 

 
 Le délai compris entre la date de 
prélèvement ou de poinçonnage et celle de l'arrivée 
à l'établissement chargé des essais n'entre pas en 
compte dans le calcul du délai que s'impose le 
pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision 
d'acceptation ou de refus. 
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 § 3.- Controlemiddelen door de leverancier 
ter beschikking gesteld van de aanbestedende over-
heid. 

 
 § 3.-  Moyens de vérification mis par le 
fournisseur à la disposition du pouvoir adjudicateur. 

 
 De wegingen voor de keuringen van 
produkten waarvoor een theoretisch gewicht of 
gewichtstolerantie is bepaald, worden in de werk-
plaats van de leverancier of van zijn onder-
aannemer verricht. De leverancier moet de door de 
controleur van maten en gewichten behoorlijk geijk-
te weeginstrumenten kosteloos ter beschikking 
stellen van de aanbestedende overheid. 
 

 
 Les pesées qu'exige la  vérification des 
produits pour lesquels des poids théoriques ou des 
tolérances de poids sont prévus, sont opérées à 
l'usine du fournisseur ou de son sous-traitant. Le 
fournisseur doit mettre gratuitement à la disposition 
du pouvoir adjudicateur, les instruments de pesage 
dûment poinçonnés par le vérificateur des poids et 
mesures. 

 De behoorlijk geijkte meetinstrumenten en 
de controle-apparaten worden voor de in de tech-
nische bepalingen voorziene proeven eveneens 
kosteloos door de leverancier aan de 
aanbestedende overheid ter beschikking gesteld in 
zijn werkplaatsen of laboratoria. 

 Le fournisseur met également gratuitement 
à la disposition du pouvoir adjudicateur, en ses 
usines ou laboratoires, les appareils de mesure et 
les machines d'essai, dûment poinçonnés pour les 
essais prévus dans les prescriptions techniques. 
 
 

 § 4.- Nazicht en toezicht.  § 4.- Vérification et surveillance. 
 
 De leverancier deelt de aanbestedende 
overheid de juiste plaats mee van de aan de gang 
zijnde fabricages in zijn werkhuizen en deze van 
zijn onderaannemers en leveranciers. 

 
 Le fournisseur informe le pouvoir 
adjudicateur de la localisation précise des 
fabrications en cours dans ses usines et celles de 
ses sous-traitants et fournisseurs. 

 
 De leverancier draagt er zorg voor dat de 
leidend ambtenaar en de door de aanbestedende 
overheid aangestelde ambtenaren te allen tijde vrij 
toegang hebben tot de produktieplaatsen, ten einde 
de stipte naleving van de voorwaarden van de 
opdracht te controleren wat de herkomst, de kwali-
teit of de fabricage van de produkten betreft, dit 
alles onverminderd de keuringen die op de 
afgewerkte produkten moeten worden verricht. 

 
 Le fournisseur assure au fonctionnaire 
dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir a-
djudicateur le libre accès, en tout temps, aux lieux 
de production, en vue du contrôle de la stricte 
application des conditions du marché, notamment 
en ce qui concerne l'origine, les qualités ou la 
fabrication des produits, le tout sans préjudice des 
réceptions à opérer sur les produits finis. 

 
 Wanneer de produkten in een bepaald 
bedrijf onder bestendig toezicht van de 
aanbestedende overheid worden vervaardigd, kan 
zij de verzending van deze produkten zonder verder 
nazicht toelaten. 

 
 Lorsque les produits sont fabriqués dans 
une usine sous contrôle suivi du pouvoir adjudica-
teur, celui-ci peut autoriser l'expédition de ces 
produits sans autre vérification. 

 
 § 5.- Tegenproef en expertise. 

 
 § 5.- Contre-essai et expertise. 

 
1° Ingeval de resultaten van de proeven 
worden aangevochten, heeft ieder van de partijen 
het recht een tegenproef te vragen. 

 
1° En cas de contestation sur le résultat des 
essais, chacune des parties est en droit de 
demander un contre-essai. 
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 Tenzij anders bepaald is door het bestek, 
gebeurt de tegenproef altijd op grond van een 
dubbel aantal stalen en proefstukken dan het aantal 
waarop de aangevochten proef werd verricht. 

 
 A moins qu'il n'en soit disposé autrement 
au cahier spécial des charges, le contre-essai porte 
toujours sur un nombre d'échantillons et 
d'éprouvettes double de celui qui a été retenu pour 
l'essai contesté. 

 
 Elk van de partijen mag een laboratorium 
aanduiden waar de helft van de stalen en proef-
stukken wordt getest. Beide partijen mogen 
hetzelfde laboratorium kiezen. 

 
 Chacune des parties peut désigner un 
laboratoire où la moitié des échantillons et des 
éprouvettes seront vérifiés. Les deux parties 
peuvent choisir le même laboratoire. 

 
 De tegenproef bestaat altijd uit het 
onderzoek van alle eigenschappen die bij de eerste 
proef werden nagegaan. Al de resultaten dienen 
voldoening te geven. 
 

 
 Le contre-essai consiste toujours en la 
vérification de toutes les propriétés déterminées 
lors de la vérification initiale. Tous les résultats doi-
vent être satisfaisants. 

 Wanneer de betwisting betrekking heeft op 
een punt dat niet volmaakt kan worden beoordeeld, 
heeft ieder van de partijen het recht een expertise 
aan te vragen. De expert wordt in gemeen overleg 
tussen de partijen aangewezen. De expertise wordt 
verricht in een door de expert aangewezen erkend 
laboratorium. 

  Lorsque la contestation porte sur un 
élément non parfaitement appréciable, chacune des 
parties est en droit de demander une expertise. 
L'expert est choisi de commun accord entre les 
parties. L'expertise a lieu dans un laboratoire agréé 
désigné par l'expert. 

 
 Het laboratorium of de expert maakt een 
proces-verbaal over aan de aanbestedende 
overheid, die het bij ter post aangetekende brief 
naar de leverancier stuurt. 

 
 Le laboratoire ou l'expert transmet un 
procès-verbal au pouvoir adjudicateur, qui le 
communique au fournisseur par lettre recom-
mandée à la poste. 

 
 Het resultaat van de tegenproef of van de 
expertise is beslissend. 

 
 Le résultat du contre-essai ou de 
l'expertise est décisif. 
 

 De kosten van de tegenproef of van de 
expertise vallen ten laste van de aanbestedende 
overheid in het geval deze tegenproef of expertise 
de leverancier in het gelijk stelt. 

 Les frais du contre-essai ou de l'expertise 
sont à charge du pouvoir adjudicateur lorsque ce 
contre-essai ou cette expertise donne raison au 
fournisseur. 

 
2° Zo de leverancier de tegenproef of 
expertise aanvraagt, moet hij dit bij ter post aan-
getekende brief mededelen ten laatste de vijftiende 
kalenderdag, volgend op de betekening van het 
proces-verbaal van weigering. Voor bederfbare 
goederen mag de aanvraag binnen de vierentwintig 
uur per telegram, telex of telefaxapparaat 
gebeuren. 

 
2° Lorsque la demande de contre-essai ou 
d'expertise émane du fournisseur, elle doit être 
adressée par lettre recommandée à la poste au plus 
tard le quinzième jour de calendrier suivant le jour 
de la notification du procès-verbal de refus. En cas 
de denrées périssables, la demande peut être 
adressée dans les vingt-quatre heures par 
télégramme, télex ou télécopieur. 

 
 Zo de aanbestedende overheid de 
tegenproef of expertise aanvraagt, moet de 

 
 Lorsque la demande émane du pouvoir 
adjudicateur, elle  doit être adressée en même 
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aanvraag per aangetekende brief aan de leveran-
cier worden overgemaakt met het proces-verbaal 
dat hem kennis geeft van de uitslag van de 
oorspronkelijke proef of expertise. Voor bederfbare 
goederen, mag de aanvraag ook per telegram, telex 
of telefaxapparaat gebeuren binnen de vieren-
twintig uur na de oorspronkelijke proef. 
 

temps que le procès-verbal notifiant le résultat de 
l'essai ou de l'expertise initial. En cas de denrées 
périssables, la demande peut être adressée par 
télégramme, télex ou télécopieur dans les vingt-
quatre heures de l'essai initial. 

 
 Na verloop van de bovenvermelde 
termijnen is de aanvraag van een tegenproef of 
expertise niet meer ontvankelijk. 

 
 Passé les délais indiqués, la demande de 
contre-essai ou d'expertise n'est plus recevable. 

 
3° Een dienovereenkomstige verlenging van 
de leveringstermijn wordt toegestaan in de mate dat 
de tegenproef of de expertise de leverancier in het 
gelijk stelt, en voor zover hij bewijst dat de levering 
hierdoor werd vertraagd. Deze verlenging sluit elk 
recht op schadevergoeding uit. 
 
 

 
3° Une prolongation à due concurrence du 
délai de livraison est accordée dans la mesure où le 
contre-essai ou l'expertise a donné raison au four-
nisseur et pour autant que ce dernier apporte la 
preuve que sa fourniture a été retardée de ce fait. 
Cette prolongation exclut tout droit à des 
dommages-intérêts. 

Verlenging van de 
leveringstermijn 

Prolongation du délai 
de livraison 

 
Art. 54.- § 1.- De plannen, documenten en 
voorwerpen, vermeld in artikel 4, § 1, worden aan 
de leverancier ter hand gesteld of te zijner beschik-
king gesteld, en dit binnen de vijftien kalenderdagen 
volgend op de dag waarop zijn schriftelijke 
aanvraag is toegekomen bij de door het bestek 
daartoe aangewezen ambtenaar, of bij ontstentenis 
bij de leidend ambtenaar. 

 
Art. 54.- § 1er.- Les plans, documents et objets, 
dont il est question à l'article 4, § 1er, sont remis au 
fournisseur ou mis à sa disposition  dans les quinze 
jours de calendrier qui suivent celui de la réception 
de sa demande écrite, adressée au fonctionnaire 
désigné au cahier spécial des charges ou, à défaut, 
au fonctionnaire dirigeant. 

 
 § 2. - Wanneer de in de voorafgaande 
paragraaf en in de artikelen 4, § 2, en 12, § 6, 
gestelde termijnen door de schuld van de aan-
bestedende overheid worden overschreden, wordt 
de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd, 
tenzij de aanbestedende overheid bewijst dat de 
werkelijk veroorzaakte vertraging kleiner is dan die 
overschrijding. 

 
 § 2.- Lorsque, par le fait du pouvoir 
adjudicateur, les délais prévus au paragraphe 
précédent ainsi qu'aux articles 4, § 2, et 12, § 6, 
sont dépassés, le délai de livraison est prolongé à 
due concurrence, à moins que le pouvoir 
adjudicateur ne prouve que le retard réellement 
causé au fournisseur est inférieur à ce dépasse-
ment. 

 
 Hetzelfde geldt wanneer de uiterste data 
voor het verzenden van de te verwerken 
voorwerpen niet werden geëerbiedigd. 

 
 Il en est de même lorsque les dates 
extrêmes fixées pour l'envoi des objets à mettre en 
oeuvre n'ont pas été respectées. 

 
 De leveringstermijn mag niet met meer dan 
de duur van de overschrijding door de leverancier 
verlengd worden, tenzij hij bewijst dat bijzondere 

 
 Le délai de livraison ne peut être prolongé 
d'une durée supérieure à celle du dépassement par 
le fournisseur, à moins que celui-ci ne prouve que 
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omstandigheden een grotere verlenging 
verantwoorden. 

des circonstances particulières justifient une prolon-
gation plus importante. 

 
 § 3.- Van zodra de aanbestedende 
overheid door toedoen van de leverancier kennis 
heeft gekregen van een feit dat zijn inziens een 
verlenging van de leveringstermijn verantwoordt, 
doet zij de nodige vaststellingen op tegenspraak 
verrichten om er de gegrondheid van na te gaan. 
Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt dat 
de leverancier wordt verzocht tegen te tekenen. 

 
 § 3.- Dès qu'il est avisé par le fournisseur 
d'un fait justifiant, selon lui, l'octroi d'une 
prolongation de délai, le pouvoir adjudicateur fait 
procéder contradictoirement aux constatations 
nécessaires pour en vérifier la réalité. Un procès-
verbal est dressé et le fournisseur est invité à le 
contresigner. 
 

 
Levering en aansprakelijkheid 

van de leverancier 

 
Livraison et responsabilité 

du fournisseur 
 
Art. 55.- § 1.- Plaats van levering. 
 

 
Art. 55.- § 1er.- Lieu de livraison. 
 

 De goederen moeten op de in het bestek 
vermelde plaats geleverd worden. 

 Les fournitures doivent être livrées à 
l'endroit désigné par le cahier spécial des charges. 

 
 Wanneer het noodzakelijk is, mag de 
aanbestedende overheid de goederen doen 
afleveren op andere plaatsen en daar de keuringen 
en opleveringen verrichten, zonder dat de 
leverancier hiertegen enig bezwaar kan inbrengen. 

 
 En cas de nécessité, le pouvoir 
adjudicateur peut faire diriger les fournitures vers 
d'autres lieux et y opérer les réceptions, sans que le 
fournisseur puisse élever aucune réclamation de ce 
chef. 

 In dat geval, vallen de risico's en de kosten 
van het bijkomend vervoer, lossen en laden voor 
rekening van de aanbestedende overheid. 

 Dans ce cas, les risques et les frais de 
transport et de manutention supplémentaires sont à 
la charge du pouvoir adjudicateur. 
 
 

 § 2.- Leveringsformaliteiten.  § 2.- Formalités de livraison. 
 
 Voor iedere leveringslijst maakt de 
leverancier een vijfvoudige lijst op, met het oog op 
de voorlopige oplevering. Hij laat die exemplaren bij 
de aanbestedende overheid toekomen ten laatste op 
de dag zelf van de verzending of van de aflevering 
van de goederen. De lijst bevat de specificatie van 
de verzonden grondstoffen of goederen met opgave 
van de hoeveelheden, het merk, het nummer, het 
bruto- en het nettogewicht van de levering, alsmede 
de merktekens van de voor verzending gebruikte 
spoorwagens, vrachtwagens, schepen of vliegtui-
gen ; ook het nummer van het bestek, de datum 
van het sluiten van de overeenkomst en eventueel 
die van de bestelling en het nummer van het 
perceel, worden erop vermeld. 
 
 De leveringslijst mag worden vervangen 

 
 Pour chaque livraison, le fournisseur dresse 
un bordereau, en cinq exemplaires, aux fins de 
réception provisoire. Il les envoie ou les remet au 
pouvoir adjudicateur au plus tard le jour même de 
l'expédition ou de la livraison des fournitures. Ce 
bordereau doit spécifier les matières ou objets 
expédiés et indiquer les quantités, marques et 
numéros, le poids brut et le poids net de la 
fourniture, ainsi que les marques d'identification du 
wagon du chemin de fer, du camion, du bateau ou 
de l'avion utilisé pour l'expédition ; il y a lieu de 
rappeler, en outre, le numéro du cahier spécial des 
charges, la date de la conclusion du marché, et, le 
cas échéant, celle de la commande et le numéro du 
lot.  
 
 Le bordereau peut être remplacé par une 
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door een faktuur, die dezelfde inlichtingen vermeldt. facture comportant les mêmes indications. 
 
 § 3.- Voorwaarden betreffende de 
levering. 

 
 § 3.- Conditions de livraison. 

 
 De leveringen die niet worden aangeboden 
overeenkomstig de in de opdracht opgelegde 
voorwaarden om te worden opgeleverd of waarop 
enige onkosten moeten worden vereffend, kunnen 
met afgekeurde leveringen worden gelijkgesteld. 

 
 Les fournitures qui ne sont pas présentées 
dans les conditions imposées dans le marché  pour 
être réceptionnées ou qui sont grevées de frais 
quelconques, peuvent être assimilées aux fournitu-
res refusées. 

 
 § 4.- Nazicht van de levering. 

 
 § 4.- Vérification de la livraison. 

 
 De aanbestedende overheid ziet de 
leveringen na op de leveringsplaats. Ze neemt 
eveneens de eventuele beschadigingen op. Het 
resultaat van dit nazicht alsmede de juiste datum 
van de aankomst van de leveringen worden 
vermeld in een proces-verbaal of eventueel op de 
leveringslijst of de faktuur bedoeld in  
§ 2. 

 
 Le pouvoir adjudicateur vérifie les 
fournitures au lieu de livraison. Il procède aux 
constatations d'avaries éventuelles. Une déclaration 
constatant le résultat de la vérification, ainsi que la 
date d'arrivée des fournitures, sont consignés dans 
un procès-verbal ou éventuellement sur le 
bordereau ou la facture dont il est question au § 2. 

 
 De aanbestedende overheid beschikt over 
vijftien kalenderdagen om voornoemde 
formaliteiten van onderzoek te vervullen en aan de 
aannemer kennis te geven van de uitslag. Deze 
termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de 
leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor 
zover de aanbestedende overheid in het bezit van 
de leveringslijst of faktuur wordt gesteld. 

 
 Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai 
de quinze jours de calendrier pour effectuer les for-
malités de vérification décrites ci-dessus et en 
notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend 
cours le lendemain de l'arrivée des fournitures à 
destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur 
soit en possession du bordereau ou de la facture. 

 
 In elk geval neemt de keurder de nodige 
maatregelen om te beletten dat de afgekeurde 
produkten opnieuw ter keuring of oplevering 
worden aangeboden of geleverd in de toestand 
waarin ze zich bevinden. 

 
 En toute hypothèse, le réceptionnaire prend 
toutes les mesures nécessaires pour empêcher que 
les produits refusés puissent être représentés en 
réception ou être livrés tels quels. 

 
 § 5.- Aansprakelijkheid van de leverancier. 

 
 § 5.- Responsabilité du fournisseur. 

 
 De leverancier is voor zijn leveringen 
aansprakelijk tot op het ogenblik dat de in § 4 
vermelde formaliteiten zijn verricht, behalve 
wanneer in de opslagplaatsen van de bestemmeling 
verliezen of beschadigingen zijn ontstaan, te wijten 
aan feiten of omstandigheden bedoeld in artikel 16. 

 
 Le fournisseur est responsable de ses 
fournitures jusqu'au moment où les opérations dont 
il est question au § 4 sont effectuées, sauf si les 
pertes ou avaries survenant dans les dépôts du 
destinataire sont dues à des faits ou circonstances 
visés à l'article 16. 

 
Verpakkingen 

 
Emballages 
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Art. 56.- § 1.- Behoudens andersluidende bepaling 
in het bestek worden de verpakkingen eigendom 
van de aanbestedende overheid, zonder dat de 
leverancier hiervoor op enige vergoeding aanspraak 
kan maken. 

Art. 56.- § 1er.- Sauf indication contraire dans le 
cahier spécial des charges, les emballages restent 
acquis au pouvoir adjudicateur, sans que le  
fournisseur puisse prétendre à aucune indemnité de 
ce chef. 

 
 § 2.- Indien het bestek bepaalt dat de 
verpakkingen eigendom blijven van de leverancier 
worden zij hem vrij van iedere aan de 
aanbestedende overheid te wijten abnormale be-
schadiging terugbezorgd. Dit geschiedt binnen de in 
het bestek hiervoor bepaalde termijn, die ingaat op 
de dag waarop de leveringen op de plaats van 
levering toekomen. 

 
 § 2.- Si le cahier spécial des charges 
prévoit que les emballages restent la propriété du 
fournisseur, ils sont renvoyés à celui-ci, exempts de 
toute dégradation anormale qui serait imputable au 
pouvoir adjudicateur. Ce renvoi est effectué dans le 
délai fixé au cahier spécial des charges, délai qui 
prend cours le jour de l'arrivée des fournitures au 
lieu de livraison. 

 
 Eens die termijn is verlopen mag de 
leverancier de verpakkingen aan de aanbestedende 
overheid aanrekenen tegen de prijs die hij hiervoor 
in zijn offerte heeft vermeld. 

 
 Passé ce délai, le fournisseur peut facturer 
ces emballages au pouvoir adjudicateur au prix qu'il 
a indiqué dans son offre. 

 
 De verpakkingen die moeten worden 
terugbezorgd dragen een volgnummer en het 
merkteken van de leverancier. Zij worden op zijn 
kosten naar het in zijn offerte vermelde plaats van 
bestemming teruggezonden. 
 

 
 Les emballages à restituer portent un 
numéro d'ordre et la marque du fournisseur. Ils 
sont renvoyés à ses frais jusqu'au lieu de 
destination indiqué dans l'offre. 

Onderafdeling 4 - Einde van de opdracht Sous-section 4 - Fin du marché  
 

 
Wijzen van voorlopige oplevering 

 
Modes de réception provisoire 

 
Art. 57.- § 1.- Bij het verstrijken van de bij artikel 
55, § 4, bepaalde termijn van vijftien kalender-
dagen, wordt naar gelang het geval een proces-
verbaal opgesteld van voorlopige oplevering van de 
levering of van weigering van oplevering. 
 
 Het bestek kan evenwel bepalen dat de 
voorlopige oplevering verloopt volgens één van de 
twee volgende werkwijzen die ook gelden als 
keuring a posteriori : 

 
Art. 57.- § 1er.- A l'expiration du délai de quinze 
jours de calendrier prévu à l'article 55, § 4, il est 
selon le cas dressé un procès-verbal de réception 
provisoire de la fourniture ou de refus de réception. 
 
 
  Le cahier spécial des charges peut 
cependant disposer que la réception provisoire se 
déroule selon l'un des deux modes suivants qui tien-
nent également lieu de réception technique a 
posteriori : 

 
1° een dubbele oplevering, die een 

gedeeltelijke oplevering inhoudt op de 
plaats van fabricage en een volledige ople-
vering op de plaats van levering ; die 
dubbele oplevering wordt behandeld in de 
artikelen 58 tot 60; 

 
1° une double réception, comprenant une 

réception partielle au lieu de fabrication et 
une réception complète au lieu de livraison; 
cette double réception est traitée aux arti-
cles 58 à 60; 
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2° een volledige oplevering op de plaats van 

levering zonder gedeeltelijke oplevering op 
de plaats van fabricage ; die oplevering 
wordt behandeld in artikel 61. 

 
2° une réception complète au lieu de livraison 

sans réception partielle au lieu de 
fabrication; cette réception est traitée à 
l'article 61. 

 
 § 2.- Bij overschrijding van de termijn door 
de schuld van de aanbestedende overheid blijft zij 
niettemin gerechtigd de leveringen te aanvaarden 
of te weigeren, doch is zij in dit geval aan de leve-
rancier per kalenderdag vertraging een vergoeding 
verschuldigd van 0,07 percent van de bedragen 
waarvan de betaling van de voorlopige oplevering 
afhankelijk is, met een maximum van 5 percent van 
het totaal van deze bedragen. 

 
 § 2.- Lorsque les délais sont dépassés par 
son fait, le pouvoir adjudicateur conserve 
néanmoins le droit d'agréer ou de refuser les 
fournitures mais, dans ce cas, il est redevable au 
fournisseur par jour de calendrier de retard d'une 
indemnité égale à 0,07 pour cent des montants dont 
le paiement dépend de la réception provisoire, avec 
un maximum de 5 pour cent de leur total. 

 
Dubbele voorlopige oplevering 

 
Double réception provisoire 

 
Art. 58.- § 1.- Iedere gedeeltelijke voorlopige 
oplevering op de plaats van fabricage moet door de 
leverancier schriftelijk en volgens de voorschriften 
aan de aanbestedende overheid worden 
aangevraagd. 

 
Art. 58.- § 1er.- Toute réception provisoire 
partielle au lieu de fabrication fait l'objet d'une de-
mande adressée par le fournisseur au pouvoir 
adjudicateur et formulée par écrit dans les formes 
prescrites. 

 
 § 2. - Onverminderd het bepaalde in artikel 
60, § 3, derde lid, geldt als leveringsdatum voor de 
toepassing van boeten wegens laattijdige uitvoering, 
de datum waarop de leveringen voor het verrichten 
van de gedeeltelijke voorlopige oplevering ter 
beschikking van de aanbestedende overheid wor-
den gesteld. 

 
 § 2.- Sans préjudice de l'article 60, § 3, 
troisième alinéa, la date de la mise à la disposition 
du pouvoir adjudicateur des fournitures pour 
l'exécution des opérations de la réception provisoire 
partielle est considérée comme date de livraison 
pour l'application des amendes pour retard. 

 
 De datum van terbeschikkinstelling van de 
leveringen voor de verrichtingen van de voorlopige 
gedeeltelijke oplevering, wordt door de leverancier 
vastgesteld in de aanvraag tot oplevering. Indien de 
datum evenwel niet is vermeld of indien hij vóór de 
datum is gesteld waarop de aanvraag tot oplevering 
bij de aanbestedende overheid toekomt, dan is het 
deze laatste datum die voor het aanbieden van de 
leveringen voor oplevering in aanmerking komt. 

 
 La date de la mise à disposition des 
fournitures pour les opérations de réception 
provisoire partielle est fixée par le fournisseur dans 
la demande de réception. Toutefois, si elle n'est pas 
indiquée ou si la date fixée est antérieure à la date 
à laquelle la demande de réception parvient au 
pouvoir adjudicateur, c'est cette dernière date qui 
est prise en considération pour la présentation en 
réception des fournitures. 

 
 Om de aannemer in kennis te stellen van 
de oplevering of van de weigering van oplevering, 
beschikt de aanbestedende overheid over een 
termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf 
de dag van de aanvraag tot oplevering. Deze ter-
mijn bedraagt zestig kalenderdagen wanneer het 
bestek bepaalt dat de opleveringsverrichtingen de 

 
 Pour notifier au fournisseur sa décision 
d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur 
dispose d'un délai de trente jours de calendrier à 
compter du jour de la présentation en réception. Ce 
délai est de soixante jours de calendrier lorsque le 
cahier spécial des charges prévoit que les 
opérations de réception entraînent l'intervention 
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tussenkomst vereisen van een laboratorium. Het 
bestek kan kortere termijnen bepalen. 
 

d'un laboratoire. Le cahier spécial des charges peut 
prévoir des délais plus réduits. 
 

 De termijn waarover de aanbestedende 
overheid beschikt om haar beslissing bekend te 
maken, wordt verlengd met het aantal dagen, nodig 
voor de heen- en terugreis van de keurders. 

 Le délai dont dispose le pouvoir 
adjudicateur pour notifier sa décision est augmenté 
du nombre de jours nécessaires au voyage aller et 
retour des réceptionnaires. 
 

 Ingeval van weigering van de leveringen 
aangeboden voor oplevering, wordt met het aantal 
dagen waarmede voormelde termijnen wordt 
overschreden rekening gehouden voor het 
vaststellen van de eventuele vertraging van de ter 
vervanging verrichte leveringen. 

 En cas de refus des fournitures présentées 
en réception, il est tenu compte du nombre de jours 
excédant les délais précités pour la détermination 
du retard éventuel dans la fourniture de 
remplacement. 

 
 § 3.- De voorlopige oplevering is slechts 
volledig nadat de aanbestedende overheid de in 
artikel 55 bedoelde handelingen heeft verricht. 

 
 § 3.- La réception provisoire n'est 
complète qu'après que le pouvoir adjudicateur a 
effectué les opérations prévues à l'article 55. 
 

 
Aanbieden van de leveringen voor 
de gedeeltelijke voorlopige opleve- 

ring op de plaats van fabricage 

 
Présentation des fournitures pour 
réception provisoire partielle au 

lieu de fabrication 
 
Art. 59.- § 1.- De plannen, tekeningen, modellen 
en stalen, gemerkt met de stempel van de 
aanbestedende overheid die aan de leverancier ter 
hand werden gesteld, alsmede de modelstukken, de 
kennisgeving van het aanvaarden van de te 
verwerken grondstoffen en voorwerpen, moeten, 
voor de keuring in de werkhuizen, ter beschikking 
van de gemachtigde van de aanbestedende 
overheid worden gehouden. De tracé's en de 
mallen worden door toedoen van de leverancier 
kosteloos gemaakt onder toezicht van de 
aanbestedende overheid en ter beschikking van de 
keurders gehouden. 
 

 
Art. 59.- § 1er.- Les plans, dessins, modèles et 
échantillons, qui sont remis au fournisseur et qui 
sont revêtus du timbre du pouvoir adjudicateur, les 
pièces-type ainsi que la notification de l'acceptation 
des matières ou objets à mettre en oeuvre, doivent 
être tenus à la disposition du délégué dudit pouvoir 
adjudicateur pour l'accomplissement des formalités 
de réception à l'usine. Les tracés et les calibres 
sont réalisés gratuitement par les soins du 
fournisseur, sous le contrôle du pouvoir 
adjudicateur et tenus à la disposition des réception-
naires. 
 

 
 De nodige wegingen voor het nazicht van 
de voorwerpen en werktuigen waarvoor 
theoretische gewichten of gewichtsafwijkingen zijn 
voorgeschreven worden in de werkhuizen van de 
leverancier verricht die de aanbestedende overheid 
kosteloos over de door de ijkmeester behoorlijk 
geijkte weegtoestellen moet laten beschikken. 

 
 Les pesées qu'exige la vérification des 
objets et machines, pour lesquels des poids 
théoriques ou des tolérances de poids sont prévus, 
ont lieu à l'usine du fournisseur, qui doit mettre gra-
tuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur 
les instruments de pesage dûment poinçonnés par 
le vérificateur des poids et mesures. 

 
 De leverancier laat de aanbestedende 
overheid ook kosteloos voor de in zijn werkhuizen 

 
 Le fournisseur met également gratuitement 
à la disposition du pouvoir adjudicateur les appareils 
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uit te voeren proeven over behoorlijk gecontro-
leerde meetapparaten en proefmachines be-
schikken. 

de mesure et les machines d'essai dûment 
poinçonnés pour les essais prévus en ses usines. 

 
 De voorwerpen die moeten geverfd of 
ingesmeerd worden dienen vooraf te worden 
gekeurd. 

 
 Les pièces à peindre ou à recouvrir d'un 
enduit sont préalablement réceptionnées. 

 
 § 2.- De leveringen worden door toedoen 
van de leverancier op een passende plaats 
gerangschikt en uitgestald. 

 
 § 2.- Les fournitures sont classées et 
présentées dans un emplacement convenable par 
les soins du fournisseur. 

 
 De arbeidskrachten die nodig zijn voor het 
schouwen, het sorteren, het wegen en het merken, 
moeten door de leverancier kosteloos en in 
voldoend aantal ter beschikking worden gesteld. 

 
 La main-d'oeuvre nécessaire à la visite, au 
triage, au pesage et au marquage est mise à 
disposition gratuitement et en nombre suffisant par 
le fournisseur. 

 
 § 3.- Wanneer de aanbestedende overheid 
vaststelt dat de leveringen niet in staat zijn om te 
worden opgeleverd of dat de leverancier merkelijk 
kleinere hoeveelheden aanbiedt dan in zijn 
aanvraag was vermeld, wordt de vraag tot ople -
vering van de leverancier als onbestaande be-
schouwd. De leverancier moet een nieuwe vraag 
tot oplevering indienen. 

 
 § 3.- La demande du fournisseur est 
considérée comme non avenue lorsque le pouvoir 
adjudicateur constate que les fournitures ne sont 
pas en état d'être réceptionnées ou que le 
fournisseur présente des quantités nettement 
inférieures à celles annoncées dans sa demande. 
Le fournisseur doit introduire une nouvelle 
demande de réception. 

 
Verzegelingen, verzendingen 

en afgekeurde materialen 

 
Scellements, expéditions 

et rebuts 
 
Art. 60.- § 1.- Verzegeling van de verpakte 
leveringen. 

 
Art. 60.- § 1er.- Scellement des fournitures 
emballées. 

 
 De leveringen waarop geen 
goedkeuringsmerk kan worden aangebracht, 
moeten zodanig worden verpakt, dat het verzegelen 
gemakkelijk kan geschieden en de echtheid van de 
aanvaarde goederen volkomen wordt gewaarborgd. 

 
 Les fournitures sur lesquelles une marque 
d'acceptation ne peut être appliquée doivent être 
enfermées dans des emballages constitués de telle 
manière que les plombages soient facilement 
réalisables, en donnant toute garantie quant à 
l'authenticité de la marchandise acceptée. 
 

 De leverancier en de keurder moeten 
eventueel akkoord gaan over het toe te passen 
verzegelingssysteem. Het verzegelen geschiedt op 
het ogenblik van de voorafneming van de te 
beproeven stukken of van de materialen voor het 
vervaardigen van de proefstukken. Het leveren en 
aanbrengen van de vereiste zegelloodjes, draden en 
zegels worden verricht door de leverancier. 

 Eventuellement, le fournisseur et le 
réceptionnaire doivent se mettre d'accord sur le 
système de scellement à utiliser. Ce scellement 
s'opère au moment du prélèvement des pièces à 
essayer ou de la matière destinée à la confection 
des éprouvettes. La fourniture et le placement des 
plombs, fils et scellés nécessaires incombent au 
fournisseur. 

 
 § 2.- Verzegeling van de te beproeven 

 
 § 2.- Scellement des pièces à essayer ou 
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stukken of van de proefstukken. des éprouvettes. 
 
 De te beproeven stukken en de materialen 
voor het vervaardigen van de proefstukken worden 
gemerkt ofwel in een verzegelde verpakking 
gedaan op het ogenblik dat ze worden genomen. 

 
 Les pièces à essayer et les matières 
destinées à la confection des éprouvettes sont 
poinçonnées ou mises sous emballage scellé au 
moment de leur prélèvement. 

  
 De leverancier levert de benodigdheden 
voor het vervullen van die formaliteiten alsmede 
proper en behoorlijke verpakkingen voor de verzen-
ding. 

 
 Le fournisseur livre le matériel nécessaire 
à l'accomplissement de ces formalités ainsi que les 
emballages propres et bien conditionnés pour 
l'expédition. 

 
 § 3.- Verzending van de leveringen die 
voorlopig zijn aanvaard op de plaats van fabricage. 

 
 § 3.- Expédition des fournitures réception-
nées provisoirement au lieu de fabrication. 

 
 Wanneer de proeven voldoening hebben 
gegeven, verleent de keurder toelating tot het 
verzenden van de aangeboden goederen, tot het 
beloop van de bestelde hoeveelheid. 

 
 Lorsque les essais ont été satisfaisants, le 
réceptionnaire donne l'autorisation d'expédier la 
marchandise présentée à concurrence de la 
quantité commandée. 

 
 Wat de leveringen betreft waaruit geen te 
beproeven stukken of geen proefstukken worden 
genomen, geeft de keurder aanstonds na het 
nazicht van de levering, aan de aannemer bericht 
van de beslissing die omtrent de ter oplevering aan-
geboden voorwerpen werd getroffen ; de gunstige 
kennisgeving geldt als toelating tot verzending. 

 
 Dès que le contrôle des fournitures ne don-
nant pas lieu à prélèvement est terminé, le récep-
tionnaire donne avis au fournisseur de la décision 
prise au sujet des objets présentés en réception ; 
l'avis favorable vaut autorisation d'expédier. 
 

 
 De leveringen moeten op de leve-
ringsplaats worden bezorgd binnen de vijftien 
kalenderdagen na de dag waarop de leverancier 
het bericht van goedkeuring heeft ontvangen. Deze 
bindende termijn omvat de tijd nodig voor alle 
verrichtingen tot de aankomst van de goederen op 
de leveringsplaats, zoals de verpakking, het 
vervoer, het in- of uitklaren of het verkrijgen van 
vergunningen of voorafgaande toelatingen. Bij 
overschrijding van die termijn, wordt de leverings-
datum bepaald in artikel 58, § 2, dienovereenkom-
stig verschoven. 
 

 
 Les fournitures doivent être remises au lieu 
de livraison dans les quinze jours de calendrier 
après le jour où l'avis d'acceptation est parvenu au 
fournisseur. Ce délai de rigueur est censé tenir 
compte de tout le temps nécessaire pour effectuer 
l'ensemble des opérations jusqu'à l'arrivée des four-
nitures au lieu de livraison, telles que l'emballage, le 
transport, le dédouanement ou l'obtention de 
licences ou d'autorisations préalables. Si ce délai 
est dépassé, la date de livraison résultant de l'article 
58, § 2, est reportée à due concurrence. 

 § 4.- Leveringen die worden verworpen 
ingevolge de proeven die zijn verricht buiten de 
fabriek van de producent. 

 § 4.- Fournitures refusées à la suite 
d'essais effectués en dehors de l'usine du fabricant. 

 
 Wanneer de aangeboden leveringen 
worden verworpen ingevolge de uitslagen van de 
proeven, wordt in de fabriek van de producent als 
volgt gehandeld : 

 
 Lorsque le résultat des essais conduit au 
refus de la fourniture présentée, il est procédé, à 
l'usine du fabricant, de la manière suivante : 
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1° wanneer het leveringen betreft die in één 

en dezelfde verpakking zijn gedaan, kan de 
keurder de verworpen goederen doen 
blokkeren tot bij de volledige voorlopige 
oplevering ; 

 
1° lorsqu'il s'agit de fournitures réunies sous 

un même emballage, le réceptionnaire peut 
faire bloquer la marchandise refusée 
jusqu'à la réception provisoire complète ; 

 
2° wanneer het stukken betreft die 

afzonderlijk zijn gemerkt, mag de keurder 
de stempel van verwerping overdrukken op 
het oorspronkelijk aangebracht merk, doch 
zo, dat hun handelswaarde niet wordt aan-
getast. 

 
2° lorsqu'il s'agit de pièces marquées 

individuellement, le réceptionnaire peut 
appliquer le poinçon de rebut sur la marque 
qui avait été initialement apposée, pour 
autant que leur valeur commerciale ne soit 
pas altérée. 

 
 In elk geval neemt de keurder de nodige 
maatregelen om te beletten dat de afgekeurde 
produkten opnieuw ter oplevering worden 
aangeboden of geleverd in de toestand waarin ze 
zich bevinden. 

 
 En toute hypothèse, le réceptionnaire prend 
toutes les mesures nécessaires pour empêcher que 
les produits refusés puissent être représentés en 
réception ou être livrés tels quels. 

 
Volledige voorlopige oplevering op  

de plaats van levering 

 
Réception provisoire complète au 

lieu de livraison 
 

 
Art. 61.- § 1.- Indien de voorlopige oplevering 
geheel op de plaats van levering wordt verricht, be-
schikt de aanbestedende overheid over dertig 
kalenderdagen om de leveringen te onderzoeken en 
te beproeven en om haar beslissing van 
aanvaarding of verwerping ervan mede te delen. 
Deze termijn wordt zestig kalenderdagen indien het 
bestek bepaalt dat de opleveringsverrichtingen de 
tussenkomst van een laboratorium eisen. Deze 
termijn gaat in op de dag na die waarop de 
goederen op de plaats van levering aankomen, op 
voorwaarde dat de aanbestedende overheid in het 
bezit is gesteld van de leveringslijst of faktuur be-
doeld in artikel 55, § 2 ; de in artikel 55, § 4, voor-
ziene termijn van vijftien kalenderdagen is hierin 
begrepen. 

 
Art. 61.- § 1er.- Si la réception provisoire 
s'effectue complè tement au lieu de livraison, le 
pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente 
jours de calendrier pour éprouver et examiner les 
fournitures, ainsi que pour notifier sa décision 
d'acceptation ou de refus. Ce délai est de soixante 
jours de calendrier lorsque le cahier spécial des 
charges prévoit que les opérations de réception en-
traînent l'intervention d'un laboratoire. Il prend 
cours le lendemain du jour d'arrivée des fournitures 
au lieu de livraison, pour autant que le pouvoir 
adjudicateur soit mis en possession du bordereau ou 
de la facture dont il est question à l'article 55, § 2 ; 
il comprend le délai de quinze jours de calendrier 
prévu à l'article 55, § 4. 

 
 § 2.- De leverancier of zijn gemachtigden 
mogen bij de opleveringen aanwezig zijn. 

 
 § 2.- Le fournisseur ou ses délégués sont 
admis à assister aux réceptions. 

 
 § 3. - De afgekeurde voorwerpen mogen 
niet alleen van een merk van verwerping worden 
voorzien overeenkomstig het bepaalde bij artikel 60, 
§ 4, maar de aanbestedende overheid mag ze 
tevens bijhouden tot de datum van de betekening 

 
 § 3.- Les objets refusés peuvent non 
seulement être frappés d'une marque de rebut, 
conformément à l'article 60, § 4, mais aussi être 
retenus par le pouvoir adjudicateur jusqu'à la date 
de notification du procès-verbal de réception 
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van het proces-verbaal van voorlopige oplevering. provisoire. 
 
 Het staat de aanbestedende overheid 
evenwel vrij van dat recht geen gebruik te maken 
wanneer de leverancier bewijst dat hij het 
voorwerp aan een derde heeft verkocht; ook kan 
de aanbestedende overheid aan de leverancier, op 
zijn verzoek, toelating verlenen het voorwerp te 
vernielen, met inachtneming van de controlemaat-
regelen die zij nodig acht. 

 
 Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut ne 
pas user de cette faculté lorsque le fournisseur 
prouve avoir vendu l'objet à un tiers ; il peut aussi 
autoriser le fournisseur, sur sa demande, à détruire 
l'objet moyennant les mesures de contrôle qu'il 
estime nécessaires. 

 
 In elk geval neemt de keurder alle nodige 
maatregelen om te beletten dat de afgekeurde 
produkten opnieuw ter oplevering worden 
aangeboden of geleverd in de toestand waarin ze 
zich bevinden. 

 
 En toute hypothèse, le réceptionnaire prend 
toutes les mesures nécessaires pour empêcher que 
les produits refusés puissent être représentés en 
réception ou être livrés tels quels. 

 
 § 4.- Ingeval voorwerpen worden 
verworpen, wordt daarvan bij ter post 
aangetekende brief kennis gegeven aan de 
leverancier, die ze moet doen weghalen binnen een 
termijn van vijftien kalenderdagen, tenzij gebruik 
wordt gemaakt van het in § 3 voorziene recht om 
ze bij te houden. 

 
 § 4.- En cas de refus de produits, avis est 
donné au fournisseur par lettre recommandée à la 
poste, lequel est tenu de les faire enlever dans un 
délai de quinze jours de calendrier, à moins qu'ils 
soient retenus conformément au § 3. 

 
 Na het verstrijken van die termijn is de 
aanbestedende overheid ontheven van iedere 
verantwoordelijkheid voor de niet weggehaalde 
voorwerpen. Ze mogen van ambtswege en op 
kosten van de leverancier worden teruggezonden. 

 
 Ce délai passé, le pouvoir adjudicateur est 
dégagé de toute responsabilité pour les produits qui 
ne sont pas enlevés. Ceux-ci peuvent être renvoyés 
d'office au fournisseur et à ses frais. 

 
 § 5.- De aanbestedende overheid kan voor 
het weghalen van de verworpen voorwerpen een 
uiterste datum stellen. Zij kan van dat recht slechts 
gebruik maken indien er ten minste dertig 
kalenderdagen zijn verlopen tussen de dag van de 
kennisgeving en die welke voor het weghalen is 
bepaald. 

 
 § 5.- Le pouvoir adjudicateur peut fixer 
une date de rigueur pour l'enlèvement des produits 
refusés. Il ne peut user de ce droit qu'à la condition 
de laisser au moins trente jours de calendrier d'in-
tervalle entre le jour de la notification et celui qui 
est fixé pour l'enlèvement. 

 
 Voor iedere kalenderdag vertraging na de 
gestelde uiterste datum kan een straf worden toe-
gepast overeenkomstig artikel 20, § 4. 

 
 Il peut être infligé une pénalité par jour de 
calendrier de retard au-delà de la date de rigueur 
conformément à l'article 20, § 4. 

 
Schifting 

 
Triage 

 
Art. 62.- Indien tijdens het nazicht van een ter 
keuring of oplevering aangeboden levering, om het 
even hoever dat onderzoek gevorderd is, 
vastgesteld wordt dat de hoeveelheid produkten of 

 
Art. 62.- Si, au cours de la vérification d'une 
fourniture présentée pour réception, et quel que soit 
le degré d'avancement de cette vérification, il est 
constaté que la proportion de produits ou de 
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materialen die aan de gestelde eisen niet voldoen, 
tenminste tien percent bedraagt van de aangeboden 
totale hoeveelheid, kan de aanbestedende overheid 
hetzij gans de aangeboden levering afkeuren zonder 
vergoeding voor de leverancier, hetzij de goederen 
schiften en de aanvaardbare stukken in ontvangst 
nemen. 

matières ne satisfaisant pas aux conditions 
prescrites est d'au moins dix pour cent de la 
quantité totale présentée, le pouvoir adjudicateur 
peut, soit refuser toute la fourniture présentée, sans 
indemnité pour le fournisseur, soit procéder au 
triage pour prendre livraison des pièces 
acceptables. 

 
 Wanneer het aandeel van produkten of van 
materialen die niet aan de gestelde eisen voldoen, 
lager is dan tien procent van de aangeboden totale 
hoeveelheid, gaat de aanbestedende overheid over 
tot schifting om de aanvaardbare stukken in 
ontvangst te nemen. 

 
 Lorsque la proportion de produits ou de 
matières ne satisfaisant pas aux conditions 
prescrites est inférieure à dix pour cent de la  
quantité totale présentée, le pouvoir adjudicateur 
procède au triage pour prendre livraison des pièces 
acceptables. 

 
 De schiftingskosten vallen in ieder geval 
ten laste van de leverancier. 

 
 En toute hypothèse, les frais du triage sont 
à la charge du fournisseur. 

 
Verplichtingen van de 

leverancier na de oplevering 

 
Obligations du fournisseur 

après la réception 
 
Art. 63.- De aanbestedende overheid kan 
gedurende de waarborgtermijn vermeld in het 
bestek of, bij ontstentenis, binnen een termijn van 
één jaar, te rekenen vanaf de dag van de voor-
lopige oplevering op de leveringsplaats, van de 
leverancier eisen dat hij op zijn kosten de produkten 
binnen de gestelde termijn vervangt, wanneer ze 
gebreken vertonen die geen gebruik toelaten 
overeenkomstig de voorwaarden van de opdracht. 

 
Art. 63.- Dans le délai de garantie fixé par le 
cahier spécial des charges ou, à défaut, dans un 
délai d'un an à compter de la date de la réception 
provisoire au lieu de livraison, le pouvoir adju-
dicateur peut exiger que le fournisseur remplace, à 
ses frais et dans le délai imposé, les produits 
présentant des défauts ne permettant pas une 
utilisation conforme aux conditions du marché. 

 
 Op al de in vervanging geleverde 
produkten wordt een nieuwe gelijkwaardige 
waarborgtermijn toegepast. 

 
 Un nouveau délai équivalent s'applique à 
tous les produits fournis en remplacement. 

 
Definitieve oplevering 

 
Réception définitive 

 
Art. 64.- De definitieve oplevering heeft plaats bij 
het verstrijken van de waarborgtermijn vermeld in 
het bestek of, bij ontstentenis, binnen de termijn van 
een jaar bepaald in artikel 63 ; ze gebeurt 
stilzwijgend wanneer de levering gedurende die 
termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. 

 
Art. 64.- La réception définitive a lieu à 
l'expiration du délai de garantie fixé au cahier 
spécial des charges ou, à défaut, du délai de un an 
prévu à l'article 63 ; elle est implicite lorsque la 
fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant 
ce délai. 

 
 Wanneer de levering tijdens de 
waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot 
klachten, wordt er binnen de vijftien kalenderdagen 
voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een 
proces-verbaal van definitieve oplevering of van 

 
 Lorsque la fourniture a donné lieu à 
réclamation pendant le délai de garantie, un procès-
verbal de réception définitive ou de refus de 
réception est établi dans les quinze jours de 
calendrier précédant l'expiration dudit délai. 
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weigering van oplevering opgesteld. 
 

Bezwaren in verband met 
de oplevering 

Réclamations en matière 
de réception 

 
Art. 65. - Behoudens overmacht moet ieder 
bezwaar tegen de beslissingen genomen door de 
aanbestedende overheid inzake opleveringen 
worden ingediend bij ter post aangetekende brief 
uiterlijk de vijftiende kalenderdag na de dag die 
overeenstemt met de postdatum van de brief die de 
kennisgeving van weigering of van aanvaarding 
tegen korting wegens minderwaarde bevat. 

 
Art. 65.- Sauf cas de force majeure, toute 
réclamation au sujet des décisions du pouvoir adju-
dicateur en matière de réception doit être formulée 
par lettre recommandée à la poste au plus tard le 
quinzième jour de calendrier suivant celui déterminé 
par la date postale du pli contenant les notifications 
de refus ou d'acceptation moyennant réfaction. 

 
 
Onderafdeling 5 - Gebrekkige uitvoering - 
Middelen van optreden van de aanbestedende 
overheid 

 
 
Sous-section 5 - Défaut d'exécution - Moyens 
d'action du pouvoir adjudicateur 

 
Art. 66.- § 1.- Boeten wegens laattijdige 
uitvoering. 
 
1° Het louter verstrijken van de eventuele 
verlengde leveringstermijn stelt de leverancier in 
gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten 
wegens laattijdige uitvoering, treden van 
rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving 
of bericht. 

 
Art. 66.- § 1er.- Amendes pour retard. 
 
1° Le seul fait de l'expiration du délai 
d'exécution éventuellement prolongé vaut mise en 
demeure pour le fournisseur. Toutes les prescrip-
tions relatives aux amendes pour retard s'appliquent 
de plein droit, sans formalités ni avis quelconques. 

 
2° De boeten wegens laattijdige uitvoering 
worden berekend naar rata van 0,07 percent per 
kalenderdag vertraging, met een maximum van vijf 
percent van de waarde van de goederen waarvan 
de levering met dezelfde vertraging gebeurde.  

 
2° Les amendes pour retard sont calculées à 
raison de 0,07 pour cent par jour de calendrier de 
retard, le maximum en étant fixé à cinq pour cent 
de la valeur des fournitures dont la livraison a été 
effectuée avec un même retard. 

 
 De waarde van de leveringen wordt 
berekend op grond van de oorspronkelijke 
aannemingsprijs eventueel gewijzigd door bijakten, 
zonder rekening te houden met de prijsherzieningen 
bedoeld in artikel 13, § 2 en § 3, noch met de 
kortingen wegens minderwaarde bedoeld in artikel 
20, § 9. 

 
 La valeur des fournitures s'établit en 
prenant comme base le montant initial du marché, 
éventuellement modifié par les avenants intervenus, 
sans tenir compte des révisions des prix prévues à 
l'article 13, § 2 et § 3, ni des réfactions visées à 
l'article 20, § 9. 

 
 Worden niet aangerekend, de boeten 
wegens laattijdige uitvoering waarvan het totaal 
bedrag geen 55 euro  per opdracht bereikt. 

 
 Sont négligées les amendes pour retard 
dont le montant total n'atteint pas 55 euros  par 
marché. 

 
3° Indien bepaald is dat de levering gespreid 
moet worden uitgevoerd, worden de boeten 

 
3° S'il est prévu que la livraison a lieu d'une 
manière échelonnée, les amendes pour retard sont 
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wegens laattijdige uitvoering overeenkomstig de 
uitvoeringstermijnen voor elke gedeeltelijke levering 
afzonderlijk toegepast.  
 
 

appliquées aux livraisons partielles, sur base des 
délais indiqués pour chacune d'elles.  
 
 
 

 Onverminderd het bepaalde in artikel 60, § 
3, derde lid, geldt als de datum voor de levering 
voor het toepassen van boeten wegens laattijdige 
uitvoering, de datum waarop de leveringen voor het 
verrichten van de gedeeltelijke voorlopige 
oplevering ter beschikking van de aanbestedende 
overheid worden gesteld. 

 Sans préjudice de l'article 60, § 3, troisième 
alinéa, la date de la mise à la disposition du pouvoir 
adjudicateur des fournitures pour l'exécution des 
opérations de la réception provisoire partielle est 
considérée comme date de livraison pour l'appli-
cation éventuelle des amendes pour retard. 

 
4° Wanneer de opdracht uit verschillende 
delen of fazen bestaat, ieder met een eigen 
uitvoeringstermijn en een eigen bedrag, wordt voor 
de toepassing van de boeten elk van de onderdelen 
met een afzonderlijke opdracht gelijkgesteld. 

 
4° Si le marché comporte plusieurs parties ou 
plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur 
montant propres, chacune d'elles est assimilée à un 
marché distinct pour l'application des amendes. 

 
5° Indien de opdracht niet uit delen of fazen in 
de zin van het 4° bestaat, doch dat het bestek ge-
deeltelijke uitvoeringstermijnen bepaalt zonder deze 
daarom als bindend aan te wijzen, moeten deze 
termijnen als loutere vooruitzichten worden be-
schouwd voor de uitvoering van de opdracht en 
wordt, voor de toepassing van de boeten alleen de 
eindtermijn in aanmerking genomen. Indien het 
bestek daarentegen vermeldt dat de gedeeltelijke 
uitvoeringstermijnen dwingend zijn, dan wordt het 
niet in acht nemen ervan bestraft door speciale in 
het bestek daartoe voorziene boeten of indien geen 
dergelijke bepaling voorkomt, door boeten die 
overeenkomstig de bepaling in het 2° worden 
berekend. 
 

 
5° Si, sans fixer de parties ou de phases au 
sens du 4°, le cahier spécial des charges fait 
mention de délais d'exécution partiels sans stipuler 
pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent 
être considérés comme de simples prévisions du 
déroulement du marché et seul le délai final est pris 
en considération pour l'application des amendes. 
Par contre, si le cahier spécial des charges stipule 
que les délais partiels sont de rigueur, l'inobserva-
tion de ceux-ci est sanctionnée par des amendes 
particulières prévues au cahier spécial des charges 
ou, à défaut de pareille clause, par des amendes 
calculées conformément à la disposition du 2°. 

 § 2.- Maatregelen van ambtswege. 
 
1° Wanneer wordt overgegaan tot 
maatregelen van ambtswege onder de vorm van 
uitvoering in eigen beheer of van opdracht voor 
rekening worden de meerkosten uitsluitend 
berekend op de leveringen die de ingebreke geble-
ven leverancier gehouden was uit te voeren en die 
werkelijk werden uitgevoerd in eigen beheer of be-
steld bij de nieuwe leverancier, zonder dat de prijs-
herzieningen bedoeld in artikel 13 in aanmerking 
komen, die de prijzen van de ingebreke gebleven 
leverancier of de nieuwe leverancier hadden 
kunnen wijzigen. De prijzen die voor de berekening 

 § 2.- Mesures d'office. 
 
1° Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office 
sous forme d'exécution en régie ou de marché pour 
compte, le coût supplémentaire se calcule sur les 
seules fournitures restant à livrer par le fournisseur 
défaillant et effectivement exécutées en régie ou 
commandées à un nouveau fournisseur, sans que 
soient prises en considération les révisions des prix 
dont il est question à l'article 13, qui auraient pu 
affecter les prix du fournisseur défaillant ou du 
nouveau fournisseur. Les prix à prendre en consi-
dération pour le calcul du coût supplémentaire sont 
majorés s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée. 
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van de meerkosten in aanmerking komen worden 
desgevallend verhoogd met de belasting op de 
toegevoegde waarde. 
 
 De boeten wegens laattijdige uitvoering 
blijven lopen ten laste van de in gebreke gestelde 
leverancier tot de datum van de levering of van 
fabricage en, in geval van opdracht voor rekening, 
uiterlijk tot het verstrijken van de termijn voor de 
uitvoering van ambtswege. 

 
 Les amendes pour retard continuent à 
courir à charge du fournisseur défaillant, jusqu'à la 
date de livraison ou de fabrication des fournitures 
et, au plus tard, en cas de marché pour compte, 
jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution 
d'office. 
 
 

2° Wanneer de opdracht betrekking heeft op 
leveringen die niet of niet meer in de handel zijn of 
die alleen door de leverancier die in gebreke is 
gesteld hadden kunnen worden geleverd en indien 
de aanbestedende overheid zich onmogelijk 
identieke goederen kan aanschaffen, kan het die na 
ingebrekestelling bij ter post aangetekende brief, 
door soortgelijke vervangen, onder de in artikel 20, 
§ 6, en in 1° van deze paragraaf bedoelde 
voorwaarden. 

2° Lorsque le marché a pour objet des 
fournitures qui ne sont pas dans le commerce ou 
que le fournisseur défaillant est seul en mesure de 
livrer et si le pouvoir adjudicateur est dans l'im-
possibilité de se procurer des fournitures identiques, 
après une mise en demeure par lettre recom-
mandée à la poste, il peut les remplacer par des 
fournitures similaires, dans les conditions prévues à 
l'article 20, § 6, et au 1° du présent paragraphe. 

 
 Bij de ingebrekestelling bepaalt de aan-
bestedende overheid de gelijkaardige leveringen die 
zij voornemens is te bestellen. 

 
 Lors de la mise en demeure, le pouvoir 
adjudicateur spécifie les fournitures similaires qu'il 
se propose de commander. 

 
3° De leveringen voor rekening van de in 
gebreke gestelde leverancier worden gekeurd en 
opgeleverd volgens de voorschriften van de 
oorspronkelijke opdracht. 

 
3° Les fournitures achetées faisant l'objet du 
marché pour compte sont réceptionnées selon les 
modalités prévues pour le marché initial. 

 
 In het in 2° van deze paragraaf genoemde 
geval worden de voor rekening bestelde of in eigen 
beheer uitgevoerde leveringen van gelijke aard 
onderworpen aan de door de aanbestedende 
overheid bepaalde proeven. 

 
 Dans le cas prévu au 2° du présent 
paragraphe, les fournitures similaires commandées 
pour compte ou exécutées en régie, sont soumises 
aux épreuves déterminées par le pouvoir adjudi-
cateur. 
 

 
 Aan de leverancier die in gebreke is 
gebleven wordt behoorlijk kennis gegeven van de 
plaats waar en van de datum waarop de in de twee 
voorafgaande leden bedoelde proeven zullen 
worden verricht; hij mag er bij aanwezig zijn of er 
zich laten vertegenwoordigen, tenzij de nieuwe 
leverancier zich hiertegen verzet wanneer de 
keuringsverrichtingen in zijn instellingen moeten 
plaatsvinden. In dit geval kan de in gebreke 
gestelde leverancier de mededeling van het 

 
 Le fournisseur défaillant est dûment avisé 
du lieu et de la date auxquels il est procédé aux 
épreuves visées aux deux alinéas précédents ; il 
peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que 
le nouveau fournisseur ne s'y oppose lorsque ces 
épreuves doivent s'effectuer dans ses propres 
installations. Dans ce cas, le fournisseur défaillant 
peut exiger que lui soit communiqué le résultat des 
réceptions. 
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resultaat van de keuring en van de oplevering 
eisen. 
 
4° De ingebreke gestelde leverancier draagt 
insgelijks de kosten voor het gunnen van de 
opdracht voor rekening ; welke ook de gun-
ningswijze is, worden deze kosten op één percent 
van de oorspronkelijke aannemingssom van deze 
opdracht bepaald, met een maximum van 11.000 
euro.  

 
4° Le fournisseur défaillant supporte 
également les frais de conclusion du marché pour 
compte ; quel que soit le mode de passation, ces 
frais sont fixés à un pour cent du montant initial de 
ce marché, sans qu'ils puissent dépasser 11.000 
euros . 
 
 

Afdeling 3 - Opdrachten voor aanneming van 
diensten 

Section 3 - Marchés de services 

 
 
Onderafdeling I.- Elementen die in de prijzen 
zijn begrepen  

 
 
Sous-section Ière.- Eléments inclus dans les 
prix 

 
Art. 67.- De dienstverlener wordt geacht zowel in 
zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle 
kosten en heffingen die op de diensten wegen te 
hebben inbegrepen, met uitzondering van de belas-
ting op de toegevoegde waarde. 

 
Art. 67.- Le prestataire de services est censé 
avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux 
tous les frais et impositions généralement 
quelconques grevant les services, à l'exception de 
la taxe sur la valeur ajoutée. 

 
 In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend : 

 
 Sont notamment inclus dans les prix : 

 
1° de administratie -en secretariaatskosten; 
 
2° de verplaatsings-, vervoers- en 

verzekeringskosten; 

 
1° les frais administratifs et de secrétariat; 
 
2° les frais de déplacement, de transport et 

d'assurance; 
 
3° de kosten voor de documentatie die 

betreffende de diensten en eventueel door 
de aanbestedende overheid wordt geëist; 

 
3° le coût de la documentation relative aux 

services et éventuellement exigée par le 
pouvoir adjudicateur ; 

 
4° de levering van documenten of van stukken 

die gepaard gaan met de uitvoering van de 
diensten; 

 
4° la livraison de documents ou de pièces liés 

à l'exécution des services; 

 
5° de tol- en accijnsrechten betreffende het 

gebruikte materieel en de produkten; 

 
5° les droits de douane et d'accise relatifs au 

matériel et aux produits utilisés; 
 
6° de kosten voor verpakking; 

 
6° les frais d'emballage; 

 
7° de keurings- en de opleveringskosten. 

 
7° les frais de réception. 

 
 
Onderafdeling 2 - Briefwisseling met de 
dienstverlener  

 
 
Sous-section 2 - Correspondance avec le 
prestataire de services 
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Art. 68.- De kennisgevingen door de 
aanbestedende overheid worden gezonden naar de 
woonplaats of de sociale zetel die wordt vermeld in 
de offerte tenzij het bestek de dienstverlener na het 
sluiten van de opdracht verplicht een andere 
woonplaats te kiezen. 
 

 
 
Art. 68.- Les notifications du pouvoir adjudicateur 
sont adressées au domicile ou au siège social 
mentionné dans l'offre, sauf si le cahier spécial des 
charges fait obligation au prestataire de services, 
après la conclusion du marché, d'élire domicile en 
un autre lieu. 

Onderafdeling 3 - Verloop van de  opdracht Sous-section 3 - Déroulement du marché  
 

Uitvoeringsmodaliteiten 
 

Modalités d'exécution 
 
Art. 69.- § 1.- Indien het bestek vaste of minimaal 
te verlenen diensten vaststelt, verkrijgt de dienst-
verlener door het louter sluiten van de 
overeenkomst, het recht die vaste of minimale hoe-
veelheden uit te voeren. In geval de aanbestedende 
overheid de vaste of minimale hoeveelheden toch 
vermindert heeft de dienstverlener recht op de 
vergoeding van zijn schade. Het bestek kan de 
modaliteiten van deze vergoeding bepalen. 

 
Art. 69.- § 1er.- Si, aux termes du cahier spécial 
des charges, les services à prester sont fixes ou 
comportent des minima, le prestataire de services 
acquiert, par le seul fait de la conclusion du mar-
ché, le droit de prester ces quantités fixes ou ces 
minima. Néanmoins, lorsque le pouvoir adjudicateur 
réduit les quantités fixes ou minimales, le 
prestataire de services a droit à l'indemnisation de 
son préjudice. Le cahier spécial des charges peut 
déterminer les modalités d'indemnisation. 

 
 § 2.- Indien het bestek voor het geheel of 
voor een deel van de te verlenen diensten één of 
meer gedeeltelijke bestellingen voorschrijft, is de 
uitvoering van de opdracht afhankelijk van de bete-
kening van elk der bestellingen. 

 
 § 2.- Si, pour tout ou partie des services à 
prester, le cahier spécial des charges prévoit une 
ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du 
marché est subordonnée à la notification de 
chacune de ces commandes. 

 
 § 3.- De uitvoeringstermijnen worden hetzij 
in kalenderdagen, -weken of -maanden bepaald of 
van datum tot datum, hetzij in werkdagen. Indien de 
uitvoeringstermijn in werkdagen is gesteld, worden 
als zodanig niet beschouwd : 

 
 § 3.- Les délais d'exécution sont fixés soit 
en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date 
à date, soit en jours ouvrables. Si le délai est fixé en 
jours ouvrables, ne sont pas considérés comme 
tels : 

 
1° de zaterdagen, zondagen en wettelijke 

feestdagen ; 

 
1° les samedis, dimanches et jours fériés 

légaux ; 
 
2° de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de 

inhaalrustdagen bepaald in een koninklijk 
besluit of in een bij koninklijk besluit 
algemeen bindend verklaarde kollektieve 
arbeidsovereenkomst. 

 
2° les jours de vacances annuelles payées et 

les jours de repos compensatoires prévus 
par un arrêté royal ou dans une convention 
collective de travail rendue obligatoire par 
arrêté royal. 

 
Indien de uitvoeringstermijnen in kalender-dagen, -
weken, of -maanden zijn vastgesteld, worden de 
sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de 
onderneming van de dienstverlener daar niet 

 
Si les délais sont fixés en jours, semaines ou mois 
de calendrier, ils sont suspendus pendant la 
fermeture de l'entreprise du prestataire de services 
pour vacances annuelles. 
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ingerekend. 
 
 Indien de uitvoeringstermijn één van de 
criteria uitmaakt voor de gunning van de opdracht, 
worden echter alle dagen zonder onderscheid in de 
termijn gerekend. 

 
 Toutefois, si le délai d'exécution constitue 
un des critères d'attribution du marché, tous les 
jours sont indistinctement comptés dans le délai. 

 
 § 4.- De uitvoeringstermijnen vangen aan 
ofwel op de dag volgend op de datum van 
kennisgeving van het sluiten van de overeenkomst, 
ofwel op de dag van de bestelling. De datum van 
de afgifte bij de post van de aangetekende brief, 
van het telegram of de datum van het verzenden 
van de telex of van de tele fax geldt als bewijs, met 
dien verstande dat het telegram, de telex of de 
telefax zonder verwijl bij ter post aangetekende 
brief moet worden bevestigd. De uitvoeringster-
mijnen behelzen de tijd die nodig is voor de voorbe-
reiding van de diensten, inzonderheid de eventuele 
voorafgaande technische keuringen. 

 
 § 4.- Les délais d'exécution prennent cours 
le lendemain de la date à laquelle la conclusion du 
marché  a eu lieu ou de la date de la commande, 
selon le cas. La date du dépôt à la poste de la lettre 
recommandée, du télégramme ou de l'envoi du 
télex ou de la télécopie fait foi, étant entendu que le 
télégramme, le télex ou la télécopie doivent être 
confirmés au plus tôt par lettre recommandée à la 
poste. Les délais d'exécution comprennent le temps 
nécessaire à la préparation des services, notam-
ment à celles des réceptions techniques préalables 
éventuelles. 
 

 
 In voorkomend geval en indien het bestek 
zulks bepaalt, begint de termijn te lopen op de dag 
dat de noodzakelijke gegevens aan de dienst-
verlener zijn overgemaakt. 

 
 Le cas échéant, si le cahier spécial des 
charges le prévoit, le délai prend cours le jour où 
les données nécessaires sont communiquées au 
prestataire de services. 

 
Plaats van dienstverlening 

 
Lieu de prestation des services 

 
Art. 70.- § 1.- Het bestek vermeldt desgevallend 
de plaats waar de diensten moeten verleend 
worden. Wanneer het noodzakelijk is mag de 
aanbestedende overheid de diensten doen verlenen 
op andere plaatsen en daar de keuringen en 
opleveringen verrichten, zonder dat de dienst-
verlener hiertegen enig bezwaar kan inbrengen. 

Art. 70.- § 1er.- Le cahier spécial des charges 
précise, le cas échéant, l'endroit où les services 
doivent être prestés. En cas de nécessité, le 
pouvoir adjudicateur a le droit de faire réaliser les 
services en d'autres lieux et d'y opérer les 
réceptions, sans que le prestataire de services 
puisse élever aucune réclamation de ce chef. 

 
 In dat geval vallen de bijkomende risico's 
en kosten ten laste van de aanbestedende overheid. 

 
 Dans ce cas, les frais et les risques 
supplémentaires sont à la charge du pouvoir 
adjudicateur. 

 
 § 2.- Bij gebrek aan een aanwijzing 
hieromtrent in het bestek, verduidelijkt de 
dienstverlener, binnen de vijftien dagen na de 
betekening van de goedkeuring van zijn offerte, de 
plaats waar de diensten zullen worden verleend. 
 

 
 § 2.- A défaut d'indication à ce propos 
dans le cahier spécial des charges, le prestataire de 
services précise dans les quinze jours de la 
notification de l'approbation de son offre, le lieu où 
les services vont être prestés. 

 
Keuring 

 

 
Réception technique 
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Art. 71.- De diensten die het voorwerp van de op-
dracht uitmaken worden aan controles onder-
worpen ten einde vast te stellen of zij 
beantwoorden aan de voorschriften van het bestek. 

Art. 71.- Les services faisant l'objet du marché 
sont soumis à des vérifications destinées à 
constater qu'ils répondent aux conditions imposées 
dans le cahier spécial des charges. 

 
 De dienstverlener deelt aan de leidend 
ambtenaar bij ter post aangetekende brief de datum 
mede waarop de diensten kunnen gecontroleerd 
worden. 

 
 Le prestataire de services avise par lettre 
recommandée à la poste le fonctionnaire dirigeant 
de la date à laquelle les prestations peuvent être 
contrôlées. 

 
 Tenzij het bestek een kortere termijn 
bepaalt, beschikt de aanbestedende overheid over 
een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf 
ontvangst van het door de dienstverlener aan haar 
gerichte bericht, om tot de controles over te gaan 
en om haar beslissing mede te delen. 

 
 A moins qu'un délai plus réduit soit prévu 
dans le cahier spécial des charges, le pouvoir 
adjudicateur dispose, pour procéder aux vérifica-
tions et pour notifier sa décision, d'un délai de 
soixante jours à compter de la réception de l'avis de 
présentation adressé par le prestataire de services. 

 
Aansprakelijkheid van 

de dienstverlener 

 
Responsabilité du prestataire 

de services 
 
Art. 72.- § 1.- De dienstverlener draagt de volle 
aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden 
die in de verleende diensten voorkomen, inzon-
derheid in de studies, de berekeningen, de plannen 
of in alle andere ter uitvoering van de opdracht 
door hem voorgelegde stukken. 

 
Art. 72.- § 1er.- Le prestataire de services 
assume l'entière responsabilité des erreurs ou 
manquements dans les services réalisés, notam-
ment dans les études, les calculs, les plans ou tous 
autres documents produits par lui en exécution du 
marché. 

 
 In de architectuur- en ingenieurs-
opdrachten is de dienstverlener er ten overstaan 
van de aanbestedende overheid toe gehouden 
vanaf de voorlopige oplevering van het geheel van 
de werken waarop zijn studieopdracht slaat, de 
aansprakelijkheid op zich te nemen bedoeld in de 
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
 Dans les marchés d'architecture ou 
d'ingéniérie, à partir de la réception provisoire de 
l'ensemble des travaux dont l'étude fait l'objet du 
marché de services, le prestataire de services est 
tenu à garantie vis-à-vis du pouvoir adjudicateur 
conformément aux articles 1792 et 2270 du Code 
civil. 

 
 § 2.- De dienstverlener vrijwaart de 
aanbestedende overheid bovendien tegen elke 
schadevergoeding die deze aan derden verschul-
digd is op grond van zijn vertraging of in gebreke 
blijven. 
 

 
 § 2.- Le prestataire de services garantit en 
outre le pouvoir adjudicateur de tous dommages-
intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers, du 
chef de retard ou de la défaillance du premier 
nommé. 
 

Onderafdeling 4 - Onverenigbaarheid  Sous-section 4 - Incompatibilité 
 
 
Art. 73.- § 1.- Wanneer, overeenkomstig artikel 10 
van de wet, een dienstverlener aan de 
aanbestedende overheid meldt dat hij zich in de 
situatie bevindt of zou kunnen bevinden dat hij niet 
mag tussenkomen in de gunning noch in het 

 
 
Art. 73.- § 1er.- Lorsque, conformément à l'article 
10 de la loi, un prestataire de services informe le 
pouvoir adjudicateur qu'il se trouve ou pourrait se 
trouver dans la situation où il ne peut intervenir ni 
dans la passation, ni dans la surveillance de 
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toezicht op de uitvoering van een overheidsop-
dracht, na onderzoek van deze situatie, beschikt de 
aanbestedende overheid over de mogelijkheid om 
zonder schadevergoeding een einde te stellen aan 
de opdracht waarmee voornoemde dienstverlener 
belast is. Bij het uitvoeren van dit onderzoek wordt 
ondermeer rekening gehouden met de inlichtingen 
en de bewijsstukken die bij de belanghebbende 
ingewonnen werden.  
 
 

l'exécution d'un marché public, le pouvoir adjudica-
teur a la faculté, après vérification de cette 
situation, de mettre fin sans indemnité au marché 
dont est chargé ledit prestataire. Lors des 
vérifications, il est notamment tenu compte des 
informations et justifications recueillies auprès de 
l'intéressé. 
 
 
 
 

 In geval van verbreking wordt er een staat 
van de verleende diensten opgemaakt, met het oog 
op hun betaling aan de dienstverlener. 

 En cas de résilia tion, il est établi un état des 
prestations exécutées en vue de leur paiement au 
prestataire de services. 

 
 § 2.- Iedere vaststelling door de 
aanbestedende overheid van een inbreuk op de 
voorschriften van artikel 10 van de wet kan leiden 
tot de nietigheid van de opdracht voor aanneming 
van diensten. Niettemin dient de aanbestedende 
overheid, vóór zij een dergelijke maatregel toepast, 
de dienstverlener per aangetekende brief uit te 
nodigen om binnen een termijn van twaalf 
kalenderdagen adequate bewijsstukken te leveren. 

 
 § 2.- Toute constatation par le pouvoir 
adjudicateur d'une infraction aux prescriptions de 
l'article 10 de la loi peut entraîner la nullité du 
marché de services. Néanmoins, avant d'appliquer 
une telle mesure, le pouvoir adjudicateur doit inviter 
par lettre recommandée le prestataire de services à 
fournir dans un délai de douze jours de calendrier 
des justifications adéquates. 

 
 Ingeval de dienstverlener deze bewijs-
stukken niet aanbrengt, heeft hij geen recht op 
enige betaling voor de prestaties die werden 
geleverd na het ogenblik waarop hij weet heeft of 
zou moeten hebben gehad van de 
onverenigbaarheid. 

 
 Dans le cas où le prestataire de services 
n'apporte pas ces justifications, il n'a droit à aucun 
paiement pour les prestations exécutées après le 
moment où il a ou aurait dû avoir connaissance de 
l'incompatibilité. 

 
 De aanbestedende overheid kan echter ten 
behoeve van de opdracht vrij beschikken over de 
studies, verslagen en andere documenten die door 
de dienstverlener werden uitgewerkt in uitvoering 
van de opdracht. 

 
 Le pouvoir adjudicateur peut toutefois, pour 
les besoins du marché, disposer librement des 
études, rapports et autres documents élaborés par 
le prestataire de services en exécution du marché. 

 
 Bovendien kan de aanbestedende overheid 
deze dienstverlener voor een bepaalde tijd van haar 
opdrachten uitsluiten. 

 
 Le pouvoir adjudicateur peut en outre 
exclure ce prestataire de services de ses marchés 
pour une durée déterminée. 

 
 
Onderafdeling 5- Einde van de opdracht  

 
 
Sous-section 5 - Fin du marché  

 
Art. 74.- § 1.- De diensten die niet beantwoorden 
aan de bepalingen en de voorwaarden van de 
opdracht of niet werden verleend overeenkomstig 
de regels van de kunst, dienen door de 

 
Art. 74.- § 1er.- Les services qui ne satisfont pas 
aux clauses et conditions de marché ou qui ne sont 
pas exécutés conformément aux règles de l'art sont 
recommencés par le prestataire. A défaut, ils le 
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dienstverlener te worden herbegonnen. Zoniet 
geschiedt dit van ambtswege op bevel van de aan-
bestedende overheid op zijn kosten en risico's, via 
een van de middelen van optreden vermeld in arti-
kel 75. De dienstverlener stelt zich bovendien bloot 
aan boeten en straffen wegens nie t-naleving van de 
bepalingen en voorwaarden van de opdracht. 
 

sont d'office, à ses frais, risques et périls, sur 
l'ordre du pouvoir adjudicateur, suivant l'un ou 
l'autre des moyens d'action prévus à l'article 75. En 
outre, le prestataire de services est passible des 
amendes et pénalités pour inexécution des clauses 
et conditions du marché. 

 § 2.- Binnen de vijftien kalenderdagen die 
volgen op de dag die werd vastgesteld voor de af-
werking van het geheel van de diensten, wordt er 
een proces-verbaal van oplevering of van weige-
ring van oplevering van de opdracht opgesteld. 
 

 § 2.- Dans les quinze jours de calendrier 
qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la 
totalité des services, il est dressé un procès-verbal 
de réception ou de refus de réception du marché. 

 
 Wanneer de diensten beeindigd worden 
vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener 
om de leidend ambtenaar bij een ter post aange-
tekende brief hiervan in kennis te stellen en hem bij 
deze gelegenheid te vragen om tot de oplevering 
over te gaan. Binnen de vijftien dagen die volgen 
op de ontvangst van de aanvraag van de dienstver-
lener, wordt er een proces-verbaal van oplevering 
of van weigering van oplevering opgesteld. 

 Lorsque les services sont terminés avant 
ou après cette date, il appartient au prestataire de 
services d'en donner connaissance par lettre 
recommandée à la poste au fonctionnaire dirigeant 
et de demander, par la même occasion, de 
procéder à la réception. Dans les quinze jours qui 
suivent le jour de la réception de la demande du 
prestataire de services, il est dressé un procès-
verbal de réception ou de refus de réception. 

 
 Indien de opdracht het opstellen van 
plannen, verslagen of andere soortgelijke stukken 
behelst, zijn de in deze paragraaf bepaalde voor-
schriften van toepassing, waarbij de termijnen in 
dat geval echter op dertig kalenderdagen gebracht 
worden. 

 
 Si le marché a pour objet l'élaboration de 
plans, de rapports ou d'autres documents similaires, 
les modalités prévues au présent paragraphe sont 
d'application, les délais étant toutefois dans ce cas 
portés à trente jours de calendrier. 

 
 De diensten die zich in staat van oplevering 
bevinden, worden verondersteld, tot bewijs van het 
tegendeel, opgeleverd te zijn op de voor hun 
afwerking vastgestelde datum of, in de in het 
tweede lid bedoelde gevallen, op de datum van de 
daadwerkelijke afwerking die de dienstverlener in 
zijn aangetekende brief aangegeven heeft. 

 
 Les services qui se trouvent en état de 
réception sont présumés, jusqu'à preuve du 
contraire, l'avoir été à la date fixée pour leur achè-
vement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date 
d'achèvement réel qu'a indiquée le prestataire de 
services dans sa lettre recommandée. 

 
 Behalve indien het bestek andere 
voorschriften in dit opzicht bevat, is de oplevering 
van de in deze paragraaf beschreven diensten 
definitief. 

 
 Sauf si le cahier spécial des charges 
prévoit d'autres modalités à cet égard, la réception 
des services décrite au présent paragraphe est 
définitive. 
 
 
 

Onderafdeling 6 - Gebrekkige uitvoering - 
Middelen van optreden van de aanbestedende 

Sous-section 6 - Défaut d'exécution - Moyens 
d'action du pouvoir adjudicateur 
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 overheid 
 
 
 
Art. 75.- § 1.- Boeten wegens laattijdige 
uitvoering. 
 
1° Het louter verstrijken van de eventueel 
verlengde leveringstermijn stelt de dienstverlener in 
gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten 
wegens laattijdige uitvoering, treden van 
rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving 
of bericht. 

 
 
 
Art. 75.- § 1er.- Amendes pour retard. 
 
1° Le seul fait de l'expiration du délai 
d'exécution éventuellement prolongé vaut mise en 
demeure pour le prestataire de services. Toutes les 
prescriptions relatives aux amendes pour retard 
s'appliquent de plein droit, sans formalités ni avis 
quelconques. 
 

 
2° De boeten wegens laattijdige uitvoering 
worden berekend naar rato van 0,07 percent per 
kalenderdag vertraging, met een maximum van vijf 
percent van de waarde van de diensten waarvan 
de uitvoering met dezelfde vertraging gebeurde.  
 

 
2° Les amendes pour retard sont calculées à 
raison de 0,07 pour cent par jour de calendrier de 
retard, le maximum en étant fixé à cinq pour cent 
de la valeur des services dont l'exécution a été 
effectuée avec un même retard. 
 
 

 De waarde van de diensten wordt 
berekend op grond van de prijs van de opdracht, 
bepaald overeenkomstig artikel 67 en eventueel 
gewijzigd door bijakten, zonder rekening te houden 
met de prijsherzieningen bedoeld in artikel 13, § 2 
en § 3, noch met de kortingen wegens 
minderwaarde bedoeld in artikel 20, § 9. 
 

 La valeur des services s'établit en prenant 
comme base le prix du marché calculé conformé-
ment à l'article 67 et éventuellement modifié par les 
avenants intervenus, sans tenir compte des révi-
sions des prix prévues à l'article 13, § 2 et § 3, ni 
des réfactions visées à l'article 20, § 9. 

 
 Worden niet aangerekend de boeten 
wegens laattijdige uitvoering waarvan het totaal 
bedrag geen 55 euro  per opdracht bereikt. 
 
 

 
 Sont négligées les amendes pour retard 
dont le montant total n'atteint pas 55 euros  par 
marché. 

 
3° Indien wordt bepaald dat de opdracht 
gespreid moet worden uitgevoerd, worden de 
boeten wegens laattijdige uitvoering voor elke 
gedeeltelijke dienstverlening afzonderlijk toegepast 
overeenkomstig hun uitvoeringstermijnen. 
 

 
3° S'il est prévu que l'exécution du marché a 
lieu d'une manière échelonnée, les amendes pour 
retard sont appliquées aux prestations partielles, sur 
la base des délais indiqués par chacune d'elles. 
 

 
4° Indien de opdracht uit verschillende delen 
of fazen bestaat, ieder met een eigen uitvoerings-
termijn en een eigen bedrag, wordt voor de 
toepassing van de boeten elk van de onderdelen 
met een afzonderlijke opdracht gelijkgesteld. 
 

 
4° Si le marché comporte plusieurs parties ou 
plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur 
montant propres, chacune d'elles est assimilée à un 
marché distinct pour l'application des amendes. 
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5° Indien de opdracht niet uit delen of fazen in 
de zin van het 4° bestaat, doch dat het bestek ge-
deeltelijke uitvoeringstermijnen bepaalt zonder deze 
daarom als bindend aan te wijzen, moeten deze 
termijnen als loutere vooruitzichten worden be-
schouwd voor de uitvoering van de opdracht en 
wordt, voor de toepassing van de boeten alleen de 
eindtermijn in aanmerking genomen. Indien het 
bestek daarentegen vermeldt dat de gedeeltelijke 
uitvoeringstermijnen dwingend zijn, dan wordt het 
niet in acht nemen ervan bestraft door speciale in 
het bestek daartoe voorziene boeten of, indien geen 
dergelijke bepaling voorkomt, door boeten die 
overeenkomstig de bepaling in het 2° berekend 
worden. 
 
 
 

 
5° Si, sans fixer de parties ou de phases au 
sens du 4°, le cahier spécial des charges fait 
mention de délais d'exécution partiels sans stipuler 
pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent 
être considérés comme de simples prévisions du 
déroulement du marché et seul le délai final est pris 
en considération pour l'application des amendes. 
Par contre, si le cahier spécial des charges stipule 
que les délais partiels sont de rigueur, l'inobserva-
tion de ceux-ci est sanctionnée par des amendes 
particulières prévues au cahier spécial des charges 
ou, à défaut de pareille clause, par des amendes 
calculées conformément à la disposition du 2°. 

 § 2.- Maatregelen van ambtswege. 
 
1° Wanneer wordt overgegaan tot 
maatregelen van ambtswege onder de vorm van 
uitvoering in eigen beheer of van opdracht voor 
rekening worden de extra kosten uitsluitend 
berekend op de diensten die de ingebreke gebleven 
dienstverlener gehouden was uit te voeren en die 
werkelijk werden besteld bij de nieuwe dienstver-
lener of uitgevoerd in eigen beheer, zonder dat de 
prijsherzieningen bedoeld in artikel 13, in 
aanmerking komen, die de prijzen van de ingebreke 
gebleven dienstverlener of de nieuwe dienst-
verlener hadden kunnen wijzigen. 

 § 2.- Mesures d'office. 
 
1° Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office 
sous forme d'exécution en régie ou de marché pour 
compte, le coût supplémentaire se calcule sur les 
seuls services restant à exécuter par le prestataire 
de services défaillant et effectivement exécutés en 
régie ou commandés à un nouveau prestataire de 
services, sans que soient prises en considération les 
révisions des prix dont il est question à l'article 13, 
qui auraient pu affecter les prix du prestataire de 
services défaillant ou du nouveau prestataire de 
services. 

 
De prijzen die voor de berekening van de extra 
kosten in aanmerking komen worden desgevallend 
verhoogd met de belasting op de toegevoegde 
waarde. 

 
Les prix à prendre en considération pour le calcul 
du coût supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de 
la taxe sur la valeur ajoutée. 

 
 De boeten wegens laattijdige uitvoering 
blijven lopen ten laste van de in gebreke gestelde 
dienstverlener tot de werkelijke datum van 
uitvoering van de diensten en, in geval van opdracht 
voor rekening, uiterlijk tot het verstrijken van de 
termijn voor de uitvoering van ambtswege. 

 
 Les amendes pour retard continuent à 
courir à charge du prestataire de services 
défaillant, jusqu'à la date réelle d'exécution des 
services et, au plus tard, en cas de marché pour 
compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour 
l'exécution d'office. 

 
2° De diensten die worden uitgevoerd voor 
rekening worden gekeurd en opgeleverd volgens de 
voorschriften van de oorspronkelijke opdracht. 

 
2° Les services faisant l'objet du marché pour 
compte sont réceptionnés selon les prescriptions  
prévues pour le marché initial. 
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 Aan de dienstverlener die in gebreke is 
gesteld wordt behoorlijk kennis gegeven van de 
plaats waar en van de datum waarop de proeven 
zullen worden verricht ; hij mag er bij aanwezig zijn 
of er zich laten vertegenwoordigen, tenzij de 
nieuwe dienstverlener zich hiertegen verzet 
wanneer de keuringsverrichtingen in diens 
instellingen moeten plaatsvinden. In dit geval kan 
de in gebreke gestelde dienstverlener de 
mededeling van het resultaat van de keuring en van 
de oplevering eisen. 

 Le prestataire de services défaillant est 
dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est 
procédé aux épreuves ; il peut y assister ou s'y 
faire représenter, à moins que le nouveau 
prestataire de services ne s'y oppose lorsque ces 
épreuves doivent s'effectuer dans ses propres 
installations. Dans ce cas, le prestataire de services 
défaillant peut exiger que lui soit communiqué le 
résultat des réceptions. 

 
3° De ingebreke gestelde dienstverlener 
draagt insgelijks de kosten voor het gunnen van de 
opdracht voor rekening ; welke ook de gunningswij-
ze is, worden deze kosten op één percent van de 
oorspronkelijke aannemingssom van deze opdracht 
bepaald, met een maximum van 11.000 euro .  

 
3° Le prestataire de services défaillant sup-
porte également les frais de conclusion du marché 
pour compte ; quel que soit le mode de passation, 
ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial 
de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser 11.000 
euros . 

 
 Gezien om te worden gevoegd bij Ons 
besluit van 26 september 1996.  

 
 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 
septembre 1996. 
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